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регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)

1. Основные положения
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Куратор регионального проекта Степанов В.Г.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской

Республики – министр здравоохранения Чувашской

Республики

Тоцкий С.И.Руководитель регионального проекта Заместитель министра

Шурбаков С.М.Администратор регионального проекта

Начальник отдела организации медицинской помощи

взрослому населению

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Чувашской Республики "Развитие

здравоохранения"

Подпрограмма "Развитие и внедрение инновационных методов

диагностики, профилактики и лечения, а также основ

персонализированной медицины" государственной программы

Чувашской Республики "Развитие здравоохранения"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1.

Доля злокачественных

новообразований,

выявленных на I-II стадиях

55,5000 31.12.201

7

0,0000 56,0000 54,9000 56,2000 58,5000 60,7000 63,0000

ПроцентФП Данные АУ

«Республиканс

кий

клинический

онкологически

й диспансер»

Минздрава

Чувашии

--

1.2.

Доля лиц с онкологическими

заболеваниями, прошедших

обследование и/или лечение

в текущем году из числа

состоящих под

диспансерным наблюдением

66,0000 31.12.201

9

0,0000 0,0000 0,0000 66,0000 70,0000 75,0000 80,0000

ПроцентФП Данные АУ

«Республиканс

кий

клинический

онкологически

й диспансер»

Минздрава

Чувашии

--

1.3.

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет и

более из общего числа

больных со

злокачественными

образованиями, состоящих

под диспансерным

55,9000 31.12.201

7

0,0000 56,2000 56,7000 57,0000 58,0000 59,0000 60,0000

ПроцентФП Данные АУ

«Республиканс

кий

клинический

онкологически

й диспансер»

Минздрава

Чувашии

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

наблюдением

1.4.

Одногодичная летальность

больных со

злокачественными

новообразованиями (умерли

в течении первого года с

момента установления

диагноза из числа больных,

впервые взятых под

диспансерное наблюдение в

предыдущем году)

25,1000 31.12.201

7

0,0000 23,6000 22,3000 21,0000 19,6000 18,3000 17,3000

ПроцентФП Данные АУ

«Республиканс

кий

клинический

онкологически

й диспансер»

Минздрава

Чувашии

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2022  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1. Доля злокачественных новообразований,

выявленных на I-II стадиях

58,50

00

58,50

00

58,50

00

58,50

00

58,50

00

58,50

00

Процент 58,5000

58,50

00

58,50

00

58,50

00

58,50

00

58,50

00

ФП

1.2. Доля лиц с онкологическими заболеваниями,

прошедших обследование и/или лечение в

текущем году из числа состоящих под

диспансерным наблюдением

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

Процент 70,0000

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

ФП

1.3. Удельный вес больных со злокачественными

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет

и более из общего числа больных со

злокачественными образованиями, состоящих

под диспансерным наблюдением

58,00

00

58,00

00

58,00

00

58,00

00

58,00

00

58,00

00

Процент 58,0000

58,00

00

58,00

00

58,00

00

58,00

00

58,00

00

ФП

1.4. Одногодичная летальность больных со

злокачественными новообразованиями

(умерли в течении первого года с момента

установления диагноза из числа больных,

впервые взятых под диспансерное наблюдение

в предыдущем году)

19,60

00

19,60

00

19,60

00

19,60

00

19,60

00

19,60

00

Процент 19,6000

19,60

00

19,60

00

19,60

00

19,60

00

19,60

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1

Организованы центры

амбулаторной

онкологической

помощи.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 1,0

000

2,0

000

3,0

000

4,0

000

В 2019 году

определены

медицинские

организации,

обладающие

полным спектром

оборудования и

необходимыми

специалистами для

комплексной и

своевременной

диагностики

основных видов

злокачественных

новообразований

на принципах

мультикомандного

подхода и высокой

преемственности,

на базе которых

создаются центры

амбулаторной

онкологической

помощи в целях

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 31.12.201

7

- -4,0

000

4,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сокращения сроков

диагностики и

повышения ее

качества.

С 2019 по 2022 год

будет организована

работа 4 центров

амбулаторной

онкологической

помощи: в 2019

году на базе БУ

«Канашский

межтерриториальн

ый медицинский

центр» Минздрава

Чувашии, в 2020

году на базе БУ

«Центральная

городская

больница»

Минздрава

Чувашии, в 2021

году на базе БУ

«Новочебоксарская

городская

больница»

Минздрава

Чувашии, в 2022
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

году на базе БУ

«Шумерлинский

межтерриториальн

ый медицинский

центр» Минздрава

Чувашии.

Помимо

диагностических

мероприятий,

функциями

ЦАОПов являются:

диспансерное

наблюдение,

проведение

химиотерапевтичес

кого лечения в

условиях дневного

стационара,

мониторинг

лечения

онкологических

пациентов.

1.2

Переоснащение

медицинским

оборудованием АУ

«Республиканский

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

В 2019 - 2024 гг.

заключены и

реализованы

Приобре

тение

товаров,

работ,

0,0000 31.12.202

4

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

клинический

онкологический

диспансер»

Минздрава Чувашии

соглашения между

Кабинетом

Министров

Чувашской

Республики и

Министерством

здравоохранения

Российской

Федерации о

предоставлении

иных

межбюджетных

трансфертов из

федерального

бюджета бюджету

Чувашской

Республики на

переоснащение АУ

«Республиканский

клинический

онкологический

диспансер»

Минздрава

Чувашии

медицинским

оборудованием, в

том числе

линейными

услуг
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ускорителями,

компьютерными

томографами,

магнитно-

резонансными

томографами в

соответствии с

порядками

оказания

медицинской

помощи.

 

1.3

Разработана,

утверждена и

реализуется

региональная

программа «Борьба с

онкологическими

заболеваниями»

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

В рамках

регионального

проекта

разработана и

утверждена

региональная

программа "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" в

соответствии с

разработанными

Минздравом

России

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 31.12.201

7

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

требованиями к

региональным

программам

(далее -

региональные

программы).

 Региональная

программа

включает

мероприятия,

направленные на

совершенствование

профилактики и

раннего выявления

злокачественных

новообразований,

на повышение

эффективности

диагностики и

лечения

злокачественных

новообразований, в

том числе с

применением

эффективных

методов

диагностики

злокачественных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

новообразований и

использованием

телемедицинских

технологий,

внедрение

высокоэффективны

х радиологических,

химиотерапевтичес

ких и

комбинированных

хирургических

методов лечения в

соответствии с

клиническими

рекомендациями,

обеспечение

полного цикла

применения

химиотерапевтичес

кого лечения у

больных со

злокачественными

новообразованиям

и, повышение

доступности

высокотехнологич

ных методов

лечения для
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

пациентов с

онкологическими

заболеваниями,

повышение

профессиональной

квалификации

медицинского

персонала

первичного звена

здравоохранения,

врачей-онкологов,

врачей-радиологов

и других

специалистов,

участвующих в

оказании

онкологической

помощи

населению,

развитие

реабилитации

онкологических

больных, в том

числе за счет

внедрения

современных

программ

реабилитации и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программ

психосоциальной

поддержки

онкологических

больных.

Региональная

программа

согласована

Минздравом

России.

В период с 2019 по

2024 год будет

обеспечена

реализация

региональной

программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями".

 Минздравом

России

осуществляется

ежеквартальный

мониторинг

исполнения

мероприятий

региональной

программы. По

итогам каждого
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

года будет

проведен анализ

результатов

реализации и

эффективности

региональной

программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями".

На основании

анализа

результатов

реализации и

эффективности

региональной

программы, при

необходимости,

 будет

производиться

корректировка.

1.4

Финансовое

обеспечение оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

В период 2019-

2024 годы

будет обеспечено

ежегодное

доведение субвенц

ии из бюджета

Федерального

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.201

7

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

соответствии с

клиническими

рекомендациями

фонда

обязательного

медицинского

страхования бюдже

ту

Территориального

фонда

обязательного

медицинского

страхования

Чувашской

Республики на

дополнительное

финансовое

обеспечение

оказания

медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями.

На основании

средних

нормативов объема

медицинской

помощи, в том
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

числе по профилю

«онкология» и

средних

нормативов

финансовых затрат

на единицу объема

медицинской

помощи, в том

числе по профилю

«онкология»,

установленных в

Программах

государственных

гарантий

бесплатного

оказания

гражданам

медицинской

помощи, будут

приняты

территориальные

программы

государственных

гарантий

бесплатного

оказания

гражданам

медицинской
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

помощи.

Субвенция будет

направлена на

оказание помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

рамках дневного и

круглосуточного

стационаров, в том

числе в части

противоопухолево

й лекарственной

терапии, лучевой

терапии, лучевой

терапии в

сочетании с

противоопухолево

й лекарственной

терапией,

хирургического

лечения.

 Мониторинг и

учет использования

Субвенции

осуществляется в

соответствии с
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

приказом Фонда

обязательного

медицинского

страхования от 29

ноября 2018 г. №

260 "Об

утверждении форм

и порядка

представления

отчетности об

объеме и

стоимости

медицинской

помощи пациентам

с онкологическими

заболеваниями,

оказанной

медицинскими

организациями,

осуществляющими

деятельность в

сфере

обязательного

медицинского

страхования".

1.5

Завершено Едини

- 1,0 1,0 1,0 1,0

Приобре

0,0000 31.12.202

- -1,0 1,0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

переоснащение

медицинским

оборудованием АУ

«Республиканский

клинический

онкологический

диспансер»

Минздрава Чувашии.

Нарастающий итог

ца

000 000 000 000

В 2019 - 2024 гг.

переоснащен АУ

«Республиканский

клинический

онкологический

диспансер»

Минздрава

Чувашии

медицинским

оборудованием, в

том числе

оборудованием для

диагностики и

лечения методами

ядерной медицины,

в соответствии с

порядками

оказания

медицинской

помощи по

профилю

«онкология».

тение

товаров,

работ,

услуг

4

000 000

1.6

Организованы центры

амбулаторной

онкологической

помощи

Единиц

а

- 1,0

000

- - -

В 2019 году на базе

БУ «Канашский

межтерриториальн

ый медицинский

центр» Минздрава

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

0,0000 31.12.201

7

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Чувашии будет

организована

работа центра

амбулаторной

онкологической

помощи в целях

сокращения сроков

диагностики и

повышения ее

качества.

Помимо

проведения

«онкопоиска»,

функциями центра

амбулаторной

онкологической

помощи будут

являться:

диспансерное

наблюдение,

проведение

химиотерапевтичес

кого лечения в

условиях дневного

стационара,

мониторинг

лечения.

(структур

ного

подразде

ления)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.7

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании,

направленной на

раннее выявление

онкологических

заболеваний и

повышение

приверженности к

лечению, охвачено не

менее 70% аудитории

граждан старше 18

лет по основным

каналам: телевидение,

радио и в

информационно-

телекоммуникационн

ой сети «Интернет»

Процен

т

- 50,

000

0

70,

000

0

70,

000

0

70,

000

0

Информационно-

коммуникационная

кампания включает

в себя

информирование

населения о

проведении

скринингов,

направленных на

раннее выявление

онкологических

заболеваний, о

необходимости

прохождения

профилактических

осмотров, в рамках

которых

предусмотрены

исследования,

которые позволяют

обнаружить

злокачественное

новообразование

на ранней стадии.

В рамках проекта

будут реализованы

специальные

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0,0000 31.12.201

7

- -70,

000

0

70,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проекты в СМИ,

созданы

программы/рубрик

и/сюжеты/

графические

вставки на

федеральном и

региональном

телевидении,

размещены

информационные

статьи в печатных

СМИ, ведутся

группы в

социальных сетях,

проводится работа

в тематических

блогах. Размещены

рекламно-

информационные

материалы в СМИ,

в том числе на

федеральных и

региональных

телеканалах.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний0

Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями

1.1

2 038 699,001 923 645,30 2 002 250,601 428 818,10 2 259 759,00 11 799 036,002 145 864,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

2 038 699,001 923 645,30 2 002 250,601 428 818,10 2 259 759,00 11 799 036,002 145 864,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

1.1.1.3.

2 038 699,001 923 645,30 2 002 250,601 428 818,10 2 259 759,00 11 799 036,002 145 864,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Организованы центры амбулаторной

онкологической помощи

1.2

15 000,0015 748,71 29 792,260,00 0,00 75 540,9715 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

15 000,0015 748,71 29 792,260,00 0,00 75 540,9715 000,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

15 000,0015 748,71 29 792,260,00 0,00 75 540,9715 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Переоснащение медицинским1.3

193 467,60556 871,90 183 356,50229 830,80 53 131,31 1 266 967,5150 309,40



24

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

оборудованием АУ «Республиканский

клинический онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

193 467,60556 871,90 183 356,50229 830,80 53 131,31 1 266 967,5150 309,40

бюджет субъекта1.3.1.1.

193 467,60556 871,90 183 356,50229 830,80 53 131,31 1 266 967,5150 309,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на раннее выявление

онкологических заболеваний и повышение

приверженности к лечению, охвачено не

менее 70% аудитории граждан старше 18

лет по основным каналам: телевидение,

радио и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

1.4

100,00100,00 100,00100,00 100,00 600,00100,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

100,00100,00 100,00100,00 100,00 600,00100,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

100,00100,00 100,00100,00 100,00 600,00100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Организованы центры амбулаторной

онкологической помощи

1.5

0,000,00 0,0015 000,00 0,00 15 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

0,000,00 0,0015 000,00 0,00 15 000,000,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

0,000,00 0,0015 000,00 0,00 15 000,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

1 673 748,90 2 496 365,91 2 215 499,36 2 247 266,60

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

2 211 273,40 2 312 990,31 13 157 144,48

1 673 748,90 2 247 266,602 496 365,91 2 215 499,36 2 211 273,40 2 312 990,31 13 157 144,48

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

1 428 818,10 1 923 645,30 2 002 250,60 2 038 699,00 2 145 864,00 2 259 759,00 11 799 036,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1. Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Организованы центры амбулаторной

онкологической помощи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 000,00

15 000,0010 000,0010 000,007 500,000,00

1.3. Переоснащение медицинским

оборудованием АУ «Республиканский

клинический онкологический

диспансер» Минздрава Чувашии

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

193 467,60

193 467,6

0

135 000,0

0

0,000,000,00

1.4. Проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на раннее выявление

онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению,

охвачено не менее 70% аудитории

граждан старше 18 лет по основным

каналам: телевидение, радио и в

информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00

100,00100,00100,00100,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1.5. Организованы центры амбулаторной

онкологической помощи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

208 567,60

208 567,6

0

145 100,0

0

10 100,007 600,000,00
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7. Дополнительная информация

Региональный проект Чувашской Республики «Борьба с онкологическими заболеваниями» (далее – региональный проект) направлен на снижение смертности

от новообразований, в том числе от злокачественных, до 143,1 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году, снижение смертности от новообразований

достигается путем увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях (до 63% в 2024 г.), повышения удельного веса больных со

злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под

диспансерным наблюдением (до 60% в 2024 году), снижения одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (до 17,3% в 2024

году) и увеличения доли лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным

наблюдением (до 80% в 2024 году).

Реализация регионального проекта позволит организовать информационно-коммуникационную кампанию, направленную на ранее выявление онкологических

заболеваний и повышение приверженности к лечению.

В рамках проекта будет обеспечено финансирование противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров,

обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных

хирургических вмешательств, с последующим пролонгированнием и уточнением финансовой потребности в ходе реализации общенациональной программы

по борьбе с онкологическими заболеваниями.

На базе многопрофильных больниц планируется организация 4 центров амбулаторной онкологической помощи, оснащенных необходимым медицинским

оборудованием, обеспечивающие своевременность и комфортность прохождения диагностических процедур при возникновении подозрения о наличии у

пациента онкологического заболевания, имеющие в своей структуре, в том числе дневные стационары для повышения доступности методов

противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапии).

В 2019–2022 годах будет обеспечена профессиональная подготовка/переподготовка врачей-специалистов для оказания первичной специализированной

медицинской помощи в 4 центрах амбулаторной онкологической помощи.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями

(Чувашская Республика - Чувашия)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1

Результат "Завершено

переоснащение медицинским

оборудованием АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии"

В 2019 - 2024 гг.

переоснащен АУ

«Республиканский

клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии

медицинским

оборудованием, в том числе

оборудованием для

диагностики и лечения

методами ядерной

медицины, в соответствии с

порядками оказания

медицинской помощи по

профилю «онкология».

Тоцкий С.И.

31.12.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Завершено

переоснащение медицинским

оборудованием АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Разработана,

утверждена и реализуется

региональная программа «Борьба

с онкологическими

заболеваниями»"

В рамках регионального

проекта разработана и

утверждена региональная

программа "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" в

соответствии с

разработанными

Минздравом России

требованиями к

региональным программам

(далее - региональные

программы). Региональная

программа включает

мероприятия, направленные

на совершенствование

профилактики и раннего

выявления злокачественных

новообразований, на

повышение эффективности

диагностики и лечения

злокачественных

новообразований, в том

числе с применением

Тоцкий С.И.

31.12.2017 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Постановлен

ие Кабинета

Министров

Чувашской

Республики

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эффективных методов

диагностики

злокачественных

новообразований и

использованием

телемедицинских

технологий, внедрение

высокоэффективных

радиологических,

химиотерапевтических и

комбинированных

хирургических методов

лечения в соответствии с

клиническими

рекомендациями,

обеспечение полного цикла

применения

химиотерапевтического

лечения у больных со

злокачественными

новообразованиями,

повышение доступности

высокотехнологичных

методов лечения для

пациентов с

онкологическими

заболеваниями, повышение

профессиональной

квалификации

медицинского персонала

первичного звена
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

здравоохранения, врачей-

онкологов, врачей-

радиологов и других

специалистов,

участвующих в оказании

онкологической помощи

населению, развитие

реабилитации

онкологических больных, в

том числе за счет внедрения

современных программ

реабилитации и программ

психосоциальной

поддержки онкологических

больных. Региональная

программа согласована

Минздравом России.

В период с 2019 по 2024 год

будет обеспечена

реализация региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями".

 Минздравом России

осуществляется

ежеквартальный

мониторинг исполнения

мероприятий региональной

программы. По итогам

каждого года будет

проведен анализ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатов реализации и

эффективности

региональной программы

"Борьба с онкологическими

заболеваниями".

На основании анализа

результатов реализации и

эффективности

региональной программы,

при необходимости, будет

производиться

корректировка.

1.2.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление утверждено

-

Дубов В.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.2

Контрольная точка "Представлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 1 квартал 2021

года"

Отчет в Минздрав России

-

Ишутов А.В.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ "Борьба с

онкологическими

заболеваниями""

Отчет в Минздрав России

-

Ишутов А.В.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Минздрав

Чувашии

-

1.2.4

Контрольная точка "Представлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2021 года"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

01.08.2021

05 08 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.5

Контрольная точка "Представлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2021 года"

Отчет в Минздрав России

-

Ларионова

С.В.

01.11.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Представлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 2021 год"

Отчет в Минздрав России

-

Ларионова

С.В.

31.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.7

Контрольная точка "Представлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 1 квартал 2022

года"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.8

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с

онкологическими

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заболеваниями"" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Представлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2022 года"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.10

Контрольная точка "Представлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2022 года"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.11

Контрольная точка "Представлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 2022 год"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

31.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.12

Контрольная точка "Представлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 1 квартал 2023

года"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.13

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ "Борьба с

онкологическими

заболеваниями""

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.14

Контрольная точка "Представлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2023 года"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

01.08.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.15

Контрольная точка "Представлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2023 года"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.16

Контрольная точка "Представлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с онкологическими

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заболеваниями" за 2023 год" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.17

Контрольная точка "Представлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 1 квартал 2024

года"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.18

Контрольная точка "Представлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2024 года"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.19

Контрольная точка "Представлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2024 года"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.20

Контрольная точка "Представлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 2024 год"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

31.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.3

Результат "Финансовое

обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями

в соответствии с клиническими

рекомендациями "

В период 2019-2024 годы

будет обеспечено ежегодное

доведение субвенции из бю

джета Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования бюджету

Территориального фонда

Тоцкий С.И.

31.12.2017 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Данные

Территориаль

ного фонда

обязательног

о

медицинског

о

страхования

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обязательного

медицинского страхования

Чувашской Республики на

дополнительное

финансовое обеспечение

оказания медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями.

На основании средних

нормативов объема

медицинской помощи, в

том числе по профилю

«онкология» и средних

нормативов финансовых

затрат на единицу объема

медицинской помощи, в

том числе по профилю

«онкология»,

установленных в

Программах

государственных гарантий

бесплатного оказания

гражданам медицинской

помощи, будут приняты

территориальные

программы

государственных гарантий

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Чувашской

Республики
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

бесплатного оказания

гражданам медицинской

помощи.

Субвенция будет

направлена на оказание

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в рамках

дневного и

круглосуточного

стационаров, в том числе в

части противоопухолевой

лекарственной терапии,

лучевой терапии, лучевой

терапии в сочетании с

противоопухолевой

лекарственной терапией,

хирургического лечения.

 Мониторинг и учет

использования Субвенции

осуществляется в

соответствии с приказом

Фонда обязательного

медицинского страхования

от 29 ноября 2018 г. № 260

"Об утверждении форм и

порядка представления

отчетности об объеме и

стоимости медицинской

помощи пациентам с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

онкологическими

заболеваниями, оказанной

медицинскими

организациями,

осуществляющими

деятельность в сфере

обязательного

медицинского

страхования".

1.3.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Александров

В.Н.

31.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Александров

В.Н.

30.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Александров

В.Н.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Александров

В.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Ишутов А.В.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Ишутов А.В.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Ишутов А.В.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.8

Контрольная точка Отчет в Минздрав России

-

Ишутов А.В.

31.12.2020

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Ишутов А.В.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 -

1.3.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Ишутов А.В.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

11 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.3.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

31.07.2021

10 12 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.3.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Ларионова

С.В.

31.10.2021

11 13 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.3.13

Контрольная точка "На оказание

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями

в соответствии с клиническими

рекомендациями в 2021 году

направлены бюджетные

ассигнования в объеме не менее

100% от утвержденных (отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Чувашской

Республики о предоставлении

100% финансового обеспечения

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями)"

Отчет в ФФОМС

-

Ларионова

С.В.

31.12.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

ТФОМС ЧР

-

1.3.14

Контрольная точка "Представлен Отчет в Минздрав России

-

Александров

31.01.2022

Взаимо 14 Данные-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Чувашской

Республики за 2021 год "

В.Н.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Чувашии

1.3.15

Контрольная точка "Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Чувашской

Республики за 1 квартал 2022

года"

Отчет в Минздрав России

-

Александров

В.Н.

30.04.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.3.16

Контрольная точка "Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Чувашской

Республики за 1-2 кварталы 2022

года"

Отчет в Минздрав России

-

Александров

В.Н.

31.07.2022

21 23 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.3.17

Контрольная точка "Представлен

отчет Территориального фонда

Отчет в Минздрав России

-

Александров

В.Н.

31.10.2022

Взаимо

связь с

19 Данные

Минздрава

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обязательного медицинского

страхования Чувашской

Республики за 1-3 квартал 2023

года"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Чувашии

1.3.18

Контрольная точка "Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Чувашской

Республики за 1-3 кварталы 2022

года "

Отчет в Минздрав России

-

Александров

В.Н.

31.10.2022

22 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.3.19

Контрольная точка "На оказание

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями

в соответствии с клиническими

рекомендациями в 2021 году

направлены бюджетные

ассигнования в объеме не менее

100% от утвержденных (отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

Отчет в ФФОМС

-

Александров

В.Н.

31.12.2022

23 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Данные

ТФОМС ЧР

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

страхования Чувашской

Республики о предоставлении

100% финансового обеспечения

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями)"

вует

1.3.20

Контрольная точка "Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Чувашской

Республики за 2022 год "

Отчет в Минздрав России

-

Александров

В.Н.

31.01.2023

18 13 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.3.21

Контрольная точка "Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Чувашской

Республики за 1 квартал 2023

года "

Отчет в Минздрав России

-

Александров

В.Н.

30.04.2023

13 21 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.3.22

Контрольная точка "Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Чувашской

Республики за 1-2 кварталы 2023

года "

Отчет в Минздрав России

-

Александров

В.Н.

31.07.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Александров

В.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.3.24

Контрольная точка "Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Чувашской

Республики за 2023 год "

Отчет в Минздрав России

-

Александров

В.Н.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.3.25

Контрольная точка "Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Чувашской

Республики за 1 квартал 2024

года "

Отчет в Минздрав России

-

Александров

В.Н.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.26

Контрольная точка "Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Чувашской

Республики за 1-2 кварталы 2024

года"

Отчет в Минздрав России

-

Александров

В.Н.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.3.27

Контрольная точка "Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Чувашской

Республики за 1-3 кварталы 2024

года"

Отчет в Минздрав России

-

Александров

В.Н.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.3.28

Контрольная точка "Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Чувашской

Отчет в Минздрав России

-

Александров

В.Н.

31.12.2024

22 Взаимо

связь с

иными

результ

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Республики за 2024 год" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Организованы центры

амбулаторной онкологической

помощи"

В 2019 году определены

медицинские организации,

обладающие полным

спектром оборудования и

необходимыми

специалистами для

комплексной и

своевременной

диагностики основных

видов злокачественных

новообразований на

принципах

мультикомандного подхода

и высокой

преемственности, на базе

которых создаются центры

амбулаторной

онкологической помощи в

целях сокращения сроков

диагностики и повышения

ее качества.

С 2019 по 2022 год будет

организована работа 4

Тоцкий С.И.

31.12.2017 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Приказ

Минздрава

Чувашии

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

центров амбулаторной

онкологической помощи: в

2019 году на базе БУ

«Канашский

межтерриториальный

медицинский центр»

Минздрава Чувашии, в 2020

году на базе БУ

«Центральная городская

больница» Минздрава

Чувашии, в 2021 году на

базе БУ «Новочебоксарская

городская больница»

Минздрава Чувашии, в 2022

году на базе БУ

«Шумерлинский

межтерриториальный

медицинский центр»

Минздрава Чувашии.

Помимо диагностических

мероприятий, функциями

ЦАОПов являются:

диспансерное наблюдение,

проведение

химиотерапевтического

лечения в условиях

дневного стационара,

мониторинг лечения

онкологических пациентов.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.1

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Приказ Минздрава

Чувашии

-

Ишутов А.В.

15.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.2

Контрольная точка "Отчет о

создании центра амбулаторной

онкологической помощи"

Отчет в Минздрав России

-

Ишутов А.В.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.3

Контрольная точка "Отчет о

создании центра амбулаторной

онкологической помощи"

Отчет в Минздрав России

-

Ишутов А.В.

01.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка "Отчет о

создании центра амбулаторной

онкологической помощи"

Отчет в Минздрав России

-

Ишутов А.В.

01.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.5

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Отчет в Минздрав России

-

Ишутов А.В.

31.12.2020

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.6

Контрольная точка "Отчет о

создании центра амбулаторной

онкологической помощи в 2020

году"

Отчет в Минздрав России

-

Ишутов А.В.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

15 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения) в

2021 году"

Приказ Минздрава

Чувашии

-

Ишутов А.В.

28.02.2021

18 19 -

1.4.8

Контрольная точка "Отчет о

создании центра амбулаторной

онкологической помощи"

Отчет в Минздрав России

-

Ишутов А.В.

30.04.2021

15 20 -

1.4.9

Контрольная точка "Отчет о

создании центра амбулаторной

онкологической помощи"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

31.07.2021

19 21 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.4.10

Контрольная точка "Отчет о

создании центра амбулаторной

онкологической помощи"

Отчет в Минздрав России

-

Ларионова

С.В.

31.10.2021

20 16 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.4.11

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Отчет в Минздрав России

-

Ларионова

С.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.12

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения) за

2021 год"

Отчет в Минздрав России

-

Ларионова

С.В.

31.12.2021

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.4.13

Контрольная точка "Отчет о

создании центра амбулаторной

онкологической помощи за 2021

год"

Отчет в Минздрав России

-

Ларионова

С.В.

31.12.2021

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.4.14

Контрольная точка "Принято

решение о создании

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

28.02.2022

21 18 Данные

Минздрава

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(реорганизации) организации

(структурного подразделения) в

2022 году"

Чувашии

1.4.15

Контрольная точка "Отчет о

создании центра амбулаторной

онкологической помощи за 1

квартал 2022 года"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

30.04.2022

15 19 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.4.16

Контрольная точка "Отчет о

создании центра амбулаторной

онкологической помощи за 1-2

квартал 2022 года"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

31.07.2022

18 20 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.4.17

Контрольная точка "Отчет о

создании центра амбулаторной

онкологической помощи за 1-3

квартал 2022 года"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

31.10.2022

19 21 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.4.18

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

товаров, работ, услуг

-

Ронжин А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.4.19

Контрольная точка "Получены Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

31.12.2022

20 Взаимо Данные-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения) за

2022 год"

С.М.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Чувашии

1.4.20

Контрольная точка "Отчет о

создании центра амбулаторной

онкологической помощи за 2022

год"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.4.21

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения) в

2023 году"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

16 Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.4.22

Контрольная точка "Отчет о

создании центра амбулаторной

онкологической помощи за 1

квартал 2023 года"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.4.23

Контрольная точка "Отчет о

создании центра амбулаторной

онкологической помощи за 1-2

квартал 2023 года"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.4.24

Контрольная точка "Отчет о

создании центра амбулаторной

онкологической помощи за 1-3

квартал 2023 года"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.25

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

товаров, работ, услуг

-

Ронжин А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.4.26

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения) за

2023 год"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.4.27

Контрольная точка "Отчет о Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

31.12.2023

Взаимо Взаимо Данные-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

создании центра амбулаторной

онкологической помощи за 2023

год"

С.М.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Чувашии

1.4.28

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения) в

2024 году"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.4.29

Контрольная точка "Отчет о

создании центра амбулаторной

онкологической помощи за 1

квартал 2024 года"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.30

Контрольная точка "Отчет о

создании центра амбулаторной

онкологической помощи за 1-2

квартал 2024 года"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

31.07.2024

17 16 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.4.31

Контрольная точка "Отчет о

создании центра амбулаторной

онкологической помощи за 1-3

квартал 2024 года"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.4.32

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

товаров, работ, услуг

-

Ронжин А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрав

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.33

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения) за

2024 год"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.4.34

Контрольная точка "Отчет о

создании центра амбулаторной

онкологической помощи за 2024

год"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.5

Результат "Переоснащение

медицинским оборудованием АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии"

В 2019 - 2024 гг. заключены

и реализованы соглашения

между Кабинетом

Министров Чувашской

Республики и

Министерством

здравоохранения

Тоцкий С.И.

31.12.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Данные АУ

«Республика

нский

клинический

онкологическ

ий

диспансер»

Минздрава

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

бюджету Чувашской

Республики на

переоснащение АУ

«Республиканский

клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии

медицинским

оборудованием, в том числе

линейными ускорителями,

компьютерными

томографами, магнитно-

резонансными томографами

в соответствии с порядками

оказания медицинской

помощи.

 

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Чувашии

1.5.1

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

Соглашение заключено

-

Викторов В.Н.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

07 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Виноградова

И.В.

30.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Виноградова

И.В.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.4

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Акт выполненных работ

-

Виноградова

И.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение между

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации

-

Левицкая И.Н.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.6

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта на

переоснащение АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии"

Отчет в Минздрав России

-

Дубов В.В.

01.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.7

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта на

переоснащение АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии"

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

01.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение между

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации

-

Левицкая И.Н.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

10 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.5.10

Контрольная точка "Утверждена

дорожная карта переоснащения

медицинским оборудованием АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии за счет иных

межбюджетных трансфертов "

Отчет в Минздрав России

-

Ишутов А.В.

01.03.2021

07 09 -

1.5.11

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта на

переоснащение АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии"

Отчет в Минздрав России

-

Ишутов А.В.

30.04.2021

08 10 -

1.5.12

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта на

переоснащение АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

30.07.2021

08 05 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.5.13

Контрольная точка "Заключены Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

10.08.2021

10 11 Данные-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контракты не менее чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

Минздрава

Чувашии

1.5.14

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта на

переоснащение АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии"

Отчет в Минздрав России

-

Ларионова

С.В.

30.10.2021

05 12 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.5.15

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 100 %

единиц медицинского

оборудования, запланированного

к оснащению (переоснащению) в

рамках реализации мероприятия

по оснащению (переоснащению)

медицинским оборудованием

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным

онкологическими заболеваниями

Отчет в Минздрав России

-

Ларионова

С.В.

01.12.2021

11 01 Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(диспансеров/больниц)"

1.5.16

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Отчет в Минздрав России

-

Ларионова

С.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.5.17

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта на

переоснащение АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии"

Отчет в Минздрав России

-

Ларионова

С.В.

31.12.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.5.18

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

иных межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета на переоснащение

медицинских

Соглашение между

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации

-

Левицкая И.Н.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

11 Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций,оказывающих

помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.19

Контрольная точка "Утверждена

дорожная карта переоснащения

медицинским оборудованием АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии за счет иных

межбюджетных трансфертов "

Отчет в Минздрав России

-

Ронжин А.А.

01.03.2022

08 10 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.5.20

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта на

переоснащение АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии"

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.5.21

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта на

переоснащение АУ

«Республиканский клинический

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

30.07.2022

08 05 Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии"

1.5.22

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

Отчет в Минздрав России

-

Ронжин А.А.

10.08.2022

11 12 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.5.23

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта на

переоснащение АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии"

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

30.10.2022

05 06 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.5.24

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 100 %

единиц медицинского

оборудования, запланированного

к оснащению (переоснащению) в

рамках реализации мероприятия

по оснащению (переоснащению)

медицинским оборудованием

Отчет в Минздрав России

-

Ронжин А.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.25

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

товаров, работ, услуг

-

Ронжин А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрав

Чувашии

-

1.5.26

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта на

переоснащение АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии"

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

31.12.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.5.27

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении из

Соглашение между

Кабинетом Министров

-

Левицкая И.Н.

01.02.2023

Взаимо

связь с

10 Данные

Минздрава

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Чувашской Республики и

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Чувашии

1.5.28

Контрольная точка "Утверждена

дорожная карта переоснащения

медицинским оборудованием АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии за счет иных

межбюджетных трансфертов "

Отчет в Минздрав России

-

Ронжин А.А.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.5.29

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта на

переоснащение АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии"

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5.30

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта на

переоснащение АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии"

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

30.07.2023

07 05 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.5.31

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

Отчет в Минздрав России

-

Ронжин А.А.

10.08.2023

10 11 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.5.32

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта на

переоснащение АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии"

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

31.10.2023

05 06 Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.33

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

товаров, работ, услуг

-

Ронжин А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрав

Чувашии

-

1.5.34

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.35

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение между

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации

-

Левицкая И.Н.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.36

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта на

переоснащение АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии"

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.5.37

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта на

переоснащение АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии"

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

01.07.2024

07 05 -

1.5.38

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению региональных

Отчет в Минздрав России

-

Ронжин А.А.

10.08.2024

09 10 Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

1.5.39

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта на

переоснащение АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии"

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.40

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

товаров, работ, услуг

-

Ронжин А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрав

Чувашии

-

1.5.41

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6

Результат "Проведение

информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению,

охвачено не менее 70%

аудитории граждан старше 18 лет

по основным каналам:

телевидение, радио и в

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» "

Информационно-

коммуникационная

кампания включает в себя

информирование населения

о проведении скринингов,

направленных на раннее

выявление онкологических

заболеваний, о

необходимости

прохождения

профилактических

осмотров, в рамках которых

предусмотрены

исследования, которые

позволяют обнаружить

злокачественное

новообразование на ранней

стадии.

В рамках проекта будут

реализованы специальные

проекты в СМИ, созданы

Тоцкий С.И.

31.12.2017 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные АУ

«Республика

нский

клинический

онкологическ

ий

диспансер»

Минздрава

Чувашии

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программы/рубрики/сюжет

ы/графические вставки на

федеральном и

региональном телевидении,

размещены

информационные статьи в

печатных СМИ, ведутся

группы в социальных сетях,

проводится работа в

тематических блогах.

Размещены рекламно-

информационные

материалы в СМИ, в том

числе на федеральных и

региональных телеканалах.

1.6.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Охвачено не менее

50% аудитории граждан

старше 18 лет

-

Дубов В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.2

Контрольная точка "Проведена

информационно-

коммуникационная кампания,

направленная на раннее

Отчет в Минздрав России

-

Ишутов А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.3

Контрольная точка "Проведена

информационно-

коммуникационная кампания,

направленная на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению"

Прочий тип документа АУ

«Республиканский

клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии

-

Ишутов А.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 Данные АУ

«Республика

нский

клинический

онкологическ

ий

диспансер»

Минздрава

Чувашии

-

1.6.4

Контрольная точка "Проведена

информационно-

коммуникационная кампания,

направленная на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению"

Прочий тип документа АУ

"Республиканский

клинический

онкологический диспансер"

Минздрава Чувашии

-

Ларионова

С.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные АУ

"Республикан

ский

клинический

онкологическ

ий

диспансер"

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.5

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Отчет в Минздрав России

-

Ларионова

С.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.6.6

Контрольная точка "Проведена

информационно-

коммуникационная кампания,

направленная на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению"

Прочий тип документа АУ

«Республиканский

клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии

-

Ларионова

С.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Данные АУ

«Республика

нский

клинический

онкологическ

ий

диспансер»

Минздрава

Чувашии

-

1.6.7

Контрольная точка "Проведена

информационно-

коммуникационная кампания,

направленная на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению"

Прочий тип документа АУ

"Республиканский

клинический

онкологический диспансер"

Минздрава Чувашии

-

Шурбаков

С.М.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Данные АУ

"Республикан

ский

клинический

онкологическ

ий

диспансер"

Минздрава

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Чувашии

1.6.8

Контрольная точка "Проведена

информационно-

коммуникационная кампания,

направленная на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению"

Прочий тип документа АУ

"Республиканский

клинический

онкологический диспансер"

Минздрава Чувашии

-

Шурбаков

С.М.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные АУ

"Республикан

ский

клинический

онкологическ

ий

диспансер"

Минздрава

Чувашии

-

1.6.9

Контрольная точка "Проведена

информационно-

коммуникационная кампания,

направленная на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению"

Прочий тип документа АУ

"Республиканский

клинический

онкологический диспансер"

Минздрава Чувашии

-

Шурбаков

С.М.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные АУ

"Республикан

ский

клинический

онкологическ

ий

диспансер"

Минздрава

Чувашии

-

1.6.10

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

товаров, работ, услуг

-

Ронжин А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.11

Контрольная точка "Проведена

информационно-

коммуникационная кампания,

направленная на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению"

Отчет В Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные АУ

"Республикан

ский

клинический

онкологическ

ий

диспансер"

Минздрава

Чувашии

-

1.6.12

Контрольная точка "Проведена

информационно-

коммуникационная кампания,

направленная на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 Данные АУ

"Республикан

ский

клинический

онкологическ

ий

диспансер"

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.13

Контрольная точка "Проведена

информационно-

коммуникационная кампания,

направленная на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

30.06.2023

13 16 Данные АУ

"Республикан

ский

клинический

онкологическ

ий

диспансер"

Минздрава

Чувашии

-

1.6.14

Контрольная точка "Проведена

информационно-

коммуникационная кампания,

направленная на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные АУ

"Республикан

ский

клинический

онкологическ

ий

диспансер"

Минздрава

Чувашии

-

1.6.15

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

товаров, работ, услуг

-

Ронжин А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.6.16

Контрольная точка "Проведена

информационно-

коммуникационная кампания,

направленная на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные АУ

"Республикан

ский

клинический

онкологическ

ий

диспансер"

Минздрава

Чувашии

-

1.6.17

Контрольная точка "Проведена

информационно-

коммуникационная кампания,

направленная на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные АУ

"Республикан

ский

клинический

онкологическ

ий

диспансер"

Минздрава

Чувашии

-

1.6.18

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

товаров, работ, услуг

-

Ронжин А.А.

31.12.2024

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Минздрав

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7

Результат "Организованы центры

амбулаторной онкологической

помощи"

В 2019 году на базе БУ

«Канашский

межтерриториальный

медицинский центр»

Минздрава Чувашии будет

организована работа центра

амбулаторной

онкологической помощи в

целях сокращения сроков

диагностики и повышения

ее качества.

Помимо проведения

«онкопоиска», функциями

центра амбулаторной

онкологической помощи

будут являться:

диспансерное наблюдение,

проведение

химиотерапевтического

лечения в условиях

дневного стационара,

мониторинг лечения.

Левицкая И.Н.

31.12.2017 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Приказ

Минздрава

Чувашии

Нет

1.7.1

Контрольная точка "Принято

решение о создании

Отчет в Минздрав России

-

Дубов В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

91

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Тоцкий С. И. Заместитель министра Степанов В. Г. 10

2 Администратор регионального

проекта

Шурбаков С. М. Начальник отдела организации

медицинской помощи

взрослому населению

Степанов В. Г. 10

Завершено переоснащение медицинским оборудованием АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тоцкий С. И. Заместитель министра Степанов В. Г. 10

4 Участник регионального

проекта

Шурбаков С. М. Начальник отдела организации

медицинской помощи

взрослому населению

Степанов В. Г. 10

Разработана, утверждена и реализуется региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями»

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тоцкий С. И. Заместитель министра Степанов В. Г. 10

6 Участник регионального

проекта

Шурбаков С. М. Начальник отдела организации

медицинской помощи

взрослому населению

Степанов В. Г. 10

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тоцкий С. И. Заместитель министра Степанов В. Г. 10

8 Участник регионального

проекта

Александров В. Н. Директор Территориального

фонда обязательного

Николаев О. А. 50



медицинского страхования

Чувашской Республики

Организованы центры амбулаторной онкологической помощи

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тоцкий С. И. Заместитель министра Степанов В. Г. 10

10 Участник регионального

проекта

Ронжин А. А. Консультант отдела

материально-ресурсного

обеспечения

Степанов В. Г. 5

11 Участник регионального

проекта

Шурбаков С. М. Начальник отдела организации

медицинской помощи

взрослому населению

Степанов В. Г. 10

Переоснащение медицинским оборудованием АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тоцкий С. И. Заместитель министра Степанов В. Г. 10

13 Участник регионального

проекта

Левицкая И. Н. Заместитель министра

здравоохранения Чувашской

Республики

Степанов В. Г. 5

14 Участник регионального

проекта

Ронжин А. А. Консультант отдела

материально-ресурсного

обеспечения

Степанов В. Г. 5

Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение

приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тоцкий С. И. Заместитель министра Степанов В. Г. 10

16 Участник регионального

проекта

Шурбаков С. М. Начальник отдела организации

медицинской помощи

взрослому

Степанов В. Г. 10



населению

17 Участник регионального

проекта

Ронжин А. А. Консультант отдела

материально-ресурсного

обеспечения

Степанов В. Г. 5

Организованы центры амбулаторной онкологической помощи

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Левицкая И. Н. Заместитель министра

здравоохранения Чувашской

Республики

Степанов В. Г. 1

19 Участник регионального

проекта

Аверкина А. М. Ведущий специалист-эксперт Степанов В. Г. 1


