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"(R3-97) Безопасность дорожного движения (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

Региональный проект  Чувашской Республики (5) Безопасность дорожного движения (Чувашская Республика - Чувашия) за 2020 год исполнен на 100%. По

техническим причинам исполнение результатов за 2019 год отражены с просроченным сроком на 1 год. После решения вопроса с технической поддержкой будет

составлен уточняющий отчет.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

10.63Человек

Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях

человек на 100 тысяч населения

3.35

Подтверждающие документы:1. "Сводная

информация" Отчет Минтранса Чувашии от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.Рисков нет

108,12%61.72 10.1 10.921
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 3 820,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

3693.53

126.47

113.00

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 113,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

2 913,002 913,00

(01) Развитие системы

предупреждения опасного поведения

участников дорожного движения0

1 91,782 673,532 913,00 2 675,03

2 913,002 913,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 2 675,03 исполнено91,782 673,532 913,00

2 800,002 800,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 2 675,03 Исполнено95,482 673,532 800,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

113,00113,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 Рисков нет0,000,00113,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 020,001 020,00

(05) Созданы условия для вовлечения

детей и молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма, включая

развитие детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов движения и

пр.0

2 100,001 020,001 020,00 1 020,00

1 020,001 020,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 1 020,00 100,001 020,001 020,00

1 020,001 020,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 1 020,00 100,001 020,001 020,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

3 933,003 933,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3 695,03 93,913 693,533 933,00

3 820,003 820,00бюджет субъекта Российской Федерации 3 695,03 96,693 693,533 820,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

113,00113,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,00113,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

3 933,003 933,00 3 695,03 93,913 693,533 933,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в

результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2019

1

2

Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в

результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

4

3

Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания

скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2019

2

4

Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания

скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2

5

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов

движения и пр.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2019

5

6

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов

движения и пр.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

8

7

Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и

привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в

транспортных средствах

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2019

4

8

Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и

привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в

транспортных средствах

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

9

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для

организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2019

3

10

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для

организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Приобретены в районные

медицинские учреждения

хроматографы для выявления

состояния опьянения в результате

употребления наркотических средств,

психотропных или иных вызывающих

опьянение веществ Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Осипов В. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "информация" Иное Минтранс Чувашии от 31.12.2019г.

№бн, приложен файл.

выполнено

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2019 31.12.2019 Петров М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "информация" Иное Минтранс Чувашии от 31.12.2019г.

№бн, приложен файл.

Риск снят:

рисков нет, Причина риска: рисков нет, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 02.01.2020г.

Предлагаемые решения:

1. рисков нет, срок исполнения 01.01.2020.

выполнено

2.

Приобретены в районные

медицинские учреждения

хроматографы для выявления

состояния опьянения в результате

употребления наркотических средств,

психотропных или иных вызывающих

опьянение веществ Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Осипов В. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Отчет Минтранса Чувашии от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.1.

 Проведено исследование по вопросу

31.12.2020 31.12.2019 Осипов В. М.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

формирования и (или) тематике

документа

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация" Отчет Минтранса Чувашии от

31.12.2019г. №бн, приложен файл.

рисков нет

2.2.

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

31.12.2020 31.12.2020 Осипов В. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация" Отчет Минтранса Чуавшии от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

2.3. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 31.12.2020 Петров М. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация" Отчет Минтранса Чувашии от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

2.4.

 Документ опубликован

31.12.2020 31.12.2020 Осипов В. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Отчет Минтранса Чувашии от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

3.

Медицинские организации оснащены

автомобилями скорой медицинской

помощи класса "С" для оказания

скорой медицинской помощи

пациентам, пострадавшим при

дорожно-транспортных

происшествиях Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2020 Осипов В. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "информация" Иное Минтранс Чувашии от 31.12.2020г.

№бн, приложен файл.

выполнено

Просрочка 366 дней.

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.1. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2019 31.12.2019 Петров М. М.

В работе.

Подтверждающие документы:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. "Сводная информация" Отчет Минтранса Чувашии от

31.12.2019г. №бн, приложен файл.

рисков нет

3.2.

 Документ опубликован

31.12.2019 31.12.2019 Осипов В. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Отчет Минтранс Чувашии от

31.12.2019г. №бн, приложен файл.

рисков нет

4.

Медицинские организации оснащены

автомобилями скорой медицинской

помощи класса "С" для оказания

скорой медицинской помощи

пациентам, пострадавшим при

дорожно-транспортных

происшествиях Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Осипов В. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Отчет Минтранса Чувашии от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

Предоставлена информация : 1 из 1.

4.1. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 31.12.2020 Петров М. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Отчет Минтранса Чувашии от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

4.2.

 Документ опубликован

31.12.2020 31.12.2020 Осипов В. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Отчет Минтранса Чувашии от

31.12.2019г. №бн, приложен файл.

Рисков нет

5.

Созданы условия для вовлечения детей

и молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

31.12.2019 31.12.2019 Осипов В. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Сводная информация

минтранса чувашии  от 31.12.2019г. №бн, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

включая развитие детско-юношеских

автошкол, отрядов юных

инспекторов движения и пр.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2019

выполнен комплекс мероприятий по погашению аварийно

- опасных участков и профилактике соблюдения БДД

Предоставлена информация : 1 из 1.

5.1. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2019 31.12.2019 Петров М. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Отчет Минтранса Чувашии от

31.12.2019г. №бн, приложен файл.

рисков нет

5.2. РРП

 Закупка включена в план закупок

31.12.2019 31.12.2019 Петров М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Отчет Минтранса Чувашии от

31.12.2019г. №бн, приложен файл.

рисков нет

5.3. РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

31.12.2019 31.12.2019 Петров М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Отчет Минтранса Чувашии от

31.12.2019г. №бн, приложен файл.

рисков нет

5.4. РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.12.2019 31.12.2019 Петров М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Отчет Минтранса Чувашии от

31.12.2019г. №бн, приложен файл.

рисков нет

5.5. РРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2019 31.12.2019 Петров М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Отчет Минтранса Чувашии от

31.12.2019г. №бн, приложен файл.

рисков нет
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.

Созданы условия для вовлечения детей

и молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-юношеских

автошкол, отрядов юных

инспекторов движения и пр.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Осипов В. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

03.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

Предоставлена информация : 1 из 1.

6.1.

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

31.12.2020 31.12.2020 Осипов В. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Отчет МинтрансаЧувашии от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

6.2.

 Документ разработан

31.12.2020 31.12.2020 Осипов В. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Отчет Минтранса Чувашии от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

6.3.

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

31.12.2020 31.12.2020 Осипов В. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Отчет Минтранса Чувашии от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

6.4. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 31.12.2020 Петров М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Отчет Минтранса Чувашии от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

6.5. РРП

 Закупка включена в план закупок

31.12.2020 31.12.2020 Петров М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. "Сводная информация" Отчет Минтранса Чувашии от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

6.6. РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

31.12.2020 31.12.2020 Петров М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Отчет Минтранса Чувашии от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

Рисков нет

6.7. РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.12.2020 31.12.2020 Петров М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Отчет Минтранса Чувашии от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

6.8. РРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2020 31.12.2020 Петров М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Отчет Минтранса Чувашии от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

7.

Организована системная работа с

родителями по обучению детей

основам правил дорожного движения

и привитию им навыков безопасного

поведения на дорогах, обеспечению

безопасности детей при перевозках в

транспортных средствах Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Осипов В. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Сводная информация

минтранса чувашии  от 31.12.2020г. №бн, приложен файл.

выполнен комплекс мероприятий по погашению аварийно

- опасных участков и профилактике соблюдения БДД

Предоставлена информация : 1 из 1.

7.1. РРП

 Документ разработан

30.09.2019 30.09.2019 Петров М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Отчет Минтранса Чувашашии

от 30.09.2019г. №бн, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

рисков нет

7.2. РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

31.12.2019 31.12.2019 Петров М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Отчет Минтранса Чувашии от

31.12.2019г. №бн, приложен файл.

рисков нет

7.3. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2019 31.12.2019 Осипов В. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Отчет Минтранса Чувашии от

31.12.2019г. №бн, приложен файл.

рисков нет

7.4.

 Документ опубликован

31.12.2019 31.12.2019 Осипов В. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Отчет Минтранса Чувашии от

31.12.2019г. №бн, приложен файл.

рисков нет

8.

Организована системная работа с

родителями по обучению детей

основам правил дорожного движения

и привитию им навыков безопасного

поведения на дорогах, обеспечению

безопасности детей при перевозках в

транспортных средствах Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Осипов В. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

03.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

Предоставлена информация : 1 из 1.

8.1.

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

31.12.2020 31.12.2020 Осипов В. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Отчет Минтранса Чувашии от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

8.2. РРП 31.12.2020 31.12.2020 Петров М. М.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

 Документ утвержден (подписан)

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Отчет Минтранса Чувашии от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

9.

Приобретены технические средства

обучения, наглядные учебные и

методические материалы для

организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2020 Осипов В. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "информация" Иное Минтранс Чувашии от 31.12.2020г.

№бн, приложен файл.

выполнено

Просрочка 366 дней.

Предоставлена информация : 1 из 1.

9.1.

 Документ разработан

31.12.2019 31.12.2019 Осипов В. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Отчет Минтранса Чуывшии от

31.12.2019г. №бн, приложен файл.

рисков нет

9.2. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2019 31.12.2019 Петров М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Отчет Минтранса Чувашии от

31.12.2019г. №бн, приложен файл.

рисков нет

9.3.

 Документ опубликован

31.12.2019 31.12.2019 Осипов В. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Отчет Минтранса Чувашии от

12.01.2019г. №бн, приложен файл.

рисков нет

10.

Приобретены технические средства

обучения, наглядные учебные и

31.12.2020 31.12.2020 Осипов В. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

методические материалы для

организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1. "Сводная информация" Отчет Минтранса Чувашии от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

Предоставлена информация : 1 из 1.

10.1.

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

31.12.2020 31.12.2020 Осипов В. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Отчет Минтранса Чувашии от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

10.2. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 31.12.2020 Петров М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Отчет минтранса Чуваии от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

Рисков нет
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(R3-97) Безопасность дорожного движения (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях человек на 100 тысяч населения
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Рис. 2. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях человек на 100 тысяч населения
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Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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