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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

182Процент

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2018 году, %

0

Показатель достигнут

100,00%00 5 51

66Единица

Реализованы мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды (количество

обустроенных общественных

пространств), не менее ед.

накопительным итогом начиная с

2019 г.

0

Подтверждающие документы:1. "Письмо о

завершении работ по благоустройству в

рамках регионального проекта

"Формирование комфортной городской

среды"" Письмо Минстроя Чувашии от

28.12.2020г. №16/20-15119, приложен

файл.Показатель достигнут

568,75%140 273 482

35Единица

Реализованы мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды (количество

дворовых территорий), не менее

ед.

0

Подтверждающие документы:1. "Итоговой

отчет о завершении работ по

благоустройству" Отчет Минстроя Чувашии

от 29.12.2020г. №53, приложен

файл.Показатель достигнут

100,00%30 6 03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

накопительным итогом начиная с

2019 г.*

Единица

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом

0

Подтверждающие документы:1. "Отчет о

завершении работ по проектам

победителям" Отчет Минстроя Чувашии от

28.12.2020г. №б/н, приложен файл.Показатель

достигнут

100,00%00 1 14

5Единица

Количество городов с

благоприятной городской средой

0

Показатель достигнут

100,00%50 5 55

Процент

Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%), %

0

Показатель достигнут

100,00%560 56 566

Условная

единица

Среднее значение индекса

качества городской среды по

Российской Федерации

0

Показатель достигнут

0,00%00 188 1887

Процент

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в том

числе оборудования, закупаемого

при выполнении работ, в общем

объеме  оборудования,

закупленного в рамках

реализации мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской среды, %

0

Показатель достигнут

100,00%00 90 908

9Процент

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

0

Показатель достигнут

100,00%00 12 129
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

развития городской среды от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих

в муниципальных образованиях,

на территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной городской

среды, %
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 525 003,71 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

524887.03 116.68 1850.90

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 1 850,90 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,00160 852,89

(04) Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом0

1 0,00160 100,00160 100,00 160 100,00

0,00160 852,89

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 160 100,00 0,00160 100,00160 100,00

160 100,00160 100,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 160 100,00 100,00160 100,00160 100,00

160 100,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,00752,89

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00

свод бюджетов

Муниципальны

х образований,

из них

0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,00366 001,72

(10) Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные площади,

парки и др.) муниципальных

образований, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования

современной городской среды0

2 0,00364 787,03364 903,71 364 787,03

0,00366 001,72

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 364 787,03 0,00364 787,03364 903,71

364 903,71364 903,71

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 364 787,03 99,97364 787,03364 903,71

364 903,710,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,001 098,01

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00

свод бюджетов

Муниципальны

х образований,

из них

0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,00526 854,61

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

524 887,03 0,00524 887,03525 003,71

525 003,71525 003,71бюджет субъекта Российской Федерации 524 887,03 99,98524 887,03525 003,71

525 003,710,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,001 850,90бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

0,00526 854,61 524 887,03 0,00524 887,03525 003,71
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких

территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования

современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем

году)

Значение: 1,0000 Дата: 01.03.2020

1

3

Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких

территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования

современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем

году)

Значение: 1,0000 Дата: 01.03.2021

1

4

По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные)

программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов

(агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных

на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных

национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,

«Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)

Значение: 1,0000 Дата: 31.03.2020

1

5

По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные)

программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов

(агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных

на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных

национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,

«Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)

Значение: 1,0000 Дата: 31.03.2021

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

6

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков),

общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований,

предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной

городской среды

Значение: 105,0000 Дата: 31.12.2020

1

7

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков),

общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований,

предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной

городской среды

Значение: 129,0000 Дата: 31.12.2021

1

8

Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации

городского хозяйства "Умный город"

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом Значение: 1, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 28.12.2020 Героев А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации проекта,реализованного в

муниципальном образовании-победителе

Всероссийского конкурса " Отчет Минстроя Чувашии от

28.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений. Значение результата достигнуто.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. ПК

 Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях в 2019 году

31.12.2020 28.12.2020 Васильева Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о завершении работ по проектам победителям"

Отчет Минстроя Чувашии от 28.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

2.

Проведены общественные

обсуждения и определены

территории и мероприятия по

благоустройству таких территорий

при включении объектов в

государственные (муниципальные)

программы формирования

современной городской среды, в том

числе по результатам рейтингового

голосования (в соответствующем

году) Значение: 1, на дату 01.03.2020

01.03.2020 01.03.2020 Героев А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Приказ об утверждении методических рекомендаций о

порядке проведения рейтингового голосования" Приказ

Минстроя Чувашии от 28.01.2019г. №03/1-03/66,

приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.1. КРП

 Проведены общественные обсуждения

01.03.2020 01.03.2020 Васильева Н. В.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

и определены общественные территории

Чувашской Республики и мероприятия

по благоустройству таких территорий

при включении объектов в

государственные (муниципальные)

программы формирования современной

городской среды, в том числе по

результатам рейтингового голосования

в 2020 году

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ об утверждении методических рекомендаций о

порядке проведения рейтингового голосования" Приказ

Минстроя Чувашии от 28.01.2019г. №03/1-03/66,

приложен файл.

2.1.1 РРП

 Объявлен сбор предложений по

общественным территориям для

общественных обсуждений в

муниципальных образованиях для

включения объектов в государственные

(муниципальные) программы

формирования современной городской

среды

15.02.2020 15.02.2020 Васильева Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ об утверждении методических рекомендаций о

порядке проведения рейтингового голосования" Приказ

Минстроя Чувашии от 28.01.2019г. №03/1-03/66,

приложен файл.

2.1.2 РРП

 Отчет о завершении сбора предложений

по общественным территориям для

общественных обсуждений в

муниципальных образованиях для

включения объектов в муниципальные

программы формирования современной

городской среды

01.03.2020 01.03.2020 Васильева Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ об утверждении методических рекомендаций о

порядке проведения рейтингового голосования" Приказ

Минстроя Чувашии от 28.01.2019г. №28.01.2019,

приложен файл.

3.

Проведены общественные

обсуждения и определены

территории и мероприятия по

благоустройству таких территорий

при включении объектов в

государственные (муниципальные)

программы формирования

современной городской среды, в том

числе по результатам рейтингового

01.03.2021 01.03.2021 Героев А. В.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

голосования (в соответствующем

году) Значение: 1, на дату 01.03.2021

3.1. РРП

 Проведены общественные обсуждения

и определены общественные территории

Чувашской Республики и мероприятия

по благоустройству таких территорий

при включении объектов в

государственные (муниципальные)

программы формирования современной

городской среды, в том числе по

результатам рейтингового голосования

в 2021году

01.03.2021 01.03.2021 Васильева Н. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют

3.1.1 РРП

 Объявлен сбор предложений по

общественным территориям для

общественных обсуждений в

муниципальных образованиях для

включения объектов в государственные

(муниципальные) программы

формирования современной городской

среды

15.02.2021 15.02.2021 Васильева Н. В.

В работе.

3.1.2 РРП

 Отчет о завершении сбора предложений

по общественным территориям для

общественных обсуждений в

муниципальных образованиях для

включения объектов в муниципальные

программы формирования современной

городской среды

01.03.2021 01.03.2021 Васильева Н. В.

В работе.

4.

По итогам общественных

обсуждений актуализированы

действующие государственные

(муниципальные) программы

формирования современной городской

среды, в том числе сформированы

31.03.2020 31.03.2020 Героев А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Постановление Кабинета Министров Чувашской

Республики"  Кабинета Министров от 31.08.2020г. №343,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

перечни городов (агломераций), в

которых начиная с 2020 года

приоритетное финансирование

мероприятий, направленных на

повышение качества городской

среды, будет осуществляться в

комплексе с мероприятиями иных

национальных «Образование»,

«Здравоохранение», «Безопасные и

качественные автомобильные

дороги», «Культура», «Экология» и

соответствующих федеральных

проектов, а также комплексного

плана модернизации и расширения

магистральной инфраструктуры (в

соответствующем году) Значение: 1,

на дату 31.03.2020

Предоставлена информация : 1 из 1.

4.1. КРП

 Актуализированы по итогам

общественных обсуждений

действующие государственные и

муниципальные программы

формирования современной городской

среды в Чувашской Республике в 2020

году

31.03.2020 31.03.2020 Васильева Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Постановление о внесении изменений в постановление

Кабинета Министров Чувашской Республики №343 от

31.08.2017" Постановление Кабинета Министров

Чувашской Республики от 14.05.2019г. №145, приложен

файл.

4.1.1 РРП

 Разработаны проекты нормативных

правовых актов Кабинета Министров

Чувашской Республики и органов

местного самоуправления об

актуализации действующих

государственных и муниципальных

программ формирования современной

10.03.2020 10.03.2020 Васильева Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Постановление о внесении изменений "  Кабинета

Министров Чувашской Республики от 14.05.2019г. №145,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

городской среды в 2020 году

4.1.2 РРП

 Принятие проектов нормативных

правовых актов Кабинета Министров

Чувашской Республики и органов

местного самоуправления об

актуализации действующих

государственных и муниципальных

программ формирования современной

городской среды в 2020 году

31.03.2020 31.03.2020 Васильева Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Постановление о внесении изменений в постановление

Кабинета Министров Чувашской Республики №343 от

31.08.2017"  Кабинета Министров Чувашской Республики

от 14.05.2019г. №145, приложен файл.

5.

По итогам общественных

обсуждений актуализированы

действующие государственные

(муниципальные) программы

формирования современной городской

среды, в том числе сформированы

перечни городов (агломераций), в

которых начиная с 2020 года

приоритетное финансирование

мероприятий, направленных на

повышение качества городской

среды, будет осуществляться в

комплексе с мероприятиями иных

национальных «Образование»,

«Здравоохранение», «Безопасные и

качественные автомобильные

дороги», «Культура», «Экология» и

соответствующих федеральных

проектов, а также комплексного

плана модернизации и расширения

магистральной инфраструктуры (в

соответствующем году) Значение: 1,

на дату 31.03.2021

31.03.2021 31.03.2021 Героев А. В.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.1. КРП

 Актуализированы по итогам

общественных обсуждений

действующие государственные и

муниципальные программы

формирования современной городской

среды в Чувашской Республике в 2021

году

31.03.2021 31.03.2021 Васильева Н. В.

В работе.

Риски недостижения отстутствуют

5.1.1 РРП

 Разработаны проекты нормативных

правовых актов Кабинета Министров

Чувашской Республики и органов

местного самоуправления об

актуализации действующих

государственных и муниципальных

программ формирования современной

городской среды в 2021 году

10.03.2021 10.03.2021 Васильева Н. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют

5.1.2 РРП

 Принятие проектов нормативных

правовых актов Кабинета Министров

Чувашской Республики и органов

местного самоуправления об

актуализации действующих

государственных и муниципальных

программ формирования современной

городской среды в 2021 году

31.03.2021 31.03.2021 Васильева Н. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют

6.

Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные площади,

парки и др.) муниципальных

образований, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования

современной городской среды

31.12.2020 28.12.2020 Героев А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Письмо о завершении работ по благоустройству в

рамках реализации регионального проекта

"Формирование комфортной городской среды"" Письмо

Минстроя Чувашии от 28.12.2020г. №16/20-15119,

приложен файл.

Предоставлена информация : 273 из 105.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Значение: 105, на дату 31.12.2020

6.1. РНП

 Реализованы мероприятия по

благоустройству в местах массового

отдыха населения (городских парков),

общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.)

муниципальных образований Чувашской

Республики, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования

современной городской среды в 2020

году

31.12.2020 27.07.2020 Васильева Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе реализации регионального проекта

"Формирование комфортной городской среды"" Отчет

Минстроя Чувашии от 27.07.2020г. №31 неделя ,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

6.1.1 РРП

 Заключено соглашение на реализацию

мероприятий по формированию

комфортной городской среды в 2020

году

15.02.2020 18.12.2019 Васильева Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Чувашской Республики"

Между Минстерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации и

Кабинетом Министров Чувашской Республики от

18.12.2019г. №069-09-2020-021, приложен файл.

6.1.2 РРП

 Проведена промежуточная оценка

исполнения соглашения на реализацию

мероприятий по формированию

комфортной городской среды в 2020

году

01.08.2020 27.07.2020 Героев А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет по контрактованию в рамках реализации

регионального проекта "Формирование комфортной

городской среды"" Отчет Минстроя Чувашии от

27.07.2020г. №31 неделя, приложен файл.

7.

Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских парков),

общественных территорий

31.12.2021 19.12.2021 Героев А. В.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют

Предоставлена информация : 297 из 129.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

(набережные, центральные площади,

парки и др.) муниципальных

образований, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования

современной городской среды

Значение: 129, на дату 31.12.2021

7.1. РРП

 Реализованы мероприятия по

благоустройству в местах массового

отдыха населения (городских парков),

общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.)

муниципальных образований Чувашской

Республики, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования

современной городской среды в 2021

году

31.12.2021 19.12.2021 Васильева Н. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют

7.1.1 РРП

 Заключено соглашение на реализацию

мероприятий по формированию

комфортной городской среды в 2021

году

15.02.2021 19.12.2020 Васильева Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Чувашской" Соглашение

Между Минстроеем России и Кабинетом Министров

Чувашской Республики  от 19.12.2020г. №069-09-2021-

025, приложен файл.

8.

Реализованы мероприятия,

предусмотренные паспортом

ведомственного проекта по

цифровизации городского хозяйства

"Умный город" Значение: 1, на дату

31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Героев А. В.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

8.1. РНП

 Реализованы мероприятия,

предусмотренные паспортом

региональной составляющей

ведомственного проекта цифровизации

городского хозяйства «Умный город»

01.03.2022 01.03.2020 Васильева Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации мероприятий "Умный город""

Минстроя Чувашии от 31.12.2019г. №1, приложен файл.

8.1.1 РНП

 Проведена оценка реализации

мероприятий по цифровизации

городского хозяйства «Умный город» в

Чувашской Республике в 2019 году

01.03.2020 01.03.2020 Грищенко А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации мероприятий "Умный город""

Минстроя Чувашии от 31.12.2019г. №1, приложен файл.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(F2-97) Формирование комфортной городской среды (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при

выполнении работ, в общем объеме  оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных

(муниципальных) программ современной городской среды, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при

выполнении работ, в общем объеме  оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных

(муниципальных) программ современной городской среды, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Количество городов с благоприятной городской средой

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Количество городов с благоприятной городской средой

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
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Рис. 9. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10
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Рис. 11. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами

формирования современной городской среды (количество дворовых территорий), не менее ед. накопительным итогом начиная с

2019 г.*

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 12. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами

формирования современной городской среды (количество дворовых территорий), не менее ед. накопительным итогом начиная с

2019 г.*
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регионального проекта
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Рис. 13. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами

формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед.

накопительным итогом начиная с 2019 г.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 14. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами

формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед.

накопительным итогом начиная с 2019 г.
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Рис. 15. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №15

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 16. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом
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Рис. 17. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение
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Рис. 18. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации
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