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1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений
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4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Единица

Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрена целевая модель

цифровой образовательной среды

в образовательных организациях,

реализующих образовательные

программы общего образования и

среднего профессионального

образования

0

Подтверждающие документы:1. "Протокол "

Протокол Минпросвещения России от

28.09.2019г. №МР-31/02 пр, приложен

файл.Внедрение целевой модели цифровой

образовательной среды предусмотрено во II

очередь, поэтому в 2020 году данный

показатель составляет - 0.

100,00%00 0 01

5Процент

Доля обучающихся по

программам общего образования,

дополнительного образования

для детей и среднего

профессионального образования,

для которых формируется

цифровой образовательный

профиль и индивидуальный план

обучения с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды, в общем

числе обучающихся по

5

Доля обучающихся, использующих

государственные и иные информационные

системы и ресурсы в сфере образования, для

которых формируется цифровой

образовательный профиль и

индивидуальный план обучения по

программам общего образования,

дополнительного образования и среднего

профессионального образования составляет

160225 обучающихся, или 96,8 процента от

165532 обучающихся.Из них в рамках

формирования цифрового образовательного

профиля и индивидуального плана обучения

общеобразовательные организации

Чувашской Республики используют

645,33%55 96.8 152



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

указанным программам

автоматизированную информационную

систему («Сетевой город. Образование»). В

работу в данной автоматизированной

информационной системе подключены

143701 обучающихся общеобразовательных

организаций. Охват составляет 100

процентов и для обучающихся по

программам среднего профессионального

образования в республике запущена

информационно-технологическая

платформа для электронного обучения СЭО

3.5 от ООО «Академия-Медиа» в общей

численности обучающихся 16 554

обучающихся из 21 831 обучающихся, или

75,8 процентов являются пользователями

информационно-технологической

платформы.

5Процент

Доля образовательных

организаций, реализующих

программы общего образования,

дополнительного образования

детей и среднего

профессионального образования,

осуществляющих

образовательную деятельность с

использованием федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды, в общем

числе образовательных

организаций

5

Число образовательных организаций,

реализующих программы общего

образования, дополнительного образования

детей и среднего профессионального

образования, осуществляющих

образовательную деятельность с

использованием федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды, в общем

числе образовательных организаций,

составляет 431 от общего числа учреждений

542, или 79,5%.

530,00%55 79.5 153

3Процент

Доля обучающихся по

программам общего образования

и среднего профессионального

образования, использующих

федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой

3

Доля обучающихся, использующих

государственные и иные информационные

системы и ресурсы в сфере образования, для

которых формируется цифровой

образовательный профиль и

индивидуальный план обучения по

программам общего образования,

1936,00

%

33 96.8 54
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

образовательной среды для

"горизонтального" обучения и

неформального образования, в

общем числе обучающихся по

указанным программам

дополнительного образования и среднего

профессионального образования составляет

160225 обучающихся, или 96,8 процента от

165532 обучающихся.Из них в рамках

формирования цифрового образовательного

профиля и индивидуального плана обучения

общеобразовательные организации

Чувашской Республики используют

автоматизированную информационную

систему («Сетевой город. Образование»). В

работу в данной автоматизированной

информационной системе подключены

143701 обучающихся общеобразовательных

организаций. Охват составляет 100

процентов и для обучающихся по

программам среднего профессионального

образования в республике запущена

информационно-технологическая

платформа для электронного обучения СЭО

3.5 от ООО «Академия-Медиа» в общей

численности обучающихся 16 554

обучающихся из 21 831 обучающихся, или

75,8 процентов являются пользователями

информационно-технологической

платформы.

5Процент

Доля педагогических работников

общего образования, прошедших

повышение квалификации в

рамках периодической

аттестации в цифровой форме с

использованием

информационного ресурса

"одного окна" ("Современная

цифровая образовательная среда

в Российской Федерации"), в

общем числе педагогических

работников общего образования

5

В 2020 году из 11317 педагогических

работников общего образования 5812

педагогов прошли повышение квалификации

в форме электронного обучения с

использованием дистанционных технологий,

что составляет 51,3 процента.

513,00%55 51.3 105
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 155 639,77 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

155639.77

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

119 795,27119 795,27

(02) В Чувашской Республике внедрена

целевая модель цифровой

образовательной среды 0

1 100,00119 795,27119 795,27 119 795,27

119 795,27119 795,27

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 119 795,27 100,00119 795,27119 795,27

119 795,27119 795,27

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 119 795,27 100,00119 795,27119 795,27

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(04) Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях во всех субъектах

Российской Федерации 0

2 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

13 543,3513 543,35

(04) Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"0

3 100,0013 543,3513 543,35 13 543,35

13 543,3513 543,35

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 13 543,35 100,0013 543,3513 543,35

13 543,3513 543,35

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 13 543,35 100,0013 543,3513 543,35

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

22 301,1522 301,15

(08) Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"0

4 100,0022 301,1522 301,15 22 301,15

22 301,1522 301,15

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 22 301,15 100,0022 301,1522 301,15

22 301,1522 301,15

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 22 301,15 100,0022 301,1522 301,15

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

155 639,77155 639,77

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

155 639,77 100,00155 639,77155 639,77

155 639,77155 639,77бюджет субъекта Российской Федерации 155 639,77 100,00155 639,77155 639,77

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

155 639,77155 639,77 155 639,77 100,00155 639,77155 639,77
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

100 % образовательных организаций, расположенных на территории Чувашской Республики  обеспечены

Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций,

расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской

местности и в поселках городского типа,а также гарантированным интернет-трафиком

Значение: 35,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

В Чувашской Республике внедрена целевая модель цифровой образовательной среды

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

4

3

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

2

4

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2019

4

5

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

4

6

Все образовательные организации, расположенные на территории Чувашской Республики, обновили

информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных

информационных ресурсов

Значение: 40,0000 Дата: 31.12.2020

5

7

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020

7

8

К концу 2024 года для не менее 10000 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций,

расположенных на территории Чувашской Республики, проведен эксперимент по внедрению в

образовательную программу современных цифровых технологий

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

5
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

9

К концу 2024 года для не менее 10000 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций,

расположенных на территории Чувашской Республики, проведен эксперимент по внедрению в

образовательную программу современных цифровых технологий

Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2021

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

100 % образовательных организаций,

расположенных на территории

Чувашской Республики обеспечены

Интернет-соединением со скоростью

соединения не менее 100Мб/c – для

образовательных организаций,

расположенных в городах, 50Мб/c –

для образовательных организаций,

расположенных в сельской местности

и в поселках городского типа,а

также гарантированным интернет-

трафиком Значение: 35,0000 Дата:

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "План поэтапного подключения социально-значимых

объектов " Иное Минфинформ Чувашии  от 30.12.2020г.

№1, приложен файл.

Проведено подключение социально-значимых объектов

Предоставлена информация : 48.4 из 35.

1.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Николаева М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План поэтапного подключения " Иное Мининформ

Чувашии  от 30.12.2020г. №1, приложен файл.

Проведено обеспечение Интернет-соединением

2.

В Чувашской Республике внедрена

целевая модель цифровой

образовательной среды Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 01.01.2021 Лукшин А. П.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта "ЦОС" на территории

Чувашской Республики от 08.12.2020  № 073-2019-

У40021-1/3" Соглашение Минпросвещения России,

Минобразования Чувашии  от 08.12.2020г. №073-2019-

У40021-1/3, приложен файл.

Существует риск:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Федеральная информационно-сервисная платформа

цифровой образовательной среды , Причина риска:

Введение платформы согласно  уточненную

нефинансовому соглашению по РП ЦОС  запланировано

на 2022 год, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2022г.

Предлагаемые решения:

1. Заключено дополнительное соглашение к Соглашению

о реализации регионального проекта "ЦОС" на

территории Чувашской Республики от 08.12.2020  № 073-

2019-У40021-1/3 теля "О". , срок исполнения 31.12.2022.

Просрочка 1 день.

Предоставлена информация : 0 из 1.

2.1. РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.12.2020 31.12.2020 Николаева М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол" Протокол Минпросвещения России  от

28.08.2019г. №МР-31/02пр, приложен файл.

Внедрение целевой модели во II очередь

2.2. РРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2020 31.12.2020 Николаева М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Пртокол " Протокол Минпросвещения России  от

28.08.2019г. №МР-31/02пр, приложен файл.

Внедрение целевой модели во II очередь

2.3. РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол" Протокол Минпросвещения России  от

28.08.2019г. №МР-31/02пр, приложен файл.

Внедрение целевой модели во II очередь

2.4. РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

юридическому (физическому) лицу

Подтверждающие документы:

1. "Протокол" Протокол Минпросвещения России  от

28.08.2019г. №МР-31/02пр, приложен файл.

Внедрение целевой модели во II очередь

3.

Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2020 Лукшин А. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Комплекс мер" Распоряжение Кабинета Министров

Чувашской Республики  от 05.07.2019г. №578-р,

приложен файл.

Создан IT-куб в  Вурнарском сельскохозяйственном

техникуме в 2020 г.

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.1. КРП

 Оборудование приобретено

31.12.2020 31.12.2020 Ширшов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс мер" Распоряжение Кабинета Министров

Чувашской Республики  от 05.07.2019г. №578-р,

приложен файл.

В целях создания центра приобретено оборудование

3.2. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Ширшов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс" Распоряжение Кабинета Министров

Чувашской Республики  от 05.07.2019г. №578-р,

приложен файл.

Созданы  центры цифрового образования детей

4.

Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях во всех субъектах

Российской Федерации Значение:

31.12.2019 31.12.2019 Лукшин А. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Протокол" Протокол Минпрсвещения России  от

28.08.2019г. №МР-31/02пр, приложен файл.

В соответствии с протоколом Минпросвещения России по

внедрению модеди цифровой образовательной среды
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

0,0000 Дата: 31.12.2019

включены во  вторую очередь

Предоставлена информация : 0 из 0.

4.1. РРП

 Закупка включена в план закупок

31.12.2019 31.12.2019 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол" Протокол Минпросвещения Россиии от

28.08.2019г. №МР-31/02пр, приложен файл.

4.2. РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

31.12.2019 31.12.2019 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол" Протокол Минпросвещения России от

28.08.2019г. №Мр-31/02пр, приложен файл.

Внедрение целевой модели во II очередь

4.3. РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.12.2019 31.12.2019 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол" Протокол Минпросвещения России от

28.08.2019г. №МР-31/02пр, приложен файл.

Внедрение целевой модели во II очередь

4.4. РРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2019 31.12.2019 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол" Протокол Минпросвещения России от

28.08.2019г. №МР-31/02пр, приложен файл.

Внедрение целевой модели во II очередь

5.

Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях во всех субъектах

Российской Федерации Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Протокол" Протокол Минпросвещения России от

28.08.2019г. №МР-31/02пр, приложен файл.

Предоставлена информация : 0 из 0.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.1. РРП

 Закупка включена в план закупок

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол" Протокол Минпросвещения России  от

28.08.2019г. №МР-31/02 пр, приложен файл.

Внедрение цифровой модели во II очередь

5.2. РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол" Протокол Минпросвещения России от

28.08.2019г. №МР-31/02пр, приложен файл.

Внедрение цифровой модели во II очередь

5.3. РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол" Протокол Минпросвещения России от

28.08.2019г. №МР-31/02пр, приложен файл.

Внедрение цфировой модели во II очередь

5.4. РРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол" Протокол Минпросвещения России  от

28.08.2019г. №МР-31/02пр, приложен файл.

Внедрение цифровой модели во II очередь

6.

Все образовательные организации,

расположенные на территории

Чувашской Республики, обновили

информационное наполнение и

функциональные возможности

открытых и общедоступных

информационных ресурсов Значение:

40,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Николаева М. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Протокол" Протокол Минобразования Чувашии  от

30.09.2020г. №1, приложен файл.

Все образовательные организации, расположенные на

территории Чувашской Республики, обновили

информационное наполнение и функциональные

возможности открытых и общедоступных

информационных ресурсов в соответствии с

требованиями Постановления Правительства Российской
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении

правил размещения на официальном сайте

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления

информации об образовательной организации".

Предоставлена информация : 40 из 40.

6.1. РРП

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020 Николаева М. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол" Протокол Минобразования Чувашии  от

30.09.2020г. №1, приложен файл.

Образовательные организации обновили

информационные наполнение

6.2. РРП

 Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020 Николаева М. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол" Протокол Минобразования Чувашии от

30.09.2020г. №1, приложен файл.

В целях обспечения заключения соглашений

образовательные организации обновили информационные

наполнение

6.3. РРП

 Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты, представляемые

участниками федерального проекта в

рамках мониторинга реализации

31.12.2020 31.12.2020 Николаева М. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "План поэтапного подключения" Иное Мининформ

Чувашии  от 30.12.2020г. №1, приложен файл.

в целях обеспечения обновлены информационные

общедоступные ресурсы
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

федерального проекта (результата

федерального проекта)

6.3.1 РНП

 Осуществление мониторинга

исполнения соглашения в том числе

динамики достижения настоящего

результата

31.12.2020 31.12.2020 Николаева М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол" Протокол Минпросвещения России  от

28.08.2019г. №МР-31/02пр, приложен файл.

в соответствии с протоколом Минпросвещения России от

28.08.2019  Чувашская Республика включена во вторую

очередь реализации

6.4. РРП

 Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020 Николаева М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План" Иное Мининформ Чувашии  от 30.12.2020г. №

1, приложен файл.

6.4.1 РНП

 Осуществление мониторинга

обновления информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

31.12.2020 31.12.2020 Николаева М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол" Протокол Минпросвещения России  от

28.08.2019г. №МР-31/02пр, приложен файл.

В соответствии с протоколом Минпросвещения России от

28.08.2019  Чувашская Республика включена во вт.

очередь

6.5. РРП

 Обеспечено интернет-соединение со

скоростью соединения не менее 100

Мб/c – для образовательных

организаций, расположенных в городах,

50 Мб/c – для образовательных

организаций, расположенных в сельской

местности и в поселках городского

типа,и гарантированным интернет-

трафиком не менее 40 %

образовательных организаций,

расположенных на территории

31.12.2020 31.12.2020 Николаева М. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "План" Иное Мнинформ Чувашии  от 30.12.2020г. №1,

приложен файл.

В целях обеспечения инетернет-соединения проводтся

подключение согласно плану
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Чувашской Республики

7.

Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб" Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Об объеме привлеченных внебюджетных средств"

Письмо Вурнарского сельскохозяйственного техникума

Минобразования Чувашии  от 20.11.2020г. №577,

приложен файл.

Охват детей обучением в центрах цифрового образования

детей "IT- куб" по итогам 2020 года составил 1399

обучающихся. Объем привлеченных внебюджетных

средств по итогам 2020 года составил 2 084 203, 85 руб.

Предоставлена информация : 2 из 2.

7.1. РРП

 Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс мер" Распоряжение Кабинета Министров

Чувашской Республики  от 05.07.2019г. №578-р,

приложен файл.

Создан центр цифрового образования

7.2. РРП

 Осуществлена государственная

регистрация организации

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс мер" Распоряжение Кабинета Министров

Чувашской Республики   от 05.07.2019г. №578-р,

приложен файл.

Создан центр цифрового образования на базе ВСХТ

7.3. РРП

 Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура управления

и кадры)

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс мер" Распоряжение Кабинета Министров

Чувашской Республики  от 05.07.2019г. №578-р,

приложен файл.

Обеспечена деятельность центра  цифрового образования
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

детей

7.4. РРП

 Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)

31.12.2020 31.12.2020 Николаева М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс мер" Распоряжение Кабинета Министров

Чувашской Республики  от 05.07.2019г. №578-р,

приложен файл.

Обеспечена деятельность центра  цифрового  образования

образования на базе ВСХТ

7.5. РРП

 Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс мер" Распоряжение Кабинета Министров

Чувашской Республики   от 05.07.2019г. №578-р,

приложен файл.

приложение к действующей  лицензии Серия 21ПО1 №

0002662 получена  19.08.2020 № 1212 (приказ

Минобразования Чувашии)

7.6. РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс мер" Распоряжение Кабинета Министров

Чувашской Республики  от 05.07.2019г. №578-р,

приложен файл.

заключено соглашение о предоставлении ВСХТ субсидии

7.7. РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс мер" Распоряжение КАбинета Министров

Чувашской Республики  от 05.07.2019г. №578-р,

приложен файл.

Предоставлен отчет ВСХТ об исполнении соглашения

8.

К концу 2024 года для не менее 10000

детей, обучающихся в 25 %

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

общеобразовательных организаций,

расположенных на территории

Чувашской Республики, проведен

эксперимент по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1. "Комплекс  мер" Распоряжение Кабинета Министров

Чувашской Республики  от 05.07.2019г. №578-р,

приложен файл.

Внедрение цифровой платформы  в Чувашской

Республике запланировано во вторую очередь.

Предоставлена информация : 1 из 1.

8.1. РРП

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)

31.03.2020 31.03.2020 Ширшов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Распоряжение № Р-135 от 17 декабря 2019 г. «Об

утверждении методических рекомендаций по

приобретению средств обучения и воспитания для

обновления материально-технической базы

общеобразовательных организаций и профессиональных

образовательных организаций в целях внедрения целевой

модели цифровой образовательной среды в рамках

региональных проектов, обеспечивающих достижение

целей, показателей и результата федерального проекта

«Цифровая образовательная среда» национального

проекта «Образование»"  Минпросвещения России от

17.12.2019г. №Р-135, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют.

8.1.1 РНП

 Утверждение перечня субъектов

Российской Федерации, реализующих

эксперимент по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

01.03.2020 01.03.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Распоряжение № Р-135 от 17 декабря 2019 г. «Об

утверждении методических рекомендаций по

приобретению средств обучения и воспитания для

обновления материально-технической базы

общеобразовательных организаций и профессиональных

образовательных организаций в целях внедрения целевой

модели цифровой образовательной среды в рамках

региональных проектов, обеспечивающих достижение
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Отсутствие

отклонений
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отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные
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факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

целей, показателей и результата федерального проекта

«Цифровая образовательная среда» национального

проекта «Образование»"  Минпросвещения России от

17.12.2019г. №Р-135, указана ссылка.

8.1.2 РНП

 Разработка на основе технического

задания к разработке форм, средств,

методов обучения с использованием

цифровых технологий: -

экспериментальных форм, методов и

средств обучения на основе

современных цифровых технологий -

методических и дидактических

материалов (моделей) по

использованию в образовательном

процессе экспериментальных форм,

методов и средств обучения

31.03.2020 31.03.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Распоряжение № Р-135 от 17 декабря 2019 г. «Об

утверждении методических рекомендаций по

приобретению средств обучения и воспитания для

обновления материально-технической базы

общеобразовательных организаций и профессиональных

образовательных организаций в целях внедрения целевой

модели цифровой образовательной среды в рамках

региональных проектов, обеспечивающих достижение

целей, показателей и результата федерального проекта

«Цифровая образовательная среда» национального

проекта «Образование»"  Минпросвещения России от

17.12.2019г. №Р-135, указана ссылка.

8.2. РРП

 Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

01.04.2020 01.04.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта

«Цифровая образовательная среда» на территории

Чувашской Республики - Чувашии «7» февраля 2019 г. №

"  Минпросвещения России от 07.02.2019г. №073-2019-

E40021-1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

8.2.1 РНП

 Утверждение органами исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации, реализующих эксперимент

по внедрению в образовательную

01.04.2020 01.04.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта
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Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

программу современных цифровых

технологий, перечня пилотных

образовательных организаций (не менее

5 % от общего числа образовательных

организаций)

«Цифровая образовательная среда» на территории

Чувашской Республики - Чувашии"  Минпросвещения

России от 07.02.2019г. №073-2019-E40021-1, приложен

файл.

8.3. РРП

 Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты, представляемые

участниками федерального проекта в

рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс мер" Распоряжение Кабинета Министров

Чувашской Республики  от 05.07.2019г. №578-р,

приложен файл.

Проведения мероприятия в целях обеспечения охвата

8.3.1 РНП

 Подготовка отчета о реализации

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс мер" Распоряжение Кабинета Министров

Чувашской Республики  от 05.07.2019г. №578-р,

приложен файл.

Мероприятия проведены в  целях обеспечения охвата

8.4. РРП

 Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс мер" Распоряжение Кабинета Министров

Чувашской Республики  от 05.07.2019г. №578-р,

приложен файл.

В целях обеспечения  выполнения результата проведен

мониторинг

8.4.1 РНП

 Обеспечен мониторинг реализации

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс мер" Распоряжение КАбинета Министров

Чувашской Республики  от 05.07.2019г. №578-р,

приложен файл.

В целях обеспечения  выполнения результата проведен

мониторинг

8.5. РРП

 Проведен эксперимент по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий при

реализации основных

общеобразовательных программ, с

охватом не менее 1000 детей,

обучающихся в общеобразовательных

организаций, расположенных на

территории Чувашской Республики

31.12.2020 01.04.2020 Николаева М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта

«Цифровая образовательная среда» на территории

Чувашской Республики - Чувашии"  Минпросвещения

России от 07.02.2019г. №073-2019-E40021-1, приложен

файл.

8.5.1 РРП

 Утверждение перечня пилотных

образовательных организаций

01.04.2020 01.04.2020 Ширшов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта

«Цифровая образовательная среда» на территории

Чувашской Республики - Чувашии"  Минпросвещения

России от 07.02.2019г. №073-2019-E40021-1, приложен

файл.

9.

К концу 2024 года для не менее 10000

детей, обучающихся в 25 %

общеобразовательных организаций,

расположенных на территории

Чувашской Республики, проведен

эксперимент по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

31.12.2021 31.12.2021 Лукшин А. П.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Комплекс мер " Распоряжение Кабинета Министров

Чувашской Республики  от 05.07.2019г. №578-р,

приложен файл.

Созданы центры на базе ВСХТ и КПК. Охват детей

составляет 1399 чел. Внебюджет - 2084203,85 руб.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2021 Предоставлена информация : 2 из 3.

9.1. РРП

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)

31.05.2021 01.11.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. ""О проведении в 2020 – 2022 годах эксперимента по

внедрению целевой модели цифровой образовательной

среды в сфере общего образования, среднего

профессионального образования и соответствующего

дополнительного профессионального образования,

профессионального обучения, дополнительного

образования детей и взрослых" " Постановление  от г. №,

указана ссылка.

9.1.1 РНП

 Утверждение перечня субъектов

Российской Федерации, реализующих

эксперимент по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

01.11.2020 01.11.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. ""О проведении в 2020 – 2022 годах эксперимента по

внедрению целевой модели цифровой образовательной

среды в сфере общего образования, среднего

профессионального образования и соответствующего

дополнительного профессионального образования,

профессионального обучения, дополнительного

образования детей и взрослых" " Постановление  от г. №,

указана ссылка.

9.2. РРП

 Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

12.12.2020 12.12.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс мер" Распоряжение Кабинета Министров

Чувашской Республики   от 05.07.2019г. №578-р,

приложен файл.

В целях обеспечения охва детей общеобразовательных

организаций проведены мероприяти

9.2.1 РНП

 Утверждение органами исполнительной

12.12.2020 12.12.2020 Лукшин А. П.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

власти субъектов Российской

Федерации, реализующих мероприятия

по внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий, перечня пилотных

образовательных организаций (не менее

10 % от общего числа образовательных

организаций)

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс мер " Распоряжение Кабинета Министров

Чувашской Республики  от 05.07.2019г. №578-р,

приложен файл.

В целях обеспечения  охвата детей  общеобразовательных

организаций проведены мероприяти
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Рис. 1. "(E4-97) Цифровая образовательная среда (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и

среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и

среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих

федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и

неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих

федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и

неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего

профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план

обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем

числе обучающихся по указанным программам

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего

профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план

обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем

числе обучающихся по указанным программам

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической

аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая

образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической

аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая

образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 9. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального

образования

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального

образования

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

Диаграмма достижения показателя
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