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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

Значения целевых показателей и контрольные точки достигнуты, результаты и мерпоприятия, запланированные на 2020 год, выполнены.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

5Процент

Доля обучающихся,

завершающих обучение в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, прошедших

аттестацию с использованием

механизма демонстрационного

экзамена

8.27

Подтверждающие документы:1.

"Информация о сдавших ДЭ в 2020 году"

Иное Союз Ворлдскиллс Россия от

28.08.2020г. №1, приложен файл.2. "О

проведении демонстрационного экзаменав в

2020 году" Приказ Минобразования Чувашии

от 20.01.2020г. №80, приложен файл.Значение

целевого показателя достигнуто.Отклонений

в сроках исполнения не выявлено. Согласно

методике расчета показателя по

накопительной системе: общее количество

выпускников 2019-2020 годов - 13951 человек,

сдавших демонстрационный экзамен - 1580

человек, что составляет 11,33 %.В 2020 году в

соответствии с ФГОС в рамках ГИА сдали

демонстрационный экзамен 476

выпускников, в рамках пилотной апробации

– 529 выпускников. Общее количество

выпускников 2020 года составил 6999

человек, сдавших демонстрационный

экзамен - 1005 человек, что составляет 14,36

% от общего количества выпускников.

239,33%8.278.27 14.36 61

25Процент

Доля организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

30.77

Подтверждающие документы:1.

"Информация из ЦПДЭ о сдавших ДЭ в 2020

году" Иное Союз Ворлдскиллс Россия от

28.08.2020г. №1, приложен файл.2. "О

проведении демоснстрационного экзамена в

222,23%30.7730.77 66.67 302
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

среднего профессионального

образования, итоговая аттестация

в которых проводится в форме

демонстрационного экзамена

ЧР в 2020 году" Приказ Минобразования

Чувашии от 20.01.2020г. №80, приложен

файл.Значение показателя достигнуто.

Согласно методике расчета показателя по

накопительной системе: общее количество

организаций реализующих программы СПО

в 2019 году составил 26, в 2020 году - 30

организаций, число организаций, итоговая

аттестация в которых проводится в форме

демонстрационного экзамена, в 2019 году - 8,

в 2020 году - 20 организаций. Таким образом,

по накопительной системе значение

показателя составляет 50 процентов.В 2020

году общее количество организаций,

реализующих программы СПО, составляет

30 организаций. Количество организаций,

итоговая аттестация в которых проходит в

форме демонстрационного экзамена - 20

организаций, что составляет 66,67

процентов.

50Единица

Число мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций накопительным

итогом

25

Подтверждающие документы:1. "О создании

мастерских в 2020 году" Приказ

Минобразования Чувашии от 19.02.2020г. №

318, приложен файл.Значение целевого

показателя достигнуто.

100,00%5025 54 543

0Единица

Число центров опережающей

профессиональной подготовки

накопительным итогом

0

Подтверждающие документы:1. "Протокол

по итогам отбора субъектов РФ" Протокол

Минпросвещения России от 15.07.2019г. №

МР 24/02-п, приложен файл.Открытие ЦОПП

в Чувашии запланировано на 2021 год.

100,00%00 0 04
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214605.00

Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 121 944,02 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 214 605,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

118789.06

3154.96

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(03) Создано 100 центров

опережающей профессиональной

подготовки0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(04) Создано 5000 мастерских,

оснащенных современной материально-

технической базой по одной из

компетенций0

2 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

330 542,02330 542,02

(13) Созданы не менее 50 мастерских,

оснащенных современной материально-

технической базой по одной из

компетенций0

3 99,16327 757,06330 542,02 328 304,40

115 937,02115 937,02

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 113 699,40

Образовалась

экономия по

итогам

проведения

конкурсных

процедур

97,60113 152,06115 937,02

115 937,02115 937,02

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 113 699,40

Образовалась

экономия по

итогам

проведения

конкурсных

процедур

97,60113 152,06115 937,02

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

214 605,00214 605,00внебюджетные источники3.2 214 605,00

Внебюджетные

средства

освоены в

полном объеме

100,00214 605,00214 605,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(14) Созданы не менее 70 мастерских,

оснащенных современной материально-

технической базой по одной из

компетенций 0

4 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 507,001 507,00

(34) В Чувашской Республике

реализуются мероприятия по

ежегодному проведению регионального

чемпионата «Абилимпикс» и

подготовке членов сборной для участия

в международных и национальных

чемпионатах профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью.0

5 100,001 507,001 507,00 1 507,00

1 507,001 507,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

5.1 1 507,00

Средства

бюджета

освоены в

полном объеме

100,001 507,001 507,00

1 507,001 507,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 1 507,00

Средства

бюджета

освоены в

полном объеме

100,001 507,001 507,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники5.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

4 500,004 500,00

(35) Организована подготовка,

проведено и обеспечено участие

представителей Чувашской Республики

в олимпиадах, конкурсах, чемпионатах

по профессиональному мастерству, в

том числе чемпионатах, проводимых

международной организацией

«Ворлдскиллс»0

6 91,784 130,004 500,00 4 500,00

4 500,004 500,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

6.1 4 500,00

Средства

освоены не в

полном объеме

в связи с

экономией,

образовавшейся

в результате

проведения

запланированны

х мероприятий

в формате

онлайн

91,784 130,004 500,00

4 500,004 500,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

6.1.1 4 500,00

Средства

освоены не в

полном объеме

в связи с

экономией,

образовавшейся

в результате

проведения

запланированны

х мероприятий

в формате

онлайн

91,784 130,004 500,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

6.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

6.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники6.2 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

121 944,02121 944,02

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

119 706,40 97,41118 789,06121 944,02

121 944,02121 944,02бюджет субъекта Российской Федерации 119 706,40 97,41118 789,06121 944,02

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

214 605,00214 605,00внебюджетные источники 214 605,00 100,00214 605,00214 605,00

336 549,02336 549,02 334 311,40 99,06333 394,06336 549,02
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Не менее 6 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования на территории Чувашской

Республики, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена.

Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2020

4

2

Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования на территории Чувашской

Республики, вовлечены в различные формы наставничества

Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024

1

3

Не менее 300 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по

программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 100 преподавателей

(мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1

4

Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки и не менее 50 мастерских,

оснащенных современным оборудованием

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

1

5

Созданы не менее 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из

компетенций

Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2020

3

6

 Созданы не менее 70 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из

компетенций

Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2021

1

7

В Чувашской Республике внедрена методология наставничества в системе среднего профессионального

образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2

8

Не менее 800 обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования на территории Чувашской

Республики, вовлечены в различные формы наставничества

Значение: 800,0000 Дата: 31.12.2020

3
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

9

Не менее 150 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по

программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 50 преподавателей

(мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс

Значение: 150,0000 Дата: 31.12.2020

2

10

В Чувашской Республике реализуются мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата

«Абилимпикс» и подготовке членов сборной для участия в международных и национальных чемпионатах

профессионального мастерства для людей с инвалидностью.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

2

11

Организована подготовка, проведено и обеспечено участие представителей Чувашской Республики в

олимпиадах, конкурсах, чемпионатах по профессиональному мастерству, в том числе чемпионатах,

проводимых международной организацией «Ворлдскиллс»

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

3

12

Не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с

использованием механизма демонстрационного экзамена

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

2

13

Создано 100 центров опережающей профессиональной подготовки

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1

14

Создано 5000 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из

компетенций

Значение: 54,0000 Дата: 31.12.2020

4
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Не менее 6 % обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования на территории

Чувашской Республики, проходят

аттестацию с использованием

механизма демонстрационного

экзамена. Значение: 6,0000 Дата:

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Выгрузка из ЦП о сдавших ДЭ в 2020 году" Иное

Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"

от 01.10.2020г. №1, приложен файл.

2. "О проведении демонстрационного экзамена в ЧР в

2020 году." Приказ Минобразования Чувашии от

20.01.2020г. №80, приложен файл.

Результат достигнут.Отклонений в сроках исполнения не

выявлено.

Согласно методике расчета показателя по накопительной

системе: общее количество выпускников 2019-2020 годов

- 13951 человек, сдавших демонстрационный экзамен -

1580 человек, что составляет 11,33 %.

В 2020 году в соответствии с ФГОС в рамках ГИА сдали

демонстрационный экзамен 476 выпускников, в рамках

пилотной апробации – 529 выпускников. Общее

количество выпускников 2020 года составил 6999

человек, сдавших демонстрационный экзамен - 1005

человек, что составляет 14,36 % от общего количества

выпускников.

Предоставлена информация : 14.36 из 6.

1.1. РРП

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

31.12.2020 31.12.2020 Иванова И. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ о демонстрационном экзамене " Приказ
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

(выполнения работы) Утверждены

(одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

Минобразования Чувашии от 20.01.2020г. №80, приложен

файл.

Отколнений в сроках исполнения не выявлено. В

соответствии с ФГОС в рамках ГИА сдали

демонстрационный экзамен 476 выпускников, в рамках

пилотной апробации – 529 выпускников.

1.1.1 РРП

Формирование и утверждение пакета

документов, необходимых для

проведения демонстрационного

экзамена Формирование и утверждение

пакета документов, необходимых для

проведения демонстрационного

экзамена

31.12.2020 31.12.2020 Вотякова Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ о демонстрационном экзамене " Приказ

Минобразования Чувашии от 20.01.2020г. №80, приложен

файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено.

1.2. РРП

Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 31.12.2020 Иванова И. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ о демонстрационном экзамене " Приказ

Минобразования Чувашии от 20.01.2020г. №80, приложен

файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено.

Отколнений в сроках исполнения не выявлено. В

соответствии с ФГОС в рамках ГИА сдали

демонстрационный экзамен 476 выпускников, в рамках

пилотной апробации – 529 выпускников.

1.2.1 РРП

Организация работы по подготовке

материально-технического

(кадрового) обеспечения для

проведения демонстрационного

экзамена Организация работы по

подготовке материально-технического

(кадрового) обеспечения для

проведения демонстрационного

экзамена

31.12.2020 31.12.2020 Вотякова Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ о демонстрационном экзамене " Приказ

Минобразования Чувашии от 20.01.2020г. №80, приложен

файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.3. РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Иванова И. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выгрузка из ЦП" Иное Союз "Молодые

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от 01.10.2020г. №

1, приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено.

Отколнений в сроках исполнения не выявлено. В

соответствии с ФГОС в рамках ГИА сдали

демонстрационный экзамен 476 выпускников, в рамках

пилотной апробации – 529 выпускников.

1.3.1 РРП

Организация и проведение

демонстрационного экзамена для не

менее чем 6% обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования на территории

Чувашской Республики Организация и

проведение демонстрационного

экзамена для не менее чем 6%

обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования на

территории Чувашской Республики

31.12.2020 31.12.2020 Вотякова Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ о демонстрационном экзамене " Приказ

Минобразования Чувашии от 20.01.2020г. №80, приложен

файл.

2. "Выгрузка из ЦП" Иное Союз "Молодые

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от 01.10.2020г. №

1, приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено.

1.4. ПК

Проведена аттестация с

использованием механизма

демонстрационного экзамена с

охватом не менее 6 % обучающихся

профессиональных образовательных

организаций, осуществляющих

31.12.2020 31.12.2020 Иванова И. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выгрузка из ЦП о сдавших ДЭ в 2020 году" Иное

Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"

от 01.10.2020г. №1, приложен файл.



17

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

реализацию образовательных

программам среднего

профессионального образования на

территории Чувашской Республики

Проведена аттестация с использованием

механизма демонстрационного

экзамена с охватом не менее 6 %

обучающихся профессиональных

образовательных организаций,

осуществляющих реализацию

образовательных программам среднего

профессионального образования на

территории Чувашской Республики

Отклонений в сроках исполнения не выявлено.

Отколнений в сроках исполнения не выявлено. В

соответствии с ФГОС в рамках ГИА сдали

демонстрационный экзамен 476 выпускников, в рамках

пилотной апробации – 529 выпускников.

1.4.1 ПК

Проведение мониторинга внедрения

системы аттестации с

использованием механизма

демонстрационного экзамена

Проведение мониторинга внедрения

системы аттестации с использованием

механизма демонстрационного

экзамена

31.12.2020 31.12.2020 Вотякова Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выгрузка из ЦП о сдавших ДЭ в 2020 году" Иное

Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"

от 01.10.2020г. №1, приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено.

2.

Не менее 70% обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования на территории

Чувашской Республики, вовлечены в

различные формы наставничества

Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Лукшин А. П.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "О внедрении методологии  наставничества" Приказ

Минобразования Чувашии от 29.09.2020г. №1410,

приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. К концу

2020 года 1738 обучающихся по программам СПО будут

вовлечены в различные формы наставничества.

Предоставлена информация : 5.83 из 70.

2.1. РРП 20.12.2024 20.12.2024 Иванова И. И.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О внедрении целевой модели наставничества" Приказ

Минобразования Чувашии от 29.09.2020г. №1410,

приложен файл.

Во всех ПОО внедрена целевая модель наставничества. В

различные формы наставничетсва вовлечены 1738

человек.

2.1.1 РРП

С учетом разработанной

методологии наставничества

обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования, в

том числе с применением лучших

практик обмена опытом между

обучающимися и привлечением

представителей работодателей к

этой деятельности, обеспечено ее

внедрение в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования, с

охватом не менее 5% обучающихся С

учетом разработанной методологии

наставничества обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, в том

20.12.2020 20.12.2020 Вотякова Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внедрении методологии наставничества в ЧР"

Приказ Минобразования Чувашии от 29.09.2020г. №1410,

приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. К концу

2020 года 1738 обучающихся по программам СПО будут

вовлечены в различные формы наставничества (9,57).
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

числе с применением лучших практик

обмена опытом между обучающимися и

привлечением представителей

работодателей к этой деятельности,

обеспечено ее внедрение в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования, с

охватом не менее 5% обучающихся

3.

Не менее 300 преподавателей

(мастеров производственного

обучения) прошли повышение

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия, из них не менее

100 преподавателей (мастеров

производственного обучения)

сертифицированы в качестве

экспертов Ворлдскиллс Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Выгрузка из системы Академии Ворлдскиллс Россия"

Иное Академия Ворлдскиллс Россия от 30.11.2020г. №1,

приложен файл.

2. "Выгрузка из платформы Акдемии Ворлдскиллс

Росия" Иное Академия Ворлдскиллс Россия от

30.11.2020г. №2, приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. В течение

2020 года прошли обучение и сертифицированы в

качестве экспертов Ворлдскиллс 264 преподавателя и

мастера п/о.

Предоставлена информация : 0 из 0.

3.1. РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Иванова И. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выгрузка из платформы Академии Ворлдскиллс "

Иное Союз Ворлдскиллс Россия от 28.12.2020г. №1,

приложен файл.

2. "Выгрузка из платформы Академии Ворлдскиллс "

Иное Союз Ворлдскиллс от 28.12.2020г. №2, приложен

файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. В течение
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2020 года прошли обучение и сертифицированы в

качестве экспертов Ворлдскиллс 441 преподаватель и

мастер п/о.

3.1.1 РРП

Обеспечение повышения

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок,

сертификация в эксперты

Ворлдскиллс Обеспечение повышения

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок,

сертификация в эксперты Ворлдскиллс

31.12.2020 31.12.2020 Вотякова Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выгрузка из портала Акдемии Ворлдскиллс" Иное

Союз Ворлдскиллс Россия от 28.12.2020г. №2, приложен

файл.

2. "Выгрузка из платформы Академии Ворлдскиллс "

Иное Союз Ворлдскиллс от 28.12.2020г. №1, приложен

файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. В течение

2020 года прошли обучение и сертифицированы в

качестве экспертов Ворлдскиллс 441 преподаватель и

мастер п/о.

4.

Создано не менее 1 центра

опережающей профессиональной

подготовки и не менее 50 мастерских,

оснащенных современным

оборудованием Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Лукшин А. П.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Протокол заседания комисси Минпросвещения

России" Протокол Минпросвещения России от

15.07.2019г. №МР-24/02п, приложен файл.

2. "Расчеты межбюджетных трансфертов" Иное Выгрузка

из платформы Академии Ворлдскиллс  от 17.11.2020г. №

Минпросвещения России, приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено.

Предоставлена информация : 0 из 1.

4.1. ПК

Создан 1 центр опережающей

профессиональной подготовки и не

менее 50 мастерских, оснащенных

современным оборудованием Создан 1

центр опережающей

профессиональной подготовки и не

менее 50 мастерских,

31.12.2024 31.12.2024 Иванова И. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол заседания конкурсной комиссии" Заявка

Кабинет Министров Чувашской Республики от

03.07.2019г. №02/12-8556, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

оснащенных современным

оборудованием

Отклонений в сроках исполнения не выявлено.

4.1.1 ПК

Заключение соглашения с

Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по созданию центров опережающей

профессиональной подготовки

Заключение соглашения с

Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по созданию центров опережающей

профессиональной подготовки

01.03.2021 01.03.2021 Вотякова Л. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Ресчет распределения межбюджетного трансферта"

Иное Минпросвещения России от 17.11.2020г. №1,

приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено.

5.

Созданы не менее 50 мастерских,

оснащенных современной

материально-технической базой по

одной из компетенций Значение:

50,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О создании мастерских в 2020 году" Приказ

Минобразования Чувашии от 19.02.2020г. №318,

приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. В течение

2019-2020 годов созданы и оснащены 54 мастерские за

счет средств федеральных грантов.

Предоставлена информация : 54 из 50.

5.1. РРП

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

31.12.2020 31.12.2020 Иванова И. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы) Утверждены

(одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1. "О создании мастерских в 2020 году" Приказ

Минобразования Чувашии от 19.02.2020г. №318,

приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. В течение

2019-2020 годов созданы и оснащены 54 мастерские за

счет средств федеральных грантов.

5.2. РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Иванова И. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О создании мастерских в 2020 году" Приказ

Минобразования Чувашии от 19.02.2020г. №318,

приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. В течение

2019-2020 годов созданы и оснащены 54 мастерские за

счет средств федеральных грантов.

5.3. ПК

50 мастерских оснащены современной

материально-технической базой по

одной из компетенций 50 мастерских

оснащены современной материально-

технической базой по одной из

компетенций

31.12.2020 31.12.2020 Иванова И. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О создании мастерских в 2020 году" Приказ

Минобразования Чувашии от 19.02.2020г. №318,

приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. В течение

2019-2020 годов созданы и оснащены 54 мастерские за

счет средств федеральных грантов.

5.3.1 РРП

Заключение соглашений с

организациями, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, на предоставление

грантов в форме субсидии из

федерального бюджета на

финансовое обеспечение мероприятий

01.03.2020 01.03.2020 Вотякова Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении грантов на мастерские в 2020 году"

Соглашение Минпросвещения России от 17.02.2020г. №

073-15-2020-186, приложен файл.

Нарушений в сроках исполнения не вявлено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

по оснащению современной

материально-технической базой

Заключение соглашений с

организациями, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования, на

предоставление грантов в форме

субсидии из федерального бюджета на

финансовое обеспечение мероприятий

по оснащению современной

материально-технической базой

5.3.2 ПК

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по оснащению

материально-технической базой по

одной из компетенций Проведение

мониторинга реализации мероприятий

по оснащению материально-

технической базой по одной из

компетенций

31.12.2020 31.12.2020 Вотякова Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет ЧТТСТ о расходовании средств грантов" Отчет

Минпросвещения России от 28.12.2020г. №1, приложен

файл.

2. "Отчет НХМТ о расходовании средств гранта" Отчет

Минпросвещения России от 28.12.2020г. №2, приложен

файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. В течение

2019-2020 годов созданы и оснащены 54 мастерские за

счет средств федеральных грантов.

6.

 Созданы не менее 70 мастерских,

оснащенных современной

материально-технической базой по

одной из компетенций Значение:

70,0000 Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Лукшин А. П.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "об итогах отбора" Протокол Минпросвещения России

от 27.07.2020г. №3/2020, приложен файл.

Отклонений в сроках исполний не выявлено. В течение

2019-2020 гг. созданы и оснащены 54 мастерские. По

итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ

выделены федеральные гранты на создание еще 16

мастерских в 2021 году.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Предоставлена информация : 54 из 70.

6.1. ПК

70 мастерских оснащены современной

материально-технической базой по

одной из компетенций 70 мастерских

оснащены современной материально-

технической базой по одной из

компетенций

31.12.2021 31.12.2021 Иванова И. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении сведений о ПОО - получателях средств

грантов в 2021 году" Письмо Минобразования Чувашии

от 12.08.2020г. №03/11-10294, приложен файл.

Отклонений в сроках исполния не выявлено. В течение

2019-2020 гг. созданы и оснащены 54 мастерские. По

итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ

выделены федеральные гранты на создание еще 16

мастерских в 2021 году.

6.1.1 РРП

Подготовка и предоставление

организациями, осуществляющими

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, заявок в Министерство

просвещения Российской Федерации

на участие в отборе на

предоставление грантов в форме

субсидии из федерального бюджета

на финансовое обеспечение

мероприятий по оснащению

современной материально-

технической базой Подготовка и

предоставление организациями,

осуществляющими образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования,

заявок в Министерство просвещения

Российской Федерации на участие в

31.12.2020 31.12.2020 Вотякова Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении сведений о ПОО - получателях средств

грантов в 2021 году" Письмо Минобразования Чувашии

от 12.08.2020г. №03/11-10294, приложен файл.

Отклонений в сроках исполний не выявлено. В течение

2019-2020 гг. созданы и оснащены 54 мастерские. По

итогам конкурсного отбора Минпросвещения РФ

выделены федеральные гранты на создание еще 16

мастерских в 2021 году.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

отборе на предоставление грантов в

форме субсидии из федерального

бюджета на финансовое обеспечение

мероприятий по оснащению

современной материально-технической

базой

6.1.2 РРП

Заключение соглашений с

организациями, осуществляющими

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, на предоставление

грантов в форме субсидии из

федерального бюджета юридическим

лицам на финансовое обеспечение

мероприятий по оснащению

современной материально-

технической базой Заключение

соглашений с организациями,

осуществляющими образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования, на

предоставление грантов в форме

субсидии из федерального бюджета

юридическим лицам на финансовое

обеспечение мероприятий по

оснащению современной материально-

технической базой

01.03.2021 01.03.2021 Вотякова Л. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении сведений о ПОО - получателях средств

грантов в 2021 году" Письмо 03/11-10294 от 12.08.2021г.

№03/11-10294, приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено

7.

В Чувашской Республике внедрена

методология наставничества в

системе среднего профессионального

образования, в том числе

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О внедрении методологии наставничества" Приказ

Минобразования Чувашии от 29.09.2020г. №1410,
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

посредством привлечения к этой

деятельности специалистов-

практиков Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2020

приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. К концу

2020 года 1738 обучающихся по программам СПО будут

вовлечены в различные формы наставничества (9,57).

Предоставлена информация : 1 из 1.

7.1. РРП

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы) Утверждены

(одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020 Иванова И. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внедрении целевой модели наставничества" Приказ

Минобразования Чувашии от 29.09.2020г. №1410,

приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. К концу

2020 года 1738 обучающихся СПО будут охвачены

наставничеством.

7.1.1 РРП

Разработка и утверждение

документов, необходимых для

оказания услуги (выполнения работы)

по внедрению методологии

наставничества в системе среднего

профессионального образования, в

том числе посредством привлечения к

этой деятельности специалистов-

практиков Разработка и утверждение

документов, необходимых для оказания

услуги (выполнения работы) по

внедрению методологии наставничества

в системе среднего профессионального

образования, в том числе посредством

привлечения к этой деятельности

специалистов-практиков

31.12.2020 31.12.2020 Вотякова Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внедрении целевой модели наставничества" Приказ

Минобразования Чувашии от 29.09.2020г. №1410,

приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. К концу

2020 года 1738 обучающихся СПО будут охвачены

наставничеством.

7.2. РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Иванова И. И.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Услуга оказана (работы выполнены)

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внедрении целевой модели наставничества" Приказ

Минобразования Чувашии от 29.09.2020г. №1410,

приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. К концу

2020 года 1738 обучающихся по программам СПО будут

вовлечены в различные формы наставничества (9,57).

7.2.1 РРП

Оказание услуги (выполнения работы)

по внедрению методологии

наставничества в системе среднего

профессионального образования, в

том числе посредством привлечения к

этой деятельности специалистов-

практиков Оказание услуги

(выполнения работы) по внедрению

методологии наставничества в системе

среднего профессионального

образования, в том числе посредством

привлечения к этой деятельности

специалистов-практиков

31.12.2020 31.12.2020 Вотякова Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внедрении целевой модели наставничества" Приказ

Минобразования Чувашии от 29.09.2020г. №1410,

приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. К концу

2020 года 1738 обучающихся по программам СПО будут

вовлечены в различные формы наставничества (9,57).

8.

 Не менее 800 обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования на территории

Чувашской Республики, вовлечены в

различные формы наставничества

Значение: 800,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Овнедрении методологии наставничества" Приказ

Минобразования Чувашии от 29.09.2020г. №1410,

приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. К концу

2020 года 1738 обучающихся по программам СПО будут

вовлечены в различные формы наставничества (9,57).



28

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Предоставлена информация : 800 из 800.

8.1. РРП

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы) Утверждены

(одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020 Иванова И. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внедрении целевой модели наставничества" Приказ

Минобразования Чувашии от 29.09.2020г. №1410,

приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. К концу

2020 года 1738 обучающихся по программам СПО будут

вовлечены в различные формы наставничества (9,57).

8.1.1 РРП

Разработка и утверждение

документов, необходимых для

оказания услуги (выполнения работы)

по вовлечению в различные формы

наставничества не менее 800

обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования на

территории Чувашской Республики

Разработка и утверждение документов,

необходимых для оказания услуги

(выполнения работы) по вовлечению в

различные формы наставничества не

менее 800 обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования на

территории Чувашской Республики

31.12.2020 31.12.2020 Вотякова Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внедрении целевой модели наставничества" Приказ

Минобразования Чувашии от 29.09.2020г. №1410,

приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. К концу

2020 года 1738 обучающихся по программам СПО будут

вовлечены в различные формы наставничества (9,57).

8.2. РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Иванова И. И.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Услуга оказана (работы выполнены)

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внедрении целевой модели наставничества" Приказ

Минобразования Чувашии от 29.09.2020г. №1410,

приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. К концу

2020 года 1738 обучающихся по программам СПО будут

вовлечены в различные формы наставничества (9,57).

8.2.1 РРП

Оказание услуги (выполнение работы)

по вовлечению в различные формы

наставничества не менее 800

обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования на

территории Чувашской Республики

Оказание услуги (выполнение работы)

по вовлечению в различные формы

наставничества не менее 800

обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования на

территории Чувашской Республики

31.12.2020 31.12.2020 Вотякова Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внедрении целевой модели наставничества" Приказ

Минобразования Чувашии от 29.09.2020г. №1410,

приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. К концу

2020 года 1738 обучающихся по программам СПО будут

вовлечены в различные формы наставничества (9,57).

8.3. РРП

800 обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования на

территории Чувашской Республики,

31.12.2020 31.12.2020 Иванова И. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внедрении целевой модели наставничества" Приказ

Минобразования Чувашии от 29.09.2020г. №1410,

приложен файл.



30

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

вовлечены в различные формы

наставничества 800 обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования на

территории Чувашской Республики,

вовлечены в различные формы

наставничества

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. К концу

2020 года 1738 обучающихся по программам СПО будут

вовлечены в различные формы наставничества (9,57).

8.3.1 РРП

Вовлечение 800 обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования на территории

Чувашской Республики,в различные

формы наставничества Вовлечение

800 обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования на

территории Чувашской Республики,в

различные формы наставничества

31.12.2020 31.12.2020 Вотякова Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внедрении методологии наставничества" Приказ

Минобразования Чувашии от 29.09.2020г. №1410,

приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. К концу

2020 года 1738 обучающихся по программам СПО будут

вовлечены в различные формы наставничества (9,57).

9.

Не менее 150 преподавателей

(мастеров производственного

обучения) прошли повышение

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия, из них не менее

50 преподавателей (мастеров

производственного обучения)

сертифицированы в качестве

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Выгрузка из платформы Академии Ворлдскиллс

Россия" Иное Академия Ворлдскиллс Россия от

30.11.2020г. №1, приложен файл.

2. "Выгрузка из платформы Академии Ворлдскиллс

Россия" Иное Академия Ворлдскиллс Россия от

30.11.2020г. №2, приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не вявлено. В течение
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

экспертов Ворлдскиллс Значение:

150,0000 Дата: 31.12.2020

2020 года прошли обучение и сертифицированы в

качестве экспертов Ворлдскиллс 264 преподавателя и

мастера п/о.

Предоставлена информация : 264 из 150.

9.1. РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Иванова И. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выгрузка из платформы Академии Ворлдскиллс"

Иное Союз Ворлдскиллс Россия от 28.12.2020г. №1,

приложен файл.

2. "О внедрении целевой модели наставничества" Иное

Союз Ворлдскиллс Россия от 28.12.2020г. №2, указана

ссылка.

Отклонений в сроках исполнения не вявлено. В течение

2020 года прошли обучение и сертифицированы в

качестве экспертов Ворлдскиллс 264 преподавателя и

мастера п/о.

9.2. РРП

Проведено повышение квалификации

управленческих команд организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования

Проведено повышение квалификации

управленческих команд организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования

31.12.2020 31.12.2020 Иванова И. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выгрузка списка экспертов чемпионатов из

платформы Академии Ворлдскиллс" Иное Союз

Ворлдскиллс Россия от 28.12.2020г. №1, приложен файл.

2. "Выгрузка списка экспертов ДЭ из платформы

Академии Ворлдскиллс" Иное Союз Ворлдскиллс Россия

от 28.12.2020г. №2, приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не вявлено. В течение

2020 года прошли обучение и сертифицированы в

качестве экспертов Ворлдскиллс 264 преподавателя и

мастера п/о.

9.2.1 РРП

Не менее 150 преподавателей

(мастеров производственного

обучения) прошли повышение

31.12.2020 31.12.2020 Вотякова Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия, из них не менее

50 преподавателей (мастеров

производственного обучения)

сертифицированы в качестве

экспертов Ворлдскиллс

(накопительным итогом) Не менее

150 преподавателей (мастеров

производственного обучения) прошли

повышение квалификации по

программам, основанным на опыте

Союза Ворлдскиллс Россия, из них не

менее 50 преподавателей (мастеров

производственного обучения)

сертифицированы в качестве экспертов

Ворлдскиллс (накопительным итогом)

1. "Выгрузка списка экспертов чемпионатов из

платформы Академии Ворлдскиллс" Иное

Минобразования Чувашии от 28.12.2020г. №1, приложен

файл.

2. "Выгрузка списка экспертов ДЭ из платформы

Академии Ворлдскиллс" Иное Союз Ворлдскиллс Россия

от 28.12.2020г. №2, приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не вявлено. В течение

2020 года прошли обучение и сертифицированы в

качестве экспертов Ворлдскиллс 264 преподавателя и

мастера п/о.

10.

В Чувашской Республике реализуются

мероприятия по ежегодному

проведению регионального

чемпионата «Абилимпикс» и

подготовке членов сборной для

участия в международных и

национальных чемпионатах

профессионального мастерства для

людей с инвалидностью. Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Лукшин А. П.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "О проведении конкурса Абилипикс в 2020 году"

Приказ Минобразования Чувашии от 01.10.2020г. №1419,

приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. 27-28

октября 2020 г. проведен VI чемпионат «Абилимпикс» в

Чувашской Республике.

Предоставлена информация : 1 из 1.

10.1. РРП

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы) Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы,

31.12.2024 31.12.2024 Иванова И. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О региональном чемпионате Абилимпикс" Приказ

Минобразования Чувашии от 01.10.2020г. №1419,
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. 27-28

октября 2020 г. проведен VI чемпионат «Абилимпикс» в

Чувашской Республике.

10.1.1 РРП

Разработка и утверждение

документов, необходимых для

оказания услуги (выполнения работы)

по реализации мероприятий по

ежегодному проведению

регионального чемпионата

«Абилимпикс» и подготовке членов

сборной для участия в

международных и национальных

чемпионатах профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью. Разработка и

утверждение документов, необходимых

для оказания услуги (выполнения

работы) по реализации мероприятий по

ежегодному проведению регионального

чемпионата «Абилимпикс» и

подготовке членов сборной для участия

в международных и национальных

чемпионатах профессионального

мастерства для людей с инвалидностью.

31.12.2020 31.12.2020 Вотякова Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О региональном чемпионате Абилимпикс" Приказ

Минобразования Чувашии от 01.10.2020г. №1419,

приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. 27-28

октября 2020 г. проведен VI чемпионат «Абилимпикс» в

Чувашской Республике.

10.2. РРП

Ежегодно проводится региональный

чемпионат «Абилимпикс», сборная

Чувашской Республики принимает

участие в международных и

национальных чемпионатах

профессионального мастерства для

людей с инвалидностью Ежегодно

31.12.2024 31.12.2024 Иванова И. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О региональном чемпионате Абилимпикс" Приказ

Минобразования Чувашии от 01.10.2020г. №1419,

приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. 27-28

октября 2020 г. проведен VI чемпионат «Абилимпикс» в
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

проводится региональный чемпионат

«Абилимпикс», сборная Чувашской

Республики принимает участие в

международных и национальных

чемпионатах профессионального

мастерства для людей с инвалидностью

Чувашской Республике.

10.2.1 РРП

Подготовка и проведение

регионального чемпионата

"Абилимпикс" Подготовка и проведение

регионального чемпионата

"Абилимпикс"

31.12.2020 31.12.2020 Вотякова Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О региональном чемпионате Абилимпикс" Приказ

Минобразования Чувашии от 01.10.2020г. №1419,

приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. 27-28

октября 2020 г. проведен VI чемпионат «Абилимпикс» в

Чувашской Республике.

11.

Организована подготовка, проведено

и обеспечено участие представителей

Чувашской Республики в олимпиадах,

конкурсах, чемпионатах по

профессиональному мастерству, в

том числе чемпионатах, проводимых

международной организацией

«Ворлдскиллс» Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Лукшин А. П.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Приказ о проведении регионального чемпионата

Ворлдскиллс в 2020 году" Приказ Минобразования

Чувашии от 28.10.2019г. №1932, приложен файл.

В финале VIII Национального чемпионата «Молодые

профессионалы» (WorldSkills Russia) Чувашскую

Республику представили 56 участников по 46

компетенциям. По итогам участия завоеваны 29 медалей.

Итогом стало 11 общекомандное место в медальном

зачете среди 83 российских регионов

Предоставлена информация : 0 из 1.

11.1. РРП

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы) Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы,

31.12.2024 31.12.2024 Иванова И. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об отборочных соревнованиях" Приказ

Минобразования Чувашии от 29.06.2020г. №1000,

приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. В финале

VIII Национального чемпионата «Молодые

профессионалы» (WorldSkills Russia) Чувашскую

Республику представили 56 участников по 46

компетенциям. По итогам участия завоеваны 29 медалей.

Итогом стало 11 общекомандное место в медальном

зачете среди 83 российских регионов

11.1.1 РРП

Разработка и утверждение

документов, необходимых для

оказания услуги (выполнения работы)

по организации, подготовке,

проведению и обеспечению участия

представителей Чувашской

Республики в олимпиадах, конкурсах,

чемпионатах по профессиональному

мастерству, в том числе

чемпионатах, проводимых

международной организацией

«Ворлдскиллс» Разработка и

утверждение документов, необходимых

для оказания услуги (выполнения

работы) по организации, подготовке,

проведению и обеспечению участия

представителей Чувашской Республики

в олимпиадах, конкурсах, чемпионатах

по профессиональному мастерству, в

том числе чемпионатах, проводимых

международной организацией

«Ворлдскиллс»

31.12.2020 31.12.2020 Вотякова Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении отборочных соревнований к

Нацчемпионату" Приказ Минобразования Чувашии от

29.06.2020г. №1000, приложен файл.

В финале VIII Национального чемпионата «Молодые

профессионалы» (WorldSkills Russia) Чувашскую

Республику представили 56 участников по 46

компетенциям. По итогам участия завоеваны 29 медалей.

Итогом стало 11 общекомандное место в медальном

зачете среди 83 российских регионов

11.2. РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2024 31.12.2024 Иванова И. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении отборочных соревнований" Приказ
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Минобразования Чувашии от 29.06.2020г. №1000,

приложен файл.

В финале VIII Национального чемпионата «Молодые

профессионалы» (WorldSkills Russia) Чувашскую

Республику представили 56 участников по 46

компетенциям. По итогам участия завоеваны 29 медалей.

Итогом стало 11 общекомандное место в медальном

зачете среди 83 российских регионов

11.2.1 РРП

Оказание услуги по организации,

подготовке, проведению и

обеспечению участия представителей

Чувашской Республики в олимпиадах,

конкурсах, чемпионатах по

профессиональному мастерству, в

том числе чемпионатах, проводимых

международной организацией

«Ворлдскиллс» Оказание услуги по

организации, подготовке, проведению и

обеспечению участия представителей

Чувашской Республики в олимпиадах,

конкурсах, чемпионатах по

профессиональному мастерству, в том

числе чемпионатах, проводимых

международной организацией

«Ворлдскиллс»

31.12.2020 31.12.2020 Вотякова Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об отборочных соревнованиях" Приказ

Минобразования Чувашии от 29.06.2020г. №1000,

приложен файл.

В финале VIII Национального чемпионата «Молодые

профессионалы» (WorldSkills Russia) Чувашскую

Республику представили 56 участников по 46

компетенциям. По итогам участия завоеваны 29 медалей.

Итогом стало 11 общекомандное место в медальном

зачете среди 83 российских регионов

11.3. РРП

Организована подготовка, проведено

и обеспечено участие представителей

Чувашской Республики в

чемпионатах, конкурсах по

профессиональному мастерству, в

том числе чемпионатах, проводимых

международной организацией

31.12.2024 31.12.2024 Иванова И. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об организации телемоста с участниками

Нацчемпионата" Приказ Минобразования Чувашии от

25.09.2020г. №1398, приложен файл.

В финале VIII Национального чемпионата «Молодые

профессионалы» (WorldSkills Russia) Чувашскую
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

«Ворлдскиллс» Организована

подготовка, проведено и обеспечено

участие представителей Чувашской

Республики в чемпионатах, конкурсах

по профессиональному мастерству, в

том числе чемпионатах, проводимых

международной организацией

«Ворлдскиллс»

Республику представили 56 участников по 46

компетенциям. По итогам участия завоеваны 29 медалей.

Итогом стало 11 общекомандное место в медальном

зачете среди 83 российских регионов.

11.3.1 РРП

Организация, подготовка, проведение

и обеспечение участия

представителей Чувашской

Республики в олимпиадах, конкурсах,

чемпионатах по профессиональному

мастерству, в том числе

чемпионатах, проводимых

международной организацией

«Ворлдскиллс» Организация,

подготовка, проведение и обеспечение

участия представителей Чувашской

Республики в олимпиадах, конкурсах,

чемпионатах по профессиональному

мастерству, в том числе чемпионатах,

проводимых международной

организацией «Ворлдскиллс»

31.12.2020 31.12.2020 Вотякова Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об организации телемоста с участниками

Нацчемпионата" Приказ Минобразования Чувашии от

25.09.2020г. №1398, приложен файл.

В финале VIII Национального чемпионата «Молодые

профессионалы» (WorldSkills Russia) Чувашскую

Республику представили 56 участников по 46

компетенциям. По итогам участия завоеваны 29 медалей.

Итогом стало 11 общекомандное место в медальном

зачете среди 83 российских регионов.

12.

Не менее 25% обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, проходят аттестацию с

использованием механизма

демонстрационного экзамена

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 25.12.2020 Лукшин А. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "справочная информация о сдавших ДЭ в 2020 году"

Иное Союз "Ворлдскиллс Россия" от 01.10.2020г. №1,

приложен файл.

2. "О проведении демонстрационного экзамена в 2020

году" Приказ Минобразования Чувашии от 20.01.2020г.

№80, приложен файл.

Значение целевого показателя достигнуто.Отклонений в
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

сроках исполнения не выявлено.

Согласно методике расчета показателя по накопительной

системе: общее количество выпускников 2019-2020 годов

- 13951 человек, сдавших демонстрационный экзамен -

1580 человек, что составляет 11,33 %.

В 2020 году в соответствии с ФГОС в рамках ГИА сдали

демонстрационный экзамен 476 выпускников, в рамках

пилотной апробации – 529 выпускников. Общее

количество выпускников 2020 года составил 6999

человек, сдавших демонстрационный экзамен - 1005

человек, что составляет 14,36 % от общего количества

выпускников.

Предоставлена информация : 14.36 из 0.

12.1. РРП

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы) Утверждены

(одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.04.2020 01.04.2020 Иванова И. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заявка на проведение демоэкзамена в 2020 году"

Заявка Минобразования Чувашии от 18.12.2019г. №03/12-

16897, приложен файл.

2. "О проведении демоэкзамена в 2020 году" Приказ

Минобразования Чувашии от 20.01.2020г. №80, приложен

файл.

Отколонений в сроках исполнения нет.

12.1.1 РРП

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы) Утверждены

(одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.04.2020 01.04.2020 Вотякова Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заявка на проведение демонстрационного экзамена в

ЧР в 2020 году"  Минобразования Чувашии от

18.12.2019г. №03/12-16897, приложен файл.

2. "О проведении демонстрационного экзамена в ЧР в

2020 году"  Минобразования Чувашии от 20.01.2020г. №

80, приложен файл.



39

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Отклонений в сроках исполнения нет.

12.2. РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

25.12.2020 25.12.2020 Иванова И. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выгрузка из ЦП о сдавших ДЭ в 2020 году" Иное

Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"

от 01.10.2020г. №1, приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено.

Отколнений в сроках исполнения не выявлено. В

соответствии с ФГОС в рамках ГИА сдали

демонстрационный экзамен 476 выпускников, в рамках

пилотной апробации – 529 выпускников.

12.2.1 РРП

Проведена аттестация с

использованием механизма

демонстрационного экзамена с

охватом не менее 6 % обучающихся

профессиональных образовательных

организаций, осуществляющих

реализацию образовательных

программам среднего

профессионального образования на

территории Чувашской Республики

Проведена аттестация с использованием

механизма демонстрационного

экзамена с охватом не менее 6 %

обучающихся профессиональных

образовательных организаций,

осуществляющих реализацию

образовательных программам среднего

профессионального образования на

территории Чувашской Республики

25.12.2020 25.12.2020 Вотякова Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выгрузка из системы ЦП о сдавших ДЭ в 2020 году"

Иное Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс

Россия)" от 01.10.2020г. №1, приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено.

13.

Создано 100 центров опережающей

профессиональной подготовки

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1. "Комплекс мер по созданию ЦОПП" Распоряжение

Кабинет Министров Чувашской Республики от

05.07.2020г. №577-р, приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено.

Утверждены медиаплан ЦОПП, положение о

деятельности ЦОПП,  разработаны и направлены на

согласование в адрес Минпросвещения России дизайн-

проект и зонирование ЦОПП, перечень оборудования для

оснащения ЦОПП. Произведены предварительные

расчеты объемов средств операционных расходов на

функционирование ЦОПП, определен и утвержден

перечень компетенций опережающей профессиональной

подготовки, разработано техническое задание на создание

цифровой платформы ЦОПП, определены требования к

руководителю и ключевым позициям административного

и основного персонала ЦОПП, утверждены должностные

инструкции руководителя, административного и

основного персонала ЦОПП.

Предоставлена информация : 0 из 0.

13.1. РРП

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы) Утверждены

(одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.12.2020 01.12.2020 Иванова И. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О создании ЦОПП в ЧР" Приказ Минобразования

Чувашии от 25.09.2020г. №1399, приложен файл.

2. "Об ответственном от субъекта РФ по ЦОПП" Приказ

Минобразования Чувашии от 19.08.2020г. №1239,

приложен файл.

3. "О медиаплане ЦОПП" Приказ Минобразования

Чувашии  от 25.09.2020г. №1400, приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено.

Утверждены медиаплан ЦОПП, положение о

деятельности ЦОПП,  разработаны и направлены на
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

согласование в адрес Минпросвещения России дизайн-

проект и зонирование ЦОПП, перечень оборудования для

оснащения ЦОПП. Произведены предварительные

расчеты объемов средств операционных расходов на

функционирование ЦОПП, определен и утвержден

перечень компетенций опережающей профессиональной

подготовки, разработано техническое задание на создание

цифровой платформы ЦОПП, определены требования к

руководителю и ключевым позициям административного

и основного персонала ЦОПП, утверждены должностные

инструкции руководителя, административного и

основного персонала ЦОПП.

14.

Создано 5000 мастерских,

оснащенных современной

материально-технической базой по

одной из компетенций Значение:

54,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О создании мастерских в 2020 году" Приказ

Минобразования Чувашии от 19.02.2020г. №318,

приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. Оснащены

54 мастерских, в том числе 29 мастерских - в 2020 году.

Официально открыты все 54 мастерские.

Предоставлена информация : 54 из 54.

14.1. РРП

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы) Утверждены

(одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020 Иванова И. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О создании мастесрких в 2020 году" Приказ

Минобразования Чувашии от 19.02.2020г. №318,

приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. Оснащены

54 мастерских, в том числе 29 мастерских - в 2020 году.

Официально открыты все 54 мастерские.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

14.2. РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

25.12.2020 25.12.2020 Иванова И. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О создании мастерских вы 2020 году" Приказ

Минобразования Чувашии от 19.02.2020г. №318,

приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. Оснащены

54 мастерских, в том числе 29 мастерских - в 2020 году.

Официально открыты все 54 мастерские.

14.2.1 РРП

Реализация мероприятий по

оснащению организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования

материально-технической базой по

одной из компетенций. Подготовка

информационно-аналитического

отчета Реализация мероприятий по

оснащению организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования

материально-технической базой по

одной из компетенций. Подготовка

информационно-аналитического отчета

25.12.2020 25.12.2020 Вотякова Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О создании мастерских вы 2020 году" Приказ

Минобразования Чувашии от 19.02.2020г. №318,

приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено.

14.3. РРП

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 31.12.2020 Иванова И. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Осоздании мастерских ЦАТТ" Соглашение
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому)

лицу включено в реестр соглашений)

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

Минпросвещения России от 19.02.2020г. №073-15-2020-

185, приложен файл.

2. "Соглашение КПК" Соглашение Минпросвещения

России от 19.02.2020г. №073-15-2020-183, приложен

файл.

3. "Соглашение ТрансСтройТех" Соглашение

Минпросвещения России от 25.02.2020г. №073-15-2020-

184, приложен файл.

4. "Соглашение НХМТ-1" Соглашение Минпросвещения

России от 17.02.2020г. №073-15-2020-186, приложен

файл.

5. "Соглашение НХМТ-2" Соглашение Минпросвещения

России от 17.02.2020г. №073-15-2020-188, приложен

файл.

6. "Соглашение ЧЭМК" Соглашение Минпросвещения

России от 19.02.2020г. №073-15-2020-182, приложен

файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. Оснащены

54 мастерских, в том числе 29 мастерских - в 2020 году.

Официально открыты все 54 мастерские.

14.4. РРП

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому)

лицу Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 31.12.2020 Иванова И. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходовании средств гранта ТрансСтройТех"

Отчет Минпросвещения России от 28.12.2020г. №1,

приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. Оснащены

54 мастерских, в том числе 29 мастерских - в 2020 году.

Официально открыты все 54 мастерские.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E6-97) Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма

демонстрационного экзамена

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма

демонстрационного экзамена

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций накопительным

итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций накопительным

итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
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