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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

В Чувашской Республике  за 2019-2020 годы созданы 82 центра образования цифрового и гуманитарногопрофилей "Точка роста", в том числе 42 центра созданы в

2020 году. Охвачено обучением  в данных центрах более 27 тысяч обучающихся, в том числе 13, 8 тыс. детей в 2020 году.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Доля субъектов Российской

Федерации, в которых обновлено

содержание и методы обучения

предметной области

"Технология" и других

предметных областей, процент

0

Подтверждающие документы:1. "В

соотвеДополнительное соглашение к

Соглашению о реализации регионального

проекта "ЦОС" на территории Чувашской

Республики " Соглашение Минпросвещения

России от 08.12.2020г. №073-2019--У40021-1/3,

приложен файл.В соответствии с

дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального

проекта "ЦОС" на территории Чувашской

Республики от 08.12.2020 № 073-2019-У40021-

1/3 значение показателя не установлено.

100,00%00 0 01

0.04

Тысяча

единиц

Число общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновивших

материально-техническую базу

для реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного

и гуманитарного профилей, тыс.

единиц

0.04

Подтверждающие документы:1. "О создании

Центров" Приказ Минобразования Чувашии

от 30.09.2019г. №1721, приложен

файл.Показатель достигнут

100,00%0.040.04 0.082 0.0822

12

Тысяча

человек

Численность обучающихся, 1

Подтверждающие документы:1. "О создании

Центров" Приказ Кабинета Министров

100,00%11 24 243
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

охваченных основными и

дополнительными

общеобразовательными

программами цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс.

человек

Чувашской Республики от 30.09.2019г. №1721,

приложен файл.Показатель достигнут

0Тысяча мест

Число созданных новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа, не менее тыс.

мест

0

Подтверждающие документы:1.

"Соглашение" Соглашение

Минпросвещения России, Кабинет

Министров Чувашской Республики от

11.02.2019г. №073-09-2019-066, приложен

файл.Создание новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа, в 2020 г. не

предусмотрено

100,00%00 0 04
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 666 489,38 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

609449.91

57039.47

595310.86

57716.84

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 653 027,70 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

7 249,397 249,39

(02) Во всех организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным

общеобразовательным программам,

обновлена материально-техническая

база0

1 100,007 249,397 249,39 7 249,39

7 249,397 249,39

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 7 249,39 100,007 249,397 249,39

7 249,397 249,39

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 7 249,39 100,007 249,397 249,39

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

35 138,7035 138,69

(03) Не менее чем в 180 школах,

расположенных в сельской местности и

малых городах, создана материально-

техническая база для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного профилей с

охватом не менее 26,0 тыс. детей0

2 99,9235 108,9635 138,70 35 108,96

35 138,7035 138,69

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 35 108,96 99,9235 108,9635 138,70

35 138,7035 138,69

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 35 108,96 99,9235 108,9635 138,70

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

118 920,30118 920,30

(05) Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа0

3 57,9568 909,60118 920,30 68 909,60

118 920,30118 920,30

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 68 909,60 57,9568 909,60118 920,30

118 860,80118 860,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 68 880,90 57,9568 880,90118 860,80

118 860,80118 860,80

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 68 880,90 57,9568 880,90118 860,80

118 920,30118 920,30

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 68 909,60 57,9568 909,60118 920,30

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

534 107,40534 107,40

(21) Создание новых мест в

общеобразовательных организациях

(продолжение реализации

приоритетного проекта «Современная

образовательная среда для

школьников»)0

4 98,56526 401,26534 107,40 526 401,26

534 107,40534 107,40

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 526 401,26 98,56526 401,26534 107,40

505 240,50505 240,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 498 210,66 98,61498 210,66505 240,50

505 240,50505 240,50

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 498 210,66 98,61498 210,66505 240,50

534 107,40534 107,40

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 526 401,26 98,56526 401,26534 107,40

0,000,00внебюджетные источники4.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

695 415,79695 415,78

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

637 669,21 91,70637 669,21695 415,79

666 489,39666 489,38бюджет субъекта Российской Федерации 609 449,91 91,44609 449,91666 489,39

624 101,30624 101,30

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

567 091,56 90,87567 091,56624 101,30

653 027,70653 027,70бюджеты муниципальных образований 595 310,86 91,16595 310,86653 027,70

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

695 415,79695 415,78 637 669,21 91,70637 669,21695 415,79
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Не менее чем в 70% организаций, реализующих общеобразовательные программы, во всех муниципальных

образованиях Чувашской Республики обеспечена возможность изучать предметную область «Технология»

на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков

«Кванториум»

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

3

2

Не менее чем в 70% организаций, реализующих общеобразовательные программы, во всех муниципальных

образованиях Чувашской Республики обеспечена возможность изучать предметную область «Технология»

на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков

«Кванториум»

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2021

1

3

Во всех организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база

Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2020

4

4

Не менее чем в 180 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-

техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и

гуманитарного профилей с охватом не менее 26,0 тыс. детей

Значение: 0,0820 Дата: 31.12.2020

4

5

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

14

6

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

Значение: 228,0000 Дата: 31.12.2021

1 2

7

Во всех муниципальных образованиях Чувашской Республики для учителей предметной области

«Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум»,

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики

Значение: 1,0000 Дата: 01.09.2021

1

8

Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы

сопровождения и наставничества

Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

9

Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и

расположенных на территории Чувашской Республики вовлечены в различные формы сопровождения и

наставничества

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2019

3

10

Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и

расположенных на территории Чувашской Республики вовлечены в различные формы сопровождения и

наставничества

Значение: 10,0000 Дата: 31.12.2020

4

11

Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и

расположенных на территории Чувашской Республики вовлечены в различные формы сопровождения и

наставничества

Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024

1

12

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного

проекта «Современная образовательная среда для школьников»)

Значение: 2 700,0000 Дата: 31.12.2020

16
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Не менее чем в 70% организаций,

реализующих общеобразовательные

программы, во всех муниципальных

образованиях Чувашской Республики

обеспечена возможность изучать

предметную область «Технология» на

базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места , в

т.ч. детских технопарков

«Кванториум» Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение Минобразования Чувашии

от 21.12.2019г. №073-09-2020-281, приложен файл.

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.1. РРП

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы) Утверждены

(одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.08.2020 31.08.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории"  Минпросвещения

России от 08.02.2019г. №073-2019-E10026-1, указана

ссылка.

1.1.1 РФП

Утвержден перечень субъектов

Российской Федерации, реализующих

мероприятия по освоению

предметной области «Технология» и

других предметных областей,

включая астрономию, химию,

биологию, на базе организаций,

имеющих высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских технопарков

01.03.2020 01.03.2019 Ширшов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Перечень субъектов Российской Федерации,

реализующих мероприятия по освоению предметной

области «Технология» и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию, на базе

организаций, имеющих высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»"

Минпросвещения России от 01.03.2019г. №Р-19, указана



13

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

«Кванториум» Утвержден перечень

субъектов Российской Федерации,

реализующих мероприятия по освоению

предметной области «Технология» и

других предметных областей, включая

астрономию, химию, биологию, на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в т.ч.

детских технопарков «Кванториум»

ссылка.

1.1.2 РФП

Заключены соглашения (договоры) о

реализации образовательных

программ в сетевой форме между

общеобразовательными

организациями и организациями,

имеющими высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детскими

технопарками «Кванториум»

Заключены соглашения (договоры) о

реализации образовательных программ

в сетевой форме между

общеобразовательными организациями

и организациями, имеющими

высокооснащенные ученико-места, в т.ч.

детскими технопарками «Кванториум»

31.08.2020 31.08.2020 Федорова А. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории"  Минпросвещения

России от 08.02.2019г. №073-2019-E10026-1, указана

ссылка.

1.1.3 РНП

Подготовлен доклад о возможностях

реализации комплексной системы

профилактики и коррекции

трудностей в обучении у

обучающихся, имеющих

соответствующие риски

неблагоприятных социальных условий

Подготовлен доклад о возможностях

реализации комплексной системы

28.12.2020 31.08.2020 Кудряшов С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Чувашской

Республики - Чувашии"  Минпросвещения России от

08.02.2019г. №73-2019-E10026-1, приложен файл.

в работе
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

профилактики и коррекции трудностей

в обучении у обучающихся, имеющих

соответствующие риски

неблагоприятных социальных условий

1.1.4 ПК

Подготовлен доклад о возможностях

реализации комплексной системы

профилактики и коррекции

трудностей в обучении у

обучающихся, имеющих

соответствующие риски

неблагоприятных социальных условий

Подготовлен доклад о возможностях

реализации комплексной системы

профилактики и коррекции трудностей

в обучении у обучающихся, имеющих

соответствующие риски

неблагоприятных социальных условий

15.12.2020 31.08.2020 Кудряшов С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Чувашской

Республики - Чувашии"  Минпросвещения России от

08.02.2019г. №073-2019-E10026-1, приложен файл.

1.1.5 РНП

Разработаны показатели и

мероприятия, направленные на

создание комплексной системы

профилактики и коррекции

трудностей в обучении у

обучающихся, имеющих

соответствующие риски

неблагоприятных социальных условий

Разработаны показатели и мероприятия,

направленные на создание комплексной

системы профилактики и коррекции

трудностей в обучении у обучающихся,

имеющих соответствующие риски

неблагоприятных социальных условий

25.12.2020 31.08.2020 Кудряшов С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Чувашской

Республики - Чувашии"  Минпросвещения России от

08.02.2019г. №073-2019-E10026-1, приложен файл.

1.2. РРП

Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

техническое (кадровое) обеспечение

Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение Минобразования Чувашии

от 08.02.2019г. №073-2019-У10026-1, приложен файл.

Показатель охвата  Минпросвещения России не

установлен.

1.2.1 РФП

Проведен отбор через профильную

информационную систему

инвентаризации инфраструктурных,

материально-технических и кадровых

ресурсов организаций разного типа, в

том числе образовательных, научных

организаций, организаций культуры,

спорта и реального сектора

экономики, потенциально пригодных

для реализации предметной области

«Технология» и других предметных

областей, включая астрономию,

химию, биологию, формирование

перечня организаций для реализации

предметной области «Технология» и

других предметных областей

Проведен отбор через профильную

информационную систему

инвентаризации инфраструктурных,

материально-технических и кадровых

ресурсов организаций разного типа, в

том числе образовательных, научных

организаций, организаций культуры,

спорта и реального сектора

экономики, потенциально пригодных

для реализации предметной области

«Технология» и других предметных

областей, включая астрономию,

химию,

31.05.2020 31.05.2020 Федорова А. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Чувашской

Республики - Чувашии" Соглашение Минпросвещения

России от 08.02.2019г. №073-2019-E10026-1, приложен

файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

биологию, формирование перечня

организаций для реализации предметной

области «Технология» и других

предметных областей

1.2.2 РФП

Проведен мониторинг по оценке

качества изменений в освоении

обучающимися соответствующих

образовательных программ, в

соответствии с характеристиками

результатов Проведен мониторинг по

оценке качества изменений в освоении

обучающимися соответствующих

образовательных программ, в

соответствии с характеристиками

результатов

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение " Соглашение Минобразования Чувашии

от 08.02.2019г. №073-2019-У10026-1, приложен файл.

Показатель охвата Мнпросвещения России не установлен.

1.3. РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение Минобразования Чувашии

от 08.02.2019г. №073-2019-Е10026-1, приложен файл.

Показатель охвата Минпросвещения России не

установлен.

2.

Не менее чем в 70% организаций,

реализующих общеобразовательные

программы, во всех муниципальных

образованиях Чувашской Республики

обеспечена возможность изучать

предметную область «Технология» на

базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места , в

т.ч. детских технопарков

«Кванториум» Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2021

31.12.2021 01.03.2021 Лукшин А. П.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 0.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1. РРП

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы) Утверждены

(одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2021 01.03.2021 Лукшин А. П.

В работе.

Отклонения отсутствуют

2.1.1 РФП

Утвержден перечень субъектов

Российской Федерации, реализующих

мероприятия по освоению

предметной области "Технология" и

других предметных областей,

включая астрономию, химию,

биологию, на базе организаций,

имеющих высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских технопарков

"Кванториум" Утвержден перечень

субъектов Российской Федерации,

реализующих мероприятия по освоению

предметной области "Технология" и

других предметных областей, включая

астрономию, химию, биологию, на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в т.ч.

детских технопарков "Кванториум"

01.03.2021 01.03.2021 Лукшин А. П.

В работе.

3.

Во всех организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным

общеобразовательным программам,

обновлена материально-техническая

база Значение: 6,0000 Дата:

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении школы " Приказ Министерства

образования и молодежной политики Чувашской

Республики  от 07.10.2019г. №1779, приложен файл.

В организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам, обновлена
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

материально-техническая база

Предоставлена информация : 6 из 6.

3.1. РРП

Закупка включена в план закупок

Закупка включена в план закупок

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "План закупок" Иное Министерства образования и

молодежной политики Чувашской Республики от

20.12.2019г. №1, приложен файл.

Закупка  оборудования  включена в план закупок

3.2. РРП

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены

в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр контрактов" Иное Министерства образования и

молодежной политики Чувашской Республики  от

01.11.2020г. №2, приложен файл.

Сведения о государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов

3.3. РРП

Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении " Приказ Минобразования Чувашии

от 07.10.2019г. №1779, приложен файл.

По результатом независимой экспертизы произведена

приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг

3.4. РРП

Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту

Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении " Приказ Минобразования Чувашии

от 07.10.2019г. №1779, приложен файл.

По итогам независимой оценки поставленных товаров

произведена оплата
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.

Не менее чем в 180 школах,

расположенных в сельской местности

и малых городах, создана

материально-техническая база для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного профилей

с охватом не менее 26,0 тыс. детей

Значение: 0,0820 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О создании Центров образования цифрового и

гуманитарного профиля "Точка роста" в Чувашской

РЕспублике" Приказ Министерства образования и

молодежной политики ЧУвашской Республики  от

30.09.2019г. №1721, приложен файл.

Центры образования цифрового и гуманитарного

профилей "Точки роста" созданы

Предоставлена информация : 0.082 из 0.082.

4.1. РРП

Закупка включена в план закупок

Закупка включена в план закупок

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ Минобразования Чувашии  от

30.09.2019г. №1721, приложен файл.

В целях обеспечения созданий Центров образования

цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"

закупки включены в план закупок

4.2. РРП

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены

в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр" Иное Минобразования Чувашии  от

30.12.2020г. №1, приложен файл.

Сведения о государственном контракте внесены в реестр

контрактов

4.3. РРП

Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр" Иное Минобразования Чувашии  от

30.12.2020г. №1, приложен файл.

Приемка поставленных товаров, выполненных работ

произведена по итогам независимой оценки
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.4. РРП

Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту

Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр" Иное Минобразования Чувашии  от

30.12.2020г. №1, приложен файл.

По результатам независимой экспертизы поставленных

товаров произведена оплата

5.

Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

и поселках городского типа Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение Минобразования Чувашии

от 11.02.2019г. №073-09-2019-066, приложен файл.

Предоставлена информация : 0 из 0.

5.1. РРП

Земельный участок предоставлен

заказчику Земельный участок

предоставлен заказчику

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Градостроительный план земельного участка " Иное

Администрации Моргаушского района Чувашской

Республики  от 17.05.2019г. №0, приложен файл.

2. "Градостроительный план" Постановление

Администрации Шыгырданского сельского поселения

Батыревского района от 14.08.2019г. №78, приложен

файл.

Кадастровый номер земельного участка 21:17:170204:63

на объекта 108 мест, 21:08:340208:0034 объекта  на 120

мест

5.2. РРП

Строительно-монтажные работы

завершены Строительно-монтажные

работы завершены

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение Минобразования Чувашии

от 11.02.2019г. №073-09-2019-066, приложен файл.

Завершение строительства Кашмашской ООШ на 108

мест и пристроя Шыгырданской СОШ на 120 мест  в
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

31.12.2021 г.

5.3. РРП

Оборудование приобретено

Оборудование приобретено

10.12.2020 10.12.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на строительство " Иное Администрация

Шыгырданского сельского поселения Батыревского

района  от 10.06.2020г. №21-08-009-2020, приложен

файл.

2. "Разрешение на строительство " Иное Администрация

Сятракасинского сельского поселения Моргаушского

района  от 18.08.2020г. №21-21512308-1-2020, приложен

файл.

Завершение строительства Кашмашской ООШ на 108

мест и пристроя Шыгырданской СОШ на 120 мест  в

31.12.2021 г. Отклонения отсутствуют.

5.3.1 РФП

Оборудование приобретено

Оборудование приобретено

10.12.2020 10.12.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение Минобразования Чувашии

от 11.02.2019г. №073-09-2019-066, приложен файл.

Завершение строительства Кашмашской ООШ на 108

мест и пристроя Шыгырданской СОШ на 120 мест  в

31.12.2021 г.

5.4. РРП

Оборудование установлено

Оборудование установлено

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение " Соглашение Минобразования Чувашии

от 11.02.2019г. №073-09-2019-066, приложен файл.

Завершение строительства Кашмашской ООШ на 108

мест и пристроя Шыгырданской СОШ на 120 мест  в

31.12.2021 г.

5.5. РРП

Оборудование введено в эксплуатацию

Оборудование введено в эксплуатацию

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение Минобразования Чувашии
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

от 11.02.2019г. №073-09-2019-066, приложен файл.

Завершение строительства Кашмашской ООШ на 108

мест и пристроя Шыгырданской СОШ на 120 мест  в

31.12.2021 г.

5.6. РРП

Техническая готовность объекта, %

Техническая готовность объекта, %

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение Минобразования Чувашии

от 11.02.2019г. №073-09-2019-066, приложен файл.

Завершение строительства Кашмашской ООШ на 108

мест и пристроя Шыгырданской СОШ на 120 мест  в

31.12.2021 г.

5.7. РРП

Заключение органа государственного

строительного надзора получено

Заключение органа государственного

строительного надзора получено

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение " Соглашение Минобразования Чувашии

от 11.02.2019г. №073-09-2019-066, приложен файл.

Завершение строительства Кашмашской ООШ на 108

мест и пристроя Шыгырданской СОШ на 120 мест  в

31.12.2021 г.

5.8. РРП

Объект недвижимого имущества

введен в эксплуатацию Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

28.12.2020 28.12.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение Минобразования Чувашии

от 11.02.2019г. №073-09-2019-066, приложен файл.

Завершение строительства Кашмашской ООШ на 108

мест и пристроя Шыгырданской СОШ на 120 мест  в

31.12.2021 г.

5.8.1 РФП

Объект недвижимого имущества

введен в эксплуатацию Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

28.12.2020 28.12.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение " Соглашение Минобразования Чувашии

от 11.02.2019г. №073-09-2019-066, приложен файл.

Завершение строительства Кашмашской ООШ на 108

мест и пристроя Шыгырданской СОШ на 120 мест  в
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

31.12.2021 г.

5.9. РРП

Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена Государственная

регистрация права на объект

недвижимого имущества произведена

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на строительство " Иное Администрация

Сятракасинского сельского поселения Чебоксарского

района  от 18.08.2020г. №21-21512308-1-2020, приложен

файл.

2. "Разрешение на строительство " Иное Администрация

Шыгырданского сельского поселения Батыревского

района  от 10.06.2020г. №21-08-009-2020, приложен

файл.

В целях создания новых мест в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности и

поселках городского типа, строительство в 2020 году не

предусмотрено.  Отклонения отсутствуют.

5.10. РРП

Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Правила формирования, предоставления и

распределения субсидий " Постановление Правительство

Российской Федерации  от 30.09.2014г. №999, приложен

файл.

Правительством Российской Федерации утверждены

правила распределения и предоставления бюджетам

субъектов РФ межбюджетных трансфертов

5.11. РРП

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение Минобразования Чувашии

от 11.02.2019г. №073-09-2019-066, приложен файл.

В целях создания новых мест в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности и

поселках городского типа утверждено распределение
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

межбюджетных трансфертов

5.12. РРП

С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов* С

субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидий " Соглашение

Минпросвещения России  от 21.12.2019г. №073-09-2020-

281, приложен файл.

В целях создания новых мест в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности и

поселках городского типа заключено соглашение

5.13. РРП

Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидий" Соглашение

Мнпросвещения России  от 21.12.2019г. №073-09-2020-

281, приложен файл.

В целях создания новых мест в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности и

поселках городского типа, предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов . Отклонения

отсутствуют.

5.14. РРП

Объект включен реестр экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования (типовой проектной

документации) из соответствующих

реестров Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской

Федерации при осуществлении

расходов бюджета субъекта

Российской Федерации, источником

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидий " Соглашение

Минпросвещения России  от 21.12.2019г. №073-09-2020-

281, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

софинансирования которых является

субсидия Объект включен реестр

экономически эффективной проектной

документации повторного

использования (типовой проектной

документации) из соответствующих

реестров Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации при

осуществлении расходов бюджета

субъекта Российской Федерации,

источником софинансирования которых

является субсидия

5.14.1 РФП

Объект включен реестр экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования (типовой проектной

документации) из соответствующих

реестров Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской

Федерации при осуществлении

расходов бюджета субъекта

Российской Федерации, источником

софинансирования которых является

субсидия Объект включен реестр

экономически эффективной

проектной документации повторного

использования (типовой проектной

документации) из соответствующих

реестров Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации при

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение Минпросвещения России  от

11.02.2019г. №073-09-2019-066, приложен файл.

Показатель по вводу в эксплуатацию объекта не

установлен.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

осуществлении расходов бюджета

субъекта Российской Федерации,

источником софинансирования которых

является субсидия

6.

Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

и поселках городского типа Значение:

228,0000 Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Лукшин А. П.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на строительство" Иное Администрация

Сятракасинского сельского поселения Моргаушского

района от 18.08.2020г. №21-21512308-1-2020, приложен

файл.

2. "Разрешение на строительство " Иное Администрация

Шыгырданского поселения Батыревского района  от

10.06.2020г. №21-08-009-2020, приложен файл.

Разрешение на строительство Кашмашской ООШ на 108

мест, Разрешение на строительство пристроя

Шыгырданской СОШ на 120 мест

Предоставлена информация : 228 из 228.

6.1. РРП

Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз Получены

положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

11.01.2021 11.01.2021 Лукшин А. П.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение" Иное АУ ЧР "Центр экспертизы и

ценоообразования в строительстве Чувашской

Республики  от 06.03.2020г. №0, приложен файл.

2. "Заключение" Иное АУ ЧР "Центр экспертизы и

ценообразования в строительстве Чувашской

Республики"  от 04.02.2020г. №0, приложен файл.

Завершение строительства Кашмашской ООШ на 108

мест и пристроя Шыгырданской СОШ на 120 мест  в

31.12.2021 г.

6.1.1 РФП

Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

Получены

11.01.2021 11.01.2021 Лукшин А. П.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Положительное заключение" Иное АУ ЧР "Центр
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

экспертизы и ценообразования в строительстве

Чувашской Республики" от 06.03.2020г. №0, приложен

файл.

2. "Положительное заключение" Иное АУ ЧР "Центр

экспертизы и ценообразования в строительстве

Чувашской Республики" от 04.03.2020г. №21-1-1-3-

002553-2020, приложен файл.

6.2. РРП

Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

09.03.2021 09.03.2021 Лукшин А. П.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на строительство " Иное Администрация

Сятракасинского сельского поселения Моргаушского

района  от 18.08.2020г. №21-21512308-1-2020, приложен

файл.

2. "Разрешение на строительство " Иное Администрация

Шыгырданского сельского поселения Батыревского

района  от 10.06.2020г. №21-08-009-2020, приложен

файл.

Разрешения на строительство получены

6.2.1 РФП

Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

09.03.2021 09.03.2021 Лукшин А. П.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на строительство " Иное Администрация

Шыгырданского сельского поселения Батыревского

района  от 10.06.2020г. №21-08-009-2020, приложен

файл.

2. "Разрешение на строительство " Иное Администрация

Сятракасинского сельского поселения Моргаушского

района от 18.08.2020г. №21-21512308-1-2020, приложен

файл.

Разрешения на строительство получены

6.3. РРП

Созданы места в

общеобразовательных организациях,

31.12.2021 31.08.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

расположенных в сельской местности

и поселках городского типа Созданы

места в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение между МИНИСТЕРСТВОМ

ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и

КАБИНЕТОМ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Чувашской Республики

- Чувашии на софинансирование расходов, возникающих

при реализации государственных программ субъектов

Российской Федерации, на реализацию мероприятий по

содействию созданию в субъектах Российской Федерации

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в

общеобразовательных организациях в рамках

государственной программы Российской Федерации

«Развитие образования»"  Минпросвещения России от

11.02.2020г. №073-09-2019-066 , приложен файл.

6.3.1 РРП

Подготовка и предоставление заявки

в Министерство просвещения

Российской Федерации на участие в

отборе на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

создание мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

и поселках городского типа

Подготовка и предоставление заявки

в Министерство просвещения

Российской Федерации на участие в

отборе на предоставление субсидий

из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

создание мест в

общеобразовательных

31.08.2020 31.08.2020 Кузьмин В. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение между МИНИСТЕРСТВОМ

ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и

КАБИНЕТОМ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Чувашской Республики

- Чувашии на софинансирование расходов, возникающих

при реализации государственных программ субъектов

Российской Федерации, на реализацию мероприятий по

содействию созданию в субъектах Российской Федерации

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в

общеобразовательных организациях в рамках

государственной программы Российской Федерации

«Развитие образования»"  Минпросвещения России от

11.02.2019г. №073-09-2019-066 , приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа

7.

Во всех муниципальных образованиях

Чувашской Республики для учителей

предметной области «Технология»

действует система повышения

квалификации на базе детских

технопарков «Кванториум»,

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального и

высшего образования, предприятий

реального сектора экономики

Значение: 1,0000 Дата: 01.09.2021

01.09.2021 01.09.2021 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Комплекс мер " Распоряжение Кабинета Министров

Чувашской Республики  от 26.10.2018г. №794-р,

приложен файл.

На базе детских технопарков "Кванториум",

действующих в Чувашской Республике, созданы условия

для обеспечения повышения квалификации учителей

предметной области "Технология". В настоящее время  на

базе Кванториумов  проводятся образовательные

интенсивы по направлениям функционирования детских

технопарков.

Предоставлена информация : 0 из 1.

7.1. РРП

Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.09.2021 31.12.2020 Ширшов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс мер по созданию детского технопарка

"Кванториум" Чувашской Республики " Распоряжение

Кабинета Министров Чувашской Республики  от

26.10.2018г. №Распоряжение , приложен файл.

В целях обеспечения выполнения показателя в 2021 г.

создана материально-техническая база. На 2020 год не

установлен.

7.1.1 РФП

Разработано и введено в опытную

эксплуатацию платформенное

решение (информационная система)

для программ дополнительного

профессионального образования для

педагогов предметной области

01.09.2020 01.09.2020 Ширшов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Чувашской

Республики - Чувашии" Соглашение Минпросвещения

России от 08.02.2019г. №073-2019-E10026-1, приложен
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

"Технология" и других предметных

областей, включая астрономию,

химию, биологию, ориентированных

на использование потенциала и

ресурсов детских технопарков

"Кванториум", организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального и высшего

образования, предприятий реального

сектора экономики Разработано и

введено в опытную эксплуатацию

платформенное решение

(информационная система) для

программ дополнительного

профессионального образования для

педагогов предметной области

"Технология" и других предметных

областей, включая астрономию, химию,

биологию, ориентированных на

использование потенциала и ресурсов

детских технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального и высшего

образования, предприятий реального

сектора экономики

файл.

7.1.2 РФП

Проведена апробация программ

дополнительного профессионального

образования для педагогов

предметной области "Технология" и

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс мер пог созданию детского технопарка

"Кванториум" Чувашской Республики " Распоряжение
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

других предметных областей,

включая астрономию, химию,

биологию, ориентированных на

использование потенциала и ресурсов

детских технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального и

высшего образования, предприятий

реального сектора экономики, а

также платформенного решения не

менее чем в 20 субъектах Российской

Федерации Проведена апробация

программ дополнительного

профессионального образования для

педагогов предметной области

"Технология" и других предметных

областей, включая астрономию, химию,

биологию, ориентированных на

использование потенциала и ресурсов

детских технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального и высшего

образования, предприятий реального

сектора экономики, а также

платформенного решения не менее чем

в 20 субъектах Российской Федерации

Кабинета Министров Чувашской Республики  от

26.10.2018г. №794-р, приложен файл.

В целях обеспечения повышения квалификации учителей

на базе Кванториума представители

общеобразовательных организаций  принимают участие в

семинарах, образовательных сессиях

8.

Не менее 70% обучающихся

общеобразовательных организаций

вовлечены в различные формы

31.12.2024 31.12.2024 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "О стратегии социально-экономического развития
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

сопровождения и наставничества

Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024

Чувашской Республики до 2035 года" Закон

Государственного Совета Чувашской Республики  от

26.11.2020г. №102, приложен файл.

2. "О реализации проекта" Приказ Минобразования

Чувашии  от 02.06.2020г. №874, приложен файл.

В целях обеспечения охвата не менее 70% обучающихся

общеобразовательных организаций вовлеченных в

различные формы сопровождения и наставничества в

республике создаются условия, так в 2020 году в

различные формы сопровождения и наставничества

вовлечены 29,2% обучающихся.

Предоставлена информация : 29.2 из 70.

8.1. РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2024 01.12.2020 Николаева М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О стратегии социально-экономического развитияи

Чувашской Республики до 2035 года " Закон

Государственного Совета Чувашской Республики  от

26.11.2020г. №102, приложен файл.

8.1.1 РФП

С учетом разработанной

методологии наставничества

обучающихся общеобразовательных

организаций, в том числе с

применением лучших практик обмена

опытом между обучающимися и

привлечением представителей

работодателей к этой деятельности,

обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных организациях с

охватом не менее 5% обучающихся С

учетом разработанной методологии

01.12.2020 01.12.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации проекта " Приказ Минобразования

Чувашии  от 02.06.2020г. №874, приложен файл.

2. "О стратегии социально-экономического развития

Чувашской Республики до 2035 года" Закон

Государственного Совета Чувашской Республики  от

26.11.2020г. №102, приложен файл.

В целях обеспечения охвата не менее 70% обучающихся

общеобразовательных организаций вовлеченных в

различные формы сопровождения и наставничества в

республике создаются условия, так в 2020 году в
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в

том числе с применением лучших

практик обмена опытом между

обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных организациях с

охватом не менее 5% обучающихся

различные формы сопровождения и наставничества

вовлечены 29,2% обучающихся.

8.2. РНП

Внедрена разработанная на

федеральном уровне методология

наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в

том числе с применением лучших

практик обмена опытом между

обучающимися и привлечением

представителей работодателей к

этой деятельности Внедрена

разработанная на федеральном уровне

методология наставничества

обучающихся общеобразовательных

организаций, в том числе с применением

лучших практик обмена опытом между

обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности

31.12.2024 01.09.2020 Николаева М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении методологии (целевой модели)

наставничества обучающихся для организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по

общеобразовательным, дополнительным

общеобразовательным и программам среднего

профессионального образования, в том числе с

применением лучших практик обмена опытом между

обучающимися"  Минпросвещения России от 25.12.2019г.

№Р-145, указана ссылка.

в работе

8.2.1 РРП

Внедрена разработанная на

федеральном уровне методология

наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в

том числе с применением лучших

практик обмена опытом между

обучающимися и привлечением

01.09.2020 01.09.2020 Федорова А. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении методологии (целевой модели)

наставничества обучающихся для организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по

общеобразовательным, дополнительным

общеобразовательным и программам среднего
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

представителей работодателей к

этой деятельности Внедрена

разработанная на федеральном уровне

методология наставничества

обучающихся общеобразовательных

организаций, в том числе с применением

лучших практик обмена опытом между

обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности

профессионального образования, в том числе с

применением лучших практик обмена опытом между

обучающимися"  Минпросвещения России от 25.12.2019г.

№Р-145, указана ссылка.

9.

Не менее 70 % обучающихся

организаций, реализующих

общеобразовательные программы и

расположенных на территории

Чувашской Республики вовлечены в

различные формы сопровождения и

наставничества Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Лукшин А. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Приказ о реализации " Приказ Минобразования

Чувашии  от 02.06.2020г. №874, приложен файл.

2. "О стратегии социально-экономического развития

Чувашской Республики до 2035 года" Закон

Государственного Совета Чувашской Республики  от

26.11.2020г. №102, приложен файл.

Предоставлена информация : 0 из 0.

9.1. РРП

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы) Утверждены

(одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2019 31.12.2019 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Чувашской

Республики - Чувашии" Соглашение Минпросвещения

России от 08.02.2019г. №073-2019-E10026-1, приложен

файл.

9.2. РРП

Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

Для оказания услуги (выполнения

31.12.2019 31.12.2019 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Чувашской
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

Республики - Чувашии" Соглашение Минпросвещения

России от 08.02.2019г. №073-2019-E10026-1, приложен

файл.

9.3. РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 31.12.2019 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Чувашской

Республики - Чувашии" Соглашение Минпросвещения

России от 08.02.2019г. №073-2019-E10026-1 , приложен

файл.

10.

Не менее 70 % обучающихся

организаций, реализующих

общеобразовательные программы и

расположенных на территории

Чувашской Республики вовлечены в

различные формы сопровождения и

наставничества Значение: 10,0000

Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О реализации проекта" Приказ Минобразования

Чувашии  от 02.06.2020г. №874, приложен файл.

2. "О стратегии социально-экономического развития

Чувашской Республики  до 2035 года" Закон

ГОсударственного Совета Чувашской Республики  от

26.11.2020г. №102, приложен файл.

Предоставлена информация : 29.2 из 10.

10.1. РРП

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы) Утверждены

(одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О стратегии социально-экономического развитияи

Чувашской Республики до 2035 года" Закон

Государственного Совеа Чувашской Республики  от

26.11.2020г. №102, приложен файл.

В целях обеспечения охвата не менее 70% обучающихся

общеобразовательных организаций вовлеченных в

различные формы сопровождения и наставничества в
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

республике создаются условия, так в 2020 году в

различные формы сопровождения и наставничества

вовлечены 29,2% обучающихся.

10.2. РРП

Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О стратегии социально-экономического развитияи

Чувашской Республики до 2035 года " Закон

Государственного Совета Чувашской Республики  от

26.11.2020г. №102, приложен файл.

В целях обеспечения охвата не менее 70% обучающихся

общеобразовательных организаций вовлеченных в

различные формы сопровождения и наставничества в

республике создаются условия, так в 2020 году в

различные формы сопровождения и наставничества

вовлечены 29,2% обучающихся.

10.3. РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О стратегии социально-экономического развитияи

Чувашской Республики до 2035 года " Закон

Государственного Совета Чувашской Республики  от

26.11.2020г. №102, приложен файл.

В целях обеспечения охвата не менее 70% обучающихся

общеобразовательных организаций вовлеченных в

различные формы сопровождения и наставничества в

республике создаются условия, так в 2020 году в

различные формы сопровождения и наставничества

вовлечены 29,2% обучающихся.

10.4. РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О стратегии социально-экономического развития

Чувашской Республики до 2035 года" Закон
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Государственного Совета Чувашской Республики  от

26.11.2020г. №102, приложен файл.

В целях обеспечения охвата не менее 70% обучающихся

общеобразовательных организаций вовлеченных в

различные формы сопровождения и наставничества в

республике создаются условия, так в 2020 году в

различные формы сопровождения и наставничества

вовлечены 29,2% обучающихся.

11.

Не менее 70 % обучающихся

организаций, реализующих

общеобразовательные программы и

расположенных на территории

Чувашской Республики вовлечены в

различные формы сопровождения и

наставничества Значение: 70,0000

Дата: 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Лукшин А. П.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "О реализации проекта" Приказ Минобразования

Чувашии  от 02.06.2020г. №874, приложен файл.

Отклонения по исполнению показателя отсутствуют

Предоставлена информация : 29.2 из 70.

11.1. РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2024 31.12.2020 Николаева М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О стратегии социально-экономического развития

Чувашской Республики до 2035 года" Закон

Государственный Совет Чувашской Республики  от

26.11.2020г. №102, приложен файл.

2. "О реализации проекта" Приказ Минобразования

Чувашии  от 02.06.2020г. №874, приложен файл.

11.1.1 РФП

С учетом методических рекомендаций

обеспечена реализация

общеобразовательных программ в

сетевой форме с охватом не менее

10% организаций, реализующих

программы начального, основного и

среднего общего образования С

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О стратегии социально-экономического развития

Чувашской Республики до 2035 года" Закон

Государственный Совет Чувашской Республики  от

26.11.2020г. №102, приложен файл.
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учетом методических рекомендаций

обеспечена реализация

общеобразовательных программ в

сетевой форме с охватом не менее 10%

организаций, реализующих программы

начального, основного и среднего

общего образования

2. "О реализации проекта " Приказ Минобразования

Чувашии  от 02.06.2020г. №874, приложен файл.

В целях обеспечения обучающихся организаций,

реализующих общеобразовательные программы, в

республике создаются условия для вовлечения в

различные формы сопровождения и наставничества.

12.

Создание новых мест в

общеобразовательных организациях

(продолжение реализации

приоритетного проекта

«Современная образовательная среда

для школьников») Значение: 2

700,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное

Администрация Главы Чувашской Республики  от

25.08.2020г. №21-01-43с-2020, приложен файл.

Новые меса в общеобразовательных организациях

созданы

Предоставлена информация : 2700 из 2700.

12.1. РРП

Земельный участок предоставлен

заказчику Земельный участок

предоставлен заказчику

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О градостроительном плане" Постановление

Управления архитектуры и градостроительства

администрации города Чебоксары от 31.05.2016г. №1400,

приложен файл.

Кадастровый номер земельного участка, в пределах

которого расположен объект капитального строительства

12.2. РРП

Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз Получены

положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

10.01.2020 26.12.2019 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Положительное заключение"  Центр экспертизы от

26.12.2019г. №21-1-1-2-038222-2019, приложен файл.

12.2.1 РФП

Получены положительные

заключения по результатам

10.01.2020 26.12.2019 Кудряшов С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:



39

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

государственных экспертиз Получены

положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

1. "Положительное заключение"  Центр экспертизы от

26.12.2019г. №21-1-1-2-038222-2019, приложен файл.

12.3. РРП

Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

06.03.2020 25.01.2019 Яковлев С. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на строительство"  Администрация г.

Чебоксары от 25.01.2019г. №21-01-6-2019, приложен

файл.

12.3.1 РФП

Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

06.03.2020 25.01.2019 Кудряшов С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на строительство"  Администрация г.

Чебоксары от 25.01.2019г. №21-01-6-2019, приложен

файл.

12.4. РРП

Строительно-монтажные работы

завершены Строительно-монтажные

работы завершены

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение " Соглашение Минобразования Чувашии

от 11.02.2019г. №073-09-2019-066, приложен файл.

В 2020 году введено в эксплуатацию СОШ № 65 г.

Чебоксары на 1600 мест

12.5. РРП

Оборудование приобретено

Оборудование приобретено

10.12.2020 10.12.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидий " Соглашение

Минпросвещения Росии  от 21.12.2019г. №073-09-2020-

281, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

12.5.1 РФП

Оборудование приобретено

Оборудование приобретено

10.12.2020 10.12.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение Минобразования Чувашии
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от 11.02.2019г. №073-09-2019-066, приложен файл.

В целях обеспечения создания новых мест в

общеобразовательных организациях приобретено

оборудование

12.6. РРП

Оборудование установлено

Оборудование установлено

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение " Соглашение Минобразования Чувашии

от 11.02.2019г. №073-09-2019-066, приложен файл.

В целях обеспечения создания новых мест в

общеобразовательных организациях оборудование

установлено

12.7. РРП

Оборудование введено в эксплуатацию

Оборудование введено в эксплуатацию

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение Минобразования Чувашии

от 11.02.2019г. №073-09-201-066, приложен файл.

В целях обеспечения создания новых мест в

общеобразовательных организациях оборудование

введено в эксплуатацию

12.8. РРП

Техническая готовность объекта, %

Техническая готовность объекта, %

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение " Соглашение Минобразования Чувашии

от 11.02.2019г. №073-09-2019-066, приложен файл.

Общеобразовательная организация в микрорайоне

"Новый город" СОШ № 65 г. Чебоксары введена в

эксплуатацию

12.9. РРП

Заключение органа государственного

строительного надзора получено

Заключение органа государственного

строительного надзора получено

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в  эксплуатацию" Иное

Администрация города Чебоксары от 25.08.2020г. №21-

01-43с-2020, приложен файл.

2. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное
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Администрация города Чебоксары  от 22.08.2019г. №21-

01-46с-2019, приложен файл.

Выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

12.10. РРП

Объект недвижимого имущества

введен в эксплуатацию Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

28.12.2020 28.12.2020 Лукшин А. П.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное

Администрация города Чебоксары  от 25.08.2020г. №21-

01-43с-2020, приложен файл.

Общеобразовательная организация введена в

эксплуатацию

12.10.

1

РФП

Объект недвижимого имущества

введен в эксплуатацию Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

28.12.2020 28.12.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное

Администрация города Чебоксары от 25.08.2020г. №21-

01-43с-2020, приложен файл.

общеобразовательная организация введена в

эксплуатацию.

12.11. РРП

Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена Государственная

регистрация права на объект

недвижимого имущества произведена

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение " Иное Администрация города Чебоксары

от 25.08.2020г. №21-01-431-2020, приложен файл.

2. "Выписка из ЕГРЮЛ" Иное Инспекция Федеральной

налоговой службы по г. Чебоксары  от 26.08.2020г. №

ЮЭ9965-21-16395840, приложен файл.

В целях обеспечения создания новых мест в

общеобразовательных организациях государственная

регистрация права на объект недвижимого имущества

произведена

12.12. РРП

Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О формировании, предоставлении и распределении
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межбюджетных трансфертов

Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации " Постановление Правительства

Российской Федерации  от 30.09.2014г. №999, приложен

файл.

Правила распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации межбюджетных

трансфертов утверждены

12.13. РРП

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О формировании, предоставлении и распределении

субсидий  " Постановление Правительства Российской

Федерации  от 30.09.2014г. №999, приложен файл.

В целях создания новых мест в общеобразовательных

организациях утверждено распределение межбюджетных

трансфертов

12.14. РРП

С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов* С

субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидий" Соглашение

Минпросвещения России  от 21.12.2019г. №073-092-2020

-281, приложен файл.

Заключено соглашение между Министерством

просвещения Российской Федерации и Кабинетом

Министров Чувашской Республики.

12.15. РРП

Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидий" Соглашение

Минпросвещения России  от 21.12.2019г. №073-09-2020-

281, приложен файл.

В Минпросвещения России предоставлен отчет об

использовании субсидии.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

12.16. РРП

Объект включен в реестр

экономически эффективной

проектной документации повторного

использования, в случае отсутствия

такой документации - типовой

проектной документации для

объектов образовательных

организаций из соответствующих

реестров Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской

Федерации при осуществлении

расходов бюджета субъекта

Российской Федерации, источником

софинансирования которых является

субсидия Объект включен в реестр

экономически эффективной проектной

документации повторного

использования, в случае отсутствия

такой документации - типовой

проектной документации для объектов

образовательных организаций из

соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации при

осуществлении расходов бюджета

субъекта Российской Федерации,

источником софинансирования которых

является субсидия

11.02.2020 11.02.2020 Яковлев С. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О включении в реестр"  Минстрой России от

20.06.2017г. №21611-ХМ/08, приложен файл.

12.16.

1

РФП

Объект включен в реестр

экономически эффективной

проектной документации повторного

11.02.2020 11.02.2020 Кудряшов С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О включении в реестр"  Минстрой России от
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

использования, в случае отсутствия

такой документации - типовой

проектной документации для

объектов образовательных

организаций из соответствующих

реестров Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской

Федерации при осуществлении

расходов бюджета субъекта

Российской Федерации, источником

софинансирования которых является

субсидия Объект включен в реестр

экономически эффективной проектной

документации повторного

использования, в случае отсутствия

такой документации - типовой

проектной документации для объектов

образовательных организаций из

соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации при

осуществлении расходов бюджета

субъекта Российской Федерации,

источником софинансирования которых

является субсидия

20.06.2017г. №21611-ХМ/08, приложен файл.
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Рис. 1. "(E1-97) Современная школа (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области

"Технология" и других предметных областей, процент

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области

"Технология" и других предметных областей, процент

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших

материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших

материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках

городского типа, не менее тыс. мест

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках

городского типа, не менее тыс. мест

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
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