
Руководитель

регионального проекта —

Анисимов Михаил Владимирович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Анисимов Михаил Владимирович

_____________

(подпись)

"(D6-97) Цифровое государственное управление (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Доля отказов при предоставлении

приоритетных государственных

услуг и сервисов от числа отказов

в 2018 году

0 100,00%00 100 1001

0Процент

Доля внутриведомственного и

межведомственного юридически

значимого электронного

документооборота

государственных и

муниципальных органов и

бюджетных учреждений

0 100,00%00 0 02

0Процент

Доля взаимодействий граждан и

коммерческих организаций с

государственными

(муниципальными) органами и

бюджетными учреждениями,

осуществляемых в цифровом

виде

0 100,00%00 0 03

0Процент

Доля приоритетных

государственных услуг и

сервисов, соответствующих

0 100,00%00 0 04
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

целевой модели цифровой

трансформации (предоставление

без необходимости личного

посещения государственных

органов и иных организаций, с

применением реестровой модели,

онлайн (в автоматическом

режиме), проактивно)
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 4 121,41 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

4080.24

41.17

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

4 121,414 121,41

(77) Обеспечено развитие системы

межведомственного электронного

взаимодействия на территориях

субъектов Российской Федерации0

1 99,004 080,244 121,41 4 080,24

4 121,414 121,41

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 4 080,24 99,004 080,244 121,41

4 121,414 121,41

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 4 080,24 99,004 080,244 121,41

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

4 121,414 121,41

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4 080,24 99,004 080,244 121,41

4 121,414 121,41бюджет субъекта Российской Федерации 4 080,24 99,004 080,244 121,41

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

4 121,414 121,41 4 080,24 99,004 080,244 121,41
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Внедрены цифровые технологии в сферах государственного управления и оказания приоритетных массовых

социально значимых государственных (муниципальных) услуг

Значение: 40,0000 Дата: 31.12.2021

1

2

Внедрен в деятельность органов государственной власти, их подведомственных организаций и органов

местного самоуправления Чувашской Республики межведомственный юридически значимый электронный

документооборот с применением электронной подписи, базирующийся на единых инфраструктурных,

технологических и методологических решениях

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1

3

Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов

Российской Федерации

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Внедрены цифровые технологии в

сферах государственного управления и

оказания приоритетных массовых

социально значимых государственных

(муниципальных) услуг Значение: 40,

на дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Анисимов М. В.

Информация по значению результата: В

работе.отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 40 из 40.

1.1. ПК

 В Чувашской Республике осуществлена

возможность для использования

ЕИСУКС, ЕОЦОС, платформы поиска

работы и подбора персонала

31.12.2021 31.12.2021 Грабко Е. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "доп соглашение" Соглашение Министерства

цифрового развития,связи и массовых коммуникаций РФ

от 24.12.2020г. №071-2019-D6001-21/1.1, приложен

файл.

отсутствие отклонений

1.1.1 РРП

 Обеспечение использования

федеральной государственной

информационной системы «Единая

информационная система управления

кадровым составом государственной

гражданской службы Российской

Федерации» (далее – ЕИСУКС) в

органах государственной власти

субъекта Российской Федерации, их

подведомственных организациях и

органах местного самоуправления либо

провести интеграцию региональной

системы управления кадровым составом

с ЕИСУКС

31.12.2020 31.12.2020 Масленников А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "доп соглашение" Соглашение Министерства

цифрового развития,связи и массовых коммуникаций РФ

от 24.12.2020г. №071-2019-D6001-21/1.1, приложен

файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.

Внедрен в деятельность органов

государственной власти, их

подведомственных организаций и

органов местного самоуправления

Чувашской Республики

межведомственный юридически

значимый электронный

документооборот с применением

электронной подписи, базирующийся

на единых инфраструктурных,

технологических и методологических

решениях Значение: 1, на дату

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Анисимов М. В.

Информация по значению результата: В

работе.отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.1. ПК

 Органы государственной власти

оснащены типовым

автоматизированным рабочим местом

государственного служащего

31.12.2021 31.12.2021 Грабко Е. Ю.

В работе.

отсутствие отклонений

2.1.1 РРП

 Проведение обследования

существующих информационных

систем в ОИВ Чувашской Республики

на совместимость с отечественным ПО,

входящим в реестр отечественного ПО

31.12.2020 31.12.2020 Масленников А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "доп соглашение" Соглашение Министерства

цифрового развития,связи и массовых коммуникаций РФ

от 24.12.2020г. №071-2019-D6001-21/1.1, приложен

файл.

2.1.2 РРП

 Разработка требований к типовому

автоматизированному рабочему месту

госслужащего в органы

государственной власти

31.12.2020 31.12.2020 Масленников А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "доп соглашение" Соглашение Министерства

цифрового развития,связи и массовых коммуникаций РФ

от 24.12.2020г. №071-2019-D6001-21/1.1, приложен

файл.

3. 31.12.2020 31.12.2020 Анисимов М. В.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Обеспечено развитие системы

межведомственного электронного

взаимодействия на территориях

субъектов Российской Федерации

Значение: 1, на дату 31.12.2020

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "доп соглашение" Соглашение Министерства

цифрового развития,связи и массовых коммуникаций РФ

от 24.12.2020г. №071-2019-D6001-21/1.1, приложен

файл.

отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.1. ПК

 Обеспечено функционирование

платформы информационного

межведомственного обмена данными на

базе системы межведомственного

электронного взаимодействия и единой

системы нормативной справочной

информации

31.12.2020 31.12.2020 Грабко Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Доп.соглашение" Соглашение Минцифры России от

24.12.2020г. №071-2019-D6001-21/1.1, приложен файл.

отсутствие отклонений

3.1.1 РРП

 Обеспечение использования СМЭВ и

платформы информационного

межведомственного взаимодействия

обмена данными, в том числе

нормативной справочной информацией

(Единой системы нормативно-

справочной информации ЕСНСИ)

31.12.2020 31.12.2020 Масленников А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "доп соглашение" Соглашение Министерства

цифрового развития,связи и массовых коммуникаций РФ

от 24.12.2020г. №071-2019-D6001-21/1.1, приложен

файл.

3.1.2 РРП

 Обеспечение перехода с

межведомственного взаимодействия

посредством сервисов единой системы

межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 2) на

взаимодействие посредством видов

сведений единого электронного

сервисов единой системы

межведомственного электронного

31.12.2020 31.12.2020 Масленников А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "доп соглашение" Соглашение Министерства

цифрового развития,связи и массовых коммуникаций РФ

от 24.12.2020г. №071-2019-D6001-21/1.1, приложен

файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

взаимодействия (СМЭВ 3)
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Динамика достижения контрольных точек

1

1 1 1

1

1

1 1 1

0

5

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021 фев мар

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(D6-97) Цифровое государственное управление (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и

бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и

бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота

государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота

государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году
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Рис. 7. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации

(предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением

реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации

(предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением

реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)
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