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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

100Процент

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения (больницы и

поликлиники), подключенных к

сети "Интернет"

100 100,00%100100 100 1001

3Процент

Доля фельдшерских и

фельдшерско-акушерских

пунктов государственной и

муниципальной систем

здравоохранения, подключенных

к сети "Интернет"

0

Подтверждающие документы:1. "Акты о

подключении СЗО к сети передачи данных и

начале оказания услуг по передаче данных"

Акт приема-передачи ПАО "Ростелеком" от

19.11.2020г. №б/н, приложен файл.

100,00%00 8 82

18Процент

Доля государственных

(муниципальных)

образовательных организаций,

реализующих образовательные

программы общего образования

и/или среднего

профессионального образования,

подключенных к сети "Интернет"

0

Подтверждающие документы:1. "Акты о

подключении СЗО к сети передачи данных и

начале оказания услуг по передаче данных"

Акт приема-передачи ПАО "Ростелеком" от

31.08.2020г. №б/н, приложен файл.

103,08%00 67 653

6ПроцентДоля органов государственной 0

Подтверждающие документы:1. "Акты о

подключении СЗО к сети передачи данных и

116,67%00 7 64
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

власти, органов местного

самоуправления и

государственных внебюджетных

фондов, подключенных к сети

"Интернет"

начале оказания услуг по передаче данных"

Акт приема-передачи ПАО "Ростелеком" от

19.11.2020г. №б/н, приложен файл.
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 27 879,49 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

23285.86

4593.63

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

23 285,8627 879,49

(01) Органы исполнительной власти

Чувашской Республики и органы

местного самоуправления в Чувашской

Республике подключены к

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет»0

1 100,0023 285,8623 285,86 23 285,86

23 285,8627 879,49

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 23 285,86 100,0023 285,8623 285,86

23 285,8627 879,49

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 23 285,86 100,0023 285,8623 285,86

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

23 285,8627 879,49

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

23 285,86 100,0023 285,8623 285,86

23 285,8627 879,49бюджет субъекта Российской Федерации 23 285,86 100,0023 285,8623 285,86

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

23 285,8627 879,49 23 285,86 100,0023 285,8623 285,86
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Органы исполнительной власти Чувашской Республики и органы местного самоуправления в Чувашской

Республике подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2020

2

2

Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты подключены к информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет»

Значение: 8,0000 Дата: 31.12.2020

2

3

Государственные образовательные организации Чувашской Республики, реализующие образовательные

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего

профессионального образования, и муниципальных образовательных организаций, реализующих

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования,

подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Значение: 65,0000 Дата: 31.12.2020

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Органы исполнительной власти

Чувашской Республики и органы

местного самоуправления в

Чувашской Республике подключены к

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» Значение: 6, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Анисимов М. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Акты о подключении СЗО к сети передачи данных и

начале оказания услуг по передаче данных" Акт приема-

передачи ПАО "Ростелеком" от 24.08.2020г. №б/н,

приложен файл.

В 2020 году к информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» подключено 5 органов местного

самоуправления в Чувашской Республике

Предоставлена информация : 7 из 6.

1.1. ПК

 Получение результатов обследования

текущего состояния обеспеченности

инфраструктурой связи в Чувашской

Республике

30.06.2020 11.03.2020 Кошмаркин Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо" Письмо Министерства цифрового развития,

информационной политики и массовых коммуникаций

Чувашской Республики от 11.03.2020г. №05/04-761,

приложен файл.

1.1.1 РРП

 Проведение обследования текущего

состояния обеспеченности

инфраструктурой связи в Чувашской

Республике

15.06.2020 11.03.2020 Кошмаркин Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо" Письмо Министерства цифрового развития,

информационной политики и массовых коммуникаций

Чувашской Республики от 11.03.2020г. №05/04-761,

приложен файл.

1.2. ПК

 К информационно-

телекоммуникационной сети

31.12.2020 31.12.2020 Грабко Е. Ю.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

«Интернет» подключены не менее 40%

органов исполнительной власти

Чувашской Республики и органов

местного самоуправления в Чувашской

Республике

Подтверждающие документы:

1. "Акт о подключении СЗО к сети передачи данных и

начале оказания услуг по передаче данных" Акт приема-

передачи ПАО "Ростелеком" от 24.08.2020г. №б/н,

приложен файл.

1.2.1 РРП

 Содействие в подключении к сетям

фиксированной связи органов

исполнительной власти Чувашской

Республики и местного самоуправления

в Чувашской Республике в целях

обеспечения широкополосного доступа

к информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет», а также в целях

обеспечения доступа к

государственным информационным

системам

31.12.2020 02.11.2020 Грабко Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол проведения испытаний услуги по

подключению" Протокол ПАО "Ростелеком" и

представитель ОМСУ от 24.08.2020г. №б/н, приложен

файл.

2.

Фельдшерские и фельдшерско-

акушерские пункты подключены к

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» Значение: 8, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Анисимов М. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Акты о подключении СЗО к сети передачи данных и

начале оказания услуг по передаче данных" Акт приема-

передачи ПАО "Ростелеком" от 03.07.2020г. №б/н,

приложен файл.

В 2020 году к информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» подключено 17 фельдшерских и

фельдшерско-акушерских пунктов

Предоставлена информация : 8 из 8.

2.1. ПК

 Получение результатов обследования

текущего состояния обеспеченности

инфраструктурой связи фельдшерских и

30.06.2020 11.03.2020 Левицкая И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо"  Министерства цифрового развития,
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

фельдшерско-акушерских пунктов

информационной политики и массовых коммуникаций

Чувашской Республики от 11.03.2020г. №05/04-761,

приложен файл.

2.1.1 РРП

 Проведение обследования текущего

состояния обеспеченности

инфраструктурой связи фельдшерских и

фельдшерско-акушерских пунктов

15.06.2020 11.03.2020 Левицкая И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо"  Министерства цифрового развития,

информационной политики и массовых коммуникаций

Чувашской Республики от 11.03.2020г. №05/04-761,

приложен файл.

2.2. ПК

 Типовые цифровые услуги по

сервисной модели в соответствии с

перечнем Министерства

здравоохранения Российской Федерации

и Министерства цифрового развития,

связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации предоставлены

40% фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктам

31.12.2020 31.12.2020 Грабко Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о подключении СЗО к сети передачи данных и

начале оказания услуг по передаче данных" Акт приема-

передачи ПАО "Ростелеком" от 03.07.2020г. №б/н,

приложен файл.

2.2.1 РРП

 Содействие в оказании типовых

цифровых услуг по сервисной модели

фельдшерским и фельдшерско-

акушерским пунктам

31.12.2020 02.11.2020 Грабко Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о подключении СЗО к сети передачи данных" Акт

приема-передачи ПАО "Ростелеком" и представитель

ФАП от 03.07.2020г. №б/н, приложен файл.

2.2.2 РНП

 Участие в приемке работ у поставщиков

услуг по подключению цифровых услуг

по сервисной модели фельдшерским и

фельдшерско-акушерским пунктам

31.12.2020 02.11.2020 Грабко Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о подключении сзо к сети передачи данных" Акт

приема-передачи ПАО "Ростелеком" и представителя

ФАП от 03.07.2020г. №б/н, приложен файл.



11

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.

Государственные образовательные

организации Чувашской Республики,

реализующие образовательные

программы начального общего,

основного общего, среднего общего

образования, среднего

профессионального образования, и

муниципальных образовательных

организаций, реализующих

образовательные программы

начального общего, основного общего,

среднего общего образования,

подключены к информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» Значение: 65, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Анисимов М. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Акты о подключении СЗО к сети передачи данных и

начале оказания услуг по передаче данных" Акт приема-

передачи ПАО "Ростелеком" от 25.06.2020г. №б/н,

приложен файл.

В 2020 году к информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» подключено 101 государственная

образовательная организация Чувашской Республики

Предоставлена информация : 67 из 65.

3.1. ПК

 Получение результатов обследования

текущего состояния обеспеченности

инфраструктурой связи

государственных образовательных

организаций Чувашской Республики,

реализующих образовательные

программы начального общего,

основного общего, среднего общего

образования, среднего

профессионального образования, и

муниципальных образовательных

организаций, реализующих

образовательные программы

начального общего, основного общего,

среднего общего образования

30.06.2020 11.03.2020 Ширшов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо"  Министерства цифрового развития,

информационной политики и массовых коммуникаций

Чувашской Республики от 11.03.2020г. №05/04-761,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1.1 РРП

 Проведение обследования текущего

состояния обеспеченности

инфраструктурой связи

государственных образовательных

организаций Чувашской Республики,

реализующих образовательные

программы начального общего,

основного общего, среднего общего

образования, среднего

профессионального образования, и

муниципальных образовательных

организаций, реализующих

образовательные программы

начального общего, основного общего,

среднего общего образования

15.06.2020 11.03.2020 Ширшов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо"  Министерства цифрового развития,

информационной политики и массовых коммуникаций

Чувашской Республики от 11.03.2020г. №05/04-761,

приложен файл.

3.2. ПК

 К информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» подключены 40%

государственных образовательных

организаций Чувашской Республики,

реализующих образовательные

программы начального общего,

основного общего, среднего общего

образования, среднего

профессионального образования, и

муниципальных образовательных

организаций, реализующих

образовательные программы

начального общего, основного общего,

среднего общего образования

31.12.2020 02.11.2020 Грабко Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о подключении сзо к сети передачи данных" Акт

приема-передачи ПАО "Ростелеком" и представителя оо

от 25.06.2020г. №б/н, приложен файл.

3.2.1 РРП

 Содействие в оказании типовых

цифровых услуг по сервисной модели

государственным образовательным

организациям Чувашской Республики,

31.12.2020 02.11.2020 Грабко Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о подключении сзо к сети передачи данных" Акт
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

реализующим образовательные

программы начального общего,

основного общего, среднего общего

образования, среднего

профессионального образования, и

муниципальным образовательным

организациям, реализующим

образовательные программы

начального общего, основного общего,

среднего общего образования

приема-передачи ПАО "Ростелеком" и представителя оо

от 25.06.2020г. №б/н, приложен файл.

3.2.2 РРП

 Участие в приемке работ у поставщиков

услуг по подключению цифровых услуг

по сервисной модели образовательным

государственным образовательным

организациям Чувашской Республики,

реализующим образовательные

программы начального общего,

основного общего, среднего общего

образования, среднего

профессионального образования, и

муниципальным образовательным

организациям, реализующим

образовательные программы

начального общего, основного общего,

среднего общего образования

31.12.2020 02.11.2020 Грабко Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о подключении сзо к сети передачи данных" Акт

приема-передачи ПАО "Ростелеком" и представителя оо

от 25.06.2020г. №б/н, приложен файл.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(D2-97) Информационная инфраструктура (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы

общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет"

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы

общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет"

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники),

подключенных к сети "Интернет"

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники),

подключенных к сети "Интернет"

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов,

подключенных к сети "Интернет"

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов,

подключенных к сети "Интернет"

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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Рис. 7. Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения,

подключенных к сети "Интернет"

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения,

подключенных к сети "Интернет"

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя
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