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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Тысяча

человек

Количество выпускников

системы профессионального

образования с ключевыми

компетенциями цифровой

экономики

0

Подтверждающие документы:1. "Письмо"

Письмо Минобразования Чувашии от

25.11.2020г. №03/12-15134, приложен файл.

127,31%00 3.496 01

Тысяча

человек

Количество специалистов,

прошедших переобучение по

компетенциям цифровой

экономики в рамках

дополнительного образования

0

Подтверждающие документы:1. "Письмо"

Письмо БУ ДПО ЧРИО Минобразования

Чувашии от 26.11.2020г. №823, приложен

файл.2. "Письмо" Письмо ФГАУ ФИЦТО от

01.12.2020г. №750, приложен файл.3. "О

направлении информации" Письмо АНО

Университета национальной

технологической инициативы 2035 от

29.12.2020г. №П-04-2510/УНТИ, приложен

файл.4. "О направлении информации"

Письмо АНО Университета национальной

технологической инициативы 2035 от

22.12.2020г. №П-04-2486/УНТИ, приложен

файл.

100,00%00 3.884 02
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Функционирование в Чувашской Республике системы подготовки высококвалифицированных кадров для

цифровой экономики

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

2

2

Функционирование в Чувашской Республике системы подготовки высококвалифицированных кадров для

цифровой экономики

Значение: 8,4610 Дата: 31.12.2021

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Функционирование в Чувашской

Республике системы подготовки

высококвалифицированных кадров для

цифровой экономики Значение: 0, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Анисимов М. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "доп соглашение" Соглашение Министерства

цифрового развития,связи и массовых коммуникаций  от

23.12.2020г. №139-2019-D3001-19/0.1, приложен файл.

отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.1. ПК

 Проведено обучение по компетенциям

цифровой экономики отобранных

претендентов из числа государственных

и муниципальных служащих для

прохождения программ повышения

квалификации, профессиональной

переподготовки, непрерывного

профессионального развития по

компетенции цифровой экономики.

31.12.2020 31.12.2020 Грабко Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "доп соглашение" Соглашение Министерства

цифрового развития,связи и массовых коммуникаций от

23.12.2020г. №139-2019-D3001-19/0.1, приложен файл.

1.1.1 РРП

 Отбор претендентов из числа

государственных и муниципальных

служащих для прохождения программ

повышения квалификации,

профессиональной переподготовки,

непрерывного профессионального

развития по компетенции цифровой

экономики

31.12.2020 31.12.2020 Масленников А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "доп соглашение" Соглашение Министерства

цифрового развития,связи и массовых коммуникаций от

23.12.2020г. №139-2019-D3001-19/0.1, приложен файл.

1.1.2 РРП

 Содействие массовой подготовке

сотрудников органов государственной

власти Чувашской Республики и

31.12.2020 31.12.2020 Масленников А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

органов местного самоуправления

цифровым компетенциям и технологиям

для прохождения программ повышения

квалификации и профессиональной

переподготовки

1. "доп соглашение" Соглашение Министерства

цифрового развития,связи и массовых коммуникаций от

23.12.2020г. №139-2019-D3001-19/0.1, приложен файл.

1.2. ПК

 Граждане, в том числе

предпенсионного и старшего возраста,

проинформированы о возможности

использования бесплатного онлайн –

сервиса по освоению цифровой

грамотности и интернет сервиса

31.12.2020 31.12.2020 Грабко Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "доп соглашение" Соглашение Министерства

цифрового развития,связи и массовых коммуникаций РФ

от 23.12.2020г. №139-2019-D3001-19/0.1, приложен

файл.

1.2.1 РРП

 Проведение информационной кампании

по поддержке и продвижению

государственной системы

стимулирующих выплат в виде

персональных цифровых сертификатов

от государства на развитие компетенций

цифровой экономики в Чувашской

Республике, в том числе содействие

граждан, а также граждан

предпенсионного и старшего возраста, в

освоении ключевых компетенций

цифровой экономики

31.12.2020 31.12.2020 Масленников А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "доп соглашение" Соглашение Министерства

цифрового развития,связи и массовых коммуникаций РФ

от 23.12.2020г. №139-2019-D3001-19/0.1, приложен

файл.

1.2.2 РРП

 Проведение информационной кампании

по использованию гражданами, в том

числе предпенсионного и старшего

возраста, общедоступного онлайн-

сервиса непрерывного образования,

направленного на формирование

ключевых компетенций цифровой

экономики

31.12.2020 31.12.2020 Масленников А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "доп соглашение" Соглашение Министерства

цифрового развития,связи и массовых коммуникаций РФ

от 23.12.2020г. №139-2019-D3001-19/0.1, приложен

файл.

2.

Функционирование в Чувашской

31.12.2021 31.12.2021 Анисимов М. В.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Республике системы подготовки

высококвалифицированных кадров для

цифровой экономики Значение: 8.461,

на дату 31.12.2021

Информация по значению результата: В

работе.отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 8.461 из 8.461.

2.1. ПК

 Получены результаты анализа

потребности по компетенциям

цифровой экономики органов

исполнительной власти Чувашской

Республики и органов местного

самоуправления в Чувашской

Республике

31.12.2020 31.12.2020 Грабко Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "доп соглашение" Соглашение Министерства

цифрового развития,связи и массовых коммуникаций РФ

от 23.12.2020г. №139-2019-D3001-19/0.1, приложен

файл.

2.1.1 РРП

 Сбор информации о потребности по

компетенциям цифровой экономики

органов исполнительной власти

Чувашской Республики и органов

местного самоуправления в Чувашской

Республике

31.12.2020 31.12.2020 Масленников А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "доп соглашение" Соглашение Министерства

цифрового развития.связи и массовых коммуникаций РФ

от 23.12.2020г. №139-2019-D3001-19/0.1, приложен

файл.

2.1.2 РРП

 Анализ информации о потребности по

компетенциям цифровой экономики

органов исполнительной власти

Чувашской Республики и органов

местного самоуправления в Чувашской

Республике

31.12.2020 31.12.2020 Масленников А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "доп соглашение" Соглашение Министерства

цифрового развития,связи и массовых коммуникаций РФ

от 23.12.2020г. №139-2019-D3001-19/0.1, приложен

файл.
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Динамика достижения контрольных точек

3
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(D3-97) Кадры для цифровой экономики (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного

образования

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного

образования

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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