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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.0064

Миллиард

долларов

Объем экспорта услуг 0.0057

Подтверждающие документы:1.

"Дополнительное соглашение к Соглашению

о реализации регионального проекта

«Экспорт" Соглашение Минэкономразвития

России, Минэкономразвития Чувашии от

28.12.2020г. №№ 139-2019-T40021-1/1,

приложен файл.

100,00%0.00570.0036 0.007 0.0071

0.0005

Миллиард

долларов

Объем экспорта транспортных

услуг

0

Подтверждающие документы:1.

"Дополнительное соглашение к Соглашению

о реализации регионального проекта

«Экспорт услуг (Чувашская Республика -

Чувашия)» на территории Чувашской

Республики - Чувашии" Соглашение

Минэкономразвития России,

Минэкономразвития Чувашии от 28.12.2020г.

№№ 139-2019-T40021-1/1, приложен файл.

100,00%00 0.0005 0.00052

0.0017

Миллиард

долларов

Объем платы за пользование

интеллектуальной

собственностью и экспорта

деловых услуг

0.0009

Подтверждающие документы:1.

"Дополнительное соглашение к Соглашению

о реализации регионального проекта

«Экспорт услуг (Чувашская Республика -

Чувашия)» на территории Чувашской

Республики - Чувашии" Соглашение

Минэкономразвития России,

Минэкономразвития Чувашии от 28.12.2020г.

№№ 139-2019-T40021-1/1, приложен файл.

100,00%0.00090 0.0019 0.00193

0МиллиардОбъем экспорта услуг категории 0

Подтверждающие документы:1.

100,00%00 0 04
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

долларов"Поездки"

"Дополнительное соглашение к Соглашению

о реализации регионального проекта

«Экспорт услуг (Чувашская Республика -

Чувашия)» на территории Чувашской

Республики - Чувашии" Соглашение

Минэкономразвития России,

Минэкономразвития Чувашии от 28.10.2020г.

№№ 139-2019-T40021-1/1, приложен файл.

0.0009

Миллиард

долларов

Объем экспорта

телекоммуникационных,

компьютерных и

информационных услуг

0.0005

Подтверждающие документы:1.

"Дополнительное соглашение к Соглашению

о реализации регионального проекта

«Экспорт услуг (Чувашская Республика -

Чувашия)» на территории Чувашской

Республики - Чувашии" Соглашение

Минэкономразвития России,

Минэкономразвития Чувашии от 28.12.2020г.

№№ 139-2019-T40021-1/1, приложен файл.

100,00%0.00050.0003 0.001 0.0015

0

Миллиард

долларов

Объем экспорта услуг категории

"Строительство"

0.0008

Подтверждающие документы:1.

"Дополнительное соглашение к Соглашению

о реализации регионального проекта

«Экспорт услуг (Чувашская Республика -

Чувашия)» на территории Чувашской

Республики - Чувашии" Соглашение

Минэкономразвития России,

Минэкономразвития Чувашии от 28.12.2020г.

№№ 139-2019-T40021-1/1, приложен файл.

100,00%0.00080 0 06

0.0001

Миллиард

долларов

Объем экспорта услуг, связанных

с использованием промышленной

продукции

0

Подтверждающие документы:1.

"Дополнительное соглашение к Соглашению

о реализации регионального проекта

«Экспорт услуг (Чувашская Республика -

Чувашия)» на территории Чувашской

Республики - Чувашии" Соглашение

Минэкономразвития России,

Минэкономразвития Чувашии от 28.12.2020г.

№№ 139-2019-T40021-1/1, приложен файл.

100,00%00 0.0001 0.00017

0

Миллиард

долларов

Объем экспорта финансовых и

страховых услуг

0

Подтверждающие документы:1.

"Дополнительное соглашение к Соглашению

о реализации регионального проекта

«Экспорт услуг (Чувашская Республика -

100,00%00 0 08
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Чувашия)» на территории Чувашской

Республики - Чувашии" Соглашение

Минэкономразвития России,

Минэкономразвития Чувашии от 28.12.2020г.

№№ 139-2019-T40021-1/1, приложен файл.

0

Миллиард

долларов

Объем экспорта услуг частным

лицам и услуг в сфере культуры и

отдыха

0

Подтверждающие документы:1.

"Дополнительное соглашение к Соглашению

о реализации регионального проекта

«Экспорт услуг (Чувашская Республика -

Чувашия)» на территории Чувашской

Республики - Чувашии" Соглашение

Минэкономразвития России,

Минэкономразвития Чувашии от 28.12.2020г.

№№ 139-2019-T40021-1/1, приложен файл.

100,00%00 0 09
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки», предусматривающий

достижение показателей в объеме 15,47 млрд. долл. США

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

1

2

Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные,

компьютерные и информационные услуги», предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024

году в объеме 10,80 млрд. долл. США

Значение: 1 700,0000 Дата: 01.02.2020

1

3

Реализованы отраслевые комплексы мер по увеличению объема экспорта услуг, предусматривающие

достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 74,97 млрд. долл. США

Значение: 700,0000 Дата: 31.12.2024

1

4

Реализован федеральный проект «Экспорт медицинских услуг» (в составе национального проекта

«Здравоохранение»), предусматривающий достижение показателей экспорта в составе категории «Поездки»

в 2024 году в объеме 1,00 млрд. долл. США

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2024

1

5

Реализованы отдельные мероприятия федерального проекта "Экспорт образования" национального проекта

"Образование"

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2024

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Разработан комплекс мер по

увеличению объема экспорта услуг

категории «Поездки»,

предусматривающий достижение

показателей в объеме 15,47 млрд.

долл. США Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Спирин Д. В.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Экспорт услуг

(Чувашская Республика - Чувашия)» на территории

Чувашской Республики - Чувашии" Соглашение

Минэкономразвития России  от 16.12.2020г. №139-2019-

Т40021-1/1, приложен файл.

Риски недостижения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. ПК

Реализован комплекс региональных

мер по увеличению объема экспорта

услуг категории «Поездки» Реализован

комплекс региональных мер по

увеличению объема экспорта услуг

категории «Поездки»

30.12.2020 25.12.2020 Миронова И. Ю.

В работе.

1.1.1 РРП

Организация участия в

международных туристских

выставках Организация участия в

международных туристских выставках

25.12.2020 25.12.2020 Чернова Е. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация об участии в выставках" Отчет

Минэкономразвития Чувашии от 25.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

2.

Разработан комплекс мер по

увеличению объема экспорта услуг

категории «Телекоммуникационные,

компьютерные и информационные

01.02.2020 01.02.2020 Спирин Д. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Экспорт услуг
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

услуги», предусматривающий

достижение показателей экспорта в

2024 году в объеме 10,80 млрд. долл.

США Значение: 1 700,0000 Дата:

01.02.2020

(Чувашская Республика - Чувашия)» на территории

Чувашской Республики - Чувашии" Соглашение

Минэкономразвития России, Минэкономразвития

Чувашии от 28.12.2020г. №№ 139-2019-T40021-1/1,

приложен файл.

Предоставлена информация : 1700 из 1700.

2.1. ПК

Представлен в Проектный комитет

согласованный органами

исполнительной власти Чувашской

Республики комплекс мер по

увеличению объема экспорта услуг

категории «Телекоммуникационные,

компьютерные и информационные

услуги» Представлен в Проектный

комитет согласованный органами

исполнительной власти Чувашской

Республики комплекс мер по

увеличению объема экспорта услуг

категории «Телекоммуникационные,

компьютерные и информационные

услуги»

01.02.2020 01.02.2020 Миронова И. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План мероприятий" Прочий тип документа

Министерством цифрового развития, информационной

политики и массовых коммуникаций Чувашской

Республики от 01.02.2020г. №1, приложен файл.

3.

Реализованы отраслевые комплексы

мер по увеличению объема экспорта

услуг, предусматривающие

достижение показателей экспорта в

2024 году в объеме 74,97 млрд. долл.

США Значение: 700,0000 Дата:

31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Спирин Д. В.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Экспорт услуг

(Чувашская Республика - Чувашия)» на территории

Чувашской Республики - Чувашии" Соглашение

Минэкономразвития России, Минэкономразвития

Чувашии от 28.12.2020г. №№ 139-2019-T40021-1/1,

приложен файл.

риски невыполнения отсутствуют
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Предоставлена информация : 700 из 700.

3.1. ПК

Реализован комплекс мер,

направленных на развитие экспорта

услуг Реализован комплекс мер,

направленных на развитие экспорта

услуг

30.12.2020 25.12.2020 Миронова И. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "информация по организациям" Отчет ЦЭП Чувашии

от 18.12.2020г. №б/н, приложен файл.

3.1.1 РРП

Обеспечение участия региональных

экспортно-ориентированных

компаний в акселерационных

программах по линии АО «Российский

экспортный центр» Обеспечение

участия региональных экспортно-

ориентированных компаний в

акселерационных программах по линии

АО «Российский экспортный центр»

25.12.2020 25.12.2020 Данилов Г. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет ЦЭП Чувашии от 18.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

2. "Об участии организаций" Отчет ЦЭП Чувашии от

18.12.2020г. №б/н, приложен файл.

4.

Реализован федеральный проект

«Экспорт медицинских услуг» (в

составе национального проекта

«Здравоохранение»),

предусматривающий достижение

показателей экспорта в составе

категории «Поездки» в 2024 году в

объеме 1,00 млрд. долл. США

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2020 Спирин Д. В.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Письмо Минздрава Чувашии" Письмо Минздрав

Чувашии от 15.12.2020г. №06/11-22622, приложен файл.

2. "приложение к письму" Письмо Минздрав Чувашии от

15.12.2020г. №06/11-22622, приложен файл.

Минздравом Чувашии представлен отчет

Предоставлена информация : 0 из 0.

4.1. ПК

Количество пролеченных на

территории Чувашской Республики

иностранных граждан составило не

менее 9,9 тыс. человек Количество

пролеченных на территории

Чувашской Республики иностранных

граждан

31.12.2020 31.12.2020 Миронова И. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация Минздрава Чувашии" Письмо Минздрав

Чувашии от 15.12.2020г. №06/11-22622, приложен файл.

2. "приложение к письму" Письмо Минздрав Чувашии от

15.12.2020г. №06/11-22622, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

составило не менее 9,9 тыс. человек Информация Минздрава Чувашии

4.1.1 РРП

Внедрение и реализация программы

коммуникационных мероприятий по

повышению уровня

информированности иностранных

граждан о медицинских услугах,

оказываемых на территории

Чувашской Республики, в 2019-2024

гг. Внедрение и реализация программы

коммуникационных мероприятий по

повышению уровня информированности

иностранных граждан о медицинских

услугах, оказываемых на территории

Чувашской Республики, в 2019-2024 гг.

31.12.2020 31.12.2020 Левицкая И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "письмо Минздрава Чувашии" Письмо Минздрав

Чувашии от 15.12.2020г. №06/11-22622, приложен файл.

2. "приложение к письму Минздрава Чувашии" Письмо

Минздрав Чувашии от 15.12.2020г. №06/11-22622,

приложен файл.

5.

Реализованы отдельные мероприятия

федерального проекта "Экспорт

образования" национального проекта

"Образование" Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Спирин Д. В.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "информация Минобразования Чувашии" Письмо

Минобразования Чувашии от 16.11.2020г. №03/12-14722,

приложен файл.

риски недостижения отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 0.

5.1. ПК

Реализованы отдельные мероприятия

федерального проекта «Экспорт

образования» национального проекта

«Образование» в 2020 году

Реализованы отдельные мероприятия

федерального проекта «Экспорт

образования» национального проекта

«Образование» в 2020 году

31.12.2020 31.12.2020 Миронова И. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "информация о выполнении " Письмо Минобразования

Чувашии от 16.11.2020г. №03/12-14722, приложен файл.

риски отсутствуют

5.1.1 РРП

Реализация отдельных мероприятия

31.12.2020 31.12.2020 Дмитриева Н. В.

Выполнено.



10

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

федерального проекта «Экспорт

образования» национального проекта

«Образование» Реализация отдельных

мероприятия федерального проекта

«Экспорт образования» национального

проекта «Образование»

Подтверждающие документы:

1. "Информация о выполнении мероприятия" Письмо

Минобразования Чувашии от 16.11.2020г. №03/12-14722,

приложен файл.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(T4-97) Экспорт услуг (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Объем экспорта транспортных услуг

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Объем экспорта транспортных услуг

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Объем экспорта услуг

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Объем экспорта услуг

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 9. Объем экспорта услуг категории "Поездки"

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Объем экспорта услуг категории "Поездки"

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 11. Объем экспорта услуг категории "Строительство"

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 12. Объем экспорта услуг категории "Строительство"

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №12

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 13. Объем экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 14. Объем экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №14

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 15. Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №15

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 16. Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №16
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Рис. 17. Объем экспорта финансовых и страховых услуг

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №17

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 18. Объем экспорта финансовых и страховых услуг

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №18
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