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"(T6-97) Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Штука

Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрен Региональный

экспортный стандарт 2.0, шт.

0

Исполнение показателя запланирован на 2022

год .дополнительное соглашение от

18.12.2020 № 2019-T60023-1/1

100,00%00 0 01

0Процент

Прирост количества компаний-

экспортеров из числа МСП по

итогам внедрения Регионального

экспортного стандарта 2.0, % к

2018 году

0

Подписано дополнительное соглашение от

18.12.2020 № 2019-T60023-1/1

100,00%00 0 02
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации.

Значение: 0,0000 Дата: 01.12.2020

2

В Чувашской Республике внедрен региональный экспортный стандарт 2.0

Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2024

3

3

Обеспечен прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального

экспортного стандарта 2.0

Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2024

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Региональный экспортный стандарт

2.0 внедрен не менее чем в 75

субъектах Российской Федерации.

Значение: 0,0000 Дата: 01.12.2020

01.12.2020 01.12.2020 Спирин Д. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Системные меры

развития международной кооперации и экспорта

(Чувашская Республика - Чувашия)» на территории

Чувашской Республики - Чувашии" Соглашение

Минэкономразвития Чувашии, АО Российский

экспортный центр от 18.12.2020г. №№ 2019-T60023-1/1,

приложен файл.

Риски отсутсвуют

Предоставлена информация : 0 из 0.

2.

В Чувашской Республике внедрен

региональный экспортный стандарт

2.0 Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2024

01.12.2024 01.12.2024 Спирин Д. В.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Системные меры

развития международной кооперации и экспорта

(Чувашская Республика - Чувашия)» на территории

Чувашской Республики - Чувашии" Соглашение АО РЭЦ

от 18.12.2020г. №№ 2019-T60023-1/1, приложен файл.

Рис не исполнения отсутсвует

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.1. ПК

Проведен мониторинг внедрения

Регионального экспортного

стандарта Проведен мониторинг

01.04.2020 01.04.2020 Миронова И. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "информация по выполнению плана мероприятий"
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

внедрения Регионального экспортного

стандарта

Отчет Минэкономразвития Чувашии от 30.03.2020г. №1,

приложен файл.

2.1.1 РРП

Реализация Плана мероприятий

(«дорожной карты») по внедрению в

Чувашской Республике Стандарта

деятельности органов

исполнительной власти субъекта

Российской Федерации по

обеспечению благоприятных условий

для развития экспортной

деятельности (Регионального

экспортного стандарта) на 2018–

2020 годы, утвержденного

распоряжением Кабинета Министров

Чувашской Республики от 17

сентября 2018 г. № 671-р Реализация

Плана мероприятий («дорожной

карты») по внедрению в Чувашской

Республике Стандарта деятельности

органов исполнительной власти

субъекта Российской Федерации по

обеспечению благоприятных условий

для развития экспортной деятельности

(Регионального экспортного стандарта)

на 2018–2020 годы, утвержденного

распоряжением Кабинета Министров

Чувашской Республики от 17 сентября

2018 г. № 671-р

01.04.2020 01.04.2020 Миронова И. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет по реализации Дорожной карты за 2019 год"

Итоговый отчет Минэкономразвития Чувашии от

01.04.2020г. №1, приложен файл.

2.2. ПК

Проведен мониторинг внедрения

Регионального экспортного

стандарта 2.0 Проведен мониторинг

15.12.2020 15.12.2020 Миронова И. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

внедрения Регионального экспортного

стандарта 2.0

реализации регионального проекта «Системные меры

развития международной кооперации и экспорта

(Чувашская Республика - Чувашия)» на территории

Чувашской Республики - Чувашии" Соглашение АО

"Российский экспортный центр" от 18.12.2020г. №№

2019-T60023-1/1, приложен файл.

2.2.1 РРП

Реализация мероприятий по

внедрению Регионального

экспортного стандарта 2.0

Реализация мероприятий по внедрению

Регионального экспортного стандарта

2.0

15.12.2020 15.12.2020 Миронова И. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Системные меры

развития международной кооперации и экспорта

(Чувашская Республика - Чувашия)» на территории

Чувашской Республики - Чувашии" Соглашение АО

"Российский экспортный центр" от 18.12.2020г. №№

2019-T60023-1/1, приложен файл.

2.3. ПК

Региональная управленческая команда

прошла обучение Региональная

управленческая команда прошла

обучение

31.12.2020 30.12.2020 Миронова И. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "АНО ДПО Школа экспорта Акционерного общества

Российский экспортный центр А.Р. Никитина"

Соглашение АО РЭЦ от 17.07.2020г. №б/н, приложен

файл.

2. "приглашение на обучение" Письмо РЭЦ от

19.10.2020г. №141ЖК/7, приложен файл.

3. "Информация о выполнении поручения" Письмо ЦЭП

от 28.12.2020г. №б/н, приложен файл.

2.3.1 РРП

Обучение региональной

управленческой команды по

программе АО «Российский

экспортный центр» Обучение

31.12.2020 30.12.2020 Данилов Г. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о выполнении " Отчет ЦЭП Чувашии от
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

региональной управленческой команды

по программе АО «Российский

экспортный центр»

30.12.2020г. №б/н, приложен файл.

3.

Обеспечен прирост количества

компаний-экспортеров из числа МСП

по итогам внедрения Регионального

экспортного стандарта 2.0 Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Спирин Д. В.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Системные меры

развития международной кооперации и экспорта

(Чувашская Республика - Чувашия)» на территории

Чувашской Республики - Чувашии" Соглашение АО

"РЭЦ", Минэкономразвития Чувашии  от 18.12.2020г. №

№ 2019-T60023-1/1, приложен файл.

риски неисполнения отсутствуют

Предоставлена информация : 100 из 100.

3.1. ПК

Обеспечено функционирование

автономной некоммерческой

организации «Центр координации

поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и

среднего предпринимательства в

Чувашской Республике» (АНО «ЦЭП»)

Обеспечено функционирование

автономной некоммерческой

организации «Центр координации

поддержки экспортно-ориентированных

субъектов малого и среднего

предпринимательства в Чувашской

Республике» (АНО «ЦЭП»)

31.12.2020 31.12.2020 Миронова И. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "полный отчет об итогах деятельности ЦЭП ЧР" Отчет

Центра поддержки экспорта Чувасшкой Республики от

29.12.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Отчет о выполнении показателей" Отчет ЦЭП

Чувашии от 29.12.2020г. №б/н, приложен файл.

3. "Оказание мер поддержки ЦЭП Чувашии" Отчет ЦЭП

Чувашии от 29.12.2020г. №б/н, приложен файл.

3.1.1 РРП

Обеспечение функционирования

автономной некоммерческой

организации «Центр координации

25.12.2020 18.12.2020 Миронова И. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Полный отчет ЦЭП Чувашии" Отчет ЦЭП Чувашии от
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и

среднего предпринимательства в

Чувашской Республике» (АНО «ЦЭП»)

Обеспечение функционирования

автономной некоммерческой

организации «Центр координации

поддержки экспортно-ориентированных

субъектов малого и среднего

предпринимательства в Чувашской

Республике» (АНО «ЦЭП»)

18.12.2020г. №б/н, приложен файл.

3.1.2 РРП

Реализация обучающих программ по

вопросам экспортной деятельности

Реализация обучающих программ по

вопросам экспортной деятельности

25.12.2020 18.12.2020 Данилов Г. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет ЦЭП Чувашии" Отчет ЦЭП ЧУвашии от

18.12.2020г. №б/н, приложен файл.

3.1.3 РРП

Содействие в проведении

индивидуальных маркетинговых

исследований иностранных рынков по

запросу субъектов

предпринимательства Содействие в

проведении индивидуальных

маркетинговых исследований

иностранных рынков по запросу

субъектов предпринимательства

25.12.2020 18.12.2020 Данилов Г. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет ЦЭП Чувашии" Отчет ЦЭП Чувашии от

18.12.2020г. №б/н, приложен файл.

3.1.4 РРП

Обеспечение участия экспортно-

ориентированных субъектов

предпринимательства,

зарегистрированных на территории

Чувашской Республики, в

международных выставочных

мероприятиях Обеспечение участия

25.12.2020 18.12.2020 Данилов Г. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет ЦЭП Чувашии" Отчет ЦЭП Чувашии от

18.12.2020г. №б/н, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

экспортно-ориентированных субъектов

предпринимательства,

зарегистрированных на территории

Чувашской Республики, в

международных выставочных

мероприятиях

3.1.5 РРП

Оказание содействия в участии

действующих экспортеров и

компаний, планирующих

осуществлять экспортную

деятельность, в международных

бизнес-миссиях за рубеж Оказание

содействия в участии действующих

экспортеров и компаний, планирующих

осуществлять экспортную деятельность,

в международных бизнес-миссиях за

рубеж

25.12.2020 25.12.2020 Данилов Г. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет ЦЭП Чувашии от 18.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

3.1.6 РРП

Организация участия организаций

Чувашской Республики во

Всероссийской премии в области

международной кооперации и

экспорта «Экспортер года»

Организация участия организаций

Чувашской Республики во

Всероссийской премии в области

международной кооперации и экспорта

«Экспортер года»

31.12.2020 18.12.2020 Данилов Г. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет ЦЭП Чувашии от 18.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

2. "Об экспортере года" Письмо РЭЦ России от

05.08.2020г. №3048, приложен файл.
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Динамика достижения контрольных точек
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(T6-97) Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Прогноз

Рис. 2. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0,

% к 2018 году

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0,

% к 2018 году

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя

0 0 0 0

0

20

40

60

80

100

I квартал II квартал III квартал IV квартал


