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2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Недостижение показателя "Смертность от острого нарушения мозгового

кровообращения, на 100 тыс. населения", Причина риска: Недостижение

показателя связано с ухудшением эпидемиологической ситуации на фоне

новой коронавирусной инфекции COVID-19 (осложнения и декомпенсации

в состоянии лиц, страдающих хроническими неинфекционными

заболеваниями, связанные с присоединением новой коронавирусной

инфекции; ограничения в проведении планового динамического

диспансерного наблюдения и профилактических мероприятий; поздняя

обращаемостью за медицинской помощью пациентов, имеющих

дестабилизацию состояния и высокий риск развития осложнений

имеющихся заболеваний органов кровообращения).

, Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутевые: Недостижение

планового значения показателя по итогам 2020 года (план - 101,8 случаев

на 100 тыс. населения, предварительные данные на 31.12.2020 - 106,2

случаев на 100 тыс. населения).

1. Реализация региональной программы Чувашской

Республики «Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями», срок исполнения 31.12.2024;

2. Проведение информационно-

телекоммуникационной кампании для населения в

рамках первичной профилактики по снижению рисков

развития инсультов и своевременному обращению за

медицинской помощью, срок исполнения 31.12.2021;

3. Обеспечение лекарственными препаратами лиц,

перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания,

срок исполнения 31.12.2021;

4. Соблюдение стандартов, маршрутов при оказании

медицинской помощи пациентам с острыми

нарушениями мозгового кровообращения, срок

исполнения 31.12.2021;

5. Разработка и реализация Плана первоочередных

мероприятий по снижению смертности населения от

основных причин в Чувашской Республике на 2021

год, срок исполнения 31.12.2021;

3. Цели и показатели

2

Недостижение показателя "Больничная летальность от инфаркта миокарда,

%", Причина риска: Недостижение показателя связано с ухудшением

эпидемиологической ситуации на фоне новой коронавирусной инфекции

COVID-19

(осложнения и декомпенсации в состоянии лиц, страдающих хроническими

неинфекционными заболеваниями, связанные с присоединением новой

коронавирусной инфекции; ограничения в проведении планового

динамического диспансерного наблюдения и профилактических

мероприятий; поздняя обращаемостью за медицинской помощью

пациентов, имеющих дестабилизацию состояния и высокий риск развития

осложнений имеющихся заболеваний органов кровообращения).

, Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутевые: Недостижение

планового значения показателя по итогам 2020 года (план - 11,6%,

1. Реализация региональной программы Чувашской

Республики «Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями», срок исполнения 31.12.2024;

2. Проведение информационно-

телекоммуникационной кампании для населения в

рамках первичной профилактики по снижению рисков

развития инфарктов и своевременному обращению за

медицинской помощью, срок исполнения 31.12.2021;

3. Обеспечение лекарственными препаратами лиц,

перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания,

срок исполнения 31.12.2021;

4. Соблюдение стандартов, маршрутов при оказании

медицинской помощи пациентам по профилю

«кардиология», срок исполнения 31.12.2021;

3. Цели и показатели
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

предварительные данные на 31.12.2020 - 16,1%). 5. Разработка и реализация Плана первоочередных

мероприятий по снижению смертности населения от

основных причин в Чувашской Республике на 2021

год, срок исполнения 31.12.2021;

3

Недостижение показателя "Больничная летальность от острого нарушения

мозгового кровообращения, %", Причина риска: Недостижение показателя

связано с ухудшением эпидемиологической ситуации на фоне новой

коронавирусной инфекции COVID-19 (осложнения и декомпенсации в

состоянии лиц, страдающих хроническими неинфекционными

заболеваниями, связанные с присоединением новой коронавирусной

инфекции; ограничения в проведении планового динамического

диспансерного наблюдения и профилактических мероприятий; поздняя

обращаемостью за медицинской помощью пациентов, имеющих

дестабилизацию состояния и высокий риск развития осложнений

имеющихся заболеваний органов кровообращения).

, Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутевые: Недостижение

планового значения показателя по итогам 2020 года (план - 17,6%,

предварительные данные на 31.12.2020 - 25,5%).

1. Реализация региональной программы Чувашской

Республики «Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями», срок исполнения 31.12.2024;

2. Проведение информационно-

телекоммуникационной кампании для населения в

рамках первичной профилактики по снижению рисков

развития инфарктов и своевременному обращению за

медицинской помощью, срок исполнения 31.12.2021;

3. Обеспечение лекарственными препаратами лиц,

перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания,

срок исполнения 31.12.2021;

4. Разработка и реализация Плана первоочередных

мероприятий по снижению смертности населения от

основных причин в Чувашской Республике на 2021

год, срок исполнения 31.12.2021;

5. Соблюдение стандартов, маршрутов при оказании

медицинской помощи пациентам с острыми

нарушениями мозгового кровообращения, срок

исполнения 31.12.2021;

3. Цели и показатели

4

Неисполнение бюджета регионального результата "Проводится

профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов высокого риска", Причина риска:

Причиной отклонения является неисполнение обязательств поставщиком в

срок, установленный государственным контрактом от 14.12.2020 №10-

16/708 (поставка лекарственного препарата "Метопролол" планируется не

позднее 31.01.2021).

, Вероятность: 100%, Последствия наступления: Стоимостные: 214.02 тыс.

руб.

1. Поставка лекарственного препарата "Метопролол",

срок исполнения 31.01.2021;

5. Финансовое обеспечение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

32.3Человек

Смертности от инфаркта

миокарда, на 100 тыс. населения

38.4

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-декабрь 2020

года.

102,30%39.132.4 39.2 40.11

92.9Человек

Смертность от острого

нарушения мозгового

кровообращения, на 100 тыс.

населения

98

Существует риск:Недостижение показателя

"Смертность от острого нарушения

мозгового кровообращения, на 100 тыс.

населения", Причина риска: Недостижение

показателя связано с ухудшением

эпидемиологической ситуации на фоне

новой коронавирусной инфекции COVID-19

(осложнения и декомпенсации в состоянии

лиц, страдающих хроническими

неинфекционными заболеваниями,

связанные с присоединением новой

коронавирусной инфекции; ограничения в

проведении планового динамического

диспансерного наблюдения и

профилактических мероприятий; поздняя

обращаемостью за медицинской помощью

пациентов, имеющих дестабилизацию

состояния и высокий риск развития

осложнений имеющихся заболеваний

органов кровообращения)., Вероятность:

100%, Сутевые: Недостижение планового

значения показателя по итогам 2020 года

(план - 101,8 случаев на 100 тыс. населения,

предварительные данные на 31.12.2020 - 106,2

случаев на 100 тыс. населения).

Предлагаемые решения:1. Реализация

региональной программы Чувашской

Республики «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями», срок

исполнения 31.12.2024.2. Проведение

информационно-телекоммуникационной

кампании для населения в рамках первичной

95,86%101.690.2 106.2 101.82
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

профилактики по снижению рисков развития

инсультов и своевременному обращению за

медицинской помощью, срок исполнения

31.12.2021.3. Обеспечение лекарственными

препаратами лиц, перенесших острые

сердечно-сосудистые заболевания, срок

исполнения 31.12.2021.4. Соблюдение

стандартов, маршрутов при оказании

медицинской помощи пациентам с острыми

нарушениями мозгового кровообращения,

срок исполнения 31.12.2021.5. Разработка и

реализация Плана первоочередных

мероприятий по снижению смертности

населения от основных причин в Чувашской

Республике на 2021 год, срок исполнения

31.12.2021.По предварительным данным

медицинских организаций, находящихся в

ведении Минздрава Чувашии, за январь-

декабрь 2020 года.

11.58Процент

Больничная летальность от

инфаркта миокарда, %

10.78

Существует риск:Недостижение показателя

"Больничная летальность от инфаркта

миокарда, %", Причина риска:

Недостижение показателя связано с

ухудшением эпидемиологической ситуации

на фоне новой коронавирусной инфекции

COVID-19 (осложнения и декомпенсации в

состоянии лиц, страдающих хроническими

неинфекционными заболеваниями,

связанные с присоединением новой

коронавирусной инфекции; ограничения в

проведении планового динамического

диспансерного наблюдения и

профилактических мероприятий; поздняя

обращаемостью за медицинской помощью

пациентов, имеющих дестабилизацию

состояния и высокий риск развития

осложнений имеющихся заболеваний

органов кровообращения)., Вероятность:

100%, Сутевые: Недостижение планового

значения показателя по итогам 2020 года

72,05%11.78.9 16.1 11.63
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

(план - 11,6%, предварительные данные на

31.12.2020 - 16,1%). Предлагаемые решения:1.

Реализация региональной программы

Чувашской Республики «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями», срок

исполнения 31.12.2024.2. Проведение

информационно-телекоммуникационной

кампании для населения в рамках первичной

профилактики по снижению рисков развития

инфарктов и своевременному обращению за

медицинской помощью, срок исполнения

31.12.2021.3. Обеспечение лекарственными

препаратами лиц, перенесших острые

сердечно-сосудистые заболевания, срок

исполнения 31.12.2021.4. Соблюдение

стандартов, маршрутов при оказании

медицинской помощи пациентам по

профилю «кардиология», срок исполнения

31.12.2021.5. Разработка и реализация Плана

первоочередных мероприятий по снижению

смертности населения от основных причин в

Чувашской Республике на 2021 год, срок

исполнения 31.12.2021.По предварительным

данным медицинских организаций,

находящихся в ведении Минздрава Чувашии,

за январь-декабрь 2020 года.

18.87Процент

Больничная летальность от

острого нарушения мозгового

кровообращения, %

15.4

Существует риск:Недостижение показателя

"Больничная летальность от острого

нарушения мозгового кровообращения, %",

Причина риска: Недостижение показателя

связано с ухудшением эпидемиологической

ситуации на фоне новой коронавирусной

инфекции COVID-19 (осложнения и

декомпенсации в состоянии лиц,

страдающих хроническими

неинфекционными заболеваниями,

связанные с присоединением новой

коронавирусной инфекции; ограничения в

проведении планового динамического

диспансерного наблюдения и

69,02%17.515.5 25.5 17.64
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

профилактических мероприятий; поздняя

обращаемостью за медицинской помощью

пациентов, имеющих дестабилизацию

состояния и высокий риск развития

осложнений имеющихся заболеваний

органов кровообращения)., Вероятность:

100%, Сутевые: Недостижение планового

значения показателя по итогам 2020 года

(план - 17,6%, предварительные данные на

31.12.2020 - 25,5%). Предлагаемые решения:1.

Реализация региональной программы

Чувашской Республики «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями», срок

исполнения 31.12.2024.2. Проведение

информационно-телекоммуникационной

кампании для населения в рамках первичной

профилактики по снижению рисков развития

инфарктов и своевременному обращению за

медицинской помощью, срок исполнения

31.12.2021.3. Обеспечение лекарственными

препаратами лиц, перенесших острые

сердечно-сосудистые заболевания, срок

исполнения 31.12.2021.4. Разработка и

реализация Плана первоочередных

мероприятий по снижению смертности

населения от основных причин в Чувашской

Республике на 2021 год, срок исполнения

31.12.2021.5. Соблюдение стандартов,

маршрутов при оказании медицинской

помощи пациентам с острыми нарушениями

мозгового кровообращения, срок

исполнения 31.12.2021.По предварительным

данным медицинских организаций,

находящихся в ведении Минздрава Чувашии,

за январь-декабрь 2020 года.

43.5Процент

Отношение числа рентген-

эндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях, к общему числу

выбывших больных,

41.4

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-декабрь 2020

года.

125,23%44.5941 52.72 42.15
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

перенесших острый коронарный

синдром, %

1.709

Тысяча

единиц

Количество рентген-

эндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях, тыс. ед.

0.818

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-декабрь 2020

года.

121,44%1.2710.39 1.648 1.3576

97.2Процент

Доля профильных

госпитализаций пациентов с

острыми нарушениями мозгового

кровообращения, доставленных

автомобилями скорой

медицинской помощи, %

99.47

Предварительные данные БУ

«Республиканский центр медицины

катастроф и скорой медицинской помощи»

Минздрава Чувашии за январь-декабрь 2020

года.

102,87%97.198 96.7 947
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 253 387,23 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

253023.69

149.52

214.02

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

86 382,8386 382,83

(02) Проводится профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов высокого

риска0

1 99,5886 020,8586 382,83 86 234,87

86 382,8386 382,83

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 86 234,87

N2.01.02:

Существует

риск:

Неисполнение

бюджета

регионального

результата

"Проводится

профилактика

развития

сердечно-

сосудистых

заболеваний и

сердечно-

сосудистых

осложнений у

пациентов

высокого

риска",

Причина риска:

Причиной

отклонения

является

неисполнение

обязательств

поставщиком в

99,5886 020,8586 382,83
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

срок,

установленный

государственны

м контрактом от

14.12.2020 №10-

16/708

(поставка

лекарственного

препарата

"Метопролол"

планируется не

позднее

31.01.2021).

, Вероятность:

100%,

Стоимостные:

214,02 тыс. руб.

Предлагаемые

решения:

1. Поставка

лекарственного

препарата

"Метопролол",

срок

исполнения

31.01.2021.

86 382,8386 382,83

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 86 234,87

N2.01.02:

Существует

риск:

Неисполнение

бюджета

регионального

результата

99,5886 020,8586 382,83
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

"Проводится

профилактика

развития

сердечно-

сосудистых

заболеваний и

сердечно-

сосудистых

осложнений у

пациентов

высокого

риска",

Причина риска:

Причиной

отклонения

является

неисполнение

обязательств

поставщиком в

срок,

установленный

государственны

м контрактом от

14.12.2020 №10-

16/708

(поставка

лекарственного

препарата

"Метопролол"

планируется не

позднее

31.01.2021).

, Вероятность:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

100%,

Стоимостные:

214,02 тыс. руб.

Предлагаемые

решения:

1. Поставка

лекарственного

препарата

"Метопролол",

срок

исполнения

31.01.2021.

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

167 004,40167 004,40

(05) Переоснащение/дооснащение

медицинским оборудованием

регионального сосудистого центра и

первичных сосудистых отделений0

2 100,00167 002,84167 004,40 167 002,84

167 004,40167 004,40

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 167 002,84 100,00167 002,84167 004,40

167 004,40167 004,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 167 002,84 100,00167 002,84167 004,40

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

253 387,23253 387,23

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

253 237,71 99,86253 023,69253 387,23

253 387,23253 387,23бюджет субъекта Российской Федерации 253 237,71 99,86253 023,69253 387,23

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

253 387,23253 387,23 253 237,71 99,86253 023,69253 387,23
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений

у пациентов высокого риска

Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2020

5

2

Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и первичных

сосудистых отделений

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

4
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Проводится профилактика развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска Значение:

50, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Лисенкова И. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет о достижении значений результатов

использования субсидии" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 31.12.2020г.

№-, приложен файл.

По состоянию на 01.01.2021 обеспечены лекарственными

препаратами 3252 из 3892 человек, состоящих на

диспансерном наблюдении в медицинских организациях,

находящихся в ведении Минздрава Чувашии.

Предоставлена информация : 83.6 из 50.

1.1. ПК

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

01.04.2020 31.03.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представлена Субсидия" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 31.03.2020г.

№-, приложен файл.

1.1.1 РРП

 Предоставление отчета об

использовании межбюджетных

трансфертов

01.04.2020 31.03.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представлена Субсидия" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 31.03.2020г.

№-, приложен файл.

1.2. ПК

 Предоставлен отчет об использовании

01.07.2020 30.06.2020 Ишутов А. В.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

межбюджетных трансфертов

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представлена Субсидия" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 30.06.2020г.

№-, приложен файл.

1.2.1 РРП

 Предоставление отчета об

использовании межбюджетных

трансфертов

01.07.2020 30.06.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представлена Субсидия" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 30.06.2020г.

№-, приложен файл.

1.3. ПК

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

01.10.2020 30.09.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представлена Субсидия" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики  от 30.09.2020г.

№-, приложен файл.

1.3.1 РРП

 Предоставление отчета об

использовании межбюджетных

трансфертов

01.10.2020 30.09.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представлена Субсидия" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 30.09.2020г.

№-, приложен файл.

1.4. ПК

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.12.2020 31.12.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

предоставляется Субсидия" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 31.12.2020г.

№-, приложен файл.

1.4.1 РРП

 Предоставление отчета об

использовании межбюджетных

трансфертов

31.12.2020 31.12.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

предоставляется Субсидия" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 31.12.2020г.

№-, приложен файл.

1.5. ПК

 Заключено соглашение между

Кабинетом Министров Чувашской

Республики и Министерством

здравоохранения Российской Федерации

о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

01.04.2020 23.12.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации" Соглашение между Кабинетом Министров

Чувашской Республики и Министерством

здравоохранения Российской Федерации от 23.12.2019г.

№056-09-2020-301, приложен файл.

1.5.1 РРП

 Заключение соглашения между

Кабинетом Министров Чувашской

Республики и Министерством

здравоохранения Российской Федерации

о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

01.04.2020 23.12.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации" Соглашение между Кабинетом Министров

Чувашской Республики и Министерством

здравоохранения Российской Федерации от 23.12.2019г.

№056-09-2020-301, приложен файл.

2.

Переоснащение/дооснащение

медицинским оборудованием

31.12.2020 31.12.2020 Лисенкова И. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

регионального сосудистого центра и

первичных сосудистых отделений

Значение: 1, на дату 31.12.2020

1. "Отчет о достижении значений результатов

регионального проекта" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 31.12.2020г.

№-, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.1. ПК

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

01.07.2020 30.06.2020 Дубов В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представляется иной межбюджетный трансферт

(переходящие остатки 2019 года) -" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 30.06.2020г.

№-, приложен файл.

2. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представляется иной межбюджетный трансферт (2020

год)" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской

Республики от 30.06.2020г. №-, приложен файл.

2.1.1 РРП

 Реализация соглашения между

Кабинетом Министров Чувашской

Республики и Министерством

здравоохранения Российской Федерации

о переоснащении регионального

сосудистого центра БУ

«Республиканская клиническая

больница» Минздрава Чувашии,

включая оборудование для ранней

медицинской реабилитации, в

соответствии с Порядком оказания

медицинской помощи больным с

сердечно-сосудистыми заболеваниями,

утвержденным приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации

01.07.2020 30.06.2020 Дубов В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представляется иной межбюджетный трансферт (2020

год)" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской

Республики от 30.06.2020г. №-, приложен файл.

2. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представляется иной межбюджетный трансферт

(переходящие остатки 2019 года)" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 30.06.2020г.

№-, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

от 15 ноября 2012 г. № 918н

2.2. ПК

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

01.10.2020 30.09.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представляется иной межбюджетный трансферт

(переходящие остатки 2019 года)" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 30.09.2020г.

№-, приложен файл.

2. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представляется иной межбюджетный трансферт (2020

год)" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской

Республики от 30.09.2020г. №-, приложен файл.

2.2.1 РРП

 Реализация соглашения между

Кабинетом Министров Чувашской

Республики и Министерством

здравоохранения Российской Федерации

о переоснащении регионального

сосудистого центра БУ

«Республиканская клиническая

больница» Минздрава Чувашии,

включая оборудование для ранней

медицинской реабилитации, в

соответствии с Порядком оказания

медицинской помощи больным с

сердечно-сосудистыми заболеваниями,

утвержденным приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации

от 15 ноября 2012 г. № 918н

01.10.2020 30.09.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представляется иной межбюджетный трансферт

(переходящие остатки 2019 года) " Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 30.09.2020г.

№-, приложен файл.

2. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представляется иной межбюджетный трансферт (2020

год)" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской

Республики от 30.09.2020г. №-, приложен файл.

2.3. ПК

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.12.2020 31.12.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

предоставляется иной межбюджетный трансферт (2020
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

год)" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской

Республики от 31.12.2020г. №-, приложен файл.

2. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

предоставляется иной межбюджетный трансферт

(переходящие остатки 2019 года)" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 31.12.2020г.

№-, приложен файл.

2.3.1 РРП

 Реализация соглашения между

Кабинетом Министров Чувашской

Республики и Министерством

здравоохранения Российской Федерации

о переоснащении регионального

сосудистого центра БУ

«Республиканская клиническая

больница» Минздрава Чувашии,

включая оборудование для ранней

медицинской реабилитации, в

соответствии с Порядком оказания

медицинской помощи больным с

сердечно-сосудистыми заболеваниями,

утвержденным приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации

от 15 ноября 2012 г. № 918н

31.12.2020 31.12.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

предоставляется иной межбюджетный трансферт (2020

год)" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской

Республики от 31.12.2020г. №-, приложен файл.

2. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

предоставляется иной межбюджетный трансферт

(переходящие остатки 2019 года)" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 31.12.2020г.

№-, приложен файл.

2.4. ПК

 Заключено соглашение между

Кабинетом Министров Чувашской

Республики и Министерством

здравоохранения Российской Федерации

о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

01.04.2020 21.12.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации в целях софинансирования, в том

числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта

Российской Федерации, возникающих при оснащении

оборудованием региональных сосудистых центров и

первичных сосудистых отделений" Соглашение между
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Министерством здравоохранения Российской Федерации

и Кабинетом Министров Чувашской Республики от

21.12.2019г. №056-17-2020-080, приложен файл.

2. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями (Чувашская Республика -

Чувашия)» на территории Чувашской Республики -

Чувашии" Соглашение между Министерством

здравоохранения Российской Федерации и

Министерством здравоохранения Чувашской Республики

от 13.12.2019г. №056-2019-N20046-1/2, приложен файл.

2.4.1 РРП

 Заключение соглашения между

Кабинетом Министров Чувашской

Республики и Министерством

здравоохранения Российской Федерации

о переоснащении регионального

сосудистого центра БУ

«Республиканская клиническая

больница» Минздрава Чувашии,

включая оборудование для ранней

медицинской реабилитации, в

соответствии с Порядком оказания

медицинской помощи больным с

сердечно-сосудистыми заболеваниями,

утвержденным приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации

от 15 ноября 2012 г. № 918н

01.04.2020 21.12.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации в целях софинансирования, в том

числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта

Российской Федерации, возникающих при оснащении

оборудованием региональных сосудистых центров и

первичных сосудистых отделений" Соглашение между

Министерством здравоохранения Российской Федерации

и Кабинетом Министров Чувашской Республики от

21.12.2019г. №056-17-2020-080, приложен файл.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N2-97) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Больничная летальность от инфаркта миокарда, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Больничная летальность от инфаркта миокарда, %

Линия тренда (план)
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Рис. 3. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных

автомобилями скорой медицинской помощи, %
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Рис. 6. Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных

автомобилями скорой медицинской помощи, %
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Рис. 7. Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.
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Рис. 8. Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя

1.044

0.39 0.39

0

0.8180.818

0

1.2711.271

0

1.382

1.648

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

I квартал II квартал III квартал IV квартал



27.5 27.5 27.5 27.5

41

41.4

44.59

45.3

41

41.4

44.59

52.72

25

30

35

40

45

50

55

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 9. Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных,

перенесших острый коронарный синдром, %
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Рис. 10. Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных,

перенесших острый коронарный синдром, %
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Рис. 11. Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения
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Рис. 12. Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения
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Рис. 13. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения
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Рис. 14. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения
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