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2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Недостижение результата "Будет оказана медицинская помощь женщинам

в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за

счет средств родовых сертификатов", Причина риска: Недостижение в

связи с прогнозным снижением числа женщин, вставших на учет по

беременности. По предварительным данным медицинских организаций,

находящихся в ведении Минздрава Чувашии, за январь-декабрь 2020 года в

Чувашской Республике число родившихся уменьшилось на 262 человека

(или 2,3%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

, Вероятность: 100%, Последствия наступления: Стоимостные: 25665.97

тыс. руб.; Сутевые: Недостижение значения результата 23,6 тыс. человек

по итогам 2020 года. По предварительным данным регионального

отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по

Чувашской Республике в январе 2019 г. – декабре 2020 г. получили

медицинскую помощь за счет средств родовых сертификатов 23,375 тыс.

женщин (учет ведется нарастающим итогом с 2019 года) на общую сумму

233 086,8 тыс. рублей.

1. Корректировка целевого значения результата

регионального проекта, срок исполнения 31.12.2021, В

Минздрав России направлены письма от 07.02.2020 №

02/21-1780, от 01.09.2020 № 06/11-15774 с

предложениями по корректировке значений

результата до 2024 года. Дополнительным

соглашением к Соглашению о реализации

регионального проекта «Развитие детского

здравоохранения, включая создание современной

инфраструктуры оказания медицинской помощи» на

территории Чувашской Республики - Чувашии от 30

декабря 2020 г. № 056-2019-N40022-1/5 значение

результата на 2020 год скорректировано до 23,6 тыс.

человек.;

4. Результаты,

5. Финансовое обеспечение

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

3

Промилле

(0,1

процента)

Младенческая смертность (число

случаев на 1 тыс. родившихся

детей)

1.7

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-декабрь 2020

года.

128,00%22.1 2.5 3.21

62.5Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней эндокринной системы,

72.61

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-декабрь 2020

года.

120,00%64.666.8 60 502
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

расстройств питания и

нарушения обмена веществ

88.4Процент

Доля преждевременных родов

(22-37 недель) в перинатальных

центрах (%)

86.5

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-декабрь 2020

года.

100,00%86.586.6 86.5 86.53

4.1

Промилле

(0,1

процента)

Смертность детей в возрасте 0-4

года на 1000 родившихся

живыми

3.3

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-декабрь 2020

года.

104,88%3.64.1 4.1 4.34

34

Число

случаев на

100 тысяч

детей

соответсвую

щего

возраста

Смертность детей в возрасте 0-17

лет на 100 000 детей

соответствующего возраста

28.7

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-декабрь 2020

года.

139,56%3131.1 32.1 44.85

56.2Процент

Доля посещений детьми

медицинских организаций с

профилактическими целями

56.6

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-декабрь 2020

года.

100,00%56.656.6 56.6 56.66

33.5Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней костно-мышечной

системы и соединительной ткани

50.16

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-декабрь 2020

года.

117,75%51.347.2 47.1 407

39Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней  глаза и его

придаточного аппарата

43.02

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-декабрь 2020

года.

116,25%44.348.4 46.5 408

62ПроцентДоля взятых под диспансерное 52.26

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

149,00%51.155.8 74.5 509
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

наблюдение детей в возрасте 0-17

лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней органов пищеварения

Минздрава Чувашии, за январь-декабрь 2020

года.

52.5Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0-17

лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней системы

кровообращения

68.6

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-декабрь 2020

года.

135,00%68.766.2 67.5 5010
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119409.03

25666.97

Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 125 548,18 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 145 075,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

123855.33

1692.85

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

125 548,18125 548,18

(04) Не менее 95% детских

поликлиник/детских поликлинических

отделений медицинских организаций

будут дооснащены медицинскими

изделиями и реализуют организационно-

планировочные решения внутренних

пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей в

соответствии с приказом Минздрава

России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»0

1 98,65123 855,33125 548,18 123 855,33

125 548,18125 548,18

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 123 855,33 98,65123 855,33125 548,18

125 548,18125 548,18

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 123 855,33 98,65123 855,33125 548,18

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,00145 075,00

(09) Будет оказана медицинская помощь

женщинам в период беременности,

родов и в послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов0

2 82,31119 409,030,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,00145 075,00внебюджетные источники2.2 0,00

N4.06.09:

Существует

риск:

Неисполнение

бюджета

регионального

результата

"Будет оказана

медицинская

помощь

женщинам в

период

беременности,

родов и в

послеродовый

82,31119 409,030,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

период, в том

числе за счет

средств

родовых

сертификатов",

Причина риска:

Недостижение в

связи с

прогнозным

снижением

числа женщин,

вставших на

учет по

беременности.

По

предварительны

м данным

медицинских

организаций,

находящихся в

ведении

Минздрава

Чувашии за

январь-декабрь

2020 года в

Чувашской

Республике

число

родившихся

уменьшилось на

262 человека

(или 2,3%) по

сравнению с

аналогичным
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

периодом

прошлого года.

, Вероятность:

100%,

Стоимостные:

25 666,97 тыс.

руб.

Предлагаемые

решения:

1.

Корректировка

целевого

значения

результата

регионального

проекта, срок

исполнения

31.12.2021, В

Минздрав

России

направлены

письма от

07.02.2020 №

02/21-1780, от

01.09.2020 №

06/11-15774 с

предложениями

по

корректировке

значений

результата до

2024 года.

Дополнительны

м соглашением
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

к Соглашению о

реализации

регионального

проекта

«Развитие

детского

здравоохранени

я, включая

создание

современной

инфраструктур

ы оказания

медицинской

помощи» на

территории

Чувашской

Республики -

Чувашии от 30

декабря 2020 г.

№ 056-2019-

N40022-1/5

значение

результата на

2020 год

скорректирован

о до 23,6 тыс.

человек.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(11) Реконструировано здание

стационара БУ «Городская детская

больница № 2» Минздрава Чувашии0

3 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

125 548,18125 548,18

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

123 855,33 98,65123 855,33125 548,18

125 548,18125 548,18бюджет субъекта Российской Федерации 123 855,33 98,65123 855,33125 548,18

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,00145 075,00внебюджетные источники 0,00 82,31119 409,030,00

125 548,18270 623,18 123 855,33 89,89243 264,36125 548,18
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии

Значение: 0,1420 Дата: 31.12.2020

4

2

В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии

Значение: 0,2230 Дата: 31.12.2021

1

3

Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций  будут

дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних

пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава

России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи детям»

Значение: 95,0000 Дата: 31.12.2020

5

4

Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью

сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам)

Значение: 65,0000 Дата: 31.12.2020

5

5

Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью

сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам)

Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2021

1

6

Реконструировано здание стационара БУ «Городская детская больница № 2» Минздрава Чувашии

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

7

Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в

том числе за счет средств родовых сертификатов

Значение: 23,6000 Дата: 31.12.2020

4
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

В симуляционных центрах будут

обучены специалисты в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии Значение: 0,1420 Дата:

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Кизилов А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Мониторинг обучения врачей в симуляционных

центрах в рамках национального проекта

"Здравоохранение" Письмо Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 22.12.2020г.

№04/33-23177, приложен файл.

В 2019-2020 годах в симуляционных центрах прошли

обучение 159 специалистов, в том числе 48 врачей

анестезиологов-реаниматологов, 46 врачей неонатологов,

65 врачей акушеров-гинекологов.

Предоставлена информация : 0.159 из 0.142.

1.1. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 22.12.2020 Кондратьева Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Мониторинг обучения врачей в симуляционных

центрах в рамках национального проекта

"Здравоохранение" Письмо Министерства

здравоохранения Чувашской Республики   от 22.12.2020г.

№04/33-23177, приложен файл.

Отчёт по итогам IV квартала 2020 года сформирован в

информационной системе Минздрава России

«Мониторинг обучения врачей в симуляционных центрах

в рамках Национального проекта «Здравоохранение»

(https://eco.rosminzdrav.ru/).

1.1.1 РРП

 Обучение специалистов в области

перинатологии, неонатологии и

31.12.2020 22.12.2020 Кондратьева Н. В.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

педиатрии в симуляционных центрах

Подтверждающие документы:

1. "Мониторинг обучения врачей в симуляционных

центрах в рамках национального проекта

"Здравоохранение " Письмо Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 22.12.2020г.

№04/33-23177, приложен файл.

1.2. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.03.2020 31.03.2020 Кондратьева Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Мониторинг обучения врачей в симуляционных

центрах в рамках Национального проекта

"Здравоохранение" Отчет Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от 31.03.2020г. №-, приложен

файл, указана ссылка.

Отчёт по итогам I квартала 2020 года сформирован в

информационной системе Минздрава России

«Мониторинг обучения врачей в симуляционных центрах

в рамках Национального проекта «Здравоохранение»

(https://eco.rosminzdrav.ru/).

1.2.1 РРП

 Обучение специалистов в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии в симуляционных центрах

31.03.2020 31.03.2020 Кондратьева Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "«Мониторинг обучения врачей в симуляционных

центрах в рамках Национального проекта

«Здравоохранение" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 31.03.2020г.

№-, приложен файл, указана ссылка.

1.3. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

30.06.2020 30.06.2020 Кондратьева Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Мониторинг обучения врачей в симуляционных

центрах в рамках Национального проекта
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

"Здравоохранение" Отчет Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от 30.06.2020г. №-, приложен

файл.

Отчёт по итогам II квартала 2020 года сформирован в

информационной системе Минздрава России

«Мониторинг обучения врачей в симуляционных центрах

в рамках Национального проекта «Здравоохранение»

(https://eco.rosminzdrav.ru/).

1.3.1 РРП

 Обучение специалистов в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии в симуляционных центрах

30.06.2020 30.06.2020 Кондратьева Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Мониторинг обучения врачей в симуляционных

центрах в рамках Национального проекта

"Здравоохранение" Отчет Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от 30.06.2020г. №-, приложен

файл.

1.4. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

30.09.2020 30.09.2020 Кондратьева Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Мониторинг обучения врачей в симуляционных

центрах в рамках Национального проекта

"Здравоохранение" Отчет Министерства здравоохранения

Чувашской Республики  от 30.09.2020г. №-, приложен

файл.

Отчёт по итогам III квартала 2020 года сформирован в

информационной системе Минздрава России

«Мониторинг обучения врачей в симуляционных центрах

в рамках Национального проекта «Здравоохранение»

(https://eco.rosminzdrav.ru/).

1.4.1 РРП

 Обучение специалистов в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии в симуляционных центрах

30.09.2020 30.09.2020 Кондратьева Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Мониторинг обучения врачей в симуляционных
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

центрах в рамках Национального проекта

"Здравоохранение" Отчет Министерства здравоохранения

Чувашской Республики  от 30.09.2020г. №-, приложен

файл.

2.

В симуляционных центрах будут

обучены специалисты в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии Значение: 0,2230 Дата:

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Кизилов А. В.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0.159 из 0.223.

2.1. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.03.2021 31.03.2021 Кондратьева Н. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2.1.1 РРП

 Обучение специалистов в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии в симуляционных центрах

31.03.2021 31.03.2021 Кондратьева Н. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.

Не менее 95% детских

поликлиник/детских поликлинических

отделений медицинских организаций

будут дооснащены медицинскими

изделиями и реализуют

организационно-планировочные

решения внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей в соответствии с

приказом Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»

Значение: 95,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Кизилов А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет о достижении значений результатов

регионального проекта" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 31.12.2020г.

№-, приложен файл.

100% детских поликлиник/детских поликлинических

отделений медицинских организаций республики

дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с

приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н

"Об утверждении Положения об организации оказания

первичной медико-санитарной помощи детям".

Предоставлена информация : 100 из 95.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1. ПК

 Дооснащено медицинскими изделиями

и реализовали организационно-

планировочные решения внутренних

пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей не

менее чем 25% детских

поликлиник/детских поликлинических

отделений медицинских организаций в

соответствии с требованиями приказа

Минздрава России от 7 марта 2018 г. №

92н «Об утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»

25.09.2020 25.09.2020 Григорьева З. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о дооснащении и реализации

организационно-планировочных решений внутренних

пространств детских поликлиник/детских

поликлинических отделений медицинских организаций"

Письмо Министерства здравоохранения Чувашской

Республики от 17.09.2020г. №02/21-16868, приложен

файл.

2. "Выполнение работ по капитальному ремонту детских

поликлиник/детских поликлинических отделений

медицинских организаций" Реестр контрактов между

медицинскими организациями, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии и подрядными организациями от

25.09.2020г. №-, указана ссылка.

3.1.1 РРП

 Дооснащение медицинскими изделиями

и реализация организационно-

планировочных решений внутренних

пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей не

менее чем 25% детских

поликлиник/детских поликлинических

отделений медицинских организаций в

соответствии с требованиями приказа

Минздрава России от 7 марта 2018 г. №

92н «Об утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»

25.09.2020 17.09.2020 Григорьева З. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Поставка медицинского изделия - томограф

магнитно-резонансный" Реестр контрактов между

Министерством здравоохранения Чувашской Республики

и ЗАО «ДРГ Техсистемс» от 03.03.2020г. №10-16/140,

приложен файл.

2. "Акт приема-передачи и акт ввода магнитно-

резонансного томографа в эксплуатацию " Акт приема-

передачи между Министерством здравоохранения

Чувашской Республики и ЗАО «ДРГ Техсистемс» от

17.07.2020г. №-, приложен файл.

3. "Поставка медицинского изделия - комплекс

рентгеновский диагностический стационарный цифровой,

ввод в эксплуатацию медицинского изделия, обучение

правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих

медицинское изделие " Реестр контрактов между
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Министерством здравоохранения Чувашской Республики

и ООО «АКСТРОЙ» от 14.09.2020г. №10-16/749,

приложен файл.

4. "Информация о дооснащении и реализации

организационно-планировочных решений внутренних

пространств детских поликлиник/детских

поликлинических отделений медицинских организаций "

Письмо Министерства здравоохранения Чувашской

Республики от 17.09.2020г. №02/21-16868, приложен

файл.

3.2. ПК

 Дооснащено медицинскими изделиями

и реализовали организационно-

планировочные решения внутренних

пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей не

менее чем 95% детских

поликлиник/детских поликлинических

отделений медицинских организаций в

соответствии с требованиями приказа

Минздрава России от 7 марта 2018 г. №

92н «Об утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»

25.12.2020 25.12.2020 Григорьева З. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт и акты выполненных работ

по капитальному ремонту детской поликлиники БУ

«Вурнарская ЦРБ» Минздрава Чувашии " Иное между БУ

«Вурнарская центральная районная больница» Минздрава

Чувашии и ООО «ВолгаРемСтрой» от 25.12.2020г. №-,

приложен файл.

2. "Государственный контракт и акты выполненных работ

по капитальному ремонту корпуса детского отделения

БУ «Комсомольская ЦРБ» Минздрава Чувашии" Иное

между БУ «Комсомольская центральная районная

больница» Минздрава Чувашии и ООО «Строитель» от

25.12.2020г. №-, приложен файл.

3. "Государственный контракт и акты выполненных работ

по капитальному ремонту поликлиники БУ

«Ибресинская ЦРБ» Минздрава Чувашии " Иное между

БУ «Ибресинская центральная районная больница»

Минздрава Чувашии и ООО «Нептун»  от 25.12.2020г. №-

, приложен файл.

4. "Государственный контракт и акты выполненных работ

по капитальному ремонту детского отделения
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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поликлиники БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава

Чувашии" Иное между  БУ «Моргаушская центральная

районная больница» Минздрава Чувашии и ООО

«Гарант» от 25.12.2020г. №-, приложен файл.

5. "Государственный контракт и акты выполненных работ

по капитальному ремонту здания поликлиники БУ

«Республиканская детская клиническая больница»

Минздрава Чувашии" Иное между БУ «Республиканская

детская клиническая больница» Минздрава Чувашии и

ООО «СМУ-59»  от 25.12.2020г. №-, приложен файл.

6. "Государственные контракты и акты выполненных

работ по капитальному ремонту здания поликлиники БУ

«Чебоксарская районная больница» Минздрава Чувашии"

Иное между БУ «Чебоксарская районная больница»

Минздрава Чувашии и подрядчиками от 25.12.2020г. №-,

приложен файл.

7. "Государственный контракт и акты выполненных работ

по капитальному ремонту помещений детской

поликлиники БУ «Шумерлинский межтерриториальный

медицинский центр» Минздрава Чувашии" Иное между

БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский

центр» Минздрава Чувашии и ООО «Гарант Строй» от

25.12.2020г. №-, приложен файл.

8. "Государственный контракт и акты выполненных работ

по капитальному ремонту зданий и систем

энергосбережения в детской поликлинике БУ «Городская

детская больница №2» Минздрава Чувашии по адресу: г.

Чебоксары, Эгерский бульвар, д. 49" Иное между БУ

«Городская детская клиническая больница» Минздрава

Чувашии и ООО «Волжская инженерная компания» от

25.12.2020г. №-, приложен файл.

9. "Государственный контракт и акты выполненных работ

по капитальному ремонту клинико-диагностической

лаборатории БУ «Городская детская клиническая
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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отклонений
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3

больница» Минздрава Чувашии" Иное между БУ

«Городская детская клиническая больница» Минздрава

Чувашии и ООО «КАЛИТА» от 25.12.2020г. №-,

приложен файл.

10. "Государственный контракт и акты выполненных

работ по капитальному ремонту в поликлинике № 1 БУ

«Городская детская больница № 3» Минздрава Чувашии"

Иное между БУ «Городская детская больница № 3»

Минздрава Чувашии и ООО «Ремстрой»  от 25.12.2020г.

№-, приложен файл.

11. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию корпуса

для терапевтического. неврологического отделения,

детской и женской консультации БУ "Батыревская ЦРБ"

Минздрава Чувашии" Иное Багыревского сельского

поселения Батыревского района Чувашской Республики

от 10.08.2008г. №RU 21503303-05, приложен файл.

12. "Контракт и товарная накладная на поставку

предметов интерьера по созданию в детских

поликлиниках и детских поликлинических отделениях

организационно-планировочных решений внутренних

пространств, обеспечивающих комфортность пребывания

детей, открытой регистратуры с расписанием приема

врачей, игровой зоны для детей, системы навигации, зоны

комфортного пребывания в холлах (в том числе

изготовление, установка)" Иное между БУ «Городская

детская клиническая больница» Минздрава Чувашии и

ИП Фомиряков Алексей Геннадьевич от 25.12.2020г. №-,

приложен файл.

13. "Государственный контракт на выполненных работ по

капитальному ремонту 4-х этажного здания поликлиники

БУ "Ядринская ЦРБ" Минздрава Чувашии" Иное между

БУ «Ядринская центральная районная больница им.

К.В.Волкова» Минздрава Чувашии и ООО «Строительная

компания «ЭНКИ» от 25.12.2020г. №-, приложен файл.
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3

3.2.1 РРП

 Дооснащено медицинскими изделиями

и реализовали организационно-

планировочные решения внутренних

пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей не

менее чем 95% детских

поликлиник/детских поликлинических

отделений медицинских организаций в

соответствии с требованиями приказа

Минздрава России от 7 марта 2018 г. №

92н «Об утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»

25.12.2020 25.12.2020 Григорьева З. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выписка из Программы "Перечень детских

поликлиник/детских поликлинических отделений

медицинских организаций, подлежащих дооснащению в

2020 году"" Иное Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от 25.12.2020г. №-, приложен

файл.

2. "Государственные контракты на поставку

медицинского оборудования для БУ "Республиканская

детская клиническая больница»" Минздрава Чувашии"

Реестр контрактов между Министерством

здравоохранения Чувашской Республики и поставщиками

оборудования от 25.12.2020г. №-, приложен файл.

3. "Перечень медицинских изделий, поставленных в

медицинские организации, находящиеся в ведении

Министерства здравоохранения Чувашской Республики, в

2020 году" Иное Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от 25.12.2020г. №-, приложен

файл.

4. "Акты на поставку и ввода в эксплуатацию

медицинского оборудования для БУ "Республиканская

детская клиническая больница»" Минздрава Чувашии"

Иное между Министерством здравоохранения Чувашской

Республики и поставщиками медицинского оборудования

от 25.12.2020г. №-, приложен файл.

3.3. ПК

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

15.02.2020 20.12.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального бюджета
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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3

бюджету субъекта Российской Федерации от 13.02.2019

№ 056-08-2019-488" Соглашение между Министерством

здравоохранения Российской Федерации и Кабинетом

Министров Чувашской Республики от 20.12.2019г. №056-

08-2019-488/2, приложен файл.

2. "Дополнительное соглашение к Соглашение о

реализации регионального проекта «Развитие детского

здравоохранения, включая создание современной

инфраструктуры оказания медицинской помощи

(Чувашская Республика - Чувашия)» на территории

Чувашской Республики - Чувашии" Соглашение между

Министерством здравоохранения Российской Федерации

и Министерством здравоохранения Чувашской

Республики от 12.12.2019г. №056-2019-N40022-1/3,

приложен файл.

3.3.1 РРП

 Заключение соглашения между

Кабинетом Министров Чувашской

Республики и Министерством

здравоохранения Российской Федерации

о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации на

дооснащение (обеспечение) детских

поликлиник и детских поликлинических

отделений медицинских организаций

медицинскими изделиями и (или)

созданием в них организационно-

планировочных решений внутренних

пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей

15.02.2020 20.12.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации от 13.02.2019

№ 056-08-2019-488" Соглашение между Министерством

здравоохранения Российской Федерации и Кабинетом

Министров Чувашской Республики от 20.12.2019г. №056-

08-2019-488/2, приложен файл.

3.4. ПК

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

25.12.2020 25.12.2020 Григорьева З. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

предоставлена субсидия" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 25.12.2020г.

№-, приложен файл.

3.4.1 РРП

 Предоставление отчета об

использовании межбюджетных

трансфертов

25.12.2020 25.12.2020 Григорьева З. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

предоставлена субсидия" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 25.12.2020г.

№-, приложен файл.

3.5. ПК

 Дооснащено медицинскими изделиями

и реализовали организационно-

планировочные решения внутренних

пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей не

менее чем 95% детских

поликлиник/детских поликлинических

отделений медицинских организаций в

соответствии с требованиями приказа

Минздрава России от 7 марта 2018 г. №

92н «Об утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»

25.07.2020 25.07.2020 Григорьева З. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Поставка медицинского изделия - томограф

магнитно-резонансный" Реестр контрактов между

Министерством здравоохранения Чувашской Республики

и ЗАО «ДРГ Техсистемс»  от 03.03.2020г. №10-16/140,

приложен файл.

2. "Акт ввода в эксплуатацию магнитно-резонансного

томографа " Акт приема-передачи между

Министерством здравоохранения Чувашской Республики

и ЗАО «ДРГ Техсистемс» от 17.07.2020г. №-, приложен

файл.

3.5.1 РРП

 Дооснащение медицинскими изделиями

и реализация организационно-

планировочных решений внутренних

пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей не

менее чем 25% детских

поликлиник/детских поликлинических

25.07.2020 25.07.2020 Григорьева З. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Капитальный ремонт детской консультации,

поликлиники корпус №2 БУ «Вурнарская ЦРБ»

Минздрава Чувашии " Реестр контрактов между БУ

«Вурнарская центральная районная больница» Минздрава
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

отделений медицинских организаций в

соответствии с требованиями приказа

Минздрава России от 7 марта 2018 г. №

92н «Об утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»

Чувашии и ООО «ВолгаРемСтрой» от 03.06.2019г. №319,

приложен файл.

2. "Акты о приемке выполненных работ по капитальному

ремонту детской консультации, поликлиники корпус № 2

БУ «Вурнарская центральная районная больница»

Минздрава Чувашии " Акт приема-передачи между БУ

«Вурнарская центральная районная больница» Минздрава

Чувашии и ООО «ВолгаРемСтрой» от 30.12.2019г. №-,

приложен файл.

3. "Выполнение работ по капитальному ремонту

поликлиники БУ "Цивильская центральная районная

больница" Минздрава Чувашии" Реестр контрактов

между БУ "Цивильская центральная районная больница"

Минздрава Чувашии и ООО "Регион" от 03.05.2018г. №

15/18 ЛЭА, приложен файл.

4. "Акты о приемке выполненных работ по капитальному

ремонту поликлиники БУ "Цивильская центральная

районная больница" Минздрава Чувашии" Акт приема-

передачи между БУ "Цивильская центральная районная

больница" Минздрава Чувашии и ООО "Регион" от

06.12.2018г. №-, приложен файл.

5. "Выполнение работ по капитальному ремонту

клинико-диагностической лаборатории БУ "Городская

детская клиническая больница" Минздрава Чувашии"

Реестр контрактов между БУ "Городская детская

клиническая больница" Минздрава Чувашии и ООО

"КАЛИТА" от 17.05.2019г. №54-0253, приложен файл.

6. "Акты о приемке выполненных работ по капитальному

ремонту клинико-диагностической лаборатории БУ

"Городская детская клиническая больница" Минздрава

Чувашии" Акт приема-передачи между БУ "Городская

детская клиническая больница" Минздрава Чувашии и

ООО "КАЛИТА" от 20.12.2019г. №-, приложен файл.

7. "Капитальный ремонт в поликлинике БУ "Городская
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия
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исполнитель
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С
т
а
т
у

с
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контроля

3

детская клиническая больница" Минздрава Чувашии"

Реестр контрактов между БУ "Городская детская

клиническая больница" Минздрава Чувашии и ООО

"Ремстрой" от 21.05.2018г. №68-1039, приложен файл.

8. "Акты о приемке выполненных работ по капитальному

ремонту в поликлинике БУ "Городская детская

клиническая больница" Минздрава Чувашии" Акт

приема-передачи между БУ "Городская детская

клиническая больница" Минздрава Чувашии и ООО

"Ремстрой" от 25.12.2018г. №-, приложен файл.

4.

Увеличен охват детей в возрасте 15-

17 лет профилактическими

медицинскими осмотрами с целью

сохранения их репродуктивного

здоровья (доля от общего числа детей

подлежащих осмотрам) Значение:

65,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Кизилов А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информация по охвату профилактическими

медицинскими осмотрами детей в возрасте 15–17 лет в

рамках реализации приказа Минздрава России от 10

августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения

профилактических медицинских осмотров

несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков – врачами детскими

урологами-андрологами" за 2020 год" Письмо

Министерства здравоохранения Чувашской Республики

от 21.12.2020г. №02/21-23165, приложен файл.

В 2020 году прошли профилактические медицинские

осмотры с целью сохранения их репродуктивного

здоровья 29 050 несовершеннолетних, в том числе 15 226

мальчиков и 13 824 девочки.

Предоставлена информация : 80.8 из 65.

4.1. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

25.12.2020 21.12.2020 Григорьева З. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация по охвату профилактическими
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Отсутствие
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отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не
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Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия
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т
у
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медицинскими осмотрами детей в возрасте 15–17 лет в

рамках реализации приказа Минздрава России от 10

августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения

профилактических медицинских осмотров

несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков – врачами детскими

урологами-андрологами" за 2020 год" Письмо

Министерства здравоохранения Чувашской Республики

от 21.12.2020г. №02/21-23165, приложен файл.

4.1.1 РРП

 Проведение профилактических

осмотров детей в возрасте 15-17 лет в

рамках реализации приказа Минздрава

России от 10 августа 2017г. №514н «О

Порядке проведения профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних»: девочек –

врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков – врачами детскими

урологами-андрологами

25.12.2020 21.12.2020 Григорьева З. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация по охвату профилактическими

медицинскими осмотрами детей в возрасте 15–17 лет в

рамках реализации приказа Минздрава России от 10

августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения

профилактических медицинских осмотров

несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков – врачами детскими

урологами-андрологами" за 2020 год" Письмо

Министерства здравоохранения Чувашской Республики

от 21.12.2020г. №02/21-23165, приложен файл.

4.2. ПК

 Проведено за 1 квартал не менее 25

информационно-коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни среди детей и

их родителей/законных представителей

31.03.2020 20.03.2020 Григорьева З. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о проведении информационно-

коммуникационных мероприятий, направленных на

формирование и поддержание здорового образа жизни у

детей и их родителей, а также педагогических работников

образовательных организаций за 1 квартал 2020 года"

Письмо Министерства здравоохранения Чувашской

Республики от 20.03.2020г. №02/21-4225, приложен
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файл.

Отчет по итогам I квартала 2020 года представлен в

Минздрав России.

4.2.1 РРП

 Проведение информационно-

коммуникационных мероприятий,

направленных на формирование и

поддержание здорового образа жизни, а

также по вопросам необходимости

проведения профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек –

врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков – врачами детскими

урологами-андрологами среди детей и

их родителей/законных представителей,

педагогических работников

образовательных организаций

31.03.2020 20.03.2020 Григорьева З. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о проведении информационно-

коммуникационных мероприятий, направленных на

формирование и поддержание здорового образа жизни у

детей и их родителей, а также педагогических работников

образовательных организаций за 1 квартал 2020 года"

Письмо Министерства здравоохранения Чувашской

Республики от 20.03.2020г. №02/21-4225, приложен

файл.

По итогам I квартала 2020 года проведено 80

информационно-коммуникационные мероприятий,

направленных на формирование и поддержание

здорового образа жизни у детей и их родителей, а также

педагогических работников образовательных организай

(в том числе, лекции - 41, мероприятия с участием СМИ –

36, напечатано информационных материалов – 3

наименований 1400 экземпляров).

4.3. ПК

 Проведено за 2 квартал не менее 25

информационно-коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни среди детей и

их родителей/законных представителей

30.06.2020 18.06.2020 Григорьева З. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о проведении информационно-

коммуникационных мероприятий, направленных на

формирование и поддержание здорового образа жизни у

детей и их родителей, а также педагогических работников

образовательных организаций за II квартал 2020 года"

Письмо Министерства здравоохранения Чувашской

Республики от 18.06.2020г. №02/21-10683, приложен

файл.

По итогам I полугодия 2020 года проведено 153
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информационно-коммуникационного мероприятия,

направленного на формирование и поддержание

здорового образа жизни у детей и их родителей, а также

педагогических работников образовательных

организаций (в том числе, лекций - 43, мероприятий с

участием СМИ – 102, напечатано информационных

материалов – 4 наименований 1500 экземпляров,

видеороликов – 4).

4.3.1 РРП

 Проведение информационно-

коммуникационных мероприятий,

направленных на формирование и

поддержание здорового образа жизни, а

также по вопросам необходимости

проведения профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек –

врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков – врачами детскими

урологами-андрологами среди детей и

их родителей/законных представителей,

педагогических работников

образовательных организаций

30.06.2020 18.06.2020 Григорьева З. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о проведении информационно-

коммуникационных мероприятий, направленных на

формирование и поддержание здорового образа жизни у

детей и их родителей, а также педагогических работников

образовательных организаций за 2 квартал 2020 года"

Письмо  Министерства здравоохранения Чувашской

Республики  от 18.06.2020г. №02/21-10683, приложен

файл.

Отчет по итогам II квартала 2020 года представлен в

Минздрав России.

4.4. ПК

 Проведено за 3 квартал не менее 25

информационно-коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни среди детей и

их родителей/законных представителей

30.09.2020 17.09.2020 Григорьева З. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о проведении информационно-

коммуникационных мероприятий, направленных на

формирование и поддержание здорового образа жизни у

детей и их родителей, а также педагогических работников

образовательных организаций за III квартал 2020 года"

Письмо Министерства здравоохранения Чувашской

Республики от 17.09.2020г. №02/21-16867, приложен

файл.

По итогам за январь-сентябрь 2020 года проведено 179
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информационно-коммуникационных мероприятий,

направленных на формирование и поддержание

здорового образа жизни у детей и их родителей, а также

педагогических работников образовательных

организаций (в том числе, лекций - 51, мероприятий с

привлечением СМИ – 110, напечатано информационных

материалов – 4 наименований 1500 экземпляров,

видеороликов – 4 и другое).

4.4.1 РРП

 Проведение информационно-

коммуникационных мероприятий,

направленных на формирование и

поддержание здорового образа жизни, а

также по вопросам необходимости

проведения профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек –

врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков – врачами детскими

урологами-андрологами среди детей и

их родителей/законных представителей,

педагогических работников

образовательных организаций

30.09.2020 17.09.2020 Григорьева З. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о проведении информационно-

коммуникационных мероприятий, направленных на

формирование и поддержание здорового образа жизни у

детей и их родителей, а также педагогических работников

образовательных организаций за III квартал 2020 года"

Письмо Министерства здравоохранения Чувашской

Республики от 17.09.2020г. №02/21-16867, приложен

файл.

Отчет по итогам III квартала 2020 года представлен в

Минздрав России.

4.5. ПК

 Проведено за 4 квартал не менее 25

информационно-коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни среди детей и

их родителей/законных представителей

31.12.2020 17.12.2020 Григорьева З. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о проведении информационно-

коммуникационных мероприятий, направленных на

формирование и поддержание здорового образа жизни у

детей и их родителей, а также педагогических работников

образовательных организаций за IV квартал 2020 года"

Письмо Министерства здравоохранения Чувашской

Республики от 17.12.2020г. №02/21-22875, приложен

файл.

По итогам за январь-декабрь 2020 года проведено 164
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

информационно-коммуникационных мероприятия,

направленных на формирование и поддержание

здорового образа жизни у детей и их родителей, а также

педагогических работников образовательных

организаций (в том числе, лекций - 83, мероприятий с

привлечением СМИ – 126, напечатано информационных

материалов – 4 наименований 1500 экземпляров,

видеороликов – 4 и другое).

4.5.1 РРП

 Проведение информационно-

коммуникационных мероприятий,

направленных на формирование и

поддержание здорового образа жизни, а

также по вопросам необходимости

проведения профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек –

врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков – врачами детскими

урологами-андрологами среди детей и

их родителей/законных представителей,

педагогических работников

образовательных организаций

31.12.2020 17.12.2020 Григорьева З. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о проведении информационно-

коммуникационных мероприятий, направленных на

формирование и поддержание здорового образа жизни у

детей и их родителей, а также педагогических работников

образовательных организаций за IV квартал 2020 года"

Письмо Министерства здравоохранения Чувашской

Республики от 17.09.2020г. № приложен файл. от

17.12.2020г. №02/21-22875, приложен файл.

Отчет по итогам IV квартала 2020 года представлен в

Минздрав России.

5.

Увеличен охват детей в возрасте 15-

17 лет профилактическими

медицинскими осмотрами с целью

сохранения их репродуктивного

здоровья (доля от общего числа детей

подлежащих осмотрам) Значение:

70,0000 Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Кизилов А. В.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 70.

5.1. РРП

 Проведено за 1 квартал не менее 25

информационно-коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

31.03.2021 31.03.2021 Григорьева З. А.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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отклонений
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№
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здорового образа жизни среди детей и

их родителей/законных представителей

5.1.1 РРП

 Проведение разъяснительной работы с

подростками и их

родителями/законными

представителями в отношении

необходимости проведения

профилактических медицинских

осмотров несовершеннолетних: девочек

– врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков – врачами детскими

урологами-андрологами

31.03.2021 31.03.2021 Григорьева З. А.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

6.

Реконструировано здание стационара

БУ «Городская детская больница №

2» Минздрава Чувашии Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Степанов В. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

(реконструкция здания стационара БУ «Городская

детская больница № 2» Минздрава Чувашии)" Иное

Администрации города Чебоксары от 11.11.2020г. №21-

01-52с-2020, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

6.1. ПК

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

31.12.2020 11.11.2020 Григорьева З. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

(реконструкция здания стационара БУ «Городская

детская больница № 2» Минздрава Чувашии)" Иное

Администрации города Чебоксары  от 11.11.2020г. №21-

01-52с-2020, приложен файл.

6.1.1 РРП

 Проведение работ по реконструкции

здания стационара БУ «Городская

детская больница № 2» Минздрава

31.12.2020 11.11.2020 Григорьева З. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены
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факт/прогнозплан

№

п/п
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Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия
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исполнитель
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контроля
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Чувашии

(реконструкция здания стационара БУ «Городская

детская больница № 2» Минздрава Чувашии)" Иное

Администрации города Чебоксары от 11.11.2020г. №21-

01-52с-2020, приложен файл.

7.

Будет оказана медицинская помощь

женщинам в период беременности,

родов и в послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов Значение: 23,6000

Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2021 Кизилов А. В.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Информация о количестве женщин, получившие

медицинскую помощь за счет средств родовых

сертификатов, в январе-декабре 2020 года" Письмо

Государственного учреждения – регионального

отделения Фонда социального страхования Российской

Федерации по Чувашской Республике – Чувашии от

31.12.2020г. №11-20/21101-334, приложен файл.

2. "Информация о количестве женщин, получившие

медицинскую помощь за счет средств родовых

сертификатов, в 2019 году " Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 31.12.2019г.

№-, указана ссылка.

Риск снят:

Недостижение результата "Будет оказана медицинская

помощь женщинам в период беременности, родов и в

послеродовый период, в том числе за счет средств

родовых сертификатов", Причина риска: Недостижение в

связи с прогнозным снижением числа женщин, вставших

на учет по беременности. По предварительным данным

медицинских организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии за январь-декабрь 2020 года в

Чувашской Республике число родившихся уменьшилось

на 262 человека (или 2,3%) по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года.

, Вероятность: 100%, Стоимостные: 25 665,97 тыс. руб.;
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Сутевые: Недостижение значения результата 23,6 тыс.

человек по итогам 2020 года. По предварительным

данным регионального отделения Фонда социального

страхования Российской Федерации по Чувашской

Республике в январе 2019 г. – декабре 2020 г. получили

медицинскую помощь за счет средств родовых

сертификатов 23,375 тыс. женщин (учет ведется

нарастающим итогом с 2019 года).

Предлагаемые решения:

1. Корректировка целевого значения результата

регионального проекта, срок исполнения 31.12.2021, В

Минздрав России направлены письма от 07.02.2020 №

02/21-1780, от 01.09.2020 № 06/11-15774 с

предложениями по корректировке значений результата до

2024 года. Дополнительным соглашением к Соглашению

о реализации регионального проекта «Развитие детского

здравоохранения, включая создание современной

инфраструктуры оказания медицинской помощи» на

территории Чувашской Республики - Чувашии от 30

декабря 2020 г. № 056-2019-N40022-1/5 значение

результата на 2020 год скорректировано до 23,6 тыс.

человек.

Просрочка 365 дней.

Предоставлена информация : 23.375 из 23.6.

7.1. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.04.2020 31.03.2020 Григорьева З. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о количестве женщин, получившие

медицинскую помощь за счет средств родовых

сертификатов, в 2019 году" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 31.12.2019г.

№-, приложен файл, указана ссылка.

2. "Информация о количестве женщин, получившие
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медицинскую помощь за счет средств родовых

сертификатов, в январе-марте 2020 года" Отчет

Министерства здравоохранения Чувашской Республики

от 31.03.2020г. №-, приложен файл, указана ссылка.

С  января 2019 г. по март 2020 г. получили медицинскую

помощь за счет средств родовых сертификатов 14,87 тыс.

женщин.

7.1.1 РРП

 Оказание медицинской помощи

женщинам в период беременности,

родов и в послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов

20.04.2020 31.03.2020 Григорьева З. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о количестве женщин, получившие

медицинскую помощь за счет средств родовых

сертификатов, в 2019 году" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 31.12.2019г.

№-, приложен файл, указана ссылка.

2. "Информация о количестве женщин, получившие

медицинскую помощь за счет средств родовых

сертификатов, в январе-марте 2020 года" Отчет

Министерства здравоохранения Чувашской Республики

от 31.03.2020г. №-, приложен файл, указана ссылка.

С  января 2019 г. по март 2020 г. получили медицинскую

помощь за счет средств родовых сертификатов 14,87 тыс.

женщин.

7.2. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.07.2020 10.07.2020 Григорьева З. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о количестве женщин, получившие

медицинскую помощь за счет средств родовых

сертификатов, в январе-июне 2020 года" Отчет

Министерства здравоохранения Чувашской Республики

от 10.07.2020г. №-, приложен файл, указана ссылка.

2. "Информация о количестве женщин, получившие

медицинскую помощь за счет средств родовых
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Наличие критических
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Сведения не
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№

п/п
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сертификатов, в 2019 году" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики  от 14.01.2020г.

№-, приложен файл, указана ссылка.

7.2.1 РРП

 Оказание медицинской помощи

женщинам в период беременности,

родов и в послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов

20.07.2020 10.07.2020 Григорьева З. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о количестве женщин, получившие

медицинскую помощь за счет средств родовых

сертификатов, в 2019 году" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 14.01.2020г.

№-, приложен файл, указана ссылка.

2. "Информация о количестве женщин, получившие

медицинскую помощь за счет средств родовых

сертификатов, в январе-июне 2020 года" Отчет

Министерства здравоохранения Чувашской Республики

от 10.07.2020г. №-, приложен файл, указана ссылка.

7.3. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.10.2020 13.10.2020 Григорьева З. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о количестве женщин, получившие

медицинскую помощь за счет средств родовых

сертификатов, в 2019 году" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 14.01.2020г.

№-, указана ссылка.

2. "Информация о количестве женщин, получившие

медицинскую помощь за счет средств родовых

сертификатов, в январе-сентябре 2020 года" Письмо

Государственного учреждения – регионального

отделения Фонда социального страхования Российской

Федерации по Чувашской Республике – Чувашии от

13.10.2020г. №11-21/21101-8031, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

7.3.1 РРП

 Оказание медицинской помощи

женщинам в период беременности,

родов и в послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов

20.10.2020 13.10.2020 Григорьева З. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о количестве женщин, получившие

медицинскую помощь за счет средств родовых

сертификатов, в 2019 году" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 14.01.2020г.

№-, указана ссылка.

2. "Информация о количестве женщин, получившие

медицинскую помощь за счет средств родовых

сертификатов, в январе-сентябре 2020 года" Письмо

Государственного учреждения – регионального

отделения Фонда социального страхования Российской

Федерации по Чувашской Республике – Чувашии  от

13.10.2020г. №11-21/21101-8031, приложен файл.

7.4. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Григорьева З. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о количестве женщин, получившие

медицинскую помощь за счет средств родовых

сертификатов, в январе-декабре 2020 года" Письмо

Государственного учреждения – регионального

отделения Фонда социального страхования Российской

Федерации по Чувашской Республике – Чувашии  от

31.12.2020г. №11-20/21101-334, приложен файл.

2. "Информация о количестве женщин, получившие

медицинскую помощь за счет средств родовых

сертификатов, в 2019 году" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 31.12.2019г.

№-, приложен файл, указана ссылка.

7.4.1 РРП

 Оказание медицинской помощи

женщинам в период беременности,

родов и в послеродовый период, в том

31.12.2020 31.12.2020 Григорьева З. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

числе за счет средств родовых

сертификатов

1. "Информация о количестве женщин, получившие

медицинскую помощь за счет средств родовых

сертификатов, в январе-декабре 2020 года" Письмо

Государственного учреждения – регионального

отделения Фонда социального страхования Российской

Федерации по Чувашской Республике – Чувашии от

31.12.2020г. №11-20/21101-334, приложен файл.

2. "Информация о количестве женщин, получившие

медицинскую помощь за счет средств родовых

сертификатов, в 2019 году" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 31.12.2019г.

№-, приложен файл, указана ссылка.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N4-97) Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней  глаза и его придаточного аппарата

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней  глаза и его придаточного аппарата

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 3. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Прогноз

Рис. 4. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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Рис. 7. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней органов пищеварения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней органов пищеварения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
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Рис. 9. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней системы кровообращения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней системы кровообращения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 11. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 12. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями
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Рис. 13. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 14. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%)
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Рис. 15. Младенческая смертность (число случаев на 1 тыс. родившихся детей)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №15

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 16. Младенческая смертность (число случаев на 1 тыс. родившихся детей)
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Рис. 17. Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №17

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 18. Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста
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Рис. 19. Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №19

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 20. Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми
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к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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