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"(N7-97) Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)
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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

48.56

Тысяча

человек

Число граждан,

воспользовавшихся услугами

(сервисами) в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на

Едином портале государственных

услуг и функций в отчетном году.

118.8

Данные Единого портала государственных и

муниципальных услуг (функций). Показатель

достигнут.

257,98%159.7984.2 198.08 76.781

92Процент

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения, использующих

медицинские информационные

системы для организации и

оказания медицинской помощи

гражданам, обеспечивающих

информационное взаимодействие

с ЕГИСЗ, %

91

По данным БУ "Медицинский

информационно-аналитический центр"

Минздрава Чувашии за январь-декабрь 2020

года. Показатель достигнут.

100,00%9191 92 922

33Процент

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

обеспечивающих

преемственность оказания

27

По данным БУ "Медицинский

информационно-аналитический центр"

Минздрава Чувашии за январь-декабрь 2020

года. Показатель достигнут.

119,40%2727 80 673



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

медицинской помощи гражданам

путем организации

информационного

взаимодействия с

централизованными

подсистемами государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

2.84Процент

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

обеспечивающих доступ

гражданам к электронным

медицинским документам в

Личном кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином портале

государственных услуг и

функций

71

По данным БУ "Медицинский

информационно-аналитический центр"

Минздрава Чувашии за январь-декабрь 2020

года. Показатель достигнут.

308,70%7171 71 234
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 569 051,52 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

569051.52

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

569 051,51569 051,52

(09) В Чувашской Республике реализован

региональный проект «Создание

единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой

государственной информационной

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем здравоохранения

медицинских информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России, обеспечивающих

информационное взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ0

1 100,00569 051,52569 051,51 569 051,52

569 051,51569 051,52

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 569 051,52 100,00569 051,52569 051,51

569 051,51569 051,52

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 569 051,52 100,00569 051,52569 051,51

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

569 051,51569 051,52

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

569 051,52 100,00569 051,52569 051,51

569 051,51569 051,52бюджет субъекта Российской Федерации 569 051,52 100,00569 051,52569 051,51

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

569 051,51569 051,52 569 051,52 100,00569 051,52569 051,51
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным

медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале

государственных и муниципальных услуг

Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2024

1

2

Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 80% структурных

подразделений медицинских организаций

Значение: 80,0000 Дата: 31.12.2021

3 1

3

100% медицинских организаций государственной системы здравоохранения Чувашской Республики

обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-

социальной экспертизы

Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2020

10

4

100% медицинских организаций государственной системы здравоохранения Чувашской Республики

обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-

социальной экспертизы

Значение: 90,0000 Дата: 31.12.2021

3

5

Организовано не менее 7866 автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и

эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в

медицинских организациях государственной системы здравоохранения Чувашской Республики

Значение: 7 725,0000 Дата: 31.12.2020

2

6

В Чувашской Республике функционирует централизованная подсистема государственной информационной

системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все

медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации второго и третьего уровней

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022

4 1

7

В Чувашской Республике реализовали систему электронных рецептов

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023

5
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

8

В Чувашской Республике реализован региональный проект «Создание единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения

медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации

государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям

Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

14
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

100% медицинских организаций

обеспечивают для граждан доступ к

юридически значимым электронным

медицинским документам

посредством Личного кабинета

пациента «Мое здоровье» на Едином

портале государственных и

муниципальных услуг Значение: 100,

на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 100 из 100.

1.1. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 29.10.2020 Ананьева С. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выполнение работ по доработке и сопровождению

сервисов интеграции регионального сегмента единой

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения Чувашской Республики с Личным

кабинетом пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ в части

предоставления сведений о прикреплении к медицинской

организации, полисе обязательного медицинского

страхования и страховой медицинской организации,

оказанных медицинских услугах и их стоимости" Акт

приема-передачи между БУ "МИАЦ" Минздрава

Чувашии и ООО "Алькона" от 23.10.2020г. №963,

приложен файл.

2. "Выполнение работ по доработке и сопровождению

сервисов интеграции регионального сегмента единой

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения Чувашской Республики с Личным

кабинетом пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ в части
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

предоставления сведений о прикреплении к медицинской

организации, полисе обязательного медицинского

страхования и страховой медицинской организации,

оказанных медицинских услугах и их стоимости"

Платежное поручение между БУ "МИАЦ" Минздрава

Чувашии и ООО "Алькона" от 29.10.2020г. №317275,

приложен файл.

1.1.1 РРП

 Проведение работ по оценке

соответствия РМИС на предоставление

услуг и сервисов Личного кабинета

пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ.

01.03.2020 17.12.2019 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План на доработку и сопровождение сервисов

интеграции регионального сегмента ЕГИСЗ с Личным

кабинетом пациента "Мое здоровье"" Приказ

Министерство здравоохранения Чувашской Республики

от 17.12.2019г. №2011, приложен файл.

2. "План на доработку и сопровождение сервисов

интеграции регионального сегмента ЕГИСЗ с Личным

кабинетом пациента "Мое здоровье" на Едином портале

государственных и муниципальных услуг (функций) в

части предоставления сведений об оцене

удовлетворенности граждан качеством работы

медицинских организаций" Приказ Министерство

здравоохранения Чувашской Республики от 17.12.2019г.

№2011, приложен файл.

1.1.2 РРП

 Проведение работ по развитию и

сопровождению сервисов интеграции

РМИС с Личным кабинетом пациента

«Мое здоровье» на ЕПГУ в части

предоставления сведений о

прикреплении к медицинской

организации, полисе обязательного

медицинского страхования и страховой

31.12.2020 29.10.2020 Ананьева С. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выполнение работ по доработке и сопровождению

сервисов интеграции регионального сегмента единой

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения Чувашской Республики с Личным

кабинетом пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ в части
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

медицинской организации, оказанных

медицинских услугах и их стоимости.

предоставления сведений о прикреплении к медицинской

организации, полисе обязательного медицинского

страхования и страховой медицинской организации,

оказанных медицинских услугах и их стоимости" Реестр

контрактов между БУ "МИАЦ" Минздрава Чувашии и

ООО "Алькона" от 27.05.2020г. №14-0722, приложен

файл.

2. "Выполнение работ по доработке и сопровождению

сервисов интеграции регионального сегмента единой

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения Чувашской Республики с Личным

кабинетом пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ в части

предоставления сведений о прикреплении к медицинской

организации, полисе обязательного медицинского

страхования и страховой медицинской организации,

оказанных медицинских услугах и их стоимости" Акт

приема-передачи между БУ "МИАЦ" Минздрава

Чувашии и ООО "Алькона" от 23.10.2020г. №963,

приложен файл.

3. "Выполнение работ по доработке и сопровождению

сервисов интеграции регионального сегмента единой

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения Чувашской Республики с Личным

кабинетом пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ в части

предоставления сведений о прикреплении к медицинской

организации, полисе обязательного медицинского

страхования и страховой медицинской организации,

оказанных медицинских услугах и их стоимости"

Платежное поручение между БУ "МИАЦ" Минздрава

Чувашии и ООО "Алькона" от 29.10.2020г. №317275,

приложен файл.

1.1.3 РРП

 Проведение работ по развитию и

сопровождению сервисов интеграции

31.12.2020 17.08.2020 Ананьева С. И.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

РМИС с Личным кабинетом пациента

«Мое здоровье» на ЕПГУ: доступ к

электронным медицинским

документам.

Подтверждающие документы:

1. "выполнение работ по доработке и сопровождению

сервисов интеграции регионального сегмента единой

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения Чувашской Республики с Личным

кабинетом пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ: доступ к

электронным медицинским документам" Акт приема-

передачи между БУ "МИАЦ" Минздрава Чувашии и ООО

"Алькона" от 13.08.2020г. №659, приложен файл.

2. "выполнение работ по доработке и сопровождению

сервисов интеграции регионального сегмента единой

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения Чувашской Республики с Личным

кабинетом пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ: доступ к

электронным медицинским документам" Реестр

контрактов между БУ "МИАЦ" Минздрава Чувашии и

ООО "Алькона" от 20.05.2020г. №12-0567, приложен

файл.

3. "выполнение работ по доработке и сопровождению

сервисов интеграции регионального сегмента единой

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения Чувашской Республики с Личным

кабинетом пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ: доступ к

электронным медицинским документам" Платежное

поручение между БУ "МИАЦ" Минздрава Чувашии и

ООО "Алькона" от 17.08.2020г. №231491, приложен

файл.

1.1.4 РРП

 Проведение работ по развитию и

сопровождению сервисов интеграции

РМИС с Личным кабинетом пациента

«Мое здоровье» на ЕПГУ: вызов врача

на дом, запись на диспансеризацию

(профилактический осмотр).

31.12.2020 07.08.2020 Ананьева С. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выполнение работ по доработке и сопровождению

сервисов интеграции регионального сегмента единой

государственной информационной системы в сфере
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

здравоохранения Чувашской Республики с Личным

кабинетом пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ: вызов

врача на дом, запись на диспансеризацию" Реестр

контрактов между БУ "МИАЦ" Минздрава Чувашии и

ООО "Алькона" от 12.05.2020г. №11-0607, приложен

файл.

2. "Выполнение работ по доработке и сопровождению

сервисов интеграции регионального сегмента единой

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения Чувашской Республики с Личным

кабинетом пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ: вызов

врача на дом, запись на диспансеризацию" Акт приема-

передачи между БУ "МИАЦ" Минздрава Чувашии и ООО

"Алькона" от 03.08.2020г. №658, приложен файл.

3. "Выполнение работ по доработке и сопровождению

сервисов интеграции регионального сегмента единой

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения Чувашской Республики с Личным

кабинетом пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ: вызов

врача на дом, запись на диспансеризацию" Платежное

поручение между БУ "МИАЦ" Минздрава Чувашии и

ООО "Алькона" от 07.08.2020г. №219894, приложен

файл.

1.1.5 РРП

 Проведение работ по развитию и

сопровождению сервисов интеграции

РМИС с Личным кабинетом пациента

«Мое здоровье» на ЕПГУ в части

предоставления сведений об оценки

удовлетворенности граждан качеством

работы медицинских организаций.

31.12.2020 04.09.2020 Ананьева С. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Доработка и сопровождение сервисов интеграции

регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения

Чувашской Республики с Личным кабинетом пациента

«Мое здоровье» на ЕПГУ в части предоставления

сведений об оценке удовлетворенности граждан

качеством работы медицинских организаций" Реестр
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

контрактов между БУ "МИАЦ" Минздрава Чувашии и

ООО "Алькона" от 06.07.2020г. №32-0972, приложен

файл.

2. "Доработка и сопровождение сервисов интеграции

регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения

Чувашской Республики с Личным кабинетом пациента

«Мое здоровье» на ЕПГУ в части предоставления

сведений об оценке удовлетворенности граждан

качеством работы медицинских организаций" Акт

приема-передачи между БУ "МИАЦ" Минздрава

Чувашии и ООО "Алькона" от 03.09.2020г. №805,

приложен файл.

3. "Доработка и сопровождение сервисов интеграции

регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения

Чувашской Республики с Личным кабинетом пациента

«Мое здоровье» на ЕПГУ в части предоставления

сведений об оценке удовлетворенности граждан

качеством работы медицинских организаций" Платежное

поручение между БУ "МИАЦ" Минздрава Чувашии и

ООО "Алькона" от 04.09.2020г. №248858, приложен

файл.

2.

Обеспечена защищенная сеть

передачи данных, к которой

подключены не менее 80%

структурных подразделений

медицинских организаций Значение:

80, на дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 100 из 80.

2.1. ПК

 Закупки для подключения к

защищенной сети передачи данных

территориально-выделенных

31.03.2020 09.04.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

структурных подразделений

медицинских организаций (включая

ФАП и ФП, подключённые к сети

Интернет) в 2020 году объявлены

1. "Оказание услуг по обеспечению безопасности

информации, обрабатываемой в информационных

системах БУ "Медицинский информационно-

аналитический центр" Министерства здравоохранения

Чувашской Республики" Извещение Государственной

службы Чувашской Республики по конкурентной

политике и тарифам от 13.03.2020г. №

0115200001120000442, указана ссылка.

2. "Услуги по приобретению системы антивирусной

защиты" Извещение Государственной службы Чувашской

Республики по конкурентной политике и тарифам от

09.04.2020г. №0115200001120000681, указана ссылка.

3. "Услуги по приобретению средств криптографической

защиты информации" Извещение Государственной

службы Чувашской Республики по конкурентной

политике и тарифам от 09.04.2020г. №

0115200001120000683, указана ссылка.

2.1.1 РРП

 Размещение аукциона на закупку

расширенной технической поддержки

VipNet с обновлением сертификатов

ФСБ и ФСТЭК

31.03.2020 09.04.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Услуги по приобретению средств криптографической

защиты информации" Извещение Государственной

службы Чувашской Республики по конкурентной

политике и тарифам от 09.04.2020г. №

0115200001120000683, указана ссылка.

2. "Оказание услуг по обеспечению безопасности

информации, обрабатываемой в информационных

системах БУ "Медицинский информационно-

аналитический центр" Министерства здравоохранения

Чувашской Республики" Извещение Государственной

службы Чувашской Республики по конкурентной

политике и тарифам от 13.03.2020г. №

0115200001120000442, указана ссылка.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3. "Услуги по приобретению системы антивирусной

защиты" Извещение Государственной службы Чувашской

Республики по конкурентной политике и тарифам от

09.04.2020г. №0115200001120000681, указана ссылка.

2.2. ПК

 Контракты для подключения к

защищенной сети передачи данных

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций (включая

ФАП и ФП, подключённые к сети

Интернет) в 2020 году заключены

01.05.2020 06.05.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Оказание услуг по приобретению средств

криптографической защиты информации" Контракт

между БУ "Медицинский информационно аналитический

центр" Минздрава Чувашии и ООО «КСБ-Софт» от

06.05.2020г. №09-0683, приложен файл.

2. "Оказание услуг по обеспечению безопасности

информации, обрабатываемой  в информационных

системах БУ «Медицинский информационно-

аналитический центр» Министерства здравоохранения

Чувашской Республики" Контракт между БУ

"Медицинский информационно аналитический центр"

Минздрава Чувашии и ООО «КСБ-Софт» от 06.04.2020г.

№03-0442, приложен файл.

3. "Оказание услуг по приобретению системы

антивирусной защиты" Контракт между БУ

"Медицинский информационно аналитический центр"

Минздрава Чувашии и ООО «Софт Компьютер» от

06.05.2020г. №10-0681, приложен файл.

2.2.1 РРП

 Заключение контрактов на закупку

расширенной технической поддержки

VipNet с обновлением сертификатов

ФСБ и ФСТЭК

01.05.2020 06.05.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Оказание услуг по обеспечению безопасности

информации, обрабатываемой  в информационных

системах БУ «Медицинский информационно-

аналитический центр» Министерства здравоохранения
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Чувашской Республики"  между БУ «Медицинский

информационно-аналитический центр» Минздрава

Чувашии и ООО «КСБ-Софт» от 06.04.2020г. №03-0442,

приложен файл.

2. "Оказание услуг по приобретению средств

криптографической защиты "  между БУ "Медицинский

информационно аналитический центр" Минздрава

Чувашии и ООО «КСБ-Софт» от 06.05.2020г. №09-0683,

приложен файл.

3. "Оказание услуг по приобретению системы

антивирусной защиты"  между БУ «Медицинский

информационно-аналитический центр» Минздрава

Чувашии и ООО «Софт Компьютер» от 06.05.2020г. №10

-0681, приложен файл.

2.3. ПК

 Контракты для подключения к

защищенной сети передачи данных

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций (включая

ФАП и ФП, подключённые к сети

Интернет) в 2020 году исполнены в

полном объеме, запланированные на

2020 год ТСВП МО подключены к

ЗСПД

20.12.2020 17.06.2020 Ананьева С. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о приобретению средств криптографической защиты

информации" Акт приема-передачи между БУ "МИАЦ"

Минздрава Чувашии и ООО "КСБ-Софт" от 17.06.2020г.

№б/н, приложен файл.

2.3.1 РРП

 Поставка расширенной технической

поддержки VipNet с обновлением

сертификатов ФСБ и ФСТЭК

20.12.2020 17.06.2020 Ананьева С. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о приобретению средств криптографической защиты

информации" Акт приема-передачи между БУ "МИАЦ"

Минздрава Чувашии и  ООО "КСБ-Софт" от 17.06.2020г.

№б/н, приложен файл.

2.4. ПК 31.03.2021 31.03.2021 Ананьева С. И.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

 Закупки для подключения к

защищенной сети передачи данных

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций (в том числе

фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов, подключенных к

сети интернет) в 2021 году объявлены

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2.4.1 РРП

 Размещение аукциона на закупку

расширенной технической поддержки

VipNet с обновлением сертификатов

ФСБ и ФСТЭК

31.03.2021 31.03.2021 Ананьева С. И.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют

3.

100% медицинских организаций

государственной системы

здравоохранения Чувашской

Республики обеспечивают

межведомственное электронное

взаимодействие, в том числе с

учреждениями медико-социальной

экспертизы Значение: 50, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "На выполнение работ по модернизации

интеграционного сервиса по передаче документов

индивидуальной программы реабилитации и абилитации

инвалида (ребенка-инвалида) через подсистему ЕГИСЗ

«РЭМД» в соответствии с актуальными требованиями по

обеспечению межведомственного информационного

взаимодействия" Акт приема-передачи между БУ

"МИАЦ" Минздрава Чувашии и ООО "Аклькона" от

20.08.2020г. №660, приложен файл.

Риски недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 85 из 50.

3.1. ПК

 50% государственных и

муниципальных медицинских

организаций субъектов Российской

Федерации обеспечивают

межведомственное электронное

взаимодействие с информационной

системой Федерального фонда

20.12.2020 20.08.2020 Ананьева С. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "на выполнение работ по модернизации

интеграционного сервиса по передаче документов

индивидуальной программы реабилитации и абилитации

инвалида (ребенка-инвалида) через подсистему ЕГИСЗ
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

социального страхования

«РЭМД» в соответствии с актуальными требованиями по

обеспечению межведомственного информационного

взаимодействия" Акт приема-передачи между БУ

"МИАЦ" Минздрава Чувашии и ООО "Алькона" от

20.08.2020г. №660, приложен файл.

Риски недостижения отсутствуют.

3.1.1 РРП

 Проведение работ по модернизации и

развитию Республиканской

медицинской информационной системы

для обеспечения межведомственного

информационного взаимодействия

20.12.2020 20.08.2020 Ананьева С. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "на выполнение работ по модернизации

интеграционного сервиса по передаче документов

индивидуальной программы реабилитации и абилитации

инвалида (ребенка-инвалида) через подсистему ЕГИСЗ

«РЭМД» в соответствии с актуальными требованиями по

обеспечению межведомственного информационного

взаимодействия" Акт приема-передачи между БУ

"МИАЦ" Минздрава Чувашии и ООО "Алькона" от

20.08.2020г. №660, приложен файл.

Риски недостижения отсутствуют.

3.2. ПК

 50% государственных и

муниципальных медицинских

организаций субъектов Российской

Федерации обеспечивают

межведомственное электронное

взаимодействие с учреждениями

медико-социальной экспертизы

20.12.2020 20.08.2020 Ананьева С. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "на выполнение работ по модернизации

интеграционного сервиса по передаче документов

индивидуальной программы реабилитации и абилитации

инвалида (ребенка-инвалида) через подсистему ЕГИСЗ

«РЭМД» в соответствии с актуальными требованиями по

обеспечению межведомственного информационного

взаимодействия" Акт приема-передачи между БУ

"МИАЦ" Минздрава Чувашии и ООО "Алькона" от

20.08.2020г. №660, приложен файл.

Риски недостижения отсутствуют.

3.2.1 РРП

 Проведение работ по модернизации и

развитию Республиканской

20.12.2020 20.08.2020 Ананьева С. И.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

медицинской информационной системы

для обеспечения межведомственного

информационного взаимодействия

Подтверждающие документы:

1. "на выполнение работ по модернизации

интеграционного сервиса по передаче документов

индивидуальной программы реабилитации и абилитации

инвалида (ребенка-инвалида) через подсистему ЕГИСЗ

«РЭМД» в соответствии с актуальными требованиями по

обеспечению межведомственного информационного

взаимодействия" Акт приема-передачи между БУ

"МИАЦ" Минздрава Чувашии и ООО "Алькона" от

20.08.2020г. №660, приложен файл.

Риски недостижения отсутствуют.

3.3. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.01.2020 07.10.2019 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт сдачи-приемки выполненных работ"  между БУ

"Медицинский информационно аналитический центр"

Минздрава Чувашии и ООО "Алькона" от 07.10.2019г. №

983, приложен файл.

3.3.1 РРП

 Проведение работ по модернизации и

развитию медицинских

информационных систем,

эксплуатирующихся в медицинских

организациях, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь, в том

числе специализированную, в

соответствии с требованиями Минздрава

России.

15.01.2020 07.10.2019 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт сдачи-приемки выполненных работ"  между БУ

"Медицинский информационно аналитический центр"

Минздрава Чувашии и ООО "Алькона" от 07.10.2019г. №

983, приложен файл.

2. "Доработка и развитие регионального сегмента единой

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения Чувашской Республики в части создания

централизованного хранилища регистров и нормативно

справочной информации "  между БУ "Медицинский

информационно аналитический центр" Минздрава

Чувашии и ООО "Алькона" от 08.07.2019г. №16-1478,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.4. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.01.2020 06.09.2019 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт сдачи-приемки выполненных работ на

выполнение работ по модернизации подсистемы

"Персонифицированный учет лекарственных препаратов»

Республиканской медицинской информационной системы

в части интеграции с ИС «Мониторинг движения

лекарственных препаратов»"  между БУ "Медицинский

информационно аналитический центр" Минздрава

Чувашии и ООО "Алькона" от 06.09.2019г. №828,

приложен файл.

3.4.1 РРП

 Проведение работ по модернизации и

развитию медицинских

информационных систем,

эксплуатирующихся в медицинских

организациях, оказывающих

медицинскую помощь в условиях

стационара, в соответствии с

требованиями Минздрава России

15.01.2020 06.09.2019 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Модернизация подсистемы «Персонифицированный

учет лекарственных препаратов» Республиканской

медицинской информационной системы в части

интеграции с ИС «Мониторинг движения лекарственных

препаратов»"  между БУ "Медицинский информационно

аналитический центр" Минздрава Чувашии и ООО

"Алькона" от 23.07.2019г. №19-1590, приложен файл.

2. "Акт сдачи-приемки выполненных работ на

выполнение работ по модернизации подсистемы

"Персонифицированный учет лекарственных препаратов»

Республиканской медицинской информационной системы

в части интеграции с ИС «Мониторинг движения

лекарственных препаратов» "  между БУ "Медицинский

информационно аналитический центр" Минздрава

Чувашии и ООО "Алькона" от 06.09.2019г. №828,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.5. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.04.2020 15.04.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выполнение работ по модернизации интеграционного

сервиса по передаче документов индивидуальной

программы реабилитации и абилитации инвалида

(ребенка-инвалида) через подсистему ЕГИСЗ «РЭМД» в

соответствии с актуальными требованиями по

обеспечению межведомственного информационного

взаимодействия" Техническое задание БУ "Медицинский

информационно аналитический центр" Минздрава

Чувашии от 15.04.2020г. №-, приложен файл.

2. "Об утверждении Плана по доработке и

сопровождению регионального сегмента единой

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения Чувашской Республики для обеспечения

межведомственного информационного взаимодействия"

Приказ Министерства здравоохранения Чувашской

Республики от 17.12.2019г. №2013, приложен файл.

3.5.1 РРП

 Проведение работ по модернизации и

развитию Республиканской

медицинской информационной системы

для обеспечения межведомственного

информационного взаимодействия

15.04.2020 15.04.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Плана по доработке и

сопровождению регионального сегмента единой

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения Чувашской Республики для обеспечения

межведомственного информационного взаимодействия"

Министерства здравоохранения Чувашской Республики

от 17.12.2019г. №2013, приложен файл.

2. "Выполнение работ по модернизации интеграционного

сервиса по передаче документов индивидуальной

программы реабилитации и абилитации инвалида

(ребенка-инвалида) через подсистему ЕГИСЗ «РЭМД» в

соответствии с актуальными требованиями по



24

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

обеспечению межведомственного информационного

взаимодействия"  БУ "Медицинский информационно

аналитический центр" Минздрава Чувашии от

15.04.2020г. №-, приложен файл.

3.6. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.07.2020 07.07.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Модернизация Республиканской медицинской

информационной системы в части амбулаторно-

поликлинического сегмента на основе сквозных рабочих

процессов " Реестр контрактов между БУ «Медицинский

информационноаналитический центр» Минздрава

Чувашии и ООО "Алькона" от 07.07.2020г. №33-1013,

приложен файл.

3.6.1 РРП

 Проведение работ по модернизации и

развитию медицинских

информационных систем,

эксплуатирующихся в медицинских

организациях, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь, в том

числе специализированную, в

соответствии с требованиями Минздрава

России

15.07.2020 07.07.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Модернизация Республиканской медицинской

информационной системы в части амбулаторно-

поликлинического сегмента на основе сквозных рабочих

процессов"  между БУ «Медицинский

информационноаналитический центр» Минздрава

Чувашии и ООО "Алькона" от 07.07.2020г. №33-1013,

приложен файл.

3.7. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.07.2020 13.07.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Развитие функциональных возможностей компонентов

Республиканской медицинской информационной системы

стационарного сегмента на основе сквозных рабочих

процессов " Реестр контрактов между БУ "Медицинский
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

информационно-аналитический центр" Минздрава

Чувашии и ООО "Алькона" от 13.07.2020г. №28-0833,

приложен файл.

3.7.1 РРП

 Проведение работ по модернизации и

развитию медицинских

информационных систем,

эксплуатирующихся в медицинских

организациях, оказывающих

медицинскую помощь в условиях

стационара, в соответствии с

требованиями Минздрава России

15.07.2020 13.07.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Развитие функциональных возможностей компонентов

Республиканской медицинской информационной системы

стационарного сегмента на основе сквозных рабочих

процессов "  между БУ "Медицинский информационно-

аналитический центр" Минздрава Чувашии и ООО

"Алькона" от 13.07.2020г. №28-0833, приложен файл.

3.8. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.10.2020 15.10.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Модернизация Республиканской медицинской

информационной системы в части амбулаторно-

поликлинического сегмента на основе сквозных рабочих

процессов" Реестр контрактов между БУ "Медицинский

информационно-аналитический центр" Минздрава

Чувашии и ООО "Алькона" от 07.07.2020г. №33-1013,

приложен файл.

3.8.1 РРП

 Проведение работ по модернизации и

развитию медицинских

информационных систем,

эксплуатирующихся в медицинских

организациях, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь, в том

числе специализированную, в

соответствии с требованиями Минздрава

России

15.10.2020 07.07.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Модернизация Республиканской медицинской

информационной системы в части амбулаторно-

поликлинического сегмента на основе сквозных рабочих

процессов" Реестр контрактов между БУ "Медицинский

информационно-аналитический центр" Минздрава

Чувашии и ООО "Алькона" от 07.07.2020г. №33-1013,
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

приложен файл.

3.9. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.10.2020 15.10.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выполнение работ по развитию функциональных

возможностей компонентов Республиканской

медицинской информационной системы стационарного

сегмента на основе сквозных рабочих процессов" Реестр

контрактов  между БУ "Медицинский информационно-

аналитический центр" Минздрава Чувашии и ООО

"Алькона"  от 13.07.2020г. №28-0833, приложен файл.

2. "Акт сдачи-приемки выполненных работ по развитию

функциональных возможностей компонентов

Республиканской медицинской информационной системы

стационарного сегмента на основе сквозных рабочих

процессов" Иное между БУ "Медицинский

информационно-аналитический центр" Минздрава

Чувашии и ООО "Алькона" от 24.09.2020г. №811,

приложен файл.

3.9.1 РРП

 Проведение работ по модернизации и

развитию медицинских

информационных систем,

эксплуатирующихся в медицинских

организациях, оказывающих

медицинскую помощь в условиях

стационара, в соответствии с

требованиями Минздрава России

15.10.2020 24.09.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт сдачи-приемки выполненных работ по развитию

функциональных возможностей компонентов

Республиканской медицинской информационной системы

стационарного сегмента на основе сквозных рабочих

процессов" Иное между БУ "Медицинский

информационно-аналитический центр" Минздрава

Чувашии и ООО "Алькона" от 24.09.2020г. №811,

приложен файл.

2. "Выполнение работ по развитию функциональных

возможностей компонентов Республиканской
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

медицинской информационной системы стационарного

сегмента на основе сквозных рабочих процессов" Реестр

контрактов между БУ "Медицинский информационно-

аналитический центр" Минздрава Чувашии и ООО

"Алькона" от 13.07.2020г. №28-0833, приложен файл.

3.10. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.10.2020 15.10.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выполнение работ по модернизации интеграционного

сервиса по передаче документов индивидуальной

программы реабилитации и абилитации инвалида

(ребенка-инвалида) через подсистему ЕГИСЗ "РЭМД" в

соответствии с актуальными требованиями по

обеспечению межведомственного информационного

взаимодействия" Реестр контрактов между БУ

"Медицинский информационно-аналитический центр"

Минздрава Чувашии и ООО "Алькона"  от 08.06.2020г. №

16-0811, приложен файл.

2. "Акт сдачи-приемки выполненных работ по

модернизации интеграционного сервиса по передаче

документов индивидуальной программы реабилитации и

абилитации инвалида (ребенка-инвалида) через

подсистему ЕГИСЗ "РЭМД" в соответствии с

актуальными требованиями по обеспечению

межведомственного информационного взаимодействия"

Иное между БУ "Медицинский информационно-

аналитический центр" Минздрава Чувашии и ООО

"Алькона"  от 20.08.2020г. №660, приложен файл.

3.10.1 РРП

 Проведение работ по модернизации и

развитию Республиканской

медицинской информационной системы

для обеспечения межведомственного

15.10.2020 15.10.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выполнение работ по модернизации интеграционного



28

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

информационного взаимодействия

сервича по передаче документов индивидуальной

программы реабилитации и абилитации инвалида

(ребенка-инвалида) через подсистему ЕГИСЗ "РЭМД" в

соответствии с актуальными требованиями по

обеспечению межведомственного информационного

взаимодействия" Реестр контрактов между БУ

"Медицинский информационно-аналитический центр"

Минздрава Чувашии и ООО "Алькона" от 08.06.2020г. №

16-0811, приложен файл.

2. "Акт сдачи-приемки выполненных работ по

модернизации интеграционного сервиса по передаче

документов индивидуальной программы реабилитации и

абилитации инвалида (ребенка-инвалида) через

подсистему ЕГИСЗ "РЭМД" в соответствии с

актуальными требованиями по обеспечению

межведомственного информационного взаимодействия"

Иное между БУ "Медицинский информационно-

аналитический центр" Минздрава Чувашии и ООО

"Алькона"  от 20.08.2020г. №660, приложен файл.

4.

100% медицинских организаций

государственной системы

здравоохранения Чувашской

Республики обеспечивают

межведомственное электронное

взаимодействие, в том числе с

учреждениями медико-социальной

экспертизы Значение: 90, на дату

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 90 из 90.

4.1. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.01.2021 15.01.2021 Ананьева С. И.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

4.1.1 РРП

 Проведение работ по модернизации и

15.01.2021 15.01.2021 Ананьева С. И.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

развитию медицинских

информационных систем,

эксплуатирующихся в медицинских

организациях, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь, в том

числе специализированную, в

соответствии с требованиями Минздрава

России

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

4.2. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.01.2021 15.01.2021 Ананьева С. И.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

4.2.1 РРП

 Проведение работ по модернизации и

развитию медицинских

информационных систем,

эксплуатирующихся в медицинских

организациях, оказывающих

медицинскую помощь в условиях

стационара, в соответствии с

требованиями Минздрава России

15.01.2021 15.01.2021 Ананьева С. И.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

4.3. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.01.2021 15.01.2021 Ананьева С. И.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

4.3.1 РРП

 Проведение работ по модернизации и

развитию Республиканской

медицинской информационной системы

для обеспечения межведомственного

информационного взаимодействия

15.01.2021 15.01.2021 Ананьева С. И.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

5.

Организовано не менее 7866

автоматизированных рабочих мест

медицинских работников при

внедрении и эксплуатации

медицинских информационных

систем, соответствующих

31.12.2020 31.12.2020 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "На поставку технических средств электронной

подписи" Акт приема-передачи между БУ "МИАЦ"

Минздрава Чувашии и ООО «Секьюр-Маркет» от
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

требованиям Минздрава России в

медицинских организациях

государственной системы

здравоохранения Чувашской

Республики Значение: 7725, на дату

31.12.2020

06.05.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Поставка оборудования для пунктов телемедицинских

консультаций (ТМК) в составе: системный блок,

клавиатура, мышь компьютерная, монитор,

подключаемый к компьютеру, PTZ-камера, модуль

конференцсвязи (спикерфон), телевизор,

многофункциональное устройство (МФУ)" Акт приема-

передачи между БУ "МИАЦ" Минздрава Чувашии и ООО

«Софт-компьютер» от 20.08.2020г. №б/н, приложен файл.

Предоставлена информация : 7725 из 7725.

5.1. ПК

 Проведены закупочные процедуры и

заключены контракты для организации

автоматизированных рабочих мест

медицинских работников в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем здравоохранения

субъектов Российской Федерации при

внедрении и эксплуатации медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России

01.06.2020 22.06.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт об исполнении обязательств по контракту" Акт

БУ "Медицинский информационно аналитический центр"

Минздрава Чувашии от 06.05.2020г. №04-0414, приложен

файл.

2. "Акт об исполнении обязательств по контракту" Акт

БУ "Медицинский информационно аналитический центр"

Минздрава Чувашии от 12.05.2020г. №01-0267, приложен

файл.

5.1.1 РРП

 Размещение аукционов и заключение

контрактов на закупку компьютерного,

сетевого оборудования для оснащения

медицинских организаций и рутокенов

ЭЦП

01.06.2020 01.06.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Поставка коммутаторов" Контракт между БУ

"Медицинский информационно аналитический центр"

Минздрава Чувашии и ООО "Софт Компьютер" от

19.03.2020г. №01-0267, приложен файл.

2. "Поставка технических средств электронной подписи"

Контракт между БУ "Медицинский информационно

аналитический центр" Минздрава Чувашии и ООО

"Секьюр-Маркет" от 06.04.2020г. №04-0414, приложен
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

файл.

5.1.2 РРП

 Размещение аукционов и заключение

контрактов на закупку оборудования

для оснащения телемедицинских и

мобильных консультационных пунктов

01.06.2020 22.06.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Поставка оборудования для телемедицинских

консультаций (ТМК) в территориально выделенных

структурных подразделениях медицинских организаций"

Контракт между БУ "Медицинский информационно

аналитический центр" Минздрава Чувашии и ООО

"ИнтерПоставка" от 15.06.2020г. №25-0991, приложен

файл.

2. "Поставка оборудования для пунктов телемедицинских

консультаций (ТМК) в составе: системный блок,

клавиатура, мышь компьютерная, монитор,

подключаемый к компьютеру, PTZ-камера, модуль

конференцсвязи (спикерфон), телевизор,

многофункциональное устройство (МФУ)" Контракт

между БУ "Медицинский информационно аналитический

центр" Минздрава Чувашии и ООО "Софт-компьютер" от

22.06.2020г. №23-0993, приложен файл.

5.2. ПК

 Не менее 7725 автоматизированных

рабочих мест организовано для

медицинских работников в медицинских

организациях государственной системы

здравоохранения Чувашской

Республики при внедрении и

эксплуатации медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России

20.12.2020 29.07.2020 Ананьева С. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "на поставку технических средств электронной

подписи" Акт приема-передачи между БУ "МИАЦ"

Минздрава Чувашии и ООО "Секьюр-Маркет" от

06.05.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Поставка оборудования для пунктов телемедицинских

консультаций (ТМК) в составе: системный блок,

клавиатура, мышь компьютерная, монитор,

подключаемый к компьютеру, PTZ-камера, модуль

конференцсвязи (спикерфон), телевизор,
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

многофункциональное устройство (МФУ)" Акт приема-

передачи между БУ "МИАЦ" Минздрава Чувашии и ООО

"Гуд Айти" от 29.07.2020г. №б/н, приложен файл.

Риски недостижения отсутствуют.

5.2.1 РРП

 Проведение работ по аттестации

рабочих мест, подключенных к РМИС

20.12.2020 29.07.2020 Ананьева С. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "на поставку технических средств электронной

подписи" Акт приема-передачи между БУ "МИАЦ"

Минздрава Чувашии и ООО "Секьюр-Маркет" от

06.05.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Поставка оборудования для пунктов телемедицинских

консультаций (ТМК) в составе: системный блок,

клавиатура, мышь компьютерная, монитор,

подключаемый к компьютеру, PTZ-камера, модуль

конференцсвязи (спикерфон), телевизор,

многофункциональное устройство (МФУ)" Акт приема-

передачи между БУ "МИАЦ" Минздрава Чувашии и ООО

"Гуд Айти" от 29.07.2020г. №б/н, приложен файл.

Риски недостижения отсутствуют.

5.2.2 РРП

 Проведение закупок оборудования для

оснащения телемедицинских и

мобильных консультационных пунктов

20.12.2020 29.07.2020 Ананьева С. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Поставка оборудования для пунктов телемедицинских

консультаций (ТМК) в составе: системный блок,

клавиатура, мышь компьютерная, монитор,

подключаемый к компьютеру, PTZ-камера, модуль

конференцсвязи (спикерфон), телевизор,

многофункциональное устройство (МФУ)" Акт приема-

передачи между БУ "МИАЦ" Минздрава Чувашии и ООО

"Гуд Айти" от 29.07.2020г. №б/н, приложен файл.

Риски недостижения отсутствуют.

5.2.3 РРП

 Проведение закупок компьютерного,

сетевого оборудования для оснащения

20.12.2020 06.05.2020 Ананьева С. И.

Выполнено.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

медицинских организаций и рутокенов

ЭЦП

Подтверждающие документы:

1. "на поставку технических средств электронной

подписи" Акт приема-передачи между БУ "МИАЦ

"Минздрава Чувашии и ООО "Секьюр-Маркет" от

06.05.2020г. №б/н, приложен файл.

Риски недостижения отсутствуют.

6.

В Чувашской Республике

функционирует централизованная

подсистема государственной

информационной системы в сфере

здравоохранения «Телемедицинские

консультации», к которой

подключены все медицинские

организации государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации второго и

третьего уровней Значение: 1, на

дату 31.12.2022

31.12.2022 31.12.2022 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 1 из 1.

6.1. ПК

 Создан (завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис (а)

(информационной системы)

15.01.2020 13.11.2019 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт сдачи-приемки выполненных работ по

модернизации Республиканской медицинской

информационной системы в части интеграции с

подсистемой "Телемедицинские консультации""  между

БУ "Медицинский информационно-аналитический

центр" Минздрава Чувашии и ООО "Алькона" от

13.11.2019г. №1140, приложен файл.

6.1.1 РРП

 Проведение работ по модернизации и

развитию государственных

информационных систем в сфере

15.01.2020 13.11.2019 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

здравоохранения субъектов Российской

Федерации, в части внедрения

централизованной системы

«Телемедицинские консультации»

1. "Акт сдачи-приемки выполненных работ по

модернизации Республиканской медицинской

информационной системы в части интеграции с

подсистемой "Телемедицинские консультации""  между

БУ "Медицинский информационно-аналитический

центр" Минздрава Чувашии и ООО "Алькона" от

13.11.2019г. №1140, приложен файл.

2. "На выполнение работ по модернизации

Республиканской медицинской информационной системы

в части интеграции с подсистемой "Телемедицинские

консультации""  между БУ "Медицинский

информационно-аналитический центр" Минздрава

Чувашии и ООО "Алькона" от 23.08.2019г. №23-1933,

приложен файл.

6.2. ПК

 Создан (завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис (а)

(информационной системы)

15.04.2020 19.03.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Плана по модернизации подсистемы

Республиканской медицинской информационной системы

"Телемедицинские консультации" в части расширения

интеграционных возможностей"  Министерство

Здравоохранения Чувашской Республики от 17.12.2019г.

№2008, приложен файл.

2. "Извещение на поставку сервера видеоконференцсвязи"

Ссылка ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО КОНКУРЕНТНОЙ

ПОЛИТИКЕ И ТАРИФАМ от 19.03.2020г. №

0115200001120000513, указана ссылка.

6.2.1 РРП

 Проведение работ по модернизации и

развитию государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов Российской

15.04.2020 19.03.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Плана по модернизации подсистемы
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Федерации, в части внедрения

централизованной системы

«Телемедицинские консультации»

Республиканской медицинской информационной системы

"Телемедицинские консультации" в части расширения

интеграционных возможностей"  Министерство

Здравоохранения Чувашской Республики от 17.12.2019г.

№2008, приложен файл.

2. "Извещение на поставку сервера видеоконференцсвязи"

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ И

ТАРИФАМ от 19.03.2020г. №0115200001120000513,

указана ссылка.

Риски недостижения отсутствуют

6.3. ПК

 Создан (завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис (а)

(информационной системы)

15.07.2020 15.07.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Поставка сервера видеоконференцсвязи" Акт приема-

передачи между БУ «Медицинский информационно-

аналитический центр» Минздрава Чувашии и ООО «Софт

Компьютер» от 07.05.2020г. №-, приложен файл.

6.3.1 РРП

 Проведение работ по модернизации и

развитию государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов Российской

Федерации, в части внедрения

централизованной системы

«Телемедицинские консультации».

15.07.2020 15.07.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выполнение работ по модернизации подсистемы

«Телемедицинские консультации» Республиканской

медицинской информационной системы в части

расширения интеграционных возможностей " Реестр

контрактов между БУ «Медицинский информационно-

аналитический центр» Минздрава Чувашии и ООО

«Алькона»  от 08.06.2020г. №18-0820, приложен файл.

2. "Поставка сервера видеоконференцсвязи" Реестр

контрактов между БУ «Медицинский информационно-

аналитический центр» Минздрава Чувашии и ООО «Софт

Компьютер» от 10.04.2020г. №08-0513, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.4. ПК

 Создан (завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис (а)

(информационной системы)

15.10.2020 28.09.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "на выполнение работ по модернизации подсистемы

«Телемедицинские консультации» Республиканской

медицинской информационной системы в части

расширения интеграционных возможностей" Акт приема-

передачи между БУ "Медицинский информационно-

аналитический центр" Минздрава Чувашии и ООО

"Алькона" от 25.09.2020г. №812, приложен файл.

2. "на выполнение работ по модернизации подсистемы

«Телемедицинские консультации» Республиканской

медицинской информационной системы в части

расширения интеграционных возможностей" Платежное

поручение между БУ "Медицинский информационно-

аналитический центр" Минздрава Чувашии и ООО

"Алькона" от 28.09.2020г. №277144, приложен файл.

3. "Поставка сервера видеоконференцсвязи" Акт приема-

передачи между БУ "Медицинский информационно-

аналитический центр" Минздрава Чувашии и ООО "Софт

Компьютер" от 07.05.2020г. №б/н, приложен файл.

4. "Поставка сервера видеоконференцсвязи" Платежное

поручение между БУ "Медицинский информационно-

аналитический центр" Минздрава Чувашии и ООО "Софт

Компьютер" от 08.05.2020г. №112691, приложен файл.

6.4.1 РРП

 Проведение работ по модернизации и

развитию государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов Российской

Федерации, в части внедрения

централизованной системы

«Телемедицинские консультации»

15.10.2020 28.09.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "на выполнение работ по модернизации подсистемы

«Телемедицинские консультации» Республиканской

медицинской информационной системы в части

расширения интеграционных возможностей" Акт приема-

передачи между БУ "Медицинский информационно-

аналитический центр" Минздрава Чувашии и ООО
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

"Алькона" от 25.09.2020г. №812, приложен файл.

2. "на выполнение работ по модернизации подсистемы

«Телемедицинские консультации» Республиканской

медицинской информационной системы в части

расширения интеграционных возможностей" Платежное

поручение между БУ "Медицинский информационно-

аналитический центр" Минздрава Чувашии от

28.09.2020г. №277144, приложен файл.

3. "Поставка сервера видеоконференцсвязи" Акт приема-

передачи между БУ "Медицинский информационно-

аналитический центр" Минздрава Чувашии и ООО "Софт

Компьютер" от 07.05.2020г. №б/н, приложен файл.

4. "Поставка сервера видеоконференцсвязи" Платежное

поручение между БУ "Медицинский информационно-

аналитический центр" Минздрава Чувашии и ООО "Софт

Компьютер" от 08.05.2020г. №112691, приложен файл.

6.5. ПК

 Создан (завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис (а)

(информационной системы)

15.01.2021 15.01.2021 Ананьева С. И.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

6.5.1 РРП

 Проведение работ по модернизации и

развитию государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов Российской

Федерации, в части внедрения

централизованной системы

«Телемедицинские консультации»

15.01.2021 15.01.2021 Ананьева С. И.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

7.

В Чувашской Республике реализовали

систему электронных рецептов

Значение: 1, на дату 31.12.2023

31.12.2023 31.12.2023 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 1 из 1.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

7.1. ПК

 В 85 субъектах Российской Федерации

проведены мероприятия по

обеспечению информационного обмена

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъекта

Российской Федерации с аптечными

организациями, в том числе

электронными рецептами.

01.11.2020 01.11.2020 Ананьева С. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт сдачи-приемки выполненных работ по доработке

и развитию регионального сегмента единой

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения Чувашской Республики в части создания

регистра льготных категорий граждан" Реестр

контрактов" Иное БУ «Медицинский информационно-

аналитический центр» Минздрава Чувашии и ООО

«Алькона» от 03.09.2020г. №806, приложен файл.

7.1.1 РРП

 Проведение работ по обеспечению

информационного обмена медицинских

организаций государственной системы

здравоохранения Чувашской

Республики с аптечными

организациями, в том числе

электронными рецептами

01.11.2020 15.06.2020 Ананьева С. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выполнение работ по доработке и развитию

регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения

Чувашской Республики в части создания регистра

льготных категорий граждан" Реестр контрактов между

БУ «Медицинский информационно-аналитический

центр» Минздрава Чувашии и ООО «Алькона» от

15.06.2020г. №24-0848, приложен файл.

7.2. ПК

 В 85 субъектах Российской Федерации

проведено обучение медицинских

работников, участвующих в процессе

оформления рецептов, технологии и

методологии формирования

электронных рецептов.

20.12.2020 03.09.2020 Ананьева С. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "На выполнение работ по доработке и развитию

регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения

Чувашской Республики в части создания регистра

льготных категорий граждан" Акт приема-передачи

между БУ "МИАЦ" Минздрава Чувашии и ООО

"Алькона" от 03.09.2020г. №806, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

7.2.1 РРП

 Проведение обучения медицинских

работников, участвующих в процессе

оформления рецептов, технологии и

методологии формирования

электронных рецептов

20.12.2020 15.06.2020 Ананьева С. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выполнение работ по доработке и развитию

регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения

Чувашской Республики в части создания регистра

льготных категорий граждан" Реестр контрактов между

БУ «Медицинский информационно-аналитический

центр» Минздрава Чувашии и ООО «Алькона» от

15.06.2020г. №24-0848, приложен файл.

7.3. ПК

 Медицинские организации 85

субъектов Российской Федерации,

организовали информационный обмен с

аптечными организациями, в том числе

электронными рецептами

20.12.2020 03.09.2020 Ананьева С. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "на выполнение работ по доработке и развитию

регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения

Чувашской Республики в части создания регистра

льготных категорий граждан " Акт приема-передачи

между БУ "МИАЦ" Минздрава Чувашии и ООО

"Алькона" от 03.09.2020г. №806, приложен файл.

7.3.1 РРП

 Организация информационного обмена

медицинских организаций с аптечными

организациями, в том числе

электронными рецептами

20.12.2020 03.09.2020 Ананьева С. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "на выполнение работ по доработке и развитию

регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения

Чувашской Республики в части создания регистра

льготных категорий граждан " Акт приема-передачи

между БУ "МИАЦ" Минздрава Чувашии и ООО

"Алькона" от 03.09.2020г. №806, приложен файл.

7.4. ПК

 В 85 субъектах Российской Федерации

20.12.2020 26.10.2020 Ананьева С. И.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

подготовлены нормативно-правовые

акты о функционировании реализации

информационного обмена с аптечными

организациями, в том числе

электронными рецептами для

обеспечения населения лекарственными

препаратами.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внедрении централизованной подсистемы

"Управление льготным лекарственным

обеспечением"РМИС в медицинских организациях,

находящихся в ведении Министерства здравоохранения

Чувашской Республики" Приказ Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 26.10.2020г.

№1871, приложен файл.

Риски недостижения отсутствуют.

7.4.1 РРП

 Разработка нормативно-правового акта

о функционировании реализации

информационного обмена с аптечными

организациями, в том числе

электронными рецептами для

обеспечения населения лекарственными

препаратами

20.12.2020 26.10.2020 Ананьева С. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внедрении цетрализованной подсистемы

"Управление льготным лекарственным обеспечением"

РМИС в медицинских организациях, находящихся в

ведении  Министерства здравоохраненяи Чувашской

Республики" Приказ Министерство здравоохранения

Чувашской Республики от 26.10.2020г. №1871, приложен

файл.

Риски недостижения отсутствуют.

7.5. ПК

 Проведены мероприятия по

обеспечению информационного обмена

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъекта

Российской Федерации с аптечными

организациями, в том числе

электронными рецептами

20.12.2020 26.10.2020 Ананьева С. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внедрении централизованной подсистемы

"Управление льготным лекарственным

обеспечением"РМИС в медицинских организациях,

находящихся в ведении Министерства здравоохранения

Чувашской Республики" Приказ Министерство

здравоохранения Чувашской Республики от 26.10.2020г.

№1871, приложен файл.

Риски недостижения отсутствуют.

7.5.1 РРП

 Проведение работ по обеспечению

информационного обмена медицинских

20.12.2020 26.10.2020 Ананьева С. И.

Выполнено.



41

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

организаций государственной системы

здравоохранения Чувашской

Республики с аптечными

организациями, в том числе

электронными рецептами

Подтверждающие документы:

1. "О внедрении централизованной подсистемы

"Управление льготным лекарственным

обеспечением"РМИС в медицинских организациях,

находящихся в ведении Министерства здравоохранения

Чувашской РеспубликиО внедрении централизованной

подсистемы "Управление льготным лекарственным

обеспечением"РМИС в медицинских организациях,

находящО внедрении централизованной подсистемы

"Управление льготным лекарственным

обеспечением"РМИС в медицинских организациях,

находящихся в ведении Министерства здравоохранения

Чувашской Республикиихся в ведении Министерства

здравоохранения Чувашской Республики" Приказ

Министерство здравоохранения Чувашской Республики

от 26.10.2020г. №1871, приложен файл.

Риски недостижения отсутствуют.

8.

В Чувашской Республике реализован

региональный проект «Создание

единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой

государственной информационной

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям

31.12.2024 31.12.2024 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Минздрава России, обеспечивающих

информационное взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ Значение: 1, на

дату 31.12.2024

8.1. ПК

 85 субъектов Российской Федерации

утвердили планы и подготовили

технические задания для проведения

государственных закупок по

дооснащению государственных и

муниципальных медицинских

организаций компьютерной техникой

для создания автоматизированных

рабочих мест медицинских работников,

средствами защиты информации,

информационно-

телекоммуникационным

оборудованием и развитии

информационно-коммуникационной

инфраструктуры на 2020 г.

01.04.2020 01.04.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Плана дооснащения медицинских

организаций, включая их структурные подразделения (в

том числе ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет")

информационно-телекоммуникационным

оборудованием" Приказ Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от 04.03.2020г. №304, приложен

файл.

Подготовлены технические задания для проведения

государственных закупок по дооснащению

государственных медицинских организаций республики

компьютерной техникой для создания

автоматизированных рабочих мест медицинских

работников, средствами защиты информации,

информационно-телекоммуникационным оборудованием

и развитии информационно-коммуникационной

инфраструктуры.

8.1.1 РРП

 Утверждение планов и подготовка

технических заданий для проведения

государственных закупок по

дооснащению государственных

медицинских организаций

компьютерной техникой для создания

автоматизированных рабочих мест

медицинских работников, средствами

защиты информации, информационно-

телекоммуникационным

оборудованием и развитии

01.04.2020 01.04.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Плана дооснащения медицинских

организаций, включая их структурные подразделения (в

том числе ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет")

информационно-телекоммуникационным

оборудованием"  Министерства Здравоохранения

Чувашской Республики от 04.03.2020г. №304, приложен

файл.

2. "Выполнение работ по доработке и сопровождению

сервисов интеграции регионального сегмента единой
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информационно-коммуникационной

инфраструктуры на 2020 г.

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения Чувашской Республики с Личным

кабинетом пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ в части

предоставления сведений об оценке удовлетворённости

граждан качеством работы медицинских организаций "

БУ «Медицинский информационно-аналитический

центр» Минздрава Чувашии от 01.04.2020г. №-, приложен

файл.

3. "Поставка коммутаторов"  БУ «Медицинский

информационно-аналитический центр» Минздрава

Чувашии от 27.01.2020г. №-, приложен файл.

4. "На услуги по приобретению системы антивирусной

защиты"  БУ «Медицинский информационно-

аналитический центр» Минздрава Чувашии от

06.03.2020г. №-, приложен файл.

5. "Оказание услуг по поставке средств защиты

информации"  БУ «Медицинский информационно-

аналитический центр» Минздрава Чувашии от

01.04.2020г. №-, приложен файл.

6. "Оказание услуг по обеспечению безопасности

информации, обрабатываемой в информационных

системах БУ "Медицинский информационно-

аналитический центр" Министерства здравоохранения

Чувашской Республики"  БУ «Медицинский

информационно-аналитический центр» Минздрава

Чувашии от 21.02.2020г. №-, приложен файл.

7. "На поставку сервера видеоконференцсвязи"  БУ

«Медицинский информационно-аналитический центр»

Минздрава Чувашии от 20.02.2020г. №-, приложен файл.

8. "На поставку принтеров для автоматизированных

рабочих мест (АРМ) врачей"  БУ «Медицинский

информационно-аналитический центр» Минздрава

Чувашии от 13.03.2020г. №-, приложен файл.

9. "Поставка многофункциональных устройств (МФУ)
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для фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП)"  БУ

«Медицинский информационно-аналитический центр»

Минздрава Чувашии от 27.01.2020г. №-, приложен файл.

10. "Поставка оборудования для пунктов

телемедицинских консультаций (ТМК) в составе:

системный блок, клавиатура, мышь компьютерная,

монитор, подключаемый к компьютеру, PTZ-камера,

модуль конференцсвязи (спикерфон), телевизор,

многофункциональное устройство (МФУ)"  БУ

«Медицинский информационно-аналитический центр»

Минздрава Чувашии от 01.04.2020г. №-, приложен файл.

11. "Поставка оборудования для телемедицинских

консультаций (ТМК)  в территориально выделенных

структурных подразделениях  медицинских организаций"

БУ «Медицинский информационно-аналитический

центр» Минздрава Чувашии от 01.04.2020г. №-, приложен

файл.

12. "Поставка автоматизированных рабочих мест врачей в

составе: системный блок, монитор, подключаемый к

компьютеру, клавиатура, мышь компьютерная"  БУ

«Медицинский информационно-аналитический центр»

Минздрава Чувашии от 01.04.2020г. №-, приложен файл.

13. "Модернизация Республиканской медицинской

информационной системы в части амбулаторно-

поликлинического сегмента на основе сквозных рабочих

процессов"  БУ «Медицинский информационно-

аналитический центр» Минздрава Чувашии от

01.04.2020г. №-, приложен файл.

14. "Развитие функциональных возможностей

компонентов Республиканской медицинской

информационной системы стационарного сегмента на

основе сквозных рабочих процессов"  БУ «Медицинский

информационно-аналитический центр» Минздрава

Чувашии от 01.04.2020г. №-, приложен файл.
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15. "Выполнение работ по модернизации

интеграционного сервиса по передаче документов

индивидуальной программы реабилитации и абилитации

инвалида (ребенка-инвалида) через подсистему ЕГИСЗ

«РЭМД» в соответствии с актуальными требованиями по

обеспечению межведомственного информационного

взаимодействия"  БУ «Медицинский информационно-

аналитический центр» Минздрава Чувашии от

01.04.2020г. №-, приложен файл.

16. "Доработка и развитие регионального сегмента

единой государственной информационной системы в

сфере здравоохранения Чувашской Республики в части

расширения функциональных возможностей систем

управления скорой и неотложной помощью"  БУ

«Медицинский информационно-аналитический центр»

Минздрава Чувашии от 01.04.2020г. №-, приложен файл.

17. "Доработка и развитие регионального сегмента

единой государственной информационной системы в

сфере здравоохранения Чувашской Республики в части

создания регистра льготных категорий граждан"  БУ

«Медицинский информационно-аналитический центр»

Минздрава Чувашии от 01.04.2020г. №-, приложен файл.

18. "Доработка  и развитие регионального сегмента

единой государственной информационной системы в

сфере здравоохранения Чувашской Республики в части

создания подсистемы управления процессами"  БУ

«Медицинский информационно-аналитический центр»

Минздрава Чувашии от 01.04.2020г. №-, приложен файл.

19. "Доработка  регионального сегмента единой

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения Чувашской Республики в части создания

региональной централизованной системы

«Интегрированная электронная медицинская карта»"  БУ

«Медицинский информационно-аналитический центр»
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Минздрава Чувашии от 01.04.2020г. №-, приложен файл.

20. "Модернизация подсистемы "Телемедицинские

консультации" РМИС в части расширения

интеграционных возможностей"  БУ «Медицинский

информационно-аналитический центр» Минздрава

Чувашии от 01.04.2020г. №-, приложен файл.

21. "Модернизация региональной централизованной

системы «Лабораторные исследования» в части

обеспечения возможности ведения бактериологических

исследований"  БУ «Медицинский информационно-

аналитический центр» Минздрава Чувашии от

01.04.2020г. №-, приложен файл.

22. "Модернизация подсистемы «Центральный архив

медицинских изображений» Республиканской

медицинской информационной системы в части

расширения функциональных возможностей

диагностических служб"  БУ «Медицинский

информационно-аналитический центр» Минздрава

Чувашии от 01.04.2020г. №-, приложен файл.

23. "Доработка и развитие регионального сегмента

единой государственной информационной системы в

сфере здравоохранения Чувашской Республики в части

создания регистра беременных"  БУ «Медицинский

информационно-аналитический центр» Минздрава

Чувашии от 01.04.2020г. №-, приложен файл.

24. "Доработка и развитие регионального сегмента

единой государственной информационной системы в

сфере здравоохранения Чувашской Республики в части

создания подсистемы мониторинга"  БУ «Медицинский

информационно-аналитический центр» Минздрава

Чувашии от 01.04.2020г. №-, приложен файл.

25. "Доработка и развитие регионального сегмента

единой государственной информационной системы в

сфере здравоохранения Чувашской Республики в части
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совершенствования динамического наблюдения

витальных показателей больных онкологическими

заболеваниями"  БУ «Медицинский информационно-

аналитический центр» Минздрава Чувашии от

01.04.2020г. №-, приложен файл.

26. "Доработка и развитие регионального сегмента

единой государственной информационной системы в

сфере здравоохранения Чувашской Республики в части

совершенствования динамического наблюдения

витальных показателей больных сердечно-сосудистыми

заболеваниями"  БУ «Медицинский информационно-

аналитический центр» Минздрава Чувашии от

01.04.2020г. №-, приложен файл.

27. "Доработка и сопровождение сервисов интеграции

регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения

Чувашской Республики с Личным кабинетом пациента

«Мое здоровье» на ЕПГУ: вызов врача на дом, запись на

диспансеризацию"  БУ «Медицинский информационно-

аналитический центр» Минздрава Чувашии от

02.03.2020г. №-, приложен файл.

28. "На услуги по приобретению средств

криптографической защиты информации"  БУ

«Медицинский информационно-аналитический центр»

Минздрава Чувашии от 05.03.2020г. №-, приложен файл.

29. "На выполнение работ по доработке и сопровождению

сервисов интеграции регионального сегмента единой

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения Чувашской Республики с Личным

кабинетом пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ в части

предоставления сведений о прикреплении к медицинской

организации, полисе обязательного медицинского

страхования и страховой медицинской организации,

оказанных медицинских услугах и их стоимости"  БУ
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«Медицинский информационно-аналитический центр»

Минздрава Чувашии от 13.03.2020г. №-, приложен файл.

30. "На выполнение работ по доработке и сопровождению

сервисов интеграции регионального сегмента единой

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения Чувашской Республики с Личным

кабинетом пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ: доступ к

электронным медицинским документам"  БУ

«Медицинский информационно-аналитический центр»

Минздрава Чувашии от 25.02.2020г. №-, приложен файл.

31. "Поставка технических средств электронной

подписи"  БУ «Медицинский информационно-

аналитический центр» Минздрава Чувашии от

03.02.2020г. №-, приложен файл.

8.2. ПК

 85 субъектов Российской Федерации

утвердили планы по модернизации и

развитию медицинских

информационных систем,

эксплуатирующихся в государственных

и муниципальных медицинских

организациях, на соответствие с

требованиями Минздрава России на

2020 год.

15.04.2020 21.11.2019 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Плана по модернизации и развитию

информационных систем в сфере охраны здоровья в

Чувашской Республике на 2020 год" Приказ

Министерства Здравоохранения Чувашской Республики

от 21.11.2019г. №1772, приложен файл.

8.2.1 РРП

 Утверждение плана по модернизации и

развитию медицинской

информационной системы,

эксплуатирующейся в государственных

медицинских организациях, на

соответствие с требованиями Минздрава

России на 2020 год

15.04.2020 21.11.2019 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Плана по модернизации и развитию

информационных систем в сфере охраны здоровья в

Чувашской Республике на 2020 год"  Министерства

Здравоохранения Чувашской Республики от 21.11.2019г.

№1772, приложен файл.
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8.3. ПК

 85 субъектов Российской Федерации

утвердили планы по модернизации и

развитию государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения, в том числе

централизованных подсистем, на

соответствие с требованиями Минздрава

России на 2020 год.

15.04.2020 17.12.2019 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Плана по модернизации подсистемы

Республиканской медицинской информационной системы

"Телемедицинские консультации" в части расширения

интеграционных возможностей" Приказ Министерства

Здравоохранения Чувашской Республики от 17.12.2019г.

№2008, приложен файл.

2. "Об утверждении Плана на развитие функциональных

возможностей Республиканской медицинской

информационной системы стационарного сегмента на

основе сквозных рабочих процессов" Приказ

Министерства Здравоохранения Чувашской Республики

от 17.12.2019г. №2009, приложен файл.

3. "Об утверждении Плана на доработку и сопровождение

сервисов интеграции регионального сегмента единой

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения с Личным кабинетом пациента "Мое

здоровье" на Едином портале государственных и

муниципальных услуг (функций) в части предоставления

сведений об оценке удовлетворенности граждан

качеством работы медицинских организаций" Приказ

Министерства Здравоохранения Чувашской Республики

от 17.12.2019г. №2011, приложен файл.

4. "Об утверждении Плана по доработке и

сопровождению регионального сегмента единой

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения Чувашской Республики для обеспечения

межведомственного информационного взаимодействия"

Приказ Министерства Здравоохранения Чувашской

Республики от 17.12.2019г. №2013, приложен файл.

5. "Об утверждении Плана по модернизации подсистемы

Республиканской медицинской информационной системы

"Лабораторные исследования" в части обеспечения
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возможности ведения бактериологических исследований"

Приказ Министерства Здравоохранения Чувашской

Республики от 17.12.2019г. №2014, приложен файл.

6. "Об утверждении Плана на доработку и сопровождение

сервисов интеграции регионального сегмента единой

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения с Личным кабинетом пациента "Мое

здоровье" на Едином портале государственных и

муниципальных услуг (функций): вызов врача на дом,

запись на диспансеризацию" Приказ Министерства

Здравоохранения Чувашской Республики от 17.12.2019г.

№2015, приложен файл.

7. "Об утверждении Плана на развитие функциональных

возможностей Республиканской медицинской

информационной системы амбулаторно-

поликлинического сегмента на основе сквозных рабочих

процессов" Приказ Министерства Здравоохранения

Чувашской Республики от 17.12.2019г. №2016, приложен

файл.

8. "Об утверждении Плана по модернизации и развитию

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения Чувашской Республики на соответствие

требованиям Министерства здравоохранения Российской

Федерации на 2019 год, и плановый период 2020-2021

годов" Приказ Министерства Здравоохранения

Чувашской Республики от 18.03.2019г. №348, приложен

файл.

9. "Об утверждении Плана на доработку и сопровождение

сервисов интеграции регионального сегмента единой

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения с Личным кабинетом пациента "Мое

здоровье" на Едином портале государственных и

муниципальных услуг (функций) в части предоставления

сведений о прикреплении к медицинской организации,
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полисе обязательного медицинского страхования и

страховой медицинской организации, оказанных

медицинских услугах и их стоимости" Приказ

Министерства Здравоохранения Чувашской Республики

от 17.12.2019г. №2012, приложен файл.

10. "Об утверждении Плана по развитию регионального

сегмента единой государственной информационной

системы в сфере здравоохранения в части

совершенствования динамического наблюдения

витальных показателей больных сердечно сосудистыми

заболеваниями" Приказ Министерства Здравоохранения

Чувашской Республики от 17.12.2019г. №2010, приложен

файл.

11. "Об утверждении Плана на доработку и

сопровождение сервисов интеграции регионального

сегмента единой государственной информационной

системы в сфере здравоохранения с Личным кабинетом

пациента "Мое здоровье" на Едином портале

государственных и муниципальных услуг (функций):

доступ к электронным медицинским документам"

Приказ Министерства Здравоохранения Чувашской

Республики от 17.12.2019г. №2006, приложен файл.

12. "Об утверждении Плана по развитию регионального

сегмента единой государственной информационной

системы в части расширения функциональных

возможностей систем управления скорой и неотложной

помощью" Приказ Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от 10.12.2019г. №1920, приложен

файл.

13. "Об утверждении Плана по реализации в

Республиканской медицинской информационной системе

сквозных рабочих процессов диспансерного наблюдения"

Приказ Министерства Здравоохранения Чувашской

Республики от 29.11.2019г. №1847, приложен файл.
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14. "Об утверждении Плана по развитию регионального

сегмента единой государственной информационной

системы в сфере здравоохранения в части

совершенствования динамического наблюдения

витальных показателей больных онкологическими

заболеваниями" Приказ Министерства Здравоохранения

Чувашской Республики от 10.12.2019г. №1921, приложен

файл.

15. "Об утверждении Плана по развитию регионального

сегмента единой государственной информационной

системы в сфере здравоохранения в части создания

региональной централизованной системы

"Интегрированная электронная медицинская карта""

Приказ Министерства Здравоохранения Чувашской

Республики от 10.12.2019г. №1922, приложен файл.

16. "Об утверждении Плана по развитию регионального

сегмента единой государственной информационной

системы в сфере здравоохранения в части создания

подсистемы управления процесами" Приказ

Министерства Здравоохранения Чувашской Республики

от 10.12.2019г. №1923, приложен файл.

17. "Об утверждении Плана по развитию регионального

сегмента единой государственной информационной

системы в сфере здравоохранения в части создания

регистра льготных категорий граждан" Приказ

Министерства Здравоохранения Чувашской Республики

от 10.12.2019г. №1924, приложен файл.

18. "Об утверждении Плана по развитию регионального

сегмента единой государственной информационной

системы в сфере здравоохранения в части создания

регистра беременных" Приказ Министерства

Здравоохранения Чувашской Республики от 12.12.2019г.

№1955, приложен файл.

19. "Об утверждении Плана по модернизации подсистемы
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Республиканской медицинской информационной системы

"Центральный архив медицинских изображений"" Приказ

Министерства Здравоохранения Чувашской Республики

от 17.12.2019г. №2007, приложен файл.

8.3.1 РРП

 Утверждение планов по модернизации и

развитию государственной

информационной системы в сфере

здравоохранения Чувашской

Республики, в том числе

централизованных подсистем, на

соответствие с требованиями Минздрава

России на 2020 год

15.04.2020 17.12.2019 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Плана по реализации в

Республиканской медицинской информационной системе

сквозных рабочих процессов диспансерного наблюдения"

Министерства Здравоохранения Чувашской Республики

от 29.11.2019г. №1847, приложен файл.

2. "Об утверждении Плана по развитию регионального

сегмента единой государственной информационной

системы в сфере здравоохранения в части

совершенствования динамического наблюдения

витальных показателей больных онкологическими

заболеваниями"  Министерства Здравоохранения

Чувашской Республики от 10.12.2019г. №1921, приложен

файл.

3. "Об утверждении Плана по развитию регионального

сегмента единой государственной информационной

системы в сфере здравоохранения в части создания

региональной централизованной системы

"Интегрированная электронная медицинская карта""

Министерства Здравоохранения Чувашской Республики

от 10.12.2019г. №1922, приложен файл.

4. "Об утверждении Плана по развитию регионального

сегмента единой государственной информационной

системы в сфере здравоохранения в части создания

подсистемы управления процесами"  Министерства

Здравоохранения Чувашской Республики от 10.12.2019г.

№1923, приложен файл.



54

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5. "Об утверждении Плана по развитию регионального

сегмента единой государственной информационной

системы в сфере здравоохранения в части создания

регистра льготных категорий граждан"  Министерства

Здравоохранения Чувашской Республики от 10.12.2019г.

№1924, приложен файл.

6. "Об утверждении Плана по развитию регионального

сегмента единой государственной информационной

системы в сфере здравоохранения в части создания

регистра беременных"  Министерства Здравоохранения

Чувашской Республики от 12.12.2019г. №1955, приложен

файл.

7. "Об утверждении Плана на доработку и сопровождение

сервисов интеграции регионального сегмента единой

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения с Личным кабинетом пациента "Мое

здоровье" на Едином портале гоударственных и

муниципальных услуг (функций): доступ к электронным

медицинским документам"  Министерства

Здравоохранения Чувашской Республики от 17.12.2019г.

№2006, приложен файл.

8. "Об утверждении Плана по модернизации подсистемы

Республиканской медицинской информационной системы

"Центральный архив медицинских изображений""

Министерства Здравоохранения Чувашской Республики

от 17.12.2019г. №2007, приложен файл.

9. "Об утверждении Плана по модернизации подсистемы

Республиканской медицинской информационной системы

"Телемедицинские консультации" в части расширения

интеграционных возможностей"  Министерства

Здравоохранения Чувашской Республики от 17.12.2019г.

№2008, приложен файл.

10. "Об утверждении Плана на развитие функциональных

возможностей Республиканской медицинской
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информационной системы стационарного сегмента на

основе сквозных рабочих процессов"  Министерства

Здравоохранения Чувашской Республики от 17.12.2019г.

№2009, приложен файл.

11. "Об утверждении Плана по развитию регионального

сегмента единой государственной информационной

системы в сфере здравоохранения в части

совершенствования динамического наблюдения

витальных показателей больных сердечно сосудистыми

задолеваниями"  Министерства Здравоохранения

Чувашской Республики от 17.12.2019г. №2010, приложен

файл.

12. "Об утверждении Плана на доработку и

сопровождение сервисов интеграции регионального

сегмента единой государственной информационной

системы в сфере здравоохранения с Личным кабинетом

пациента "Мое здоровье" на Едином портале

государственных и муниципальных услуг (функций) в

части предоставления сведений об оценке

удовлетворенности граждан качеством работы

медицинских организаций"  Министерства

Здравоохранения Чувашской Республики от 17.12.2019г.

№2011, приложен файл.

13. "Об утверждении Плана на доработку и

сопровождение сервисов интеграции регионального

сегмента единой государственной информационной

системы в сфере здравоохранения с Личным кабинетом

пациента "Мое здоровье" на Едином портале

государственных и муниципальных услуг (функций) в

части предоставления сведений о прикреплении к

медицинской организации, полисе обязательного

медицинского страхования и страховой меицинской

организации, оказанных мидицинских услугах и их

стоимости"  Министерства Здравоохранения Чувашской
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Отсутствие

отклонений
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отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не
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Прогнозные
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факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий
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исполнитель

Срок реализации
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т
у
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контроля

3

Республики от 17.12.2019г. №2012, приложен файл.

14. "Об утверждении Плана по доработке и

сопровождению регионального сегмента единой

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения Чувашской Республики для обеспечения

межведомственного информационного взаимодействия"

Министерства Здравоохранения Чувашской Республики

от 17.12.2019г. №2013, приложен файл.

15. "Об утверждении Плана по модернизации подсистемы

Республиканской медицинской информационной системы

"Лабораторные исследования" в части обеспечения

возможности ведения бактериологических исследований"

Министерства Здравоохранения Чувашской Республики

от 17.12.2019г. №2014, приложен файл.

16. "Об утверждении Плана на доработку и

сопровождение сервисов интеграции регионального

сегмента единой государственной информационной

системы в сфере здравоохранения с Личным кабинетом

пациента "Мое здоровье" на Едином портале

государственных и муниципальных услуг (функций):

вызов врача на дом, запись на диспансеризацию"

Министерства Здравоохранения Чувашской Республики

от 17.12.2019г. №2015, приложен файл.

17. "Об утверждении Плана на развитие функциональных

возможностей Республиканской медицинской

информационной системы амбулаторно-

поликлинического сегмента на основе сквозных рабочих

процессов"  Министерства Здравоохранения Чувашской

Республики от 17.12.2019г. №2016, приложен файл.

18. "Об утверждении Плана по модернизации и развитию

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения Чувашской Республики на соответствие

требованиям Министерства здравоохранения Российской

Федерации на 2019 год, и плановый период 2020-2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

годов"  Министерства Здравоохранения Чувашской

Республики от 18.03.2019г. №348, приложен файл.

19. "Об утверждении Плана по развитию регионального

сегмента единой государственной информационной

системы в части расширения функциональных

возможностей систем управления скорой и неотложной

помощью"  Министерства здравоохранения Чувашской

Республики от 10.12.2019г. №1920, приложен файл.

8.4. ПК

 Утверждены планы по дооснащению

центров обработки данных,

обеспечивающих функционирование

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения

субъектов Российской Федерации на

2020 г.

15.04.2020 18.03.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Плана дооснащения

Республиканского центра обработки данных,

обеспечивающего функционирование Республиканской

медицинской информационной системы, на период 2019-

2024 годов" Приказ Министерства Здравоохранения

Чувашской Республики от 18.03.2020г. №350, приложен

файл.

8.4.1 РРП

 Утверждение плана по дооснащению

Республиканского центра обработки

данных, обеспечивающего

функционирование государственной

информационной системы в сфере

здравоохранения Чувашской

Республики на 2020 г.

15.04.2020 18.03.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Плана дооснащения

Республиканского центра обработки данных,

обеспечивающего функционирование Республиканской

медицинской информационной системы, на период 2019-

2024 годов"  Министерства Здравоохранения Чувашской

Республики от 18.03.2020г. №350, приложен файл.

8.5. ПК

 75 % структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и муниципальной

системы здравоохранения 85 субъектов

20.12.2020 25.09.2020 Ананьева С. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Развитие функциональных возможностей компонентов
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Российской Федерации, оказывающих

медицинскую помощь в условиях

стационара, используют медицинские

информационные системы,

соответствующие требованиям

Минздрава России

Республиканской медицинской информационной системы

стационарного сегмента на основе сквозных рабочих

процессов" Реестр контрактов между БУ "МИАЦ"

Минздрава Чувашии и ООО "Алькона" от 13.07.2020г. №

28-0833, приложен файл.

2. "Развитие функциональных возможностей компонентов

Республиканской медицинской информационной системы

стационарного сегмента на основе сквозных рабочих

процессов" Акт приема-передачи между БУ "МИАЦ"

Минздрава Чувашии и ООО "Алькона" от 24.09.2020г. №

811, приложен файл.

3. "Развитие функциональных возможностей компонентов

Республиканской медицинской информационной системы

стационарного сегмента на основе сквозных рабочих

процессов" Платежное поручение между БУ "МИАЦ"

Минздрава Чувашии и ООО "Алькона" от 25.09.2020г. №

275582, приложен файл.

8.5.1 РРП

 Подключение 75% структурных

подразделений медицинских

организаций государственной системы

здравоохранения Чувашской

Республики, оказывающих

медицинскую помощь в условиях

стационара, к медицинской

информационной системе,

соответствующей требованиям

Минздрава России

20.12.2020 25.09.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Развитие функциональных возможностей компонентов

Республиканской медицинской информационной системы

стационарного сегмента на основе сквозных рабочих

процессов" Реестр контрактов между БУ "МИАЦ"

Минздрава Чувашии и ООО "Алькона" от 13.07.2020г. №

28-0833, приложен файл.

2. "Развитие функциональных возможностей компонентов

Республиканской медицинской информационной системы

стационарного сегмента на основе сквозных рабочих

процессов" Акт приема-передачи между БУ "МИАЦ"

Минздрава Чувашии и ООО "Алькона" от 24.09.2020г. №

811, приложен файл.

3. "Развитие функциональных возможностей компонентов
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Республиканской медицинской информационной системы

стационарного сегмента на основе сквозных рабочих

процессов" Платежное поручение между БУ "МИАЦ"

Минздрава Чувашии и ООО "Алькона" от 25.09.2020г. №

275582, приложен файл.

8.6. ПК

 В 85 субъектах Российской Федерации

функционируют централизованные

системы «Управление потоками

пациентов», к которым подключены

100% структурных подразделений

государственных и муниципальных

медицинских организаций (в том числе

ФАП и ФП, подключенные к сети

Интернет), оказывающих амбулаторно-

поликлиническую помощь.

20.12.2020 07.12.2020 Ананьева С. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Доработка  и развитие регионального сегмента единой

государственной информационной си-стемы в сфере

здравоохранения Чувашской Республики в части создания

подсистемы управления процессами" Реестр контрактов

между БУ "МИАЦ" Минздрава Чувашии и ООО

"Алькона" от 29.06.2020г. №30-1027, приложен файл.

2. "Доработка  и развитие регионального сегмента единой

государственной информационной си-стемы в сфере

здравоохранения Чувашской Республики в части создания

подсистемы управления процессами" Акт приема-

передачи между БУ "МИАЦ" Минздрава Чувашии и ООО

"Алькона" от 04.12.2020г. №1265, приложен файл.

3. "Доработка  и развитие регионального сегмента единой

государственной информационной си-стемы в сфере

здравоохранения Чувашской Республики в части создания

подсистемы управления процессами" Платежное

поручение между БУ "МИАЦ" Минздрава Чувашии и

ООО "Алькона" от 07.12.2020г. №364748, приложен

файл.

8.6.1 РРП

 Подключение 100% структурных

подразделений государственных

медицинских организаций Чувашской

Республики (в том числе ФАП и ФП,

подключенные к сети Интернет),

20.12.2020 07.12.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Доработка  и развитие регионального сегмента единой

государственной информационной си-стемы в сфере
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оказывающих амбулаторно-

поликлиническую помощь, к

централизованной системе «Управление

потоками пациентов»

здравоохранения Чувашской Республики в части создания

подсистемы управления процессами" Реестр контрактов

между БУ "МИАЦ" Минздрава Чувашии и ООО

"Алькона" от 29.06.2020г. №30-1027, приложен файл.

2. "Доработка  и развитие регионального сегмента единой

государственной информационной си-стемы в сфере

здравоохранения Чувашской Республики в части создания

подсистемы управления процессами" Акт приема-

передачи между БУ "МИАЦ" Минздрава Чувашии и ООО

"Алькона" от 04.12.2020г. №1265, приложен файл.

3. "Доработка  и развитие регионального сегмента единой

государственной информационной си-стемы в сфере

здравоохранения Чувашской Республики в части создания

подсистемы управления процессами" Платежное

поручение между БУ "МИАЦ" Минздрава Чувашии и

ООО "Алькона" от 07.12.2020г. №364748, приложен

файл.

8.7. ПК

 В 85 субъектах Российской Федерации

функционируют централизованные

системы «Управление скорой и

неотложной медицинской помощью (в

том числе санитарной авиации)»,

взаимодействующие с «Системой 112»,

к которым подключены 100%

отделений (подстанций)

государственных и муниципальных

медицинских организаций субъектов

Российской Федерации,

обеспечивающих оказание скорой и

неотложной медицинской помощи.

20.12.2020 03.11.2020 Ананьева С. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "на выполнение работ по доработке и развитию

регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения

Чувашской Республики в части расширения

функциональных возможностей систем управления

скорой и неотложной помощью" Реестр контрактов

между БУ "МИАЦ" Минздрава Чувашии и ООО

"Алькона" от 22.06.2020г. №26-0924, приложен файл.

2. "на выполнение работ по доработке и развитию

регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения

Чувашской Республики в части расширения

функциональных возможностей систем управления
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отклонений
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отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не
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скорой и неотложной помощью" Акт приема-передачи

между БУ "МИАЦ" Минздрва Чувашии и ООО

"Алькона" от 30.10.2020г. №1105, приложен файл.

3. "на выполнение работ по доработке и развитию

регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения

Чувашской Республики в части расширения

функциональных возможностей систем управления

скорой и неотложной помощью" Платежное поручение

между БУ "МИАЦ" Минздрава Чувашии и ООО

"Алькона" от 03.11.2020г. №321384, приложен файл.

8.7.1 РРП

 Подключение 100% отделений

(подстанций) государственных

медицинских организаций Чувашской

Республики, обеспечивающих оказание

скорой и неотложной медицинской

помощи, к централизованной системе

«Управление скорой и неотложной

медицинской помощью (в том числе

санитарной авиации)»,

взаимодействующие с «Системой 112»

20.12.2020 03.11.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "на выполнение работ по доработке и развитию

регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения

Чувашской Республики в части расширения

функциональных возможностей систем управления

скорой и неотложной помощью" Реестр контрактов

между БУ "МИАЦ" Минздрава Чувашии и ООО

"Алькона" от 22.06.2020г. №26-0924, приложен файл.

2. "на выполнение работ по доработке и развитию

регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения

Чувашской Республики в части расширения

функциональных возможностей систем управления

скорой и неотложной помощью" Акт приема-передачи

между БУ "МИАЦ" Минздрава Чувашии и ООО

"Алькона" от 30.10.2020г. №1105, приложен файл.

3. "на выполнение работ по доработке и развитию

регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Чувашской Республики в части расширения

функциональных возможностей систем управления

скорой и неотложной помощью" Платежное поручение

между БУ "МИАЦ" Минздрава Чувашии и ООО

"Алькона" от 03.11.2020г. №321384, приложен файл.

8.8. ПК

 К централизованным системам

«Управление льготным лекарственным

обеспечением» государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов Российской

Федерации подключены 100%

структурных подразделений,

участвующих в обеспечении льготных

категорий граждан лекарственными

препаратами, (включая ФАП и ФП,

подключённые к сети Интернет)

государственных и муниципальных

медицинских организаций и 100%

аптечных пунктов и организаций

20.12.2020 04.09.2020 Ананьева С. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "на выполнение работ по доработке и развитию

регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения

Чувашской Республики в части создания регистра

льготных категорий граждан" Реестр контрактов между

БУ "МИАЦ" Минздрава Чувашии и ООО "Алькона" от

15.06.2020г. №24-0848, приложен файл.

2. "на выполнение работ по доработке и развитию

регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения

Чувашской Республики в части создания регистра

льготных категорий граждан" Акт приема-передачи

между БУ "МИАЦ" Минздрава Чувашии и ООО

"Алькона" от 03.09.2020г. №806, приложен файл.

3. "на выполнение работ по доработке и развитию

регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения

Чувашской Республики в части создания регистра

льготных категорий граждан" Платежное поручение

между БУ "МИАЦ" Минздрава Чувашии и ООО

"Алькона" от 04.09.2020г. №248857, приложен файл.

8.8.1 РРП

 Подключение 100% структурных

подразделений, участвующих в

обеспечении льготных категорий

20.12.2020 04.09.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

граждан лекарственными препаратами,

(включая ФАП и ФП, подключённые к

сети Интернет) государственных

медицинских организаций Чувашской

Республики и 100% аптечных пунктов и

организаций к централизованной

системе «Управление льготным

лекарственным обеспечением»

государственной информационной

системы в сфере здравоохранения

Чувашской Республики

1. "на выполнение работ по доработке и развитию

регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения

Чувашской Республики в части создания регистра

льготных категорий граждан" Реестр контрактов между

БУ "МИАЦ" Минздрава Чувашии и ООО "Алькона" от

15.06.2020г. №24-0848, приложен файл.

2. "на выполнение работ по доработке и развитию

регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения

Чувашской Республики в части создания регистра

льготных категорий граждан" Акт приема-передачи

между БУ "МИАЦ" Минздрава Чувашии и ООО

"Алькона" от 03.09.2020г. №806, приложен файл.

3. "на выполнение работ по доработке и развитию

регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения

Чувашской Республики в части создания регистра

льготных категорий граждан" Платежное поручение

между БУ "МИАЦ" Минздрава Чувашии и ООО

"Алькона" от 04.09.2020г. №248857, приложен файл.

8.9. ПК

 90 % структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и муниципальной

системы здравоохранения, (включая

ФАП и ФП, подключённые к сети

Интернет) 85 субъектов Российской

Федерации, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь, в том

числе специализированную, используют

медицинские информационные

системы, соответствующие требованиям

Минздрава России и обеспечивают

20.12.2020 03.09.2020 Ананьева С. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "на выполнение работ по доработке и развитию

регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения

Чувашской Республики в части создания регистра

льготных категорий граждан" Акт приема-передачи

между БУ "МИАЦ" Минздрава Чувашии и ООО

"Алькона" от 03.09.2020г. №806, приложен файл.



64

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

информационное взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ.

8.9.1 РРП

 Подключение 90% структурных

подразделений медицинских

организаций государственной системы

здравоохранения Чувашской

Республики (включая ФАП и ФП,

подключённые к сети Интернет),

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, в том числе

специализированную, к медицинской

информационной системе,

соответствующей требованиям

Минздрава России и обеспечивающей

информационное взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ

20.12.2020 03.09.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "на выполнение работ по доработке и развитию

регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения

Чувашской Республики в части создания регистра

льготных категорий граждан" Акт приема-передачи

между БУ "МИАЦ" Минздрава Чувашии и ООО

"Алькона" от 03.09.2020г. №806, приложен файл.

8.10. ПК

 Осуществлена закупка и ввод в

эксплуатацию серверного,

информационно-

телекоммуникационного оборудования

и иных комплектующих (в том числе с

целью увеличения серверных

мощностей) центров обработки данных,

обеспечивающих функционирование

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения

субъектов Российской Федерации

20.12.2020 13.05.2020 Ананьева С. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "на оказание услуг по приобретению системы

антивирусной защиты" Акт приема-передачи между БУ

"МИАЦ" Минздрава Чувашии и ООО «Софт Компьютер»

от 13.05.2020г. №УТ-112, приложен файл.

Риски недостижения отсутствуют.

8.10.1 РРП

 Поставка и ввод в эксплуатацию

серверного, информационно-

телекоммуникационного оборудования

и иных комплектующих (в том числе с

целью увеличения серверных

мощностей) республиканского центра

20.12.2020 13.05.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "на оказание услуг по приобретению системы

антивирусной защиты" Акт приема-передачи между БУ

"МИАЦ" Минздрава Чувашии и ООО «Софт Компьютер»

от 13.05.2020г. №УТ-112, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

обработки данных, обеспечивающего

функционирование государственной

информационной системы в сфере

здравоохранения Чувашской

Республики

Риски недостижения отсутствуют.

8.10.2 РРП

 Размещение аукционов на закупку

серверного, информационно-

телекоммуникационного оборудования

и иных комплектующих (в том числе с

целью увеличения серверных

мощностей) республиканского центра

обработки данных, обеспечивающего

функционирование государственной

информационной системы в сфере

здравоохранения Чувашской

Республики

30.06.2020 10.04.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Поставка сервера видеоконференцсвязи" Реестр

контрактов между БУ "Медицинский информационно-

аналитический центр" Минздрава Чувашии и ООО "Софт

Компьютер" от 10.04.2020г. №08-0513, приложен файл.

8.10.3 РРП

 Заключение государственных

контрактов на закупку серверного,

информационно-

телекоммуникационного оборудования

и иных комплектующих (в том числе с

целью увеличения серверных

мощностей) республиканского центра

обработки данных, обеспечивающего

функционирование государственной

информационной системы в сфере

здравоохранения Чувашской

Республики

30.09.2020 10.04.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Поставка сервера видеоконференцсвязи" Реестр

контрактов между БУ "Медицинский информационно-

аналитический центр" Минздрава Чувашии и ООО "Софт

Компьютер" от 10.04.2020г. №08-0513, приложен файл.

2. "Акт приема-передачт по Контракту 08-0513" Акт

приема-передачи между БУ "Медицинский

информационно-аналитический центр" Минздрава

Чувашии и ООО "Софт Компьютер" от 07.05.2020г. №

б/н, приложен файл.

3. "Товарная накладная" Иное между БУ "Медицинский

информационно-аналитический центр" Минздрава

Чувашии и ООО "Софт Компьютер" от 29.04.2020г. №

УТ-107, приложен файл.

4. "Платежное поручение" Платежное поручение между

БУ "Медицинсий информационно-аналитический центр"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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с

Уровень

контроля

3

Минздрава Чувашии и ООО "Софт Компьютер" от

08.05.2020г. №112691, приложен файл.

8.11. ПК

 Осуществлена закупка и ввод в

эксплуатацию компьютерной техники

для создания автоматизированных

рабочих мест медицинских работников

и информационно-коммуникационного

оборудования в государственных и

муниципальных медицинских

организациях 85 субъектов Российской

Федерации.

20.12.2020 27.11.2020 Ананьева С. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Поставка автоматизированных рабочих мест врачей в

составе: системный блок, монитор, подключаемый к

компьютеру, клавиатура, мышь компьютерная" Акт

приема-передачи между БУ "МИАЦ" Минздрава

Чувашии и ООО "Гуд Айти" от 27.11.2020г. №б/н,

приложен файл.

Риски недостижения отсутствуют.

8.11.1 РРП

 Поставка и ввод в эксплуатацию

компьютерной техники для создания

автоматизированных рабочих мест

медицинских работников и

информационно-коммуникационного

оборудования в государственных

медицинских организациях Чувашской

Республики

20.12.2020 27.11.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Поставка автоматизированных рабочих мест врачей в

составе: системный блок, монитор, подключаемый к

компьютеру, клавиатура, мышь компьютерная" Акт

приема-передачи между БУ "МИАЦ" Минздрава

Чувашии и ООО "Гуд Айти" от 27.11.2020г. №б/н,

приложен файл.

Риски недостижения отсутствуют.

8.11.2 РРП

 Размещение аукционов на закупку

компьютерной техники для создания

автоматизированных рабочих мест

медицинских работников и

информационно-коммуникационного

оборудования в государственных

медицинских организациях Чувашской

Республики

30.06.2020 08.05.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Поставка автоматизированных рабочих мест врачей в

составе: системный блок, монитор, подключаемый к

компьютеру, клавиатура, мышь компьютерная"

Извещение Государственной службы Чувашской

Республики по конкурентной политике и тарифам от

07.05.2020г. №0115200001120000845, указана ссылка.

2. "Поставка средств антивирусной защиты" Извещение

Государственной службы Чувашской Республики по
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3

конкурентной политике и тарифам от 09.04.2020г. №

0115200001120000681, указана ссылка.

3. "Поставка многофункциональных устройств (МФУ)

для фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП)"

Извещение Государственной службы Чувашской

Республики по конкурентной политике и тарифам от

06.03.2020г. №0115200001120000311, указана ссылка.

4. "Поставка принтеров для автоматизированных рабочих

мест (АРМ) врачей" Извещение Государственной службы

Чувашской Республики по конкурентной политике и

тарифам от 20.04.2020г. №0115200001120000719,

указана ссылка.

5. "Оказание услуг по поставке средств защиты

информации" Извещение Государственной службы

Чувашской Республики по конкурентной политике и

тарифам от 08.05.2020г. №0115200001120000860,

указана ссылка.

8.11.3 РРП

 Заключение государственных

контрактов на закупку компьютерной

техники для создания

автоматизированных рабочих мест

медицинских работников и

информационно-коммуникационного

оборудования в государственных

медицинских организациях Чувашской

Республики

30.09.2020 22.07.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Поставка автоматизированных рабочих мест врачей в

составе: системный блок, монитор, подключаемый к

компьютеру, клавиатура, мышь компьютерная" Реестр

контрактов между юджетное учреждение Чувашской

Республики «Медицинский информационно-

аналитический центр» Министерства здравоохранения

Чувашской Республики и общество с ограниченной

ответственностью «Гуд Айти» от 22.07.2020г. №35-0845,

приложен файл.

2. "Поставка принтеров для автоматизированных рабочих

мест (АРМ) врачей" Реестр контрактов между

бюджетное учреждение Чувашской Республики

«Медицинский информационно-аналитический центр»
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3

Министерства здравоохранения Чувашской Республики и

Общество с ограниченной ответственностью «Базис» от

21.05.2020г. №13-0719, приложен файл.

8.12. ПК

 В 85 субъектах Российской Федерации

функционируют централизованные

системы «Центральный архив

медицинских изображений», к которым

подключены не менее 67%

государственных и муниципальных

медицинских организаций субъектов

Российской Федерации.

20.12.2020 08.10.2020 Ананьева С. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "модернизация подсистемы «Центральный архив

медицинских изображений» Республиканской

медицинской информационной системы в части

расширения функциональных возможностей

диагностических служб" Акт приема-передачи между БУ

"МИАЦ" Минздрава Чувашии и ООО «Хэлс Самураи» от

08.10.2020г. №19, приложен файл.

Риски недостижения отсутствуют.

8.12.1 РРП

 Подключение не менее 67%

государственных медицинских

организаций Чувашской Республики к

централизованной системе

«Центральный архив медицинских

изображений»

20.12.2020 08.10.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "модернизация подсистемы «Центральный архив

медицинских изображений» Республиканской

медицинской информационной модернизация

подсистемы «Центральный архив медицинских

изображений» Республиканской медицинской

информационной системы в части расширения

функциональных возможностей диагностических

службсистемы в части расширения функциональных

возможностей диагностических служб" Акт приема-

передачи между БУ "МИАЦ" Минздрава Чувашии и ООО

«Хэлс Самураи» от 08.10.2020г. №19, приложен файл.

Риски недостижения отсутствуют.

8.13. ПК

 В 85 субъектах Российской Федерации

функционируют централизованные

системы «Интегрированная электронная

медицинская карта», к которым

20.12.2020 25.09.2020 Ананьева С. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "на выполнение работ по доработке регионального
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подключены 60% структурных

подразделений (в том числе ФАП и ФП,

подключенные к сети Интернет)

государственных и муниципальных

медицинских организаций, и

осуществляется передача

структурированных электронных

медицинских документов в подсистему

«Интегрированная электронная

медицинская карта» ЕГИСЗ.

сегмента единой государственной информационной

системы в сфере здравоохранения Чувашской Республики

в части создания региональной централизованной

системы «Интегрированная электронная медицинская

карта»" Акт приема-передачи между БУ "МИАЦ"

Минздрава Чувашии и ООО "Алькона" от 25.09.2020г. №

813, приложен файл.

Риски недостижения отсутствуют.

8.13.1 РРП

 Подключение 60% структурных

подразделений (в том числе ФАП и ФП,

подключенные к сети Интернет)

государственных медицинских

организаций Чувашской Республики к

централизованной системе

«Интегрированная электронная

медицинская карта»

20.12.2020 25.09.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "на выполнение работ по доработке регионального

сегмента единой государственной информационной

системы в сфере здравоохранения Чувашской Республики

в части создания региональной централизованной

системы «Интегрированная электронная медицинская

карта»" Акт приема-передачи между БУ "МИАЦ"

Минздрава Чувашии и ООО "Алькона" от 25.09.2020г. №

813, приложен файл.

Риски недостижения отсутствуют.

8.14. ПК

 В 85 субъектах Российской Федерации

функционируют централизованные

системы «Лабораторные исследования»,

к которым подключены не менее 50%

клинико-диагностических лабораторий

государственных и муниципальных

медицинских организаций субъектов

Российской Федерации и 50%

структурных подразделений (в том

числе ФАП и ФП, подключенные к сети

Интернет) государственных и

муниципальных медицинских

20.12.2020 08.10.2020 Ананьева С. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Модернизация региональной централизованной

системы «Лабораторные исследования» в части

обеспечения возможности ведения бактериологических

исследований" Акт приема-передачи между БУ "МИАЦ"

Минздрава Чувашии и ООО «Хэлс Самураи» от

08.10.2020г. №20, приложен файл.

Риски недостижения отсутствуют.
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организаций.

8.14.1 РРП

 Подключение не менее 50% клинико-

диагностических лабораторий

государственных медицинских

организаций Чувашской Республики и

50% структурных подразделений (в том

числе ФАП и ФП, подключенные к сети

Интернет) государственных

медицинских организаций Чувашской

Республики к централизованной

системе «Лабораторные исследования»

20.12.2020 08.10.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Модернизация региональной централизованной

системы «Лабораторные исследования» в части

обеспечения возможности ведения бактериологических

исследований" Акт приема-передачи между БУ "МИАЦ"

Минздрава Чувашии и ООО «Хэлс Самураи» от

08.10.2020г. №20, приложен файл.

Риски недостижения отсутствуют.
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Рис. 1. "(N7-97) Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские

информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские

информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ, %
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Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 3. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ

гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале

государственных услуг и функций

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ

гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале

государственных услуг и функций

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих

преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с

централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской

Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих

преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с

централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской

Федерации

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином

портале государственных услуг и функций в отчетном году.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином

портале государственных услуг и функций в отчетном году.

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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