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"(G2-97) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Миллион

тонн

Объем твердых коммунальных

отходов (далее - ТКО): -

направленных на утилизацию

(вторичную переработку),

нарастающим итогом

0.031

Выполнение показателя федерального

проекта "Комплексная система обращения с

твердыми коммунальными отходами" по

итогам 2020 года по Чувашской Республике

характеризуется следующим значением:

Значение показателя "Объем твердых

коммунальных отходов, направленных на

утилизацию (вторичную переработку),

нарастающим итогом"- 0,0424 миллион тонн.

100,00%0.0310.031 0.0424 0.04241

Миллион

тонн

Объем твердых коммунальных

отходов (далее - ТКО): -

направленных на обработку,

нарастающим итогом

0.0885

Выполнение показателя федерального

проекта "Комплексная система обращения с

твердыми коммунальными отходами" по

итогам 2020 года по Чувашской Республике

характеризуется следующим значением:

Значение показателя "Объем твердых

коммунальных отходов, направленных на

обработку, нарастающим итогом"- 0,089

миллион тонн.

100,00%0.08850.0885 0.089 0.0892

Процент

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов

40

Выполнение показателя федерального

проекта "Комплексная система обращения с

твердыми коммунальными отходами" по

итогам 2020 года по Чувашской Республике

характеризуется следующим значением:

Значение показателя "Доля импорта

оборудования для обработки и утилизации

твердых коммунальных отходов"- 30

процент.

100,00%3040 30 303
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Процент

Доля разработанных электронных

моделей

1

Выполнение показателя федерального

проекта "Комплексная система обращения с

твердыми коммунальными отходами" по

Чувашской Республике характеризуется

следующим значением: Значение показателя

"Доля разработанных электронных

моделей"- 1 процент.

100,00%11 1 1004

Процент

Доля населения, охваченного

услугой по обращению с

твердыми коммунальными

отходами

0

Выполнение показателя федерального

проекта "Комплексная система обращения с

твердыми коммунальными отходами" по

Чувашской Республике характеризуется

следующим значением: Значение показателя

"Доля населения, охваченного услугой по

обращению с твердыми коммунальными

отходами" - 90 процент.

100,00%00 90 905
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 52 369,80 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

52369.80

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(03) Введено в промышленную

эксплуатацию мощностей по обработке

ТКО, %0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

52 369,8052 369,80

(14) Субъектами Российской Федерации

обеспечена деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению по

обращению с твердыми коммунальными

отходами0

2 100,0052 369,8052 369,80 52 369,80

52 369,8052 369,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 52 369,80 100,0052 369,8052 369,80

52 369,8052 369,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 52 369,80 100,0052 369,8052 369,80

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

52 369,8052 369,80

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

52 369,80 100,0052 369,8052 369,80

52 369,8052 369,80бюджет субъекта Российской Федерации 52 369,80 100,0052 369,8052 369,80

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

52 369,8052 369,80 52 369,80 100,0052 369,8052 369,80
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Введено в промышленную эксплуатацию 23,1 млн. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после

обработки ТКО.

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

7

2

Введено в промышленную эксплуатацию 23,1 млн. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после

обработки ТКО.

Значение: 0,0493 Дата: 31.12.2021

1

3

Введено в промышленную эксплуатацию 23,1 млн. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после

обработки ТКО.

Значение: 0,0809 Дата: 31.12.2024

1

4

Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО, %

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

7

5

Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению

по обращению с твердыми коммунальными отходами

Значение: 90,0000 Дата: 31.12.2020

6
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Введено в промышленную

эксплуатацию 23,1 млн. тонн

мощностей по утилизации отходов и

фракций после обработки ТКО.

Значение: 0, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Воробьев А. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет Минприроды Чувашии от 29.12.2020г.

№№ 03/15-15531, приложен файл.

Предоставлена информация : 0.0217 из 0.

1.1. ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 14.12.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта "Комплексная

система обращения с твердыми коммунальными

отходами  (Чувашская Республика-Чувашия)" на

территории Чувашской Республики-Чувашии № 3" Иное

Минприроды России и Минприроды Чувашии от

14.12.2020г. №№ 051-2019-G20024-1/3, приложен файл.

Выполнено.

1.2. ПК

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 14.12.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта "Комплексная

система обращения с твердыми коммунальными

отходами "Чувашская Республика-Чувашия)" на

территории Чувашской Республики - Чувашии" Иное

Минприроды России и Минприроды Чувашии от

14.12.2020г. №№ 051-2019-G20024-1/3 , приложен файл.

Выполнено.

1.3. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 14.12.2020 Спиридонов В. К.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение" Иное Минприроды

Чувашии от 14.12.2020г. №№ 051-2019-G20024-1/3,

приложен файл.

Выполнено.

1.4. ПК

 Закупка включена в план закупок

31.12.2020 14.12.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное" Иное Минприроды Чувашии от 14.12.2020г. №

№ 051-2019-G20024-1/3, приложен файл.

Выполнено.

1.5. ПК

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

31.12.2020 14.12.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение" Иное Минприроды

Чувашии от 14.12.2020г. №№ 051-2019-G20024-1/3,

приложен файл.

Выполнено.

1.6. ПК

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.12.2020 14.12.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное" Иное Минприроды Чувашии от 14.12.2020г. №

№ 051-2019-G20024-1/3, приложен файл.

Выполнено.

1.7. ПК

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2020 14.12.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное" Иное Минприроды Чувашии от 14.12.2020г. №

№ 051-2019-G20024-1/3, приложен файл.

Выполнено.

2.

Введено в промышленную

эксплуатацию 23,1 млн. тонн

мощностей по утилизации отходов и

31.12.2021 31.12.2021 Воробьев А. Ю.

Информация по значению результата: В работе.

Предоставлена информация : 0.0493 из 0.0493.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

фракций после обработки ТКО.

Значение: 0.0493, на дату 31.12.2021

2.1. ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.03.2021 01.03.2021 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

3.

Введено в промышленную

эксплуатацию 23,1 млн. тонн

мощностей по утилизации отходов и

фракций после обработки ТКО.

Значение: 0.0809, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Воробьев А. Ю.

Информация по значению результата: В

работе.Выполнено.

Предоставлена информация : 0.0809 из 0.0809.

3.1. РНП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2021 31.12.2021 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

3.1.1 ПК

 Формирование и направление в

Минприроды России заявок на

предоставление субсидии из ФБ на

предоставление субсидии из ФБ

бюджетам РФ в целях

софинансирования

15.04.2020 15.04.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "заявка" Иное МПР ЧР от 15.04.2020г. №бн, приложен

файл.

2020г.: дополнительное соглашение 25 декабря 2019 г. №

051-2019-G20024-1/1 к соглашению от 13 февраля 2019

г. № 051-2019-G20024-1

4.

Введено в промышленную

эксплуатацию мощностей по

обработке ТКО, % Значение: 0, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Воробьев А. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет Минприроды Чувашии от 29.12.2020г.

№№ 03/15-15531, приложен файл.

Предоставлена информация : 0.0317 из 0.

4.1. ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

31.12.2020 14.12.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

(выполнения работы)

реализации регионального проекта "Комплексная

система обращения с твердыми коммунальными

отходами (Чувашская Республика-Чувашия)" на

териитории Чувашской Республики - Чувашии № 3" Иное

Минприроды Росии и Минприроды Чувашии от

14.12.2020г. №№ 051-2019-G20024-1/3, приложен файл.

Выполнено.

4.2. ПК

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 14.12.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта "Комплексная

система обращения с твердыми коммунальными

отходами "Чувашская Республика-Чувашия)" на

территории Чувашской Республики - Чувашии" Иное

Минприроды России и Минприроды Чувашии от

14.12.2020г. №№ 051-2019-G20024-1/3, приложен файл.

Выполнено.

4.3. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 14.12.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение" Иное Минприроды

Чувашии от 14.12.2020г. №051-2019-G20024-1/3,

приложен файл.

Выполнено.

4.4. ПК

 Закупка включена в план закупок

31.12.2020 14.12.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное" Иное Минприроды Чувашии от 14.12.2020г. №

№ 051-2019-G20024-1/3, приложен файл.

Выполнено.

4.5. ПК

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

31.12.2020 14.12.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение" Иное Минприроды
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

заказчиками по результатам закупок

Чувашии от 14.12.2020г. №№ 051-2019-G20024-1/3,

приложен файл.

Выполнено.

4.6. ПК

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.12.2020 14.12.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное" Иное Минприроды Чувашии от 14.12.2020г. №

№ 051-2019-G20024-1/3, приложен файл.

Выполнено.

4.7. ПК

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2020 14.12.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное" Иное Минприроды Чувашии от 14.12.2020г. №

№ 051-2019-G20024-1/3, приложен файл.

Выполнено.

5.

Субъектами Российской Федерации

обеспечена деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению по

обращению с твердыми

коммунальными отходами Значение:

90, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Воробьев А. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет Минприроды Чувашии от 29.12.2020г.

№№ 03/15-15531, приложен файл.

Предоставлена информация : 90 из 90.

5.1. ПК

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)

31.12.2020 14.12.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта "Комплексная

система обращения с твердыми коммунальными

отходами" (Чувашская Республика-Чувашия) на

территории Чувашской Республики - Чувашии № 3"

Соглашение Минприроды России и Минприроды

Чувашии от 14.12.2020г. №№ 051-2019-G20024-1/3,

приложен файл.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.2. ПК

 Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

31.12.2020 14.12.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта "Комплексная

система обращения с твердыми коммунальными

отходами" (Чувашская Республика-Чувашия) на

территории Чувашской Республики - Чувашии№ 3"

Соглашение Минприроды России и Минприроды

Чувашии от 14.12.2020г. №№ 051-2019-G20024-1/3,

приложен файл.

Выполнено.

5.3. ПК

 Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты, представляемые

участниками федерального проекта в

рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

31.12.2020 29.12.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет Минприроды Чувашии от 29.12.2020г.

№№ 03/15-15531, приложен файл.

Выполнено.

5.4. ПК

 Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)

31.12.2020 29.12.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет Минприроды Чувашии от 29.12.2020г.

№№ 03/15-15531, приложен файл.

Выполнено.

5.5. ПК

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 09.09.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении из бюджета Чувашской



15

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

Республики грантов в форме субсидий в соответствии с

пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской

Федерации" Соглашение Минприроды Чувашии и ООО

"Мусоро-Вывозящая Компания "Экоцентр" от

09.09.2020г. №№ 30-2020-01278, приложен файл.

Выполнено.

5.6. ПК

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 29.12.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет Минприроды Чувашии от 29.12.2020г.

№№ 03/15-15531, приложен файл.

Выполнено.
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Рис. 1. "(G2-97) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов
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Рис. 3. Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами
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Рис. 5. Доля разработанных электронных моделей

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля разработанных электронных моделей
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Рис. 7. Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на обработку, нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на обработку, нарастающим итогом
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Рис. 9. Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на утилизацию (вторичную переработку),

нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение
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Рис. 10. Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на утилизацию (вторичную переработку),

нарастающим итогом
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