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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0

Кубический

километр

Прирост мощности очистных

сооружений, обеспечивающих

нормативную очистку сточных

вод, нарастающим итогом

0

Риск недостижение показателя отсутствует,

так как достижение значения показателя

"Прирост мощности очистных сооружений,

обеспечивающих нормативную оценку

сточных вод, нарастающим итогом - 0,02

кубический километр" намечается по

итогам завершения реализации

регионального проекта Чувашской

Республики "Оздоровление Волги" - в 2024

году.

100,00%00 0 01

0.03

Кубический

километр

Снижение объема отводимых в

реку Волга загрязненных

сточных вод, нарастающим

итогом

0.03

Риск недостижение показателя отсутствует,

так как достижение значения показателя

"Снижение объема отводимых в реку Волга

загрязненных сточных вод, нарастающим

итогом - на 0,02 кубических километров (с

0,03 до 0,01)" намечается по итогам

завершения реализации регионального

проекта Чувашской Республики

"Оздоровление Волги" - в 2024 году.

100,00%0.030.03 0.03 0.032

0Единица

Количество ликвидированных

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу реке

Волга

0

Риск недостижение показателя отсутствует,

так как достижение значения показателя

"Количество ликвидированных объектов

накопленного экологического вреда,

представляющих угрозу реке Волга"

намечается в 2023 году по итогам

завершения реализации мероприятия

"Рекультивация шламонакопителя для сухих

100,00%00 0 03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

солей (инв. № 19543) и шламоотстойника № 5

(инв. № 24681) ГУП "БОС" Минстроя

Чувашии (срок выполнения работ согласно

государственному контракту - 2020-2023 г.г.).

0

Кубический

километр

Снижение объема отводимых в

реку Волга загрязненных

сточных вод

0 100,00%00 0 04

0

Квадратный

километр

Прирост мощности очистных

сооружений, обеспечивающих

сокращение отведения в реку

Волгу загрязненных сточных вод

0 100,00%00 0 05
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 1 202 196,16 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

911310.43

290885.73

3394.76

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 329,70 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

860 373,94860 373,94

(01) Завершена ликвидация

(рекультивация) объектов накопленного

экологического вреда (ликвидировано

(рекультивировано) 1 объекта)0

1 66,55572 553,27860 373,94 860 373,94

860 373,94860 373,94

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 860 373,94 66,55572 553,27860 373,94

860 373,94860 373,94

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 860 373,94 66,55572 553,27860 373,94

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

342 151,92342 151,92

(03) Завершены работы по

строительству, реконструкции

(модернизации) очистных сооружений,

обеспечивающих сокращение отведения

в реку Волгу загрязненных сточных вод

на 0,02 км3/год0

2 100,00342 151,92342 151,92 342 151,92

342 151,92342 151,92

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 342 151,92

Использовано

100%

100,00342 151,92342 151,92

341 822,22341 822,22

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 338 757,16

Использовано

100%

99,10338 757,16341 822,22

164 515,200,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

164 844,90329,70

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 3 394,76

Использовано

100%

2,063 394,76329,70

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

1 202 525,861 202 525,86

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1 202 525,86 76,07914 705,191 202 525,86

1 202 196,161 202 196,16бюджет субъекта Российской Федерации 1 199 131,10 75,80911 310,431 202 196,16

164 515,200,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

164 844,90329,70бюджеты муниципальных образований 3 394,76 2,063 394,76329,70

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

1 202 525,861 202 525,86 1 202 525,86 76,07914 705,191 202 525,86
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Завершена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда (ликвидировано

(рекультивировано) 1 объекта)

Значение: 0,0000 Дата: 25.12.2020

7

2

Завершена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда (ликвидировано

(рекультивировано) 1 объекта)

Значение: 0,0000 Дата: 29.12.2020

7

3

Завершены работы по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений,

обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 0,02 км3/год

Значение: 0,0000 Дата: 01.04.2020

10

4

Завершены работы по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений,

обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 0,02 км3/год

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

12

5

Завершены работы по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений,

обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 0,02 км3/год

Значение: 0,0000 Дата: 01.04.2021

1

6

Завершены работы по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений,

обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 0,02 км3/год

Значение: 0,0000 Дата: 01.04.2021

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Завершена ликвидация

(рекультивация) объектов

накопленного экологического вреда

(ликвидировано (рекультивировано) 1

объекта) Значение: 0, на дату

25.12.2020

25.12.2020 26.12.2020 Воробьев А. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат"

Иное КУ ЧР "Республиканская служба единого

заказчика" Минстроя Чувашии от 26.12.2020г. №16,

приложен файл.

Риск неисполнения результата отсутствует, так как

достижение значения  результата "Завершена ликвидация

(рекультивация) объектов накопленного экологического

вреда (ликвидировано (рекультивировано) 1 объект)"

намечается в 2023 году по итогам завершения реализации

мероприятия "Рекультивация шламонакопителя для

сухих солей (инв. № 19543) и шламоотстойника № 5 (инв.

№ 24681) ГУП "БОС" Минстроя Чувашии (срок

выполнения работ согласно государственному контракту

- 2020-2023 г.г.).

Просрочка 1 день.

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.1. ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

25.12.2020 22.12.2020 Александрова Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации от 24.12.2019

№ 051-09-2020-002" Соглашение Минприроды России и

Кабинет Министров Чувашской Республики от

22.12.2020г. №№ 051-09-2020-002/1, приложен файл.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.2. ПК

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

25.12.2020 22.12.2020 Александрова Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации от 24.12.2019

№ 051-09-2020-002" Соглашение Минприроды России и

Кабинет Министров Чувашской Республики от

22.12.2020г. №№ 051-09-2020-002/1, приложен файл.

Выполнено.

1.3. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

25.12.2020 22.12.2020 Александрова Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации от 24.12.2019

№ 051-09-2020-002" Соглашение Минприроды России и

Кабинет Министров Чувашской Республики от

22.12.2020г. №№ 051-09-2020-002/1, приложен файл.

Выполнено.

1.4. ПК

 Закупка включена в план закупок

25.12.2020 21.12.2020 Александрова Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020

финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Казенного учреждения Чувашской Республики

"Республиканская служба единого заказчика" Минстроя

Чувашии " Закупка КУ ЧР "Республиканская служба

единого заказчика" Минстроя Чувашии от 21.12.2020г. №

№ 202008152000007001, приложен файл.

Выполнено.

1.5. ПК

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

25.12.2020 23.12.2020 Александрова Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр контрактов, заключенных заказчиками"
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Соглашение КУ ЧР "Служба единого заказчика"

Минстроя Чувашии от 23.12.2020г. №Реестр контрактов,

заключенных заказчиками, приложен файл.

Выполнено.

1.6. ПК

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

25.12.2020 26.12.2020 Александрова Е. Ю.

Выполнено.

Просрочка 1 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Акты о приемке выполненных работ формы КС-2 и

Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы

КС-3" Акт приема-передачи Заказчик КУ ЧР

"Республиканская служба единого заказчика" Минстроя

России и Подрядчик ООО "Тусдорстрой" от 26.12.2020г.

№56, приложен файл.

Выполнено.

1.7. ПК

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

25.12.2020 26.12.2020 Александрова Е. Ю.

Выполнено.

Просрочка 1 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат"

Иное КУ ЧР "Республиканская служба единого

заказчика" Минстроя Чувашии от 26.12.2020г. №16,

приложен файл.

Риск снят:

Риск не освоения за 2020 года 98,7 млн. рублей, Причина

риска: В соответствии с прогнозным план графиком по

освоению денежных средств на 2020г. выполнение на 1

декабря 2020 года составляет 312,3 млн. руб. Риск не

освоения за 2020 года 98,7 млн. рублей. Минприроды

Чувашии направлено письмо 25.08.2020 за № 9/08-10194

Минприроды РФ о переносе 98,6 млн. рублей с 2020 года

на 2021 год. На данное письмо получено отказ, средства

не перенесены на 2021 год., Вероятность: 30%, ожидаемая

дата наступления: 25.12.2020г.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.

Завершена ликвидация

(рекультивация) объектов

накопленного экологического вреда

(ликвидировано (рекультивировано) 1

объекта) Значение: 0, на дату

29.12.2020

29.12.2020 26.12.2020 Воробьев А. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат"

Иное КУ ЧР "Республиканская служба единого

заказчика" Минстроя Чувашии от 26.12.2020г. №16,

приложен файл.

Риск неисполнения результата отсутствует, так как

достижение значения  результата "Завершена ликвидация

(рекультивация) объектов накопленного экологического

вреда (ликвидировано (рекультивировано) 1 объект)"

намечается в 2023 году по итогам завершения реализации

мероприятия "Рекультивация шламонакопителя для

сухих солей (инв. № 19543) и шламоотстойника № 5 (инв.

№ 24681) ГУП "БОС" Минстроя Чувашии (срок

выполнения работ согласно государственному контракту

- 2020-2023 г.г.).

Просрочка 1 день.

Предоставлена информация : 0 из 0.

2.1. ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

25.12.2020 22.12.2020 Александрова Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации от 24.12.2019

№ 051-09-2020-002" Соглашение Минприроды России и

Кабинет Министров Чувашской Республики от

22.12.2020г. №№ 051-09-2020-002/1, приложен файл.

Выполнено.

2.2. ПК

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

25.12.2020 22.12.2020 Александрова Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации от 24.12.2019

№ 051-09-2020-002" Соглашение Минприроды России и

Кабинет Министров Чувашской Республики от

22.12.2020г. №№ 051-09-2020-002/1, приложен файл.

Выполнено.

2.3. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

25.12.2020 22.12.2020 Александрова Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации от 24.12.2019

№ 051-09-2020-002" Соглашение Минприроды России и

Кабинет Министров Чувашской Республики от

22.12.2020г. №№  051-09-2020-002/1, приложен файл.

Выполнено.

2.4. ПК

 Закупка включена в план закупок

25.12.2020 21.12.2020 Александрова Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020

финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Казенного учреждения Чувашской Республики

"Республиканская служба единого заказчика" Минстроя

Чувашии " Закупка КУ ЧР "Республиканская служба

единого заказчика" Минстроя Чувашии от 21.12.2020г. №

№ 202008152000007001, приложен файл.

Выполнено.

2.5. ПК

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

25.12.2020 23.12.2020 Александрова Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр контрактов, заключенных заказчиками" Реестр

контрактов КУ ЧР "Служба единого заказчика"

Минстроя Чувашии от 23.12.2020г. №№

2213013525020000012, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Выполнено.

2.6. ПК

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

25.12.2020 26.12.2020 Александрова Е. Ю.

Выполнено.

Просрочка 1 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Акты о приемке выполненных работ формы КС-2 и

Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы

КС-3" Акт приема-передачи Заказчик КУ ЧР

"Республиканская служба единого заказчика"

Минприроды России и Подрядчик ООО "Тусдорстрой"

от 26.12.2020г. №56, приложен файл.

Выполнено.

2.7. ПК

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

25.12.2020 26.12.2020 Александрова Е. Ю.

Выполнено.

Просрочка 1 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат"

Иное КУ ЧР "Республиканская служба единого

заказчика" Минстроя Чувашии от 26.12.2020г. №16,

приложен файл.

3.

Завершены работы по

строительству, реконструкции

(модернизации) очистных

сооружений, обеспечивающих

сокращение отведения в реку Волгу

загрязненных сточных вод на 0,02

км3/год Значение: 0, на дату

01.04.2020

01.04.2020 01.04.2020 Воробьев А. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта "Оздоровление

Волги" (чувашская Республика-Чувашия)" на территории

Чувашской Республики-Чувашии" Соглашение Ястребов

С.Н. - заместитель Министра природных ресурсов и

экологии Российской Федерации (руководитель

федерального проекта "Оздоровление Волги") и Косулин

Н.Н. - заместитель министра природных ресурсов и

экологии Чувашской Республики (руководитель

регионального проекта "Оздоровление Волги")   от



15

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

12.12.2019г. №051-2019-G6007-1/1, приложен файл.

Результат будет достигнут по итогам 2020 года.

Предоставлена информация : 0 из 0.

3.1. ПК

 Закупка включена в план закупок

01.04.2020 01.04.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "информация" Иное Минприроды Чувашии от

01.04.2020г. №бн, приложен файл.

выполнено

3.2. ПК

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

01.04.2020 01.04.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "информация" Иное Минприроды Чувашии от

01.04.2020г. №бн, приложен файл.

выполнено

3.3. ПК

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

01.04.2020 01.04.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "информация" Иное Минприроды Чувашии от

01.04.2020г. №бн, приложен файл.

3.4. ПК

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

01.04.2020 01.04.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "информация" Иное Минприроды Чувашии от

01.04.2020г. №бн, приложен файл.

3.5. ПК

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

01.04.2020 01.04.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "информация" Иное Минприроды Чувашии от

01.04.2020г. №бн, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.6. ПК

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

01.04.2020 01.04.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация" Иное Минприроды Чувашии от

01.04.2020г. №бн, приложен файл.

выполнено

3.7. ПК

 Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

01.04.2020 01.04.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "информация" Иное Минприроды Чувашии от

01.04.2020г. №бн, приложен файл.

выполнено

3.8. ПК

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

01.04.2020 01.04.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "информация" Иное Минприроды Чувашии от

01.04.2020г. №бн, приложен файл.

выполнено

3.9. ПК

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

01.04.2020 01.04.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "информация" Иное Минприроды чувашии от

01.04.2020г. №бн, приложен файл.

выполнено

3.10. ПК

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

01.04.2020 01.04.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация" Иное Минприроды Чувашии от

01.04.2020г. №бн, приложен файл.

выполнено

4.

Завершены работы по

строительству, реконструкции

(модернизации) очистных

сооружений, обеспечивающих

сокращение отведения в реку Волгу

31.12.2020 31.07.2020 Воробьев А. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет Минприроды Чувашии" Отчет Миприроды

Чувашии от 03.04.2020г. №2/06-4189, приложен файл.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

загрязненных сточных вод на 0,02

км3/год Значение: 0, на дату

31.12.2020

Просрочка 121 день.

Предоставлена информация : 0 из 0.

4.1. ПК

 Закупка включена в план закупок

01.04.2020 01.04.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "информация" Иное Минприроды Чувашии от

01.04.2020г. №бн, приложен файл.

выполнено

4.2. ПК

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

01.04.2020 01.04.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация" Иное Минприроды Чувашии от

01.04.2020г. №бн, приложен файл.

выполнено

4.3. ПК

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

01.04.2020 01.04.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "инфрмация" Иное минприроды чувашии от

01.04.2020г. №бн, приложен файл.

выполнено

4.4. ПК

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

01.04.2020 01.04.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "информация" Иное Минприроды чувашии от

01.04.2020г. №бн, приложен файл.

выполнено

4.5. ПК

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

01.04.2020 01.04.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "информация" Иное минприроды чувашии от

01.04.2020г. №бн, приложен файл.

выполнено

4.6. ПК

 Предоставлен отчет о выполнении

01.04.2020 01.04.2020 Александрова Е. Ю.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "информация" Иное минприроды чувашии от

01.04.2020г. №бн, приложен файл.

выполнено

4.7. ПК

 Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

01.04.2020 01.04.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "информация" Иное минприроды чувашии от

01.04.2020г. №бн, приложен файл.

выполненоо

4.8. ПК

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

01.04.2020 01.04.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "информация" Иное минприроды чувашии от

01.04.2020г. №бн, приложен файл.

выполнено

4.9. ПК

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

01.04.2020 01.04.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "информация" Иное минприроды чувашии от

01.04.2020г. №бн, приложен файл.

выполнено

4.10. ПК

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

01.04.2020 01.04.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "информация" Иное минприроды чувашии от

01.04.2020г. №бн, приложен файл.

выполнено

4.11. ПК

 В Минстрой России и в Минприроды

России представлен сводный отчет о

реализации региональных программ в

2019 году

01.03.2020 01.03.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "информация" Иное минприроды чувашии от

01.03.2020г. №бн, приложен файл.

выполнено
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.12. ПК

 Минстроем России и Минприроды

России рассмотрен сводный отчет о

реализации региональных программ в

2019 году

01.04.2020 01.04.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "информация" Иное минприроды чувашии от

01.04.2020г. №бн, приложен файл.

выполнено

5.

Завершены работы по

строительству, реконструкции

(модернизации) очистных

сооружений, обеспечивающих

сокращение отведения в реку Волгу

загрязненных сточных вод на 0,02

км3/год Значение: 0, на дату

01.04.2021

01.04.2021 01.04.2021 Воробьев А. Ю.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 0.

5.1. ПК

 В Минстрой России и в Минприроды

России представлен сводный отчет о

реализации региональных программ в

2020 году

01.03.2021 01.03.2021 Александрова Е. Ю.

В работе.

В работе.

6.

Завершены работы по

строительству, реконструкции

(модернизации) очистных

сооружений, обеспечивающих

сокращение отведения в реку Волгу

загрязненных сточных вод на 0,02

км3/год Значение: 0, на дату

01.04.2021

01.04.2021 01.04.2021 Воробьев А. Ю.

Информация по значению результата: В работе.В работе.

Отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 0.

6.1. ПК

 В Минстрой России и в Минприроды

России представлен сводный отчет о

реализации региональных программ в

2020 году

01.03.2021 01.03.2021 Александрова Е. Ю.

В работе.

В работе.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(G6-97) Оздоровление Волги (Чувашская Республика - Чувашия)"



0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

20

40

60

80

100

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 1. Количество ликвидированных объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волга

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество ликвидированных объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волга

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод, нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод, нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных

вод

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных

вод

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации
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Рис. 7. Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод
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Рис. 9. Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, нарастающим итогом
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