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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

118Процент

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших лесных

насаждений

0

Показатель достугнут

152,05%00 111 731
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 58 663,80 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

58662.04 1.76

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

664,80664,80

(15) Оснащение учреждений

выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению0

1 100,00664,80664,80 664,80

664,80664,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 664,80 100,00664,80664,80

664,80664,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 664,80 100,00664,80664,80

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

30 226,5030 226,50

(16) Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ по

лесовосстановлению на лесных участках

непереданных в аренду.0

2 100,0030 226,5030 226,50 30 226,50

30 226,5030 226,50

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 30 226,50 100,0030 226,5030 226,50

30 226,5030 226,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 30 226,50 100,0030 226,5030 226,50

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

27 673,6027 673,60

(17) Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской

Федерации лесопожарной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

охране лесов от пожаров0

3 99,9927 671,8427 673,60 27 671,84

27 673,6027 673,60

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 27 671,84 99,9927 671,8427 673,60

27 673,6027 673,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 27 671,84 99,9927 671,8427 673,60

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

98,9098,90

(21) Сформирован запас лесных семян

для лесовосстановления на всех

участках вырубленных и погибших

лесных насаждений.0

4 100,0098,9098,90 98,90

98,9098,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 98,90 100,0098,9098,90

98,9098,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 98,90 100,0098,9098,90

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.2 0,00 0,000,000,00



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

58 663,8058 663,80

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

58 662,04 100,0058 662,0458 663,80

58 663,8058 663,80бюджет субъекта Российской Федерации 58 662,04 100,0058 662,0458 663,80

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

58 663,8058 663,80 58 662,04 100,0058 662,0458 663,80
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной

техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2021

1

2

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по

лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

Значение: 0,8690 Дата: 31.12.2021

2 1

3

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской

Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

Значение: 87,0000 Дата: 31.12.2021

1

4

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших

лесных насаждений.

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2021

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Оснащение учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству

лесов специализированной техникой

для проведения комплекса

мероприятий по лесовосстановлению

и лесоразведению Значение: 50, на

дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Трофимова М. Н.

Информация по значению результата: В работе.

Предоставлена информация : 50 из 50.

1.1. РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.12.2020 06.08.2020 Судаков Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Товарная накладная" Иное Минприроды Чувашии от

06.08.2020г. №35, приложен файл, указана ссылка.

2. "Товарная накладная" Иное Минприроды Чувашии от

23.04.2020г. №54, приложен файл, указана ссылка.

3. "Товарная накладная" Иное Минприроды Чувашии от

31.07.2020г. №158, приложен файл, указана ссылка.

4. "проект технического задания" Техническое задание

Минприроды Чувашии от 27.01.2020г. №6/2-17-957,

приложен файл, указана ссылка.

Выполнено

1.1.1 РРП

 Закупка специализированной

лесохозяйственной техники и

оборудования для проведения

комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

(тракторы, плуги, культиваторы.

лесопосадочные машины. бороны,

сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)

31.12.2020 06.08.2020 Анатольев А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Товарная накладная" Иное Минприроды Чувашии от

06.08.2020г. №35, приложен файл, указана ссылка.

2. "Товарная накладная" Иное Минприроды Чувашии от

23.04.2020г. №54, приложен файл, указана ссылка.

3. "Товарная накладная" Иное Минприроды Чувашии от

31.07.2020г. №158, приложен файл, указана ссылка.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Выполнено

1.1.2 РРП

 Подготовка технического задания для

проведения торгов на закупку

лесохозяйственной техники и

оборудования

01.04.2020 27.01.2020 Анатольев А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Техническое задание" Иное Минприроды Чувашии от

27.01.2020г. №б/н, приложен файл, указана ссылка.

Выполнено

2.

Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ по

лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.

Значение: 0.869, на дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Трофимова М. Н.

Информация по значению результата: В работе.

Предоставлена информация : 0.869 из 0.869.

2.1. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.03.2021 01.03.2021 Судаков Н. В.

В работе.

В работе, отсутствие отклонений

2.1.1 РНП

 Согласование объемных показателей по

лесовосстановлениюна лесных

участках, непереданных в аренду

(защита бюджетных проектировок)

01.03.2021 01.03.2021 Анатольев А. В.

В работе.

В работе.

2.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.03.2020 28.02.2020 Судаков Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Альбом форм бюджетных проектировок" Прочий тип

документа  Минприроды Чувашии от 28.02.2020г. №б/н,

приложен файл, указана ссылка.

В работе.

2.2.1 РНП

 Согласование объемных показателей по

лесовосстановлениюна лесных

участках, непереданных в аренду

(защита бюджетных проектировок)

01.03.2020 28.02.2020 Анатольев А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Альбом форм защиты бюджетных проектировок"

Прочий тип документа  Минприроды Чувашии от
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

28.02.2020г. №б/н, приложен файл, указана ссылка.

Выполнено.

2.3. РНП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 25.05.2020 Судаков Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Пояснительная записка к материалам технической

приемки лесовосстановительных работ" Иное

Минприроды Чувашии от 25.05.2020г. №б/н, приложен

файл, указана ссылка.

Выполнено

2.3.1 РНП

 Проведение приемки работ по

лесовосстановлению и лесоразведению

31.12.2020 25.05.2020 Анатольев А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Пояснительная записка к материалам технической

приемки лесовосстановительных работ" Иное

Минприроды Чувашии от 25.05.2020г. №б/н, приложен

файл, указана ссылка.

Выполнено

3.

Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской

Федерации лесопожарной техникой

для проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров Значение: 87, на дату

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Трофимова М. Н.

Информация по значению результата: В работе.

Предоставлена информация : 87 из 87.

3.1. РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.12.2020 30.07.2020 Судаков Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "техническое задание" Техническое задание

Минприроды Чувашии от 24.01.2020г. №11-08-940,

приложен файл, указана ссылка.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1.1 РРП

 Закупка специализированной

лесопожарной техники и оборудования

(пожарные автоцистерны,

лесопожарные трактора колесные и

гусеничные, бульдозеры, лесопожарные

вездеходы, малый лесопатрульный

комплекс, автобусы и (или) вахтовые

автомобили, грузовые автомобили

грузоподъемностью свыше 1,5 тонн и

др.)

31.12.2020 30.07.2020 Анатольев А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Счет-фактура" Иное Минприроды Чувашии от

10.04.2020г. №55, приложен файл, указана ссылка.

2. "Товарная накладная" Иное Минприроды Чувашии от

21.07.2020г. №ПА132, приложен файл, указана ссылка.

3. "Товарная накладная" Иное Минприроды Чувашии от

30.07.2020г. №ПА137, приложен файл, указана ссылка.

4. "Товарная накладная" Иное Минприроды Чувашии от

30.07.2020г. №ПА135, приложен файл, указана ссылка.

5. "Товарная накладная" Иное Минприроды Чувашии от

30.07.2020г. №ПА136, приложен файл, указана ссылка.

6. "Товарная накладная" Иное Минприроды Чувашии от

14.04.2020г. №32, приложен файл, указана ссылка.

7. "Товарная накладная" Иное Минприроды Чувашии от

21.07.2020г. №ПА130, приложен файл, указана ссылка.

8. "Товарная накладная" Иное Минприроды Чувашии от

21.07.2020г. №ПА131, приложен файл, указана ссылка.

9. "Счет-фактура" Иное Минприроды Чувашии от

07.04.2020г. №53, приложен файл, указана ссылка.

10. "Счет-фактура" Иное Минприроды Чувашии от

08.04.2020г. №54, приложен файл, указана ссылка.

В работе

3.1.2 РРП

 Подготовка технического задания для

проведения торгов на закупку

лесохозяйственной техники и

обрудования

01.04.2020 24.01.2020 Анатольев А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Техническое задание"  Минприроды Чувашии от

24.01.2020г. №б/н, приложен файл, указана ссылка.

Подготовлен  проект технического задания, направлен  в

Рослесхоз письмом от 24.01.2020 № 11/08-940

4.

Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных

насаждений. Значение: 0, на дату

31.12.2021 31.12.2021 Трофимова М. Н.

Информация по значению результата: В работе.

Предоставлена информация : 0 из 0.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

31.12.2021

4.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.10.2020 15.07.2020 Судаков Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная ведомость учета урожая семян" Иное

Минприроды Чувашии от 15.07.2020г. №б/н, приложен

файл, указана ссылка.

Выполнено

4.1.1 РНП

 Сбор аналитической информации по

хозяйственно-возможному сбору семян

лесных растений

01.10.2020 15.07.2020 Анатольев А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная ведомость учета урожая семян"  Минприроды

Чувашии от 15.07.2020г. №б/н, приложен файл, указана

ссылка.

Выполнено

4.2. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 27.02.2020 Судаков Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Удостоверение о качестве семян" Иное Минприроды

Чувашии от 27.02.2020г. №21/749, приложен файл,

указана ссылка.

2. "Удостоверение о качестве семян" Иное Минприроды

Чувашии от 27.02.2020г. №21/750, приложен файл,

указана ссылка.

Выполнено

4.2.1 РНП

 Закупка и (или) заготовка семян лесных

растений

31.12.2020 27.02.2020 Анатольев А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Удостоверение о качестве семян" Иное Минприроды

Чувашии от 27.02.2020г. №21/749, приложен файл,

указана ссылка.

2. "Удостоверение о качестве семян" Иное Минприроды

Чувашии от 27.02.2020г. №21/750, приложен файл,

указана ссылка.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(GА-97) Сохранение лесов (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений
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Рис. 2. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений
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