
Руководитель

регионального проекта —

Воробьев Александр Юрьевич

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Воробьев Александр Юрьевич

_____________

(подпись)

"(G8-97) Сохранение уникальных водных объектов (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

Реализация регионального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" планируется в 2024 году.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0

Километр;

тысяча

метров

Протяженность расчищенных

участков русел рек

0

В работе. Риск недостижения показателя

отсутствует, реализация регионального

проекта Чувашской Республики

"Сохранение уникальных водных объектов"

намечается в 2024 году.

100,00%00 0 01

Миллион

человек

Количество населения,

улучшившего экологические

условия проживания вблизи

водных объектов

0

В работе. Риск недостижения показателя

отсутствует, реализация регионального

проекта Чувашской Республики

"Сохранение уникальных водных объектов"

намечается в 2024 году.

100,00%00 0 02
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(06) Проведены мероприятия по

расчистке участков русел рек

протяжённостью не менее 0,8 км0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек протяжённостью не менее 0,8 км

Значение: 0,0000 Дата: 25.12.2019

3

2

Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек протяжённостью не менее 0,8 км

Значение: 0,0000 Дата: 29.12.2020

3

3

Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек протяжённостью не менее 0,8 км

Значение: 0,0000 Дата: 15.01.2021

3
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Проведены мероприятия по

расчистке участков русел рек

протяжённостью не менее 0,8 км

Значение: 0, на дату 25.12.2019

25.12.2019 25.12.2019 Воробьев А. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информация" Иное Минприроды Чувашии от

25.12.2019г. №бн, приложен файл.

выполнено

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.1. ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

25.12.2019 09.12.2019 Александрова Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта "Сохранение

уникальных водных объектов (Чувашская

Республика-Чувашия)" на территории Чувашской

Республики - Чувашии" Иное Минприроды России и

Минприроды Чувашии от 09.12.2019г. №№ 051-2019-

G80039-1/1, приложен файл.

Выполнено.

1.2. ПК

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

25.12.2019 09.12.2019 Александрова Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению"

Соглашение Минприроды Чувашии и Минприроды

России от 09.12.2019г. №051-2019-G80039-1/1,

приложен файл.

Выполнено.

1.3. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

25.12.2019 09.12.2019 Александрова Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:



8

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению"

Соглашение Минприроды Чувашии и Минприроды

России от 09.12.2019г. №№ 051-2019-G80039-1/1,

приложен файл.

Выполнено.

2.

Проведены мероприятия по

расчистке участков русел рек

протяжённостью не менее 0,8 км

Значение: 0, на дату 29.12.2020

29.12.2020 15.01.2020 Воробьев А. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению с

Министерством природных ресурсов и экологии

Российской Федерации о реализации регионального

проекта "Сохраненение уникальных водных объектов"

(Чувашская Республика - Чувашия) на территории

Чувашской Республики - Чувашии" Соглашение

Минприроды России и Минприроды Чувашии от

09.12.2019г. №051-2019-G80039-1/1, приложен файл.

В целях подготовки мероприятий по расчистке участков

русел рек протяжённостью не менее 0,8 км

дополнительное соглашение к Соглашению с

Министерством природных ресурсов и экологии

Российской Федерации о реализации регионального

проекта "Сохраненение уникальных водных объектов"

(Чувашская Республика - Чувашия) на территории

Чувашской Республики - Чувашии заключено  в  ГИИИС

"Электронный бюджет" 9 декабря 2019 г.  за № 051-2019-

G80039-1/1.

Предоставлена информация : 0 из 0.

2.1. ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.01.2020 09.12.2019 Александрова Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению"

Соглашение Минприроды Чувашии и Минприроды

России от 09.12.2019г. №№ 051-2019-G80039-1/1,
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

приложен файл.

Выполнено.

2.2. ПК

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

15.01.2020 09.12.2019 Александрова Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению"

Соглашение Минприроды Чувашии и Минприроды

России от 09.12.2019г. №№ 051-2019-G80039-1/1,

приложен файл.

Выполнено.

2.3. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.01.2020 09.12.2019 Александрова Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению"

Соглашение Минприроды Чувашии и Минприроды

России от 09.12.2019г. №№ 051-2019-G80039-1/1,

приложен файл.

Выполнено.

3.

Проведены мероприятия по

расчистке участков русел рек

протяжённостью не менее 0,8 км

Значение: 0, на дату 15.01.2021

15.01.2021 15.01.2021 Воробьев А. Ю.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "информация" Иное Минприроды Чувашии от

23.11.2020г. №бн, приложен файл.

Выполнено. Риск недостижения значения результата

отсутствует, реализация регионального проекта

Чувашской Республики "Сохранение уникальных водных

объектов" намечается в 2024 году.

Предоставлена информация : 0 из 0.

3.1. ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

25.12.2020 23.11.2020 Александрова Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению"

Соглашение Минприроды России и Минприроды

Чувашии от 23.11.2020г. №№ 051-2019-G80039-1/2,
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

приложен файл.

Выполнено.

3.2. ПК

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

25.12.2020 23.11.2020 Александрова Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению"

Соглашение Минприроды Чувашии и Минприроды

России от 23.11.2020г. №№ 051-2019-G80039-1/2,

приложен файл.

Выполнено.

3.3. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

25.12.2020 23.11.2020 Александрова Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению"

Соглашение Минприроды Чувашии и Минприроды

России от 23.11.2020г. №№ 051-2019-G80039-1/2,

приложен файл.

Выполнено.
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Динамика достижения контрольных точек

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5

8 8 8 8

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5

5

5
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0

5

10

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021 фев мар

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(G8-97) Сохранение уникальных водных объектов (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов

Линия тренда (план)
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Рис. 3. Протяженность расчищенных участков русел рек
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Рис. 4. Протяженность расчищенных участков русел рек
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