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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0

Миллион

человек

Количество самозанятых

граждан, зафиксировавших свой

статус, с учетом введения

налогового режима для

самозанятых, нарастающим

итогом

0

Подтверждающие документы:1. "письмо"

Иное УФНС России по Чувашии от

25.12.2020г. №15-56/17175, приложен файл.

100,00%0.00420 0.0061 01
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Разработан комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий

предпринимательской деятельности участников туристкой сферы

Значение: 0,0000 Дата: 29.02.2020

3
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Разработан комплекс мер по

развитию внутреннего туризма,

направленный на улучшение условий

предпринимательской деятельности

участников туристкой сферы

Значение: 0, на дату 29.02.2020

29.02.2020 29.02.2020 Григорьева С. Б.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ Минкультуры Чувашии от

14.02.2020г. №81а, приложен файл.

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.1. РРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

29.02.2020 20.12.2019 Григорьева С. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "письмо" Отчет Минкультуры Чувашии  от

20.12.2019г. №09/07-8723, приложен файл.

1.2. РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

29.02.2020 01.01.2020 Григорьева С. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет Минкультуры Чувашии от 20.12.2019г.

№09/07-8723, приложен файл.

1.2.1 РРП

 Проведена стратегическая сессия с

представителями малого и среднего

бизнеса туристской сферы

01.01.2020 01.01.2020 Григорьева С. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет"  Минкультуры Чувашии  от 20.12.2019г. №

09/07-8723, приложен файл.

1.3. РРП

 Документ утвержден (подписан)

29.02.2020 14.02.2020 Григорьева С. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ Минкультуры Чувашии от

14.02.2020г. №81а, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.3.1 РРП

 Разработан комплекс мер по развитию

внутреннего туризма, направленный на

улучшение условий

предпринимательской деятельности

участников туристкой сферы

29.02.2020 14.02.2020 Григорьева С. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ"  Минкультуры Чувашии от 14.02.2020г. №

81а, приложен файл.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(I1-97) Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности"
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Рис. 1. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых,

нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых,

нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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