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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

14

Условная

единица

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под федеральным

управлением (с ФЦК), ед.

нарастающим итогом

12

Подтверждающие документы:1. "Сводная

таблица предприятий - участников,

сформированная с сайта

"Производительность труда.РФ"" Иное

Минпромэнерго Чувашии от 30.12.2020г. №

б/н, приложен файл.риск недостижения

отсутствует

100,00%1412 14 141

6

Условная

единица

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под региональным

управлением (с региональными

центрами компетенций - РЦК),

ед. нарастающим итогом

7

Подтверждающие документы:1. "Сводная

таблица предприятий - участников,

сформированная с сайта

"Производительность труда.РФ"" Иное

Минпромэнерго Чувашии от 30.12.2020г. №

б/н, приложен файл.риск недостижения

отсутствует

100,00%86 10 102

11

Условная

единица

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта самостоятельно, ед.

нарастающим итогом

11

Подтверждающие документы:1. "Сводная

таблица предприятий - участников,

сформированная с сайта

"Производительность труда.РФ"" Иное

Минпромэнерго Чувашии от 30.12.2020г. №

б/н, приложен файл.риск недостижения

отсутствует

111,11%1211 20 183

60Процент

Доля предприятий от общего

числа предприятий, вовлеченных

в национальный

0

Показатель рассчитывается ежегодно.

Ежеквартальная разбивка не представляется

возможной в связи с тем, что в соответствии

с методикой расчета показателей

100,00%00 80 04
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

проект, на которых прирост

производительности труда

соответствует целевым

показателям , процент

производительности труда предприятия,

отрасли, субъекта Российской Федерации

национального проекта

«Производительность труда и поддержка

занятости» утвержденной приказом

Минэконоразвития России от 28.12.2018 №

748, расчет показателей осуществляется по

итогам года. риск недостижения отсутствует

206Человек

Количество обученных

сотрудников предприятий -

участников в рамках реализации

мероприятий повышения

производительности труда под

федеральным управлением (с

ФЦК), человек нарастающим

итогом

273

Подтверждающие документы:1.

"Информация по количеству обученных

сотрудников предприятий - участников

национального проекта." Письмо АНО

"ФЦК" от 13.01.2021г. №2021/3-008, приложен

файл.риск недостижения отсутствует

239,83%283259 283 1185

72Человек

Количество обученных

сотрудников предприятий -

участников в рамках реализации

мероприятий повышения

производительности труда под

региональным управлением (с

РЦК), человек нарастающим

итогом

83

Подтверждающие документы:1.

"Информация по количеству обученных

сотрудников предприятий - участников

национального проекта." Письмо АОН

"ФЦК" от 13.01.2021г. №2021/3-008, приложен

файл.риск недостижения отсутствует

185,19%13183 200 1086

24Человек

Количество обученных

сотрудников предприятий -

участников в рамках реализации

мероприятий по повышению

производительности труда

самостоятельно, человек

нарастающим итогом

24

Подтверждающие документы:1.

"Информация по количеству обученных

сотрудников предприятий - участников

национального проекта." Письмо АНО

"ФЦК" от 13.01.2021г. №2021/3-008, приложен

файл.риск недостижения отсутствует

142,31%380 222 1567
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 29 680,40 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

29680.40

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

29 680,4029 680,40

(07) Созданы потоки-образцы

(оптимизированы

производственные/вспомогательные

процессы) на предприятиях -

участниках национального проекта под

региональным управлением (совместно

с экспертами региональных центров

компетенций - РЦК) на базе

сформированной инфраструктуры для

развития производственной системы в

рамках организационной,

методологической, экспертно-

аналитической и информационной

поддержки программ повышения

производительности труда на

предприятиях0

1 100,0029 680,4029 680,40 29 680,40

29 680,4029 680,40

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 29 680,40 100,0029 680,4029 680,40

29 680,4029 680,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 29 680,40 100,0029 680,4029 680,40

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

29 680,4029 680,40

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

29 680,40 100,0029 680,4029 680,40

29 680,4029 680,40бюджет субъекта Российской Федерации 29 680,40 100,0029 680,4029 680,40

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

29 680,4029 680,40 29 680,40 100,0029 680,4029 680,40
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Проведено обучение сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным

управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований,

программ обучения, направленных на повышение производительности труда

Значение: 108,0000 Дата: 29.12.2020

6

2

Проведено обучение сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным

управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований,

программ обучения, направленных на повышение производительности труда

Значение: 148,0000 Дата: 29.12.2021

1

3

Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях

- участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных

центров компетенций - РЦК)  на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной

системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной

поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях

Значение: 8,0000 Дата: 15.09.2020

7

4

Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях

- участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных

центров компетенций - РЦК)  на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной

системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной

поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях

Значение: 13,0000 Дата: 30.06.2021

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Проведено обучение сотрудников

предприятий – участников

национального проекта под

региональным управлением

(совместно с экспертами РЦК)

посредством специализированных

тренингов, тестирований, программ

обучения, направленных на повышение

производительности труда Значение:

108,0000 Дата: 29.12.2020

29.12.2020 29.12.2020 Герасимов Е. Р.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "о количестве обученных сотрудников" Иное АНО

"ФЦК" от 29.12.2020г. №2021/3-008, приложен файл.

Снятые риски:

Проведено обучение сотрудников предприятий –

участников национального проекта под региональным

управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством

специализированных тренингов, тестирований, программ

обучения, направленных на повышение

производительности , Причина риска: В связи с запретом

на проведение массовых мероприятий, сложной

санитарной эпидемиологической обстановкой, связанной

с распространением короновирусной инфекцией. ,

Вероятность: 70%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г.

Недостижение 2020 году результата проекта по созданию

8 единиц потоков-образцов на предприятиях-участниках

национального проекта, Причина риска: в связи с

эпидемией короновируса, Вероятность: 80%, ожидаемая

дата наступления: 30.09.2020г.

риск недостижения отсутствует

Предоставлена информация : 200 из 108.

1.1. ПК

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы) Утверждены

29.12.2020 29.12.2020 Лекарев С. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "лист присутствия" Иное Минпромэнерго Чувашии от

08.09.2020г. №б/н, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

(одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

риск недостижения отсутствует

1.2. ПК

Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

29.12.2020 29.12.2020 Лекарев С. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "лист присутствия" Иное Минпромэнерго Чувашии от

08.09.2020г. №б/н, приложен файл.

риск недостижения отсутствует

1.3. ПК

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

31.03.2020 31.03.2020 Гринев Д. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О создании РЦК" Распоряжение Кабинет Министров

Чувашской Республики от 31.05.2019г. №457-р,

приложен файл.

риски достижение отсутствует

1.4. ПК

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

30.06.2020 29.06.2020 Гринев Д. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Лист присуствие на тренинге " Иное Минпромэнерго

Чувашии от 29.06.2020г. №б/н, приложен файл.

риск недостижения отсутствует

1.5. ПК

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

30.09.2020 30.09.2020 Гринев Д. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "лист присутствия" Иное Минпромэнерго Чувашии от

08.09.2020г. №б/н, приложен файл.

риск недостижения отсутствует

1.6. ПК

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

29.12.2020 29.12.2020 Лекарев С. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "лист присутствия" Иное Минпромэнерго Чувашии от

08.09.2020г. №б/н, приложен файл.

риск недостижения отсутствует
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.

Проведено обучение сотрудников

предприятий – участников

национального проекта под

региональным управлением

(совместно с экспертами РЦК)

посредством специализированных

тренингов, тестирований, программ

обучения, направленных на повышение

производительности труда Значение:

148,0000 Дата: 29.12.2021

29.12.2021 29.12.2021 Герасимов Е. Р.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 200 из 148.

2.1. ПК

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

31.03.2021 31.03.2021 Лекарев С. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О количестве обученных сотрудников предприятий-

участников национального проекта." Письмо АНО

"ФЦК" от 13.01.2021г. №2021/3-008, приложен файл.

риск недостижения отсутствует.

3.

Созданы потоки-образцы

(оптимизированы

производственные/вспомогательные

процессы) на предприятиях -

участниках национального проекта

под региональным управлением

(совместно с экспертами

региональных центров компетенций -

РЦК) на базе сформированной

инфраструктуры для развития

производственной системы в рамках

организационной, методологической,

экспертно-аналитической и

информационной поддержки

программ повышения

производительности труда на

15.09.2020 30.12.2020 Герасимов Е. Р.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Письмо Минпромэнерго Чувашии от 16.10.2020 №

03/09-2573" Письмо Минпромэнерго Чувашии от

16.10.2020г. №№ 03/09-2573, приложен файл.

Риск снят:

Недостижение на 01.11.2020 года результата проекта по

созданию 6 единиц потоков-образцов на предприятиях-

участниках национального проекта, Причина риска:

связано с вводимыми ограничениями на предприятиях,

вошедших в региональный проект, в целях

предупреждение распространение новой коронавирусной

и инфекции в республике., Вероятность: 80%, ожидаемая

дата наступления: 29.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. связано с вводимыми ограничениями на предприятиях,
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

предприятиях Значение: 8,0000 Дата:

15.09.2020

вошедших в региональный проект, в целях

предупреждение распространение новой коронавирусной

и инфекции в республике., срок исполнения 29.12.2020.

Существует риск недостижение

Просрочка 106 дней.

Предоставлена информация : 8 из 8.

3.1. ПК

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

30.06.2020 30.12.2020 Гринев Д. Б.

Выполнено.

Просрочка 183 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Акт сдачи -приемки оказанных услуг" Акт приема-

передачи АУ "ФРП ЧР" от 18.12.2020г. №б/н, приложен

файл.

Риск снят:

Недостижение 2020 году результата проекта по созданию

7 единиц потоков-образцов на предприятиях-участниках

национального проекта , Причина риска: связано с

вводимыми ограничениями на предприятиях, вошедших в

региональный проект, в целях предупреждение

распространение новой коронавирусной и инфекции в

республике., Вероятность: 90%, ожидаемая дата

наступления: 30.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. связано с вводимыми ограничениями на предприятиях,

вошедших в региональный проект, в целях

предупреждение распространение новой коронавирусной

и инфекции в республике, срок исполнения 30.12.2020.

В связи с вводимыми ограничениями на предприятиях и

письменными отказами предприятий, вошедших в

региональный проект, потоки-образцы созданы к

30.12.2020

3.2. ПК

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

30.06.2020 30.12.2020 Гринев Д. Б.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому)

лицу включено в реестр соглашений)

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

Просрочка 183 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении из бюджета субсидии на

иные цели" Соглашение Минпромэнерго Чувашии и АУ

"ФРП ЧР" от 10.11.2020г. №20-2020-15362, приложен

файл.

Риск снят:

Не достижение на 01.11.2020 года результата проекта по

созданию 6 единиц потоков-образцов на предприятиях-

участниках национального проекта, Причина риска:

связано с вводимыми ограничениями на предприятиях,

вошедших в региональный проект, в целях

предупреждение распространение новой коронавирусной

и инфекции в республике, Вероятность: 80%, ожидаемая

дата наступления: 30.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Минпромэнерго Чувашии 13 мая 2020 года направлено

письмо в адрес Минэкономразвития России о переносе

контрольных точек на 30 декабря 2020 года, срок

исполнения 30.12.2020.

3.3. ПК

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому)

лицу Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

30.06.2020 30.12.2020 Гринев Д. Б.

Выполнено.

Просрочка 183 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о выполнении государственного задания" Отчет

АУ "ФРП ЧР" от 11.01.2021г. №2, приложен файл.

Риск снят:

Не достижение на 01.11.2020 года результата проекта по

созданию 6 единиц потоков-образцов на предприятиях-

участниках национального проекта, Причина риска:

связано с вводимыми ограничениями на предприятиях,

вошедших в региональный проект, в целях

предупреждение распространение новой коронавирусной
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

и инфекции в республике., Вероятность: 80%, ожидаемая

дата наступления: 30.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Минпромэнерго Чувашии 13 мая 2020 года направлено

письмо в адрес Минэкономразвития России о переносе

контрольных точек на 30 декабря 2020 года, срок

исполнения 30.12.2020.

3.4. ПК

Государственное (муниципальное)

задание на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ) утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

Государственное (муниципальное)

задание на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ) утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

30.06.2020 30.12.2020 Гринев Д. Б.

Выполнено.

Просрочка 183 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо Минпромэнерго Чувашии от 16.10.2020 №

03/09-2573" Письмо Минпромэнерго Чувашии от

16.10.2020г. №№ 03/09-2573, приложен файл.

Риск снят:

Не достижение на 01.11.2020 года результата проекта по

созданию 6 единиц потоков-образцов на предприятиях-

участниках национального проекта, Причина риска:

связано с вводимыми ограничениями на предприятиях,

вошедших в региональный проект, в целях

предупреждение распространение новой коронавирусной

и инфекции в республике., Вероятность: 80%, ожидаемая

дата наступления: 30.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Минпромэнерго Чувашии 13 мая 2020 года направлено

письмо в адрес Минэкономразвития России о переносе

контрольных точек на 30 декабря 2020 года, срок

исполнения 30.12.2020.

Недостижение контрольной точки

3.5. ПК

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

30.06.2020 30.12.2020 Гринев Д. Б.

Выполнено.

Просрочка 183 дней.

Подтверждающие документы:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

1. "Письмо Минпромэнерго Чувашии от 16.10.2020 №

03/09-2573" Письмо Минпромэнерго Чувашии от

16.10.2020г. №№ 03/09-2573, приложен файл.

Риск снят:

Не достижение на 01.11.2020 года результата проекта по

созданию 6 единиц потоков-образцов на предприятиях-

участниках национального проекта, Причина риска:

связано с вводимыми ограничениями на предприятиях,

вошедших в региональный проект, в целях

предупреждение распространение новой коронавирусной

и инфекции в республике., Вероятность: 80%, ожидаемая

дата наступления: 30.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Минпромэнерго Чувашии 13 мая 2020 года направлено

письмо в адрес Минэкономразвития России о переносе

контрольных точек на 30 декабря 2020 года, срок

исполнения 30.12.2020.

Недостижение контрольной точки

3.6. ПК

Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) Представлен

отчет о выполнении соглашения о

порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ)

30.06.2020 30.12.2020 Гринев Д. Б.

Выполнено.

Просрочка 183 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о выполнении государственного задания" Отчет

АУ "ФРП ЧР" от 11.01.2021г. №2, приложен файл.

Риск снят:

Не достижение на 01.11.2020 года результата проекта по

созданию 6 единиц потоков-образцов на предприятиях-

участниках национального проекта, Причина риска:

связано с вводимыми ограничениями на предприятиях,

вошедших в региональный проект, в целях

предупреждение распространение новой коронавирусной

и инфекции в республике., Вероятность: 80%, ожидаемая

дата наступления: 30.12.2020г.

Предлагаемые решения:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. Минпромэнерго Чувашии 13 мая 2020 года направлено

письмо в адрес Минэкономразвития России о переносе

контрольных точек на 30 декабря 2020 года, срок

исполнения 30.12.2020.

3.7. ПК

Проведена оценка эффективности

оказания услуги (выполнения работы)

Проведена оценка эффективности

оказания услуги (выполнения работы)

30.06.2020 30.12.2020 Гринев Д. Б.

Выполнено.

Просрочка 183 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о выполнении государственного задания" Отчет

АУ "ФРП ЧР" от 11.01.2020г. №2, приложен файл.

Риск снят:

Не достижение на 01.11.2020 года результата проекта по

созданию 6 единиц потоков-образцов на предприятиях-

участниках национального проекта, Причина риска:

связано с вводимыми ограничениями на предприятиях,

вошедших в региональный проект, в целях

предупреждение распространение новой коронавирусной

и инфекции в республике, Вероятность: 80%, ожидаемая

дата наступления: 30.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. связано с вводимыми ограничениями на предприятиях,

вошедших в региональный проект, в целях

предупреждение распространение новой коронавирусной

и инфекции в республике, срок исполнения 30.12.2020.

Недостижение контрольной точки

4.

Созданы потоки-образцы

(оптимизированы

производственные/вспомогательные

процессы) на предприятиях -

участниках национального проекта

под региональным управлением

(совместно с экспертами

30.06.2021 30.09.2020 Герасимов Е. Р.

Информация по значению результата: В работе.риск

недостижения отсутствует

Предоставлена информация : 13 из 13.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

региональных центров компетенций -

РЦК) на базе сформированной

инфраструктуры для развития

производственной системы в рамках

организационной, методологической,

экспертно-аналитической и

информационной поддержки

программ повышения

производительности труда на

предприятиях Значение: 13,0000

Дата: 30.06.2021

4.1. ПК

Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 30.09.2020 Лекарев С. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "кадровое обеспечение" Иное Минпромэнерго

Чувашии от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

риск недостижения отсутствует

4.1.1 РНП

Прохождение экспертами РЦК

оценки знаний/навыков для

дальнейшей самостоятельной работы

в субъекте РФ Прохождение

экспертами РЦК оценки знаний/навыков

для дальнейшей самостоятельной

работы в субъекте РФ

29.05.2020 29.05.2020 Гринев Д. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "письмо " Иное Минпромэнерго Чувашии от

06.04.2020г. №2020/3-909, приложен файл.

4.1.2 РНП

Проведение обучения сотрудников

РЦК для последующей работы на

предприятиях под региональным

управлением: Модуль 1: Обучение

основам бережливого производства

Модуль 2: Площадочное обучение

Модуль 3: Инструменты

декомпозиции целей Модуль 4:

31.03.2020 31.03.2020 Гринев Д. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сертификат на проведение программы "Основы

бережливого производства"" Иное АНО "ФЦК" от

14.11.2019г. №775/2019, приложен файл.

риски достижение отсутствует
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Передача программ (обучение

тренеров) Проведение обучения

сотрудников РЦК для последующей

работы на предприятиях под

региональным управлением: Модуль 1:

Обучение основам бережливого

производства Модуль 2: Площадочное

обучение Модуль 3: Инструменты

декомпозиции целей Модуль 4:

Передача программ (обучение

тренеров)

4.1.3 РНП

Стажировка сотрудников РЦК на

предприятиях - участниках проекта

под федеральным управлением под

руководством экспертов ФЦК

Стажировка сотрудников РЦК на

предприятиях - участниках проекта под

федеральным управлением под

руководством экспертов ФЦК

31.03.2020 31.03.2020 Гринев Д. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "индивидуальный план развития сотрудника РЦК

Емельянова А.Ю." Иное АНО "ФЦК" от 30.07.2019г. №

б/н, приложен файл.

риски достижение отсутствует
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(L2-97) Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"
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Рис. 1. Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост

производительности труда соответствует целевым показателям , процент

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост

производительности труда соответствует целевым показателям , процент

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 3. Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению

производительности труда самостоятельно, человек нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению

производительности труда самостоятельно, человек нарастающим итогом
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регионального проекта
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Рис. 5. Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения

производительности труда под региональным управлением (с РЦК), человек нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения

производительности труда под региональным управлением (с РЦК), человек нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Количество обученных сотрудников предприятий -участников в рамках реализации мероприятий повышения

производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), человек нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Количество обученных сотрудников предприятий -участников в рамках реализации мероприятий повышения

производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), человек нарастающим итогом
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Линия тренда (прогноз)
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Рис. 9. Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением 

(с региональными центрами компетенций - РЦК), ед. нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным

управлением (с региональными центрами компетенций - РЦК), ед. нарастающим итогом
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Рис. 11. Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением 

(с ФЦК), ед. нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 12. Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением 

(с ФЦК), ед. нарастающим итогом
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Рис. 13. Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, ед.

нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 14. Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, ед.

нарастающим итогом
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