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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

1Единица

Количество центров занятости

населения в субъектах

Российской Федерации, в

которых реализуются или

реализованы проекты по

модернизации - не менее 85 к

концу 2024 года

1

Существует риск:В Дополнительном

соглашении 149-2019-L30021-1/3 значение

результата снижено до 1 единицы. В

настоящее время допсоглашение находится

в статусе "отложено", корректировка

значения невозможна, Причина риска: В

Дополнительном соглашении №149-2019-

L30021-1/3 значение результата снижено до 1

единицы. В настоящее время допсоглашение

находится в статусе "отложено",

корректировка значения невозможна,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 31.01.2021г.Предлагаемые

решения:1. Формирование запроса на

изменение, срок исполнения 30.01.2021.

50,00%11 1 21

899Человек

Численность работников

предприятий, прошедших

переобучение, повысивших

квалификацию в целях

повышения производительности

труда по всем субъектам

Российской Федерации - 100,4

тыс.человек к концу 2024 года

954

Подтверждающие документы:1. "Отчет"

Иное Министерства труда и социальной

защиты Чувашской Республики от

30.12.2020г. №11, приложен файл.

160,16%969899 1017 6352

1Единица

Количество субъектов

Российской Федерации -

1

Подтверждающие документы:1. "Отчет"

Иное Министерства труда и социальной

100,00%11 1 13
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

участников федерального проекта

- 85 к концу 2024 года

защиты Чувашской Республики от

30.12.2020г. №11, приложен файл.

61Процент

Доля соискателей - получателей

услуг по подбору вакансий

центров занятости населения, в

которых реализованы проекты по

модернизации, удовлетворенных

полученными услугами - 90% в

2024 году

0

Подтверждающие документы:1. "Отчет"

Иное Министерства труда и социальной

защиты Чувашской Республики от

30.12.2020г. №11, приложен файл.

123,08%00 80 654

62.7Процент

Доля работодателей -

получателей услуг по подбору

работников центров занятости

населения, в которых

реализованы проекты по

модернизации, удовлетворенных

полученными услугами - 90% в

2024 году

0

Подтверждающие документы:1. "отчет"

Иное Министерства труда и социальной

защиты Чувашской Республики от

30.12.2020г. №11, приложен файл.

128,15%00 83.3 655
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 4 427,68 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

4282.78

144.90

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

3 008,083 008,08

(05) В пилотных субъектах Российской

Федерации организовано внедрение

единых требований к государственным

учреждениям службы занятости

населения (не менее чем в 1 центре

занятости населения в субъекте РФ),

определены и внедрены ключевые

показатели эффективности работы

СЗН 0

1 95,202 863,833 008,08 2 863,83

3 008,083 008,08

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 2 863,83 95,202 863,833 008,08

3 008,083 008,08

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 2 863,83 95,202 863,833 008,08

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 419,601 419,60

(05) Обучены работники предприятий,

определенные в категории требующих

дополнительного обучения в целях

повышения производительности труда,

в том числе находящихся под риском

высвобождения0

2 99,951 418,951 419,60 1 418,95

1 419,601 419,60

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 1 418,95 99,951 418,951 419,60

1 419,601 419,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 1 418,95 99,951 418,951 419,60

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

4 427,684 427,68

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4 282,78 96,734 282,784 427,68

4 427,684 427,68бюджет субъекта Российской Федерации 4 282,78 96,734 282,784 427,68

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

4 427,684 427,68 4 282,78 96,734 282,784 427,68
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обучены работники предприятий, определенные в категории требующих дополнительного обучения в целях

повышения производительности труда, в том числе находящихся под риском высвобождения

Значение: 635,0000 Дата: 31.12.2020

5

2

В субъектах Российской Федерации утверждены рекомендации по развитию  системы планирования и

прогнозирования баланса трудовых ресурсов

Значение: 1,0000 Дата: 01.03.2020

5

3

В пилотных субъектах Российской Федерации организовано внедрение единых требований к

государственным учреждениям службы занятости населения (не менее чем в 1 центре занятости населения в

субъекте РФ), определены и внедрены ключевые показатели эффективности работы СЗН

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020

8
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Обучены работники предприятий,

определенные в категории требующих

дополнительного обучения в целях

повышения производительности

труда, в том числе находящихся под

риском высвобождения Значение: 635,

на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Колесников А. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "отчет" Иное Министерства труда и социальной

защиты Чувашской Республики от 30.12.2020г. №11,

приложен файл.

Предоставлена информация : 1017 из 635.

1.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 30.09.2020 Беликова И. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Переобучение, повышение квалификации работников

предприятий в целях поддержки занятости и повышения

эффективности рынка труда" Соглашение Минтруда

Чувашии от 03.06.2020г. №1, приложен файл.

1.1.1 РНП

 Заключение соглашений со всеми

обучающими организациями в 2020

году

31.12.2020 30.09.2020 Беликова И. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Переобучение, повышение квалификации работников

предприятий в целях поддержки занятости и повышения

эффективности рынка труда" Соглашение Минтруда

Чувашии от 01.06.2020г. №1, приложен файл.

1.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.09.2020 31.07.2020 Беликова И. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О ходе реализации регионального проекта" Иное

Минтруда Чувашии от 31.07.2020г. №1, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.2.1 РНП

 Проведение промежуточной оценки

выполнения плана по обучению и

расходованию средств в 2020 году

01.09.2020 31.07.2020 Беликова И. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О ходе реализации регионального проекта" Иное

Минтруда Чувашии от 31.07.2020г. №1, приложен файл.

1.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 30.10.2020 Беликова И. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе реализации мероприятий" Отчет

Минтруда Чувашии от 30.10.2020г. №1, приложен файл.

1.3.1 РНП

 Организация обучения не менее 15,6

тыс. работников в 2020 году

31.12.2020 30.10.2020 Беликова И. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе реализации мероприятий" Отчет

Минтруда Чувашии от 30.10.2020г. №1, приложен файл.

1.4. РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.12.2020 30.09.2020 Беликова И. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Переобучение, повышение квалификации работников

предприятий в целях поддержки занятости и повышения

эффективности рынка труда" Соглашение Минтруда

Чувашии от 03.06.2020г. №1, приложен файл.

1.5. РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 30.10.2020 Беликова И. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации мероприятий" Отчет Минтруда

Чувашии от 30.10.2020г. №1, приложен файл.

2.

В субъектах Российской Федерации

утверждены рекомендации по

развитию системы планирования и

01.03.2020 30.12.2020 Колесников А. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в некоторые постановления
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

прогнозирования баланса трудовых

ресурсов Значение: 1, на дату

01.03.2020

Кабинета Министров" Постановление Кабинета

Министров Чувашской Республики от 13.06.2019г. №217,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

Просрочка 304 дня.

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.1. РРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

01.03.2020 26.02.2020 Филиппова О. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в некоторые постановления

Кабинета Министров Чувашской Республики"

Постановление Кабинет Министров Чувашской

Республики от 13.06.2019г. №№ 217, приложен файл,

указана ссылка.

2.1.1 РНП

 Определены данные для анализа и

прогнозирования и порядок

предоставления информации

01.03.2020 26.02.2020 Филиппова О. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в некоторые постановления

Кабинета Министров Чувашской Республики"  Кабинет

Министров Чувашской Республики от 13.06.2019г. №№

217, приложен файл, указана ссылка.

2.2. РРП

 Документ разработан

01.03.2020 26.02.2020 Филиппова О. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в некоторые постановления

Кабинета Министров Чувашской Республики"

Постановление Кабинет Министров Чувашской

Республики от 13.06.2019г. №217, приложен файл,

указана ссылка.

2.3. РРП

 Документ согласован с

01.03.2020 26.02.2020 Филиппова О. Ю.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

заинтересованными органами и

организациями

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в некоторые постановления

Кабинета Министров Чувашской Республики"

Постановление Кабинет Министров Чувашской

Республики от 13.06.2019г. №217, приложен файл,

указана ссылка.

2.4. РРП

 Документ утвержден (подписан)

01.03.2020 26.02.2020 Филиппова О. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в некоторые постановления

Кабинета Министров Чувашской Республики"

Постановление Кабинет Министров Чувашской

Республики от 13.06.2019г. №217, приложен файл,

указана ссылка.

2.5. РРП

 Документ опубликован

01.03.2020 26.02.2020 Филиппова О. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в некоторые постановления

Кабинета Министров Чувашской Республики"

Постановление Кабинет Министров Чувашской

Республики от 13.06.2019г. №217, приложен файл,

указана ссылка.

3.

В пилотных субъектах Российской

Федерации организовано внедрение

единых требований к

государственным учреждениям

службы занятости населения (не

менее чем в 1 центре занятости

населения в субъекте РФ), определены

и внедрены ключевые показатели

31.12.2020 01.01.2021 Колесников А. П.

Информация по значению результата: В

работе.Существует риск:

В Дополнительном соглашении № 149-2019-L30021-1/3

значение результата снижено до 1 ед. В связи с тем, что

допсоглашение находится в статусе "отложено",

корректировка фактического значения невозможна,

Причина риска: В Дополнительном соглашении № 149-

2019-L30021-1/3 значение результата снижено до 1 ед. В
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

эффективности работы СЗН

Значение: 2, на дату 31.12.2020

связи с тем, что допсоглашение находится в статусе

"отложено", корректировка фактического значения

невозможна, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 31.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Будет применен запрос на изменение , срок исполнения

30.01.2021.

Просрочка 1 день.

Предоставлена информация : 1 из 2.

3.1. РРП

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)

31.12.2020 30.09.2020 Филиппова О. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Изменения в паспорт" Иное Минтруда Чувашии от

30.09.2020г. №007, приложен файл.

3.2. РРП

 Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

31.12.2020 30.05.2020 Филиппова О. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение о предоставлении

субсидии" Соглашение Минтруда Чувашии от

30.05.2020г. №282/1, приложен файл.

3.3. РРП

 Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты, представляемые

31.12.2020 30.09.2020 Филиппова О. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе реализации" Отчет Минтруда Чувашии

от 30.09.2020г. №1, приложен файл.



14

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

участниками федерального проекта в

рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

3.4. РРП

 Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)

31.12.2020 30.09.2020 Филиппова О. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе реализации" Отчет Минтруда Чувашии

от 30.09.2020г. №1, приложен файл.

3.5. РРП

 Закупка включена в план закупок

31.12.2020 03.09.2020 Филиппова О. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Закупка " Закупка Минтруда Чувашии от 03.09.2020г.

№90677, приложен файл.

3.6. РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

31.12.2020 03.09.2020 Филиппова О. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Закупка оборудования" Закупка Минтруда Чувашии

от 03.09.2020г. №90677, приложен файл.

3.7. РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.12.2020 25.12.2020 Филиппова О. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет " Иное Министерства труда и социальной

защиты Чувашской Республики от 05.01.2021г. №4,

приложен файл.

3.8. РРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2020 30.12.2020 Филиппова О. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Иное Министерство труда и социальной

защиты Чувашской Республики от 05.01.2021г. №4,

приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3
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Рис. 1. "(L3-97) Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Доля работодателей - получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы

проекты по модернизации, удовлетворенных полученными услугами - 90% в 2024 году

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля работодателей - получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы

проекты по модернизации, удовлетворенных полученными услугами - 90% в 2024 году
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регионального проекта
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Рис. 3. Доля соискателей - получателей услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых реализованы проекты

по модернизации, удовлетворенных полученными услугами - 90% в 2024 году

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля соискателей - получателей услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых реализованы проекты

по модернизации, удовлетворенных полученными услугами - 90% в 2024 году
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Рис. 5. Количество субъектов Российской Федерации - участников федерального проекта - 85 к концу 2024 года

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Количество субъектов Российской Федерации - участников федерального проекта - 85 к концу 2024 года
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Рис. 7. Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы

проекты по модернизации - не менее 85 к концу 2024 года

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы

проекты по модернизации - не менее 85 к концу 2024 года
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Рис. 9. Численность работников предприятий, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения

производительности труда по всем субъектам Российской Федерации - 100,4 тыс.человек к концу 2024 года

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Численность работников предприятий, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения

производительности труда по всем субъектам Российской Федерации - 100,4 тыс.человек к концу 2024 года

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

Диаграмма достижения показателя

899 899

0

954 954

0

969 969

0

991

1017

0

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

I квартал II квартал III квартал IV квартал


