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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

102.1Процент

Рост производительности труда

на средних и крупных

предприятиях базовых

несырьевых отраслей экономики,

% к предшествующему году

0

Показатель рассчитывается ежегодно.

Ежеквартальная разбивка не представляется

возможной в связи с тем, что в соответствии

с методикой расчета показателей

производительности труда предприятия,

отрасли, субъекта Российской Федерации

национального проекта

«Производительность труда и поддержка

занятости» утвержденной приказом

Минэконоразвития России от 28.12.2018 №

748, расчет показателей осуществляется по

итогам года

100,00%00 103 1031

31Единица

Вовлечение средних и крупных

предприятий базовых

несырьевых отраслей экономики

в реализацию национального

проекта (количество предприятий

нарастающим итогом), в том

числе

34

Подтверждающие документы:1. "сводная

таблица" Иное Минпромэнерго Чувашии от

30.12.2020г. №б/н, приложен файл. риск

недостижения до конца года отсутствует,

фактическое значение указано на отчетную

дату

104,76%3431 44 422
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Руководители предприятий – участников национального  проекта, органов службы занятости населения

прошли обучение основам повышения производительности труда по модульной системе

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

4
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Руководители предприятий –

участников национального проекта,

органов службы занятости населения

прошли обучение основам повышения

производительности труда по

модульной системе Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Герасимов Е. Р.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О направлении списка участников программы"

Письмо Минтруд Чувашии от 13.02.2020г. №03/17-1767,

приложен файл.

Риск недостижения отсутствует.

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.1. ПК

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы) Утверждены

(одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020 Лекарев С. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "обучение" Письмо Минтруда Чувашии  от

13.02.2020г. №№ 03/17-1767, приложен файл.

риск недостижения отсутствует

1.2. ПК

Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 31.12.2020 Лекарев С. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "обучение" Письмо Минтруда Чувашии  от

13.02.2020г. №№ 03/17-1767, приложен файл.

риск недостижения отсутствует

1.3. ПК

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Лекарев С. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "обучение" Письмо Минтруда Чувашии  от

13.02.2020г. №№ 03/17-1767, приложен файл.

риск недостижения отсутствует

1.4. РНП 01.12.2020 01.12.2020 Лекарев С. Н.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта) Обеспечен

мониторинг исполнения соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты, представляемые

участниками федерального проекта в

рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "обучение" Письмо Минтруда Чувашии  от

13.02.2020г. №№ 03/17-1767, приложен файл.

риск недостижения отсутствует

1.4.1 РРП

Принято участие в отборе регионов

для организации обучения по

модульной системе основам

повышения производительности

труда, проводимом

Минэкономразвития России Принято

участие в отборе регионов для

01.06.2020 13.02.2020 Лекарев С. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо Минтруда Чувашии от 13.02.2020 № 03/17-

1767" Письмо Минтруда Чувашии  от 13.02.2020г. №№

03/17-1767, приложен файл.

риск недостижения отсутствует
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

организации обучения по модульной

системе основам повышения

производительности труда, проводимом

Минэкономразвития России

1.4.2 РРП

Руководители предприятий –

участников Программы, органов

службы занятости населения, иных

организаций – участников

национального проекта прошли

обучение по модульной системе

основам повышения

производительности труда

Руководители предприятий –

участников Программы, органов

службы занятости населения, иных

организаций – участников

национального проекта прошли

обучение по модульной системе

основам повышения

производительности труда

01.12.2020 01.12.2020 Лекарев С. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо Минтруда Чувашии от 13.02.2020 № 03/17-

1767" Письмо Минтруда Чувашии  от 13.02.2020г. №№

03/17-1767, приложен файл.

риск недостижения отсутствует
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(L1-97) Системные меры по повышению производительности труда"
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Рис. 1. Вовлечение средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики в реализацию национального

проекта (количество предприятий нарастающим итогом), в том числе

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Вовлечение средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики в реализацию национального

проекта (количество предприятий нарастающим итогом), в том числе

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, % к

предшествующему году

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, % к

предшествующему году

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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