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Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

-- --

--

Результаты Контрольные точки
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№

п/п

Комментарий

Показатели национального  и

федерального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

1

Миллиард

долларов

РП

Объем экспорта продукции

химической промышленности,

возрастающий

риск недостижения

отсутствует

1.1. 0.0927 0.1082 0.1082 0.119

Миллиард

долларов

РП

Объем экспорта

металлургической

промышленности, возрастающий

риск недостижения

отсутствует

1.2. 0.0026 0.0034 0.0034 0.0038

Миллиард

долларов

РП

Объем экспорта

лесопромышленного комплекса,

возрастающий

риск недостижения

отсутствует

1.3. 0.0047 0.0053 0.0053 0.0065

Миллиард

долларов

РП

Объем экспорта продукции

легкой промышленности,

возрастающий

риск недостижения

отсутствует

1.4. 0.0019 0.0021 0.0021 0.0027

Миллиард

долларов

РП

Объем экспорта прочей

продукции, возрастающий

риск недостижения

отсутствует

1.5. 0.0078 0.011 0.011 0.015

ПроцентРП

Доля экспорта в валовом

региональном продукте,

возрастающий

риск недостижения

отсутствует

1.6. 3.6 5.1 5.1 5.6

ЕдиницаРП

Заключено соглашений о

поддержке корпо-ративных

программ международной

конкурентоспособности в

промышленности, возрастающий

риск недостижения

отсутствует

1.7. 0 5 5 6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели национального  и

федерального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

Миллиард

долларов

РП

Объем экспорта продукции

машиностроения, возрастающий

риск недостижения

отсутствует

1.8. 0.0447 0.069 0.069 0.073
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели национального

и федерального проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1

Объем экспорта продукции химической промышленности

1.1

План

Факт/прогноз

0,1190

0,10820,1082 0,1082 0,1082 0,1082 0,1082 0,1082 0,1082 0,1082 0,1082

0,1190

0,10820,1082 0,1082 0,1082 0,1082 0,1082 0,1082 0,1082 0,1082 0,1082 0,1190

РП Миллиард

долларов

0,1190

Объем экспорта металлургической промышленности

1.2

План

Факт/прогноз

0,0038

0,00340,0034 0,0034 0,0034 0,0034 0,0034 0,0034 0,0034 0,0034 0,0034

0,0038

0,00340,0034 0,0034 0,0034 0,0034 0,0034 0,0034 0,0034 0,0034 0,0034 0,0038

РП Миллиард

долларов

0,0038

Объем экспорта лесопромышленного комплекса

1.3

План

Факт/прогноз

0,0065

0,00530,0053 0,0053 0,0053 0,0053 0,0053 0,0053 0,0053 0,0053 0,0053

0,0065

0,00530,0053 0,0053 0,0053 0,0053 0,0053 0,0053 0,0053 0,0053 0,0053 0,0065

РП Миллиард

долларов

0,0065

Объем экспорта продукции легкой промышленности

1.4

План

Факт/прогноз

0,0027

0,00210,0021 0,0021 0,0021 0,0021 0,0021 0,0021 0,0021 0,0021 0,0021

0,0027

0,00210,0021 0,0021 0,0021 0,0021 0,0021 0,0021 0,0021 0,0021 0,0021 0,0027

РП Миллиард

долларов

0,0027

Объем экспорта прочей продукции

1.5

План

Факт/прогноз

0,0150

0,01100,0110 0,0110 0,0110 0,0110 0,0110 0,0110 0,0110 0,0110 0,0110

0,0150

0,01100,0110 0,0110 0,0110 0,1100 0,0110 0,0110 0,0110 0,0110 0,0110 0,0150

РП Миллиард

долларов

0,0150

Доля экспорта в валовом региональном продукте

1.6
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№

п/п

На конец

года

Показатели национального

и федерального проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

5,6000

5,10005,1000 5,1000 5,1000 5,1000 5,1000 5,1000 5,1000 5,1000 5,1000

5,6000

5,10005,1000 5,1000 5,1000 5,1000 5,1000 5,1000 5,1000 5,1000 5,1000 5,6000

РП Процент 5,6000

Заключено соглашений о поддержке корпо-ративных программ международной конкурентоспособности в промышленности

1.7

План

Факт/прогноз

6,0000

5,00005,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000

6,0000

5,00005,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 6,0000

РП Единица 6,0000

Объем экспорта продукции машиностроения

1.8

План

Факт/прогноз

0,0730

0,06900,0690 0,0690 0,0690 0,0690 0,0690 0,0690 0,0690 0,0690 0,0690

0,0730

0,06900,0690 0,0690 0,0690 0,0690 0,0690 0,0690 0,0690 0,0690 0,0690 0,0730

РП Миллиард

долларов

0,0730
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

Сведения о реализации объектов результатов регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к методическим указаниям по мониторингу

региональных проектов

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

Информация по исполнении рабочих планов отсутствует


