
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Каликова Светлана Анатольевна

_____________

(подпись)

"(A1-97) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

Результаты Контрольные точки

0.0000

Реновация регионального учреждения отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды, продолжается. Техническая готовность

объекта  - 75,7%.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организаций культуры,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

Министерство культуры,

по делам

национальностей и

архивного дела

Чувашской Республики

от 21.12.2020г. №054-09-

2021-197, приложен файл.

В работе

1.1. 4 20 20 27

ЕдиницаФП

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование (ед.)

(нарастающим итогом),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

Министерство культуры,

по делам

национальностей и

архивного дела

Чувашской Республики

от 21.12.2020г. №054-09-

2021-197, приложен файл.

1.2. 0 10 10 12
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

В работе
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

1.1

План

Факт/прогноз

12,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000

12,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 12,0000

ФП Единица 12,0000

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

1.2

План

Факт/прогноз

27,0000

20,000020,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000

27,0000

20,000020,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 27,0000

ФП Единица 27,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

1.

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.2.

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности

Значение: 8,0000 Дата:

31.12.2021

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Информация

по значению

результата:

В

работе.Подт

верждающие

документы:

1. "о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации"

Соглашение

Министерст

во культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

31.12.202

1

31.12.202

1

8Единица 0 08
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

от

21.12.2020г.

№054-09-

2021-197,

приложен

файл.

Предоставле

на

информация

: 0 из 8.

1.2.1.

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Николаева

Елена

Ивановна  -

Начальник

отдела

планировани

я и

финансов

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

В работе.

Подтвержда

ющие

документы:

1. "о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации"

Соглашение

Министерст

во культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

01.03.202

1

01.03.202

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

Чувашской

Республики

от

21.12.2020г.

№054-09-

2021-197,

приложен

файл.

В работе

1.3.

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 6,0000 Дата:

15.12.2021

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Данные

отчетов

муниципаль

ных

библиотек

республики

Соглашение

о

предоставле

нии иного

межбюджет

ного

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Информация

по значению

результата:

В

работе.Подт

верждающие

документы:

1. "о

предоставле

нии иного

межбюджет

ного

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

15.12.202

1

15.12.202

1

6Единица 0 06
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

Федерации"

Соглашение

Министерст

во культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

от

22.12.2020г.

№054-17-

2021-230,

приложен

файл.

Предоставле

на

информация

: 0 из 6.

1.3.1.

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Николаева

Елена

Ивановна  -

Начальник

отдела

планировани

я и

финансов

Министерст

ва культуры,

по делам

Соглашение

о

предоставле

нии иного

межбюджет

ного

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

из

В работе.

Подтвержда

ющие

документы:

1. "о

предоставле

нии иного

межбюджет

ного

трансферта,

имеющего

01.04.202

1

01.04.202

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

целевое

назначение,

из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации"

Соглашение

Министерст

во культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

от

22.12.2020г.

№054-17-

2021-230,

приложен

файл.

В работе

1.3.2.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Ильина

Инна

Ильинична

- Начальник

отдела

профессиона

льного

Соглашение

о

предоставле

нии иного

межбюджет

ного

трансферта,

В работе.

Подтвержда

ющие

документы:

1. "о

предоставле

нии иного

01.03.202

1

01.03.202

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

имеющего

целевое

назначение,

из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

межбюджет

ного

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации"

Соглашение

Министерст

во культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

от

22.12.2020г.

№Министер

ство

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

Чувашской

Республики,

приложен

файл.

В работе

2.

2.1.

Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных

учреждений отрасли

культуры, направленная

на улучшение качества

культурной среды

Значение: 1,0000 Дата:

01.12.2020

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Соглашение

о

предоставле

нии иного

межбюджет

ного

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Информация

по значению

результата:

В

работе.Подт

верждающие

документы:

1. "о

предоставле

нии иного

межбюджет

ного

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации"

Соглашение

01.12.202

0

31.12.202

1

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

Министерст

во культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

от

14.12.2019г.

№054-17-

2020-162,

приложен

файл.

Существует

риск:

Проведена

реновация

региональны

х и (или)

муниципаль

ных

учреждений

отрасли

культуры,

направленна

я на

улучшение

качества

культурной

среды,

Причина
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

риска:

Строительно

-монтажные

работы не

завершены,

по причине

распростран

ения новой

коронавирус

ной

инфекции.

Техническая

готовность

объекта  -

78,53 %.

Исполнение

объемов

финансиров

ания -

34,77%. ,

Вероятность

: 10%,

ожидаемая

дата

наступления

:

01.03.2021г.

Принятые

меры:

1. Проведена

реновация
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

региональны

х и (или)

муниципаль

ных

учреждений

отрасли

культуры,

направленна

я на

улучшение

качества

культурной

среды, срок

исполнения

28.02.2021,

Ведутся

организацио

нные

мероприятия

по вводу

объекта в

эксплуатаци

ю.

Отсутствие

отклонений

Просрочка

395 дней.

Предоставле

на

информация

: 0 из 1.

2.1.1. Строительно-монтажные Казакова Соглашение В работе.01.12.20 31.12.20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

работы завершены

Татьяна

Васильевна

-

Заместитель

министра

о

предоставле

нии иного

межбюджет

ного

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Просрочка

395 дней.

Подтвержда

ющие

документы:

1. "о

предоставле

нии иного

межбюджет

ного

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации"

Соглашение

Министерст

во культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

от

14.12.2019г.

20 21
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

№054-17-

2020-162,

приложен

файл.

Существует

риск:

Проведена

реновация

региональны

х и (или)

муниципаль

ных

учреждений

отрасли

культуры,

направленна

я на

улучшение

качества

культурной

среды,

Причина

риска:

Строительно

-монтажные

работы не

завершены,

по причине

распростран

ения новой

коронавирус

ной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

инфекции. ,

Вероятность

: 20%,

ожидаемая

дата

наступления

:

01.09.2021г.

Принятые

меры:

1.

Строительно

-монтажные

работы

завершены,

срок

исполнения

31.08.2021,

Строительно

-монтажные

работы не

завершены,

по причине

распростран

ения новой

коронавирус

ной

инфекции. .

Отсутствие

отклонений

2.1.2. Оборудование Казакова Соглашение В работе.01.12.20 31.12.20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

установлено

Татьяна

Васильевна

-

Заместитель

министра

о

предоставле

нии иного

межбюджет

ного

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Просрочка

395 дней.

Подтвержда

ющие

документы:

1. "о

предоставле

нии иного

межбюджет

ного

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации"

Соглашение

Министерст

во культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

от

14.12.2019г.

20 21
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

№054-17-

2020-162,

приложен

файл.

Существует

риск:

Проведена

реновация

региональны

х и (или)

муниципаль

ных

учреждений

отрасли

культуры,

направленна

я на

улучшение

качества

культурной

среды,

Причина

риска:

Оборудован

ие не

установлено,

в связи с

увеличением

сроков

поставки

импортного

оборудовани

я по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

причине

длительного

таможенног

о

оформления

возникшими

в следствии

с

распростран

ением

коронавирус

ной

инфекции.,

Вероятность

: 20%,

ожидаемая

дата

наступления

:

01.09.2021г.

Принятые

меры:

1.

Оборудован

ие

установлено,

срок

исполнения

31.08.2021,

Оборудован

ие не

установлено,

в связи с
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

увеличением

сроков

поставки

импортного

оборудовани

я по причине

длительного

таможенног

о

оформления

возникшими

в следствии

с

распростран

ением

коронавирус

ной

инфекции..

Отсутствие

отклонений

2.1.3.

Оборудование введено в

эксплуатацию

Казакова

Татьяна

Васильевна

-

Заместитель

министра

Акт приема-

передачи

оборудовани

я по

государстве

нному

контракту

В работе.

Подтвержда

ющие

документы:

1.

"оборудован

ия по

государстве

нному

контракту"

Акт приема-

передачи

01.12.202

0

01.12.202

0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

Министерст

во культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

от

26.12.2020г.

№б/н,

приложен

файл.

2.

"оборудован

ия по

государстве

нному

контракту"

Акт приема-

передачи

Министерст

во культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

от

29.12.2020г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

№б/н,

приложен

файл.

3.

"оборудован

ия по

государстве

нному

контракту"

Акт приема-

передачи

Министерст

во культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

от

29.12.2020г.

№б/н,

приложен

файл.

Существует

риск:

Проведена

реновация

региональны

х и (или)

муниципаль

ных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

учреждений

отрасли

культуры,

направленна

я на

улучшение

качества

культурной

среды,

Причина

риска:

Оборудован

ие не

введено в

эксплуатаци

ю, в связи с

увеличением

сроков

поставки

импортного

оборудовани

я по причине

длительного

таможенног

о

оформления

возникшими

в следствии

с

распростран

ением

коронавирус
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

ной

инфекции.,

Вероятность

: 20%,

ожидаемая

дата

наступления

:

01.09.2021г.

Принятые

меры:

1.

Оборудован

ие введено в

эксплуатаци

ю, срок

исполнения

31.08.2021,

Оборудован

ие не

введено в

эксплуатаци

ю, в связи с

увеличением

сроков

поставки

импортного

оборудовани

я по причине

длительного

таможенног

о
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

оформления

возникшими

в следствии

с

распростран

ением

коронавирус

ной

инфекции..

Отсутствие

отклонений

2.1.4.

Техническая готовность

объекта, %

Казакова

Татьяна

Васильевна

-

Заместитель

министра

Соглашение

о

предоставле

нии иного

межбюджет

ного

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

В работе.

Подтвержда

ющие

документы:

1. "о

предоставле

нии иного

межбюджет

ного

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации"

Соглашение

Министерст

01.12.202

0

01.12.202

0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

во культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

от

14.12.2019г.

№054-17-

2020-162,

приложен

файл.

Существует

риск:

Проведена

реновация

региональны

х и (или)

муниципаль

ных

учреждений

отрасли

культуры,

направленна

я на

улучшение

качества

культурной

среды,

Причина

риска:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

Техническая

готовность

объекта  -

78,53 %

,

Вероятность

: 20%,

ожидаемая

дата

наступления

:

01.09.2021г.

Принятые

меры:

1.

Техническая

готовность

объекта, %,

срок

исполнения

31.08.2021,

Техническая

готовность

объекта  -

78,53 %.

Отсутствие

отклонений

2.1.5.

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Казакова

Татьяна

Васильевна

-

Заместитель

министра

Иное

Разрешение

на

строительст

во

(реконструк

В работе.

Подтвержда

ющие

документы:

1.

"Разрешени

01.12.202

0

01.12.202

0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

цию)

е на

строительст

во

(реконструк

цию)" Иное

Министерст

во культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

от

29.08.2017г.

№21-01-160-

2017,

приложен

файл.

Существует

риск:

Проведена

реновация

региональны

х и (или)

муниципаль

ных

учреждений

отрасли

культуры,

направленна

я на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

улучшение

качества

культурной

среды,

Причина

риска:

Техническая

готовность

объекта  -

78,53 %,

Вероятность

: 20%,

ожидаемая

дата

наступления

:

01.09.2021г.

Принятые

меры:

1.

Заключение

органа

государстве

нного

строительно

го надзора

получено,

срок

исполнения

31.08.2021,

Техническая

готовность

объекта  -



32

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

78,53 %.

Отсутствие

отклонений

2.1.6.

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Казакова

Татьяна

Васильевна

-

Заместитель

министра

Отчет о

реконструкц

ии здания

ГУК

"Чувашская

государстве

нная

филармония

в г.

Чебоксары"

В работе.

Подтвержда

ющие

документы:

1. "о

реконструкц

ии здания

ГУК

"Чувашская

государстве

нная

филармония

в г.

Чебоксары""

Отчет

Министерст

во культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

от

01.12.2020г.

№б/н,

приложен

файл.

Существует

01.12.202

0

01.12.202

0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

риск:

Проведена

реновация

региональны

х и (или)

муниципаль

ных

учреждений

отрасли

культуры,

направленна

я на

улучшение

качества

культурной

среды,

Причина

риска:

Ведутся

организацио

нные

мероприятия

по вводу

объекта в

эксплуатаци

ю.,

Вероятность

: 20%,

ожидаемая

дата

наступления

:

01.09.2021г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

Принятые

меры:

1. Объект

недвижимог

о имущества

введен в

эксплуатаци

ю, срок

исполнения

31.08.2021,

Ведутся

организацио

нные

мероприятия

по вводу

объекта в

эксплуатаци

ю..

Отсутствие

отклонений

2.1.7.

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Казакова

Татьяна

Васильевна

-

Заместитель

министра

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

В работе.

Подтвержда

ющие

документы:

1.

"Положител

ьное

заключение

государстве

нной

экспертизы"

Иное

01.12.202

0

01.12.202

0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

Министерст

во культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

от

11.05.2017г.

№0124-

17/КГЭ-

2394/03,

приложен

файл.

Существует

риск:

Проведена

реновация

региональны

х и (или)

муниципаль

ных

учреждений

отрасли

культуры,

направленна

я на

улучшение

качества

культурной

среды,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

Причина

риска:

Ведутся

организацио

нные

мероприятия

по вводу

объекта в

эксплуатаци

ю.,

Вероятность

: 20%,

ожидаемая

дата

наступления

:

01.09.2021г.

Принятые

меры:

1.

Государстве

нная

регистрация

права на

объект

недвижимог

о имущества

произведена,

срок

исполнения

31.08.2021,

Ведутся
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

организацио

нные

мероприятия

по вводу

объекта в

эксплуатаци

ю..

Отсутствие

отклонений
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

38 854,2070 976,68

(01) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности 0

1.1 0,00 0,000,0070 751,67

38 854,2070 976,68

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 Отсутствие отклонений0,000,0070 751,67

70 751,6770 751,67

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 Отсутствие отклонений0,000,0070 751,67

31 897,4731 897,47

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,0032 122,48

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 Отсутствие отклонений0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

5 000,005 000,00

(04) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту 0

2.2 0,00 0,000,005 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

5 000,005 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 0,00 Отсутствие отклонений0,000,005 000,00

5 000,005 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

0,00 Отсутствие отклонений0,000,005 000,00

5 000,005 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 0,000,005 000,00

5 000,005 000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 Отсутствие отклонений0,000,005 000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00

 

2

0,000,00

(04) Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных учреждений

отрасли культуры, направленная

на улучшение качества

культурной среды 0

3.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.3.1.

1

0,00 0,000,000,00



40

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.3.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

43 854,2075 976,68 0,00 0,000,0075 751,67

43 854,2075 976,68 0,00 0,000,0075 751,67

75 751,6775 751,67 0,00 0,000,0075 751,67

36 897,47 0,00 0,000,005 000,00

5 000,0037 122,48 0,00 0,000,005 000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

36 897,47
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6. Сведения о помесячном исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1. Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

План 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 70 751.670070 751.67

00

0.00000.00000.0000

Факт/прогноз 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 70 751.670070 751.67

00

0.00000.00000.0000

0.0000

0.0000

1.2. Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5 000.00005 000.000

0

0.00000.00000.0000

Факт/прогноз 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5 000.00005 000.000

0

0.00000.00000.0000

0.0000

0.0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

Сведения о реализации объектов результатов регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к методическим указаниям по мониторингу

региональных проектов

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

Информация по исполнению рабочих планов отсутствует


