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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№

п/п

Комментарий

Показатели национального  и

федерального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

ШтукаФП

Количество ликвидированных

несанкционированных свалок в

границах городов, возрастающий

В работе.

1.1. 0 2 2 3

Тысяча

человек

ФП

Численность населения, качество

жизни которого улучшится в

связи с ликвидацией

несанкционированных свалок в

границах городов, возрастающий

В работе.

1.2. 0 12.8 12.8 60.4

ОЗР: Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2

Тысяча

человек

ФП

Численность населения, качество

жизни которого улучшится в

связи с ликвидацией наиболее

опасных объектов накопленного

вреда окружающей среде, в том

числе находящихся в

собственности Российской

Федерации, возрастающий

Выполнено.

2.1. 0 514.3 514.3 514.3

ШтукаФП

Количество ликвидированных

наиболее опасных объектов

накопленного вреда окружающей

среде, возрастающий

Выполнено.

2.2. 0 2 2 2
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели национального

и федерального проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов

1.1

План

Факт/прогноз

3,0000

2,00002,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

3,0000

0,00002,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Штука 3,0000

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов

1.2

План

Факт/прогноз

60,4000

12,800012,8000 12,8000 12,8000 12,8000 12,8000 12,8000 12,8000 12,8000 12,8000

60,4000

0,000012,8000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Тысяча

человек

60,4000

ОЗР: Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе находящихся в

собственности Российской Федерации

2.1

План

Факт/прогноз

514,3000

514,3000514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000

514,3000

0,0000514,3000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Тысяча

человек

514,3000

Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.2

План

Факт/прогноз

2,0000

2,00002,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

2,0000

0,00002,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Штука 2,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

1.

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1.

Ликвидированы

несанкционированные

свалки в границах

городов, нарастающим

итогом, шт.

Значение: 3,0000 Дата:

31.12.2021

Воробьев

Александр

Юрьевич  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчет

Информация

по значению

результата:

В работе.

Предоставле

на

информация

: 2 из 3.

31.12.202

1

31.12.202

1

3Штука 0 23

1.1.1.

Сбор, анализ

представленной

субъектами Российской

Федерации информации о

ликвидации выявленных

на 1 января 2018 г.

несанкционированных

свалок в границах

городов, и направление

сводной информации в

Минприроды России

Спиридонов

Вячеслав

Кириллович 

- Начальник

отдела

Акт приема-

передачи

Акты

приемки по

объектам

"Рекультива

ция земель,

нарушенных

при

размещении

свалки ТКО

в с.Аликово

Аликовского

района

Чувашской

Республики"

и

Выполнено.

Подтвержда

ющие

документы:

1. "Акты

приемки по

объектам

"Рекультива

ция земель,

нарушенных

при

размещении

свалки ТКО

в с.Аликово

Аликовского

района

Чувашской

25.01.202

1

13.01.202

1

Штука 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

"Рекультива

ция земель,

нарушенных

при

размещении

свалки ТКО

в с. Яльчики

Яльчикского

района

Чувашской

Республики"

Республики"

и

"Рекультива

ция земель,

нарушенных

при

размещении

свалки ТКО

в с. Яльчики

Яльчикского

района

Чувашской

Республики"

" Акт

приема-

передачи

Минприрод

ы Чувашии

от

13.01.2021г.

№03/15-158,

приложен

файл.

Выполнено.

1.1.2.

Сформирован отчет по

проектам в рамках

Соглашений,

заключенных в 2020 году

Спиридонов

Вячеслав

Кириллович 

- Начальник

отдела

В работе.

В работе.

20.02.202

1

20.02.202

1

Штука 0

1.1.3.

Направлена в

Минприроды России

сводная информация о

готовности к реализации

Спиридонов

Вячеслав

Кириллович 

- Начальник

В работе.

В работе.

15.04.202

1

15.04.202

1

Штука 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

проектов в 2022 году отдела

1.2.

Ликвидированы

несанкционированные

свалки в границах

городов, нарастающим

итогом, шт.

Значение: 4,0000 Дата:

31.12.2022

Воробьев

Александр

Юрьевич  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчет

Информация

по значению

результата:

В работе.

Предоставле

на

информация

: 2 из 4.

31.12.202

2

31.12.202

2

4Штука 0 24

1.3.

Ликвидированы

несанкционированные

свалки в границах

городов, нарастающим

итогом, шт.

Значение: 4,0000 Дата:

31.12.2024

Воробьев

Александр

Юрьевич  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчет

Информация

по значению

результата:

В работе.

Предоставле

на

информация

: 2 из 4.

31.12.202

4

31.12.202

4

4Штука 0 24

1.3.1.

Сбор, анализ

представленной

информации о ликвидации

выявленных на 1 января

2018 г.

несанкционированных

свалок в границах

городов, и направление

Спиридонов

Вячеслав

Кириллович 

- Начальник

отдела

Акт приема-

передачи

Акты

приемки по

объектам

"Рекультива

ция земель,

нарушенных

Выполнено.

Подтвержда

ющие

документы:

1. "Акты

приемки по

объектам

"Рекультива

25.01.202

1

13.01.202

1

Штука 0



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

сводной информации в

Минприроды России

при

размещении

свалки ТКО

в с.Аликово

Аликовского

района

Чувашской

Республики"

и

"Рекультива

ция земель,

нарушенных

при

размещении

свалки ТКО

в с. Яльчики

Яльчикского

района

Чувашской

Республики"

ция земель,

нарушенных

при

размещении

свалки ТКО

в с.Аликово

Аликовского

района

Чувашской

Республики"

и

"Рекультива

ция земель,

нарушенных

при

размещении

свалки ТКО

в с. Яльчики

Яльчикского

района

Чувашской

Республики"

" Акт

приема-

передачи

Минприрод

ы Чувашии

от

13.01.2021г.

№93/15-158,

приложен

файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

1.3.2.

Несанкционированные

свалки в границах

городов, выявленные на 1

января 2018 г., исключены

из государственного

реестра объектов

накопленного вреда

окружающей среде

Спиридонов

Вячеслав

Кириллович 

- Начальник

отдела

В работе.

В работе.

15.02.202

1

15.02.202

1

Штука 0

1.3.3.

Направлена в

Минприроды России

сводная информация о

готовности к реализации

проектов в 2022 году

Спиридонов

Вячеслав

Кириллович 

- Начальник

отдела

В работе.

В работе.

15.04.202

1

15.04.202

1

Штука 0

2.

ОЗР: Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.4.

Ликвидированы наиболее

опасные объекты

накопленного вреда

окружающей среде,

нарастающим итогом, шт.

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2021

Воробьев

Александр

Юрьевич  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчет

Отчет Отчет

о расходах

Информация

по значению

результата:

В

работе.Подт

верждающие

документы:

1. "Отчет о

расходах"

Отчет

Минприрод

ы Чувашии

от

09.02.2019г.

№№ 9/09-78,

31.12.202

1

15.04.202

1

2Штука 10 22
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

приложен

файл.

С

привлечение

м субсидий

из

федеральног

о бюджета и

средств

консолидиро

ванного

бюджета

Чувашской

Республики

в 2017-2018

годах

рекультивир

ованы две

свалки:

Свалка

твердых

бытовых

отходов г.

Чебоксары у

д.

Пихтулино,

а также

Свалка

твердых

бытовых

отходов у д.

Ильбеши

Чебоксарско
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

го района.

Предоставле

на

информация

: 2 из 2.

2.4.1.

Сформирован отчет по

проектам в рамках

Соглашений,

заключенных в 2020 году

Спиридонов

Вячеслав

Кириллович 

- Начальник

отдела

В работе.

В работе.

25.02.202

1

25.02.202

1

Штука 10

2.4.2.

Сформирован отчет о

заключенных соглашениях

на предоставление

субсидий из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации в 2021 г. на

поддержку региональных

проектов в области

обращения с отходами и

ликвидации накопленного

экологического вреда

Спиридонов

Вячеслав

Кириллович 

- Начальник

отдела

В работе.

В работе.

15.03.202

1

15.03.202

1

Штука 10

2.4.3.

Направлена в

Минприроды России

сводная информация о

готовности к реализации

проектов в 2022 году

Спиридонов

Вячеслав

Кириллович 

- Начальник

отдела

В работе.

В работе.

15.04.202

1

15.04.202

1

Штука 10

2.4.4.

Направлена в

Минприроды России

сводная информация о

готовности к реализации

Спиридонов

Вячеслав

Кириллович 

- Начальник

В работе.

В работе.

15.04.202

1

15.04.202

1

Штука 10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

проектов в 2022 году отдела

2.4.5.

Исключены наиболее

опасные объекты

накопленного

экологического вреда

окружающей среде из

государственного реестра

объектов накопленного

вреда окружающей среде

Спиридонов

Вячеслав

Кириллович 

- Начальник

отдела

Письмо

письмо

Выполнено.

Подтвержда

ющие

документы:

1. "письмо"

Письмо

Минприрод

ы Чувашии

от

26.07.2020г.

№№ 3/17-

9001,

приложен

файл.

Выполнено.

15.02.202

1

26.07.202

0

Штука 10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

0,0067 434,44

(02) Ликвидированы

несанкционированные свалки в

границах городов, нарастающим

итогом, шт.0

1.1 0,00 0,000,00610,80

0,0067 434,44

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

В 2021 году с привлечением

субсидий из федерального

бюджета и средств

консолидированного бюджета

Чувашской Республики

планируется рекультивация

свалки твердых бытовых

отходов г. Канаш Чувашской

Республики.

0,000,00610,80

610,8067 366,97

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

В 2021 году с привлечением

субсидий из федерального

бюджета и средств

консолидированного бюджета

Чувашской Республики

планируется рекультивация

свалки твердых бытовых

отходов г. Канаш Чувашской

Республики.

0,000,00610,80

610,8067 366,97межбюджетные трансферты1.1.1. 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2

0,0067 434,44

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00

В 2021 году с привлечением

субсидий из федерального

бюджета и средств

консолидированного бюджета

Чувашской Республики

планируется рекультивация

свалки твердых бытовых

отходов г. Канаш Чувашской

Республики.

0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,0067 434,44 0,00 0,000,00610,80

0,0067 434,44 0,00 0,000,00610,80

610,8067 366,97 0,00 0,000,00610,80

610,80 0,00 0,000,000,00

0,0067 434,44 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

67 366,97
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6. Сведения о помесячном исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1. Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт.

План 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 10 000.00

00

20 000.00

00

67 366.970067 366.97

00

50 000.00

00

40 000.00

00

30 000.00

00

Факт/прогноз 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000.00000.00000.00000.0000

0.0000

0.0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

Сведения о реализации объектов результатов регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к методическим указаниям по мониторингу

региональных проектов

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

Информация по исполнению рабочих планов отсутствует


