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Отсутствие отклонений
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№

п/п

Комментарий

Показатели национального  и

федерального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

Задача: Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1

Кубический

километр

ФП

Снижение объема отводимых в

реку Волга загрязненных

сточных вод, нарастающим

итогом, убывающий

В работе.

1.1. 0.03 0.03 0.03 0.03

Кубический

километр

ФП

Прирост мощности очистных

сооружений, обеспечивающих

нормативную очистку сточных

вод, нарастающим итогом,

возрастающий

В работе.

1.2. 0 0 0 0

Задача: Реализованы мероприятия, направленные на улучшение состояния р. Волги

2

ЕдиницаФП

Количество ликвидированных

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу реке

Волга, нарастающим итогом,

возрастающий

В работе.

2.1. 0 0 0 0
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели национального

и федерального проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1

Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод, нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Кубический

километр

0,0000

Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, нарастающим итогом

1.2

План

Факт/прогноз

0,0300

0,03000,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300

0,0300

0,00000,0300 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Кубический

километр

0,0300

Задача: Реализованы мероприятия, направленные на улучшение состояния р. Волги

2

Количество ликвидированных объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волга, нарастающим итогом

2.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

1.

Задача: Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1.2.

Обеспечено сокращение

отведения в реку Волгу

загрязненных сточных вод

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2020

Воробьев

Александр

Юрьевич  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчет

Иное Иной

вид

документа

Информация

по значению

результата:

Выполнено.

Подтвержда

ющие

документы:

1. "Иной вид

документа"

Иное

Минприрод

ы Чувашии

от

01.01.2021г.

№05-

2019G6007-

1-2,

приложен

файл.

В работе.

Просрочка 1

день.

Предоставле

на

информация

: 0 из 0.

31.12.202

0

01.01.202

1

0

Кубичес

кий

километр

3.17 00



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

1.2.10

.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчет Отчет

об

использован

ии субсидий

Выполнено.

Просрочка

275 дней.

Подтвержда

ющие

документы:

1. "Отчет об

использован

ии

субсидий"

Отчет

Минприрод

ы Чувашии

от

01.01.2021г.

№б/н,

приложен

файл.

Выполнено.

01.04.202

0

01.01.202

1

Кубичес

кий

километр

3.17

1.2.1.

Закупка включена в план

закупок

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Иное План

закупок

Выполнено.

Просрочка

275 дней.

Подтвержда

ющие

документы:

1. "План

закупок"

Иное

Минприрод

ы Чувашии

от

01.01.2021г.

№б/н,

01.04.202

0

01.01.202

1

Кубичес

кий

километр

3.17
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

Чувашской

Республики

приложен

файл.

Выполнено.

1.2.2.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Иное Реестр

контрактов

Выполнено.

Просрочка

275 дней.

Подтвержда

ющие

документы:

1. "Реестр

контрактов"

Иное Реестр

контактов от

01.01.2021г.

№Б/н,

приложен

файл.

Выполнено.

01.04.202

0

01.01.202

1

Кубичес

кий

километр

3.17

1.2.3.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Иное Акт

Выполнено.

Просрочка

275 дней.

Подтвержда

ющие

документы:

1. "Акт"

Иное

Минприрод

ы Чувашии

от

01.01.2021г.

№Б/н,

приложен

01.04.202

0

01.01.202

1

Кубичес

кий

километр

3.17
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

Чувашской

Республики

файл.

Выполнено.

1.2.4.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Иное Иной

ви д

документа

Выполнено.

Просрочка

275 дней.

Подтвержда

ющие

документы:

1. "Иной ви

д

документа"

Иное

Минприрод

ы Чувашии

от

01.01.2021г.

№ьб/н,

приложен

файл.

Выполнено.

01.04.202

0

01.01.202

1

Кубичес

кий

километр

3.17

1.2.5.

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

Выполнено.

Просрочка

275 дней.

Подтвержда

ющие

документы:

1.

"Соглашени

е о

предоставле

нии

субсидии"

Соглашение

01.04.202

0

01.01.202

1

Кубичес

кий

километр

3.17
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

экологии

Чувашской

Республики

Минприрод

ы Чувашии

от

01.02.2021г.

№069-09-

2019-203,

приложен

файл.

Выполнено.

1.2.6.

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу 

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

Выполнено.

Просрочка

275 дней.

Подтвержда

ющие

документы:

1. "Отчет о

выполнении

соглашения"

Отчет

Минприрод

ы Чувашии

от

01.01.2021г.

№б/н,

приложен

файл.

Выполнено.

01.04.202

0

01.01.202

1

Кубичес

кий

километр

3.17

1.2.7.

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

Иное

Государстве

нная

программа

Выполнено.

Просрочка

275 дней.

Подтвержда

ющие

документы:

01.04.202

0

01.01.202

1

Кубичес

кий

километр

3.17
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

трансфертов

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

1.

"Государств

енная

программа"

Иное

Кабинет

Министров

Чувашской

Республики

от

01.01.2021г.

№525,

приложен

файл.

Выполнено.

1.2.8.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Иное

Распределен

ие средств

Выполнено.

Просрочка

275 дней.

Подтвержда

ющие

документы:

1.

"Распределе

ние средств"

Иное

Минприрод

ы Чувашии

от

01.01.2021г.

№б/н,

приложен

файл.

Выполнено.

01.04.202

0

01.01.202

1

Кубичес

кий

километр

3.17
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

1.2.9.

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

Выполнено.

Просрочка

275 дней.

Подтвержда

ющие

документы:

1.

"Соглашени

е о

предоставле

нии

субсидии"

Соглашение

Кабинет

Министров

Чувашской

Республики

и Минстрой

России от

01.01.2021г.

№069-09-

2021-256,

приложен

файл.

Выполнено.

01.04.202

0

01.01.202

1

Кубичес

кий

километр

3.17

2.

Задача: Реализованы мероприятия, направленные на улучшение состояния р. Волги

2.1.

Завершена ликвидация

(рекультивация) объектов

накопленного

экологического вреда

Значение: 0,0000 Дата:

29.12.2021

Воробьев

Александр

Юрьевич  -

Исполняющ

ий

обязанности

Отчет

Информация

по значению

результата:

В работе.

Предоставле

29.12.202

1

29.12.202

1

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

на

информация

: 0 из 0.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1

20 993,4039 666,90

(03) Обеспечено сокращение

отведения в реку Волгу

загрязненных сточных вод0

1.1 0,00 0,000,0039 629,60

20 993,4039 666,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

В 2021 году с привлечением

субсидий из федерального

бюджета планируется

выполнение работ на трех

объектах: "Строительство

ливневых очистных

сооружений в микрорайоне

"Волжский - 1,2";

"Рекультивация биологических

очистных сооружений АУ

"ФОЦ" Белые камни"

Минспорта Чувашии;

"Комплекс очистных

сооружений  биологической

очистки  сточных вод.

Напорная канализация,

протяженностью от

канализационной насосной

станции до биологических

очистных сооружений в селе

0,000,0039 629,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Порецкое Порецкого района

Чувашской Республики"

39 629,6039 629,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

В 2021 году с привлечением

субсидий из федерального

бюджета планируется

выполнение работ на трех

объектах: "Строительство

ливневых очистных

сооружений в микрорайоне

"Волжский - 1,2";

"Рекультивация биологических

очистных сооружений АУ

"ФОЦ" Белые камни"

Минспорта Чувашии;

"Комплекс очистных

сооружений  биологической

очистки  сточных вод.

Напорная канализация,

протяженностью от

канализационной насосной

станции до биологических

очистных сооружений в селе

Порецкое Порецкого района

Чувашской Республики"

0,000,0039 629,60

18 636,2018 636,20

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,0018 673,50бюджеты муниципальных1.1.1. 0,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3

В 2021 году с привлечением

субсидий из федерального

бюджета планируется

выполнение работ на трех

объектах: "Строительство

ливневых очистных

сооружений в микрорайоне

"Волжский - 1,2";

"Рекультивация биологических

очистных сооружений АУ

"ФОЦ" Белые камни"

Минспорта Чувашии;

"Комплекс очистных

сооружений  биологической

очистки  сточных вод.

Напорная канализация,

протяженностью от

канализационной насосной

станции до биологических

очистных сооружений в селе

Порецкое Порецкого района

Чувашской Республики"

0,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

Реализованы мероприятия, направленные на улучшение состояния р. Волги

2

93 433,0393 433,03

(01) Завершена ликвидация

(рекультивация) объектов

накопленного экологического

2.2 381 253,70 0,000,0093 433,03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

вреда0

93 433,0393 433,03

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 381 253,70

Будет продолжено выполнение

мероприятия «Рекультивацию

шламонакопителя для сухих

солей  и  шламоотстойника №

5» ГУП Чувашской Республики

«БОС» Минстроя Чувашии"

(сроки выполнения работ 2020-

2023 годы).

0,000,0093 433,03

93 433,0393 433,03

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

381 253,70

Будет продолжено выполнение

мероприятия «Рекультивацию

шламонакопителя для сухих

солей  и  шламоотстойника №

5» ГУП Чувашской Республики

«БОС» Минстроя Чувашии"

(сроки выполнения работ 2020-

2023 годы).

0,000,0093 433,03

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

114 426,43133 099,93 381 253,70 0,000,00133 062,63

114 426,43133 099,93 381 253,70 0,000,00133 062,63

133 062,63133 062,63 381 253,70 0,000,00133 062,63

18 636,20 0,00 0,000,000,00

0,0018 673,50 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

18 636,20
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6. Сведения о помесячном исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1.1. Обеспечено сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод

План 0.0000 5 000.000

0

10 000.00

00

15 000.00

00

18 000.00

00

18 636.20

00

39 629.600039 629.60

00

35 000.00

00

30 000.00

00

25 000.00

00

Факт/прогноз 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000.00000.00000.00000.0000

0.0000

0.0000

2 Реализованы мероприятия, направленные на улучшение состояния р. Волги

2.1. Завершена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда

План 0.0000 20 000.00

00

30 000.00

00

40 000.00

00

50 000.00

00

60 000.00

00

93 433.030093 433.03

00

90 000.00

00

80 000.00

00

70 000.00

00

Факт/прогноз 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000.00000.00000.00000.0000

0.0000

0.0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

Сведения о реализации объектов результатов регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к методическим указаниям по мониторингу

региональных проектов

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

Информация по исполнению рабочих планов отсутствует


