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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

Результаты Контрольные точки

0.0000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№

п/п

Комментарий

Показатели национального  и

федерального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

ПроцентФП

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших лесных

насаждений, убывающий

в работе

1.1. 60 0 0 81.4
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели национального

и федерального проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

1.1

План

Факт/прогноз

81,4000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

81,4000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

1.

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1.

Оснащены учреждения

выполняющие

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению и

лесоразведению

Значение: 50,0000 Дата:

31.12.2021

Трофимова

Марина

Николаевна

-

Заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчетные

данные

В работе.в

работе

Предоставле

на

информация

: 50 из 50.

31.12.202

1

31.12.202

1

50Процент 0 5050

1.2.

Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ по

лесовосстановлению на

лесных участках

непереданных в аренду.

Значение: 0,8690 Дата:

31.12.2021

Трофимова

Марина

Николаевна

-

Заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчетные

данные

В работе.в

работе

Предоставле

на

информация

: 0.869 из

0.869.

31.12.202

1

31.12.202

1

0.87

Тысяча

гектаров

0 0.8690.869

1.2.1.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое 

(кадровое) обеспечение

Судаков

Николай

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

В работе.

в работе

01.03.202

1

01.03.202

1

Тысяча

гектаров

0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

1.3.

Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации лесопожарной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по охране лесов от

пожаров

Значение: 87,0000 Дата:

31.12.2021

Трофимова

Марина

Николаевна

-

Заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчетные

данные

В работе.в

работе

Предоставле

на

информация

: 87 из 87.

31.12.202

1

31.12.202

1

87Процент 0 8787

1.4.

Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления на

всех участках

вырубленных и погибших

лесных насаждений.

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

Трофимова

Марина

Николаевна

-

Заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчетные

данные

В работе.в

работе

Предоставле

на

информация

: 0 из 0.

31.12.202

1

31.12.202

1

0

Тонна;

метричес

кая

тонна

(1000 кг)

6.1 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

7 435,407 435,40

(15) Оснащены учреждения

выполняющие мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению0

1.1 0,00 0,000,007 435,40

7 435,407 435,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 в работе0,000,007 435,40

7 435,407 435,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 в работе0,000,007 435,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

16 275,4016 275,40

(16) Увеличена площадь

2.2 0,00 0,000,0016 275,40
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.0

16 275,4016 275,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 0,00 в работе0,000,0016 275,40

16 275,4016 275,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

0,00 в работе0,000,0016 275,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00

27 136,0027 136,00

(17) Оснащены

специализированные учреждения

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров0

3.3 0,00 0,000,0027 136,00

27 136,0027 136,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

3.3.1 0,00 в работе.0,000,0027 136,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

27 136,0027 136,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.3.1.

1

0,00 в работе..0,000,0027 136,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.3.4 0,00 0,000,000,00

113,90113,90

(21) Сформирован запас лесных

семян для лесовосстановления на

всех участках вырубленных и

погибших лесных насаждений.0

4.4 0,00 0,000,00113,90

113,90113,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.4.1 0,00 в работе0,000,00113,90

113,90113,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.4.1.

1

0,00 в работе0,000,00113,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных4.4.1. 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3

0,000,00внебюджетные источники4.4.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

50 960,7050 960,70 0,00 0,000,0050 960,70

50 960,7050 960,70 0,00 0,000,0050 960,70

50 960,7050 960,70 0,00 0,000,0050 960,70

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1. Оснащены учреждения выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению

План 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 7 435.400

0

7 435.40007 435.400

0

7 435.400

0

7 435.400

0

7 435.400

0

Факт/прогноз 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 7 435.400

0

7 435.40007 435.400

0

7 435.400

0

7 435.400

0

7 435.400

0

0.0000

0.0000

1.2. Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

План 2 712.560

0

4 068.840

0

5 425.120

0

6 781.400

0

8 137.680

0

9 493.960

0

16 275.400014 919.08

00

13 562.80

00

12 206.52

00

10 850.24

00

Факт/прогноз 2 712.560

0

4 068.840

0

5 425.120

0

6 781.400

0

8 137.680

0

9 493.960

0

16 275.400014 919.08

00

13 562.80

00

12 206.52

00

10 850.24

00

1 356.280

0

1 356.280

0

1.3. Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий

по охране лесов от пожаров

План 0.0000 27 136.00

00

27 136.00

00

27 136.00

00

27 136.00

00

27 136.00

00

27 136.000027 136.00

00

27 136.00

00

27 136.00

00

27 136.00

00

Факт/прогноз 0.0000 27 136.00

00

27 136.00

00

27 136.00

00

27 136.00

00

27 136.00

00

27 136.000027 136.00

00

27 136.00

00

27 136.00

00

27 136.00

00

0.0000

0.0000

1.4. Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

План 22.7800 34.1700 45.5600 56.9500 68.3400 79.7300 113.9000113.9000113.9000102.510091.1200

Факт/прогноз 22.7800 34.1700 45.5600 56.9500 68.3400 79.7300 113.9000113.9000113.9000102.510091.1200

11.3900

11.3900
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

Сведения о реализации объектов результатов регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к методическим указаниям по мониторингу

региональных проектов

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

Информация по исполнении рабочих планов отсутствует


