
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Лисенкова Ирина Юрьевна

_____________

(подпись)

"(N2-97) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

Результаты Контрольные точки



2

1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№

п/п

Комментарий

Показатели национального  и

федерального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

ПроцентФП

Больничная летальность от

инфаркта миокарда, убывающий

По предварительным

данным медицинских

организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за

январь 2021 года.

1.1. 12.8 10.7 14.36 10.7

ПроцентФП

Больничная летальность от

острого нарушения мозгового

кровообращения, убывающий

По предварительным

данным медицинских

организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за

январь 2021 года.

1.2. 20.5 16.7 21.5 16.7

ПроцентФП

Доля лиц с болезнями системы

кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением,

получивших в текущем году

медицинские услуги в рамках

диспансерного наблюдения от

всех пациентов с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под диспансерным

наблюдением, возрастающий

По предварительным

данным медицинских

организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за

январь 2021 года.

1.3. 0 3 11.78 50

ПроцентФП

Доля лиц, которые перенесли

острое нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное

шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со

По предварительным

данным медицинских

организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за

январь 2021 года.

1.4. 0 0.2 30.76 80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели национального  и

федерального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

стентированием и катетерная

абляция по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний,

бесплатно получавших в

отчетном году необходимые

лекарственные препараты в

амбулаторных условиях,

возрастающий

Тысяча

единиц

ФП

Количество рентген-

эндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях, тыс. ед.,

возрастающий

По предварительным

данным медицинских

организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за

январь 2021 года.

1.5. 1.044 0.1 0.124 1.731

Задача: Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2

на 100 тысяч

человек

ФП

Смертность населения от

ишемической болезни сердца, на

100 тыс. населения, убывающий

По предварительным

данным медицинских

организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за

январь 2021 года.

2.1. 184.4 191.4 237.9 191.4

на 100 тысяч

человек

ФП

Смертность населения от

цереброваскулярных болезней, на

100 тыс. населения, убывающий

По предварительным

данным медицинских

организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за

январь 2021 года.

2.2. 225.2 227.4 241.8 227.4
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели национального

и федерального проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

1.1

План

Факт/прогноз

1,7000

0,70000,1000 0,3000 0,5000 0,9000 1,1000 1,3000 1,4500 1,5000 1,5000

1,7310

0,00000,1240 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Тысяча

единиц

1,7000

Больничная летальность от инфаркта миокарда

1.2

План

Факт/прогноз

10,7000

10,700010,7000 10,7000 10,7000 10,7000 10,7000 10,7000 10,7000 10,7000 10,7000

10,7000

0,000014,3600 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 10,7000

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения

1.3

План

Факт/прогноз

16,7000

16,700016,7000 16,7000 16,7000 16,7000 16,7000 16,7000 16,7000 16,7000 16,7000

16,7000

0,000021,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 16,7000

Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного

наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением

1.4

План

Факт/прогноз

50,0000

15,00003,0000 5,0000 10,0000 20,0000 25,0000 30,0000 35,0000 40,0000 40,0000

50,0000

0,000011,7800 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 50,0000

Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные

препараты в амбулаторных условиях

1.5

План

Факт/прогноз

0,7500

0,40000,2000 0,2500 0,3500 0,4500 0,5000 0,5500 0,6000 0,6500 0,6500

80,0000

0,000030,7600 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,7500

Задача: Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2
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№

п/п

На конец

года

Показатели национального

и федерального проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Смертность населения от ишемической болезни сердца, на 100 тыс. населения

2.1 План

Факт/прогноз

191,4000

191,4000191,4000 191,4000 191,4000 191,4000 191,4000 191,4000 191,4000 191,4000 191,4000

191,4000

0,0000237,9000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП на 100 тысяч

человек

191,4000

Смертность населения от цереброваскулярных болезней, на 100 тыс. населения

2.2

План

Факт/прогноз

227,4000

227,4000227,4000 227,4000 227,4000 227,4000 227,4000 227,4000 227,4000 227,4000 227,4000

227,4000

0,0000241,8000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП на 100 тысяч

человек

227,4000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0

0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

1.

ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.2.

Проводится профилактика

развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска

Значение: 80,0000 Дата:

31.12.2021

Лисенкова

Ирина

Юрьевна  -

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Данные

медицински

х

организаций

республики

В работе.По

состоянию

на

01.02.2021

обеспечены

лекарственн

ыми

препаратами

988 из 3211

человек,

состоящих

на

диспансерно

м

наблюдении

в

медицински

х

организация

х,

находящихс

я в ведении

Минздрава

Чувашии.

Риски

недостижен

ия в 2021

году

31.12.202

1

10.04.202

1

80Процент 0 30.7680
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

отсутствуют

.

Предоставле

на

информация

: 30.76 из 80.

1.2.1.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Ишутов

Александр

Вячеславови

ч  -

Заместитель

начальника

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

В работе.

Риски

недостижен

ия

отсутствуют

.

10.04.202

1

10.04.202

1

Процент 0

1.2.2.

Заключено соглашение

между Кабинетом

Министров Чувашской

Республики и

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации о

Левицкая

Ирина

Николаевна

-

Заместитель

министра

здравоохран

Соглашение

Дополнител

ьное соглаш

ение к Согла

шению о пре

доставлении

 субсидии

Выполнено.

Подтвержда

ющие

документы:

1.

"Дополнител

ьное согла

01.02.202

1

31.01.202

1

Процент 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

ения

Чувашской

Республики

из федераль

ного

бюджета бю

джету субъе

кта Российск

ой Федераци

и от 23.12.20

19 № 056-

09-2020-301

шение к Сог

лашению о п

редоставлен

ии субсидии 

из федераль

ного

бюджета бю

джету субъе

кта Российск

ой Федераци

и от 23.12.20

19 № 056-

09-2020-301"

Соглашение

между

Кабинетом 

Министров 

Чувашской 

Республики

и

Министерст

вом

здравоохран

ения

Российской

Федерации

от

24.12.2020г.

№№ 056-09-

2020-301/1,

приложен

файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

1.3.

Переоснащение/дооснаще

ние медицинским

оборудованием

регионального

сосудистого центра и

первичных сосудистых

отделений

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Лисенкова

Ирина

Юрьевна  -

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Данные

медицински

х

организаций

республики

В

работе.Риск

и

недостижен

ия

отсутствуют

.

Предоставле

на

информация

: 0 из 1.

31.12.202

1

31.12.202

1

1Единица 0 01

1.3.1.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Ишутов

Александр

Вячеславови

ч  -

Заместитель

начальника

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

В работе.

Риски

недостижен

ия

отсутствуют

.

30.04.202

1

30.04.202

1

Единица 0

1.3.2.

Заключено соглашение

между Кабинетом

Левицкая

Ирина

Соглашение

Дополнител

Выполнено.

Подтвержда

01.02.202

1

31.01.202

1

Единица 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

Министров Чувашской

Республики и

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

Николаевна

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

ьное соглаш

ение к согла

шению о пре

доставлении

 иного межб

юджетного

трансферта 

из федераль

ного бюджет

а бюджету с

убъекта Росс

ийской Феде

рации в целя

х

софинансир

ования, в то

м числе в по

лном объеме

, расходных 

обязательств

 субъекта

Российской 

Федерации, 

возникающи

х при оснащ

ении оборуд

ованием рег

иональных

сосудистых 

центров и пе

рвичных сос

удистых отд

елений от 2

ющие

документы:

1.

"Дополнител

ьное соглаш

ение к согла

шению о пре

доставлении

 иного межб

юджетного

трансферта 

из федераль

ного бюджет

а бюджету с

убъекта Росс

ийской Феде

рации в целя

х

софинансир

ования, в то

м числе в по

лном объеме

, расходных 

обязательств

 субъекта

Российской 

Федерации, 

возникающи

х при оснащ

ении оборуд

ованием рег

иональных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

1.12.2019 № 

056-17-2020-

080

сосудистых 

центров и пе

рвичных сос

удистых отд

елений от 21

.12.2019 № 0

56-17-2020-

080 "

Соглашение

между

Министерст

вом

здравоохран

ения

Российской

Федерации и

Кабинетом

Министров

Чувашской

Республики

от

24.12.2020г.

№№ 056-17-

2020-080/5,

приложен

файл.

1.3.3.

Утверждена дорожная

карта

переоснащения/дооснащен

ия медицинским

оборудованием

Ишутов

Александр

Вячеславови

ч  -

Заместитель

В работе.

Риски

недостижен

ия

отсутствуют

01.03.202

1

01.03.202

1

Единица 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

первичного сосудистого

отделения БУ

«Республиканский

кардиологический

диспансер» Минздрава

Чувашии за счет иных

межбюджетных

трансферов

начальника

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

.

2.

Задача: Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2.1.

Разработана, утверждена и

реализуется региональная

программа «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями»

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Лисенкова

Ирина

Юрьевна  -

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

постановлен

ие Кабинета

Министров

Чувашской

Республики

Информация

по значению

результата:

В

работе.Риск

и

недостижен

ия

отсутствуют

.

Предоставле

на

информация

: 0 из 1.

31.12.202

1

31.12.202

1

1

Условная

единица

0 01

2.1.1.

Актуализация

маршрутизации

Ишутов

Александр

В работе.

Риски

01.03.202

1

01.03.202

1

Условная

единица

0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниям

Вячеславови

ч  -

Заместитель

начальника

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

недостижен

ия

отсутствуют

.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

101 586,80101 586,80

(02) Проводится профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска0

1.1 214,02 0,000,00101 586,80

101 586,80101 586,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 214,02 0,000,00101 586,80

101 586,80101 586,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

214,02 0,000,00101 586,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

89 599,6089 599,60

(05) Переоснащение/дооснащение

медицинским оборудованием

регионального сосудистого

центра и первичных сосудистых

2.2 0,00 0,000,0089 599,60



16

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

отделений0

89 599,6089 599,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 0,00 0,000,0089 599,60

89 599,6089 599,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

0,00 0,000,0089 599,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

191 186,40191 186,40 214,02 0,000,00191 186,40

191 186,40191 186,40 214,02 0,000,00191 186,40

191 186,40191 186,40 214,02 0,000,00191 186,40

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1. Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска

План 0.0000 4 200.000

0

4 200.000

0

18 110.00

00

32 020.00

00

45 930.00

00

101 586.8000100 000.0

000

87 660.00

00

73 750.00

00

59 840.00

00

Факт/прогноз 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000.00000.00000.00000.0000

0.0000

0.0000

1.2. Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений

План 0.0000 0.0000 0.0000 19 599.60

00

19 599.60

00

59 599.60

00

89 599.600089 599.60

00

89 599.60

00

89 599.60

00

59 599.60

00

Факт/прогноз 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000.00000.00000.00000.0000

0.0000

0.0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

Сведения о реализации объектов результатов регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к методическим указаниям по мониторингу

региональных проектов

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

Информация по исполнении рабочих планов отсутствует


