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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной работы и

развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1.

Субъектам МСП, а также

резидентам

промышленных парков,

технопарков обеспечено

оказание комплексных

услуг на единой площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том

числе федеральными

институтами развития

(центрами компетенций),

по единым требованиям к

оказанию поддержки

(количество субъектов

МСП, получивших

комплексные услуги)

Значение: 0,6700 Дата:

20.12.2021

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

АНО

"АПМБ"

Отчет отчет

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "отчет" Отчет АНО

"АПМБ" от 25.01.2021г.

№б/н, приложен файл.

риски отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.67.

20.12.2021 20.12.2021

0.67

Тысяча

единиц

0 00.67

1.2.

Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при

поддержке центров

поддержки экспорта

(количество субъектов

МСП-экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг ЦПЭ)

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

АНО "ЦЭП" Отчет отчет

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "отчет" Отчет АНО

"АПМБ" от 25.01.2021г.

№б/н, приложен файл.

риски отсутствуют

Предоставлена

20.12.2021 20.12.2021

44Единица 0 144
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Значение: 44,0000 Дата:

20.12.2021

информация : 1 из 44.

1.3.

К 2024 году Центром

развития бизнеса АУ

Чувашской Республики

"РБИ" предоставлено

12000 услуг субъектам

МСП (нарастающим

итогом)

Значение: 6 000,0000 Дата:

20.12.2021

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

АУ ЧР

"РБИ"

Отчет отчет

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "отчет" Отчет АУЧР

"РБИ" от 20.01.2021г.

№б/н, приложен файл.

риски отсутствуют

Предоставлена

информация : 4372 из

6000.

20.12.2021 20.12.2021

6000Единица 2000 43726000

1.4.

Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при

поддержке центров

поддержки экспорта

(количество субъектов

МСП-экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг ЦПЭ)

Значение: 0,0440 Дата:

20.12.2021

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

АНО "ЦЭП"

Отчет АНО

"ЦЭП"

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "АНО "ЦЭП"" Отчет

АНО "ЦЭП" от

25.01.2021г. №б/н,

приложен файл.

риски отсутствуют

Предоставлена

информация : 0.001 из

0.044.

20.12.2021 20.12.2021

0.04Единица 0 0.0010.044

1.5.

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков в целях

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

Минпром

Чувашии

Информация по

значению результата: В

работе.риски

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 6.

20.12.2021 20.12.2021

6Единица 0 06
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний 

(количество субъектов

МСП, которые стали

резидентами созданных

промышленных парков,

технопарков по всей

территории страны,

накопленным итогом)

Значение: 6,0000 Дата:

20.12.2021

1.5.

1.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое 

(кадровое) обеспечение

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

Минпром

Чувашии

В работе.

риски отсутствуют

01.04.2021 01.04.2021

1.6.

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

государственных

микрофинансовых

организаций (количество

действующих

микрозаймов, выданных

МФО)

Значение: 0,6820 Дата:

20.12.2021

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

АНО

"АПМБ"

Отчет отчет

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "отчет" Отчет АНО

"АПМБ" от 25.01.2021г.

№б/н, приложен файл.

риски отсутствуют

Предоставлена

информация : 0.703 из

0.682.

20.12.2021 20.12.2021

0.8

Тысяча

единиц

33.6 0.7030.682

1.7.

Субъектам МСП

обеспечено

предоставление

Спирин

Денис

Вадимович

АНО

"ГФЧР"

Отчет отчет

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающи

20.12.2021 20.12.2021

1661.463

4

Миллион

рублей

0 308.6

1661.463

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

поручительств (гарантии)

региональными

гарантийными

организациями (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

МСП, при гарантийной

поддержке РГО)

Значение: 1 661,4634 Дата:

20.12.2021

-

Заместитель

министра

е документы:

1. "отчет" Отчет АНО

"ГФЧР" от 20.01.2021г.

№б/н, приложен файл.

риски отсутствуют

Предоставлена

информация : 308.6 из

1661.4634.

1.7.

1.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

АНО

"ГФЧР"

Отчет отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "отчет" Отчет АНО

"ГФЧР" от 20.01.2021г.

№б/н, приложен файл.

20.01.2021 20.01.2021

1.8.

Увеличен объем

внебюджетных

инвестиций в основной

капитал субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков (объем

внебюджетных

инвестиций)

Значение: 0,1100 Дата:

20.12.2021

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

Минпром

Чувашии

Отчет отчет

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "отчет" Отчет

Минпром Чувашии от

25.01.2021г. №б/н,

приложен файл.

риски отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.11.

20.12.2021 20.12.2021

0.11

Миллиар

д рублей

0 00.11

1.8.

1.

Оборудование

установлено

Спирин

Денис

Вадимович

Минпром

Чувашии

В работе.

риски отсутствуют

01.02.2021 01.02.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

-

Заместитель

министра

1.8.

2.

Оборудование введено в

эксплуатацию

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

Минпром

Чувашии

В работе.

риски отсутствуют

01.04.2021 01.04.2021

1.8.

3.

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

Минпром

Чувашии

В работе.

риски отсутствуют

01.02.2021 01.02.2021

1.8.

4.

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

Минпром

Чувашии

В работе.

риски отсутствуют

01.03.2021 01.03.2021

1.8.

5.

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

Минпром

Чувашии

В работе.

риски отсутствуют

01.04.2021 01.04.2021

1.9.

Субъекты МСП в АПК

получили комплексную

поддержку с момента

начала

предпринимательской

деятельности до выхода

Волкова

Инна

Вячеславовн

а  -

Заместитель

министра

МИнсельхоз

Чувашии

Информация по

значению результата: В

работе.риски

отсутствуют

Предоставлена

31.12.2021 31.12.2021

17Единица 0 017
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

на уровень развития,

предполагающий

интеграцию в более

крупные единицы бизнеса 

(количество субъектов

МСП в сфере АПК,

получивших поддержку, в

том числе в результате

услуг, оказанных

центрами компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров, накопленным

итогом)

Значение: 17,0000 Дата:

31.12.2021

информация : 0 из 17.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

ОЗР: Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для

комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1

0,000,00

(01) Субъектам МСП обеспечен

льготный доступ к

производственным площадям и

помещениям промышленных

парков, технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов МСП,

которые стали резидентами

созданных промышленных

парков, технопарков по всей

территории страны, накопленным

итогом)0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных1.1.1. 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

27 799,7427 799,74

(03) Субъектам МСП, а также

резидентам промышленных

парков, технопарков обеспечено

оказание комплексных услуг на

единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе

федеральными институтами

развития (центрами компетенций),

по единым требованиям к

оказанию поддержки (количество

субъектов МСП, получивших

комплексные услуги)0

2.2 0,00 0,000,0026 987,58

27 799,7427 799,74

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 0,00

освоение средств

запланировано с апреля т.г.

0,000,0026 987,58

27 799,7427 799,74

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

0,00

освоение средств

запланировано с апреля т.г.

0,000,0026 987,58

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(04) Субъектам МСП обеспечен

льготный доступ к заемным

средствам государственных

микрофинансовых организаций

(количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)0

3.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.3.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.3.4 0,00 0,000,000,00

17 550,4017 550,40

(05) Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств

(гарантии) региональными

гарантийными организациями

(объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при

4.4 0,00 0,000,0017 550,40
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

гарантийной поддержке РГО)0

17 550,4017 550,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.4.1 0,00

касса предусмотрена в аперле

2021 года

0,000,0017 550,40

17 550,4017 550,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.4.1.

1

0,00

касса предусмотрена в аперле

2021 года

0,000,0017 550,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.4.4 0,00 0,000,000,00

50 148,5950 148,59

(06) Субъектами МСП

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)0

5.5 0,00 0,000,0050 148,59

50 148,5950 148,59

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

5.5.1 0,00

освоение ожидается в апреле

2021 года

0,000,0050 148,59

50 148,5950 148,59

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.5.1.

1

0,00 освоение ожидается в апреле0,000,0050 148,59
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

2021 года

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

5.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники5.5.4 0,00 0,000,000,00

73 342,3973 342,39

(32) Субъекты МСП в АПК

получили комплексную

поддержку с момента начала

предпринимательской

деятельности до выхода на

уровень развития,

предполагающий интеграцию в

более крупные единицы бизнеса

(количество субъектов МСП в

сфере АПК, получивших

поддержку, в том числе в

результате услуг, оказанных

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации

и поддержки фермеров,

накопленным итогом)0

6.6 0,00 0,000,0073 315,65

73 342,3973 342,39

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

6.6.1 0,00

освоение средств ожидается до

конца т.г.

0,000,0073 315,65

6.6.1.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

73 342,3973 342,39

бюджет субъекта Российской

Федерации

0,00

освоение средств ожидается до

конца т.г.

0,000,0073 315,65

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

6.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

6.6.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники6.6.4 0,00 0,000,000,00

3 170,803 170,80

(33) К 2024 году Центром

развития бизнеса АУ Чувашской

Республики "РБИ" предоставлено

12000 услуг субъектам МСП

(нарастающим итогом)0

7.7 3 170,80 8,33264,253 170,80

3 170,803 170,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

7.7.1 3 170,80 8,33264,253 170,80

3 170,803 170,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

7.7.1.

1

3 170,80 8,33264,253 170,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

7.7.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

7.7.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники7.7.4 0,00 0,000,000,00

3 118,013 118,01

(34) Субъектами МСП

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)0

8.8 0,00 0,000,003 118,01

3 118,013 118,01

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

8.8.1 0,00 0,000,003 118,01

3 118,013 118,01

бюджет субъекта Российской

Федерации

8.8.1.

1

0,00 0,000,003 118,01

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

8.8.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

8.8.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники8.8.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

175 129,93175 129,93 3 170,80 0,15264,25174 291,03

175 129,93175 129,93 3 170,80 0,15264,25174 291,03

175 129,93175 129,93 3 170,80 0,15264,25174 291,03

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной

работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1. К 2024 году Центром развития бизнеса АУ Чувашской Республики "РБИ" предоставлено 12000 услуг субъектам МСП (нарастающим итогом)

План 528.5000 792.7600 1 057.010

0

1 321.260

0

1 585.510

0

1 849.760

0

3 170.80002 906.570

0

2 642.330

0

2 378.140

0

2 113.950

0

Факт/прогноз 528.5000 792.7600 1 057.010

0

1 321.260

0

1 585.510

0

1 849.760

0

3 170.80002 906.570

0

2 642.330

0

2 378.140

0

2 113.950

0

264.2500

264.2500

1.2. Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные

контракты по результатам услуг ЦПЭ)

План 780.0000 780.0000 1 560.000

0

1 560.000

0

1 560.000

0

2 340.000

0

3 118.01003 118.000

0

3 118.000

0

2 340.000

0

2 340.000

0

Факт/прогноз 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000.00000.00000.00000.0000

780.0000

0.0000

1.3. Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП,

получивших комплексные услуги)

План 0.0000 0.0000 20 287.78

00

20 287.78

00

20 287.78

00

27 799.73

00

27 799.736527 799.73

00

27 799.73

00

27 799.73

00

27 799.73

00

Факт/прогноз 0.0000 0.0000 20 287.78

00

20 287.78

00

20 287.78

00

27 799.73

00

27 799.730027 799.73

00

27 799.73

00

27 799.73

00

27 799.73

00

0.0000

0.0000

1.4. Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные

контракты по результатам услуг ЦПЭ)

План 0.0000 0.0000 50 148.59

00

50 148.59

00

50 148.59

00

50 148.59

00

50 148.585950 148.59

00

50 148.59

00

50 148.59

00

50 148.59

00

Факт/прогноз 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000.00000.00000.00000.0000

0.0000

0.0000

1.5. Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и

инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным

итогом)
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000.00000.00000.00000.0000

Факт/прогноз 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000.00000.00000.00000.0000

0.0000

0.0000

1.6. Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)

План 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000.00000.00000.00000.0000

Факт/прогноз 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000.00000.00000.00000.0000

0.0000

0.0000

1.7. Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП,

при гарантийной поддержке РГО)

План 0.0000 0.0000 17 550.40

00

17 550.40

00

17 550.40

00

17 550.40

00

17 550.404017 550.40

00

17 550.40

00

17 550.40

00

17 550.40

00

Факт/прогноз 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000.00000.00000.00000.0000

0.0000

0.0000

1.8. Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в

более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)

План 505.1000 9 132.600

0

17 760.10

00

18 012.60

00

71 827.20

00

72 079.80

00

73 342.390073 089.90

00

72 837.30

00

72 584.80

00

72 332.30

00

Факт/прогноз 505.1000 9 132.600

0

17 760.10

00

18 012.60

00

71 827.20

00

72 079.80

00

73 342.390073 089.90

00

72 837.30

00

72 584.80

00

72 332.30

00

0.0000

0.0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

Сведения о реализации объектов результатов регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к методическим указаниям по мониторингу

региональных проектов

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

Информация по исполнению рабочих планов отсутствует


