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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 28 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

740.9000

В связи с утверждением ЗНИ в Редакции Методическое указание от 31.07.2020 в марте текущего года, данные по финансовому обеспечению, показателям и

результатам за отчетный период подтягиваются некорректно.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

1

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального значения,

соответствующих нормативным

требованиям, возрастающий

1.1. 38.5 0 46.7 48

ПроцентФП

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии,

возрастающий

1.2. 45.7 0 68.6 73

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

федерального и регионального

значения, работающих в режиме

перегрузки, убывающий

1.3. 29.8 0 0 28.4

ПроцентФП

Количество мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий (аварийно-

опасных участков) на дорожной

сети, убывающий

1.4. 100 0 0 75.1



4

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1

Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.1

План

Факт/прогноз

48,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

48,0000

46,98800,0000 46,7000 46,7000 46,8440 47,1320 47,2760 47,4200 47,5640 47,7080

ФП Процент 0,0000

47,8520

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

1.2

План

Факт/прогноз

71,5000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

73,0000

69,56000,0000 68,6000 68,6000 69,0800 70,0400 70,5200 71,0000 71,4800 71,9600

ФП Процент 0,0000

72,4400

Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки

1.3

План

Факт/прогноз

28,4000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

28,4000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

1.4

План

Факт/прогноз

75,1000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

75,1000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального,

регионального или

межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций

выполнены дорожные

работы в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий

Значение: 1,0000 Дата:

01.12.2021

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Протокол

сводная

информация

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "сводная информация"

Протокол Минтранс

Чувашии от 03.03.2021г.

№бн, приложен файл.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

01.12.2021 01.12.2021

1

Условная

штука

0 01

1.1.

1.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Петров

Максим

Михайлович

- Начальник

отдела

развития

автомобильн

ых дорог

Министерст

ва

Протокол

сводная

информация

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "сводная информация"

Протокол Минтранс

Чувашии от 03.03.2021г.

№бн, приложен файл.

подтверждающие

сведения

01.04.2021 01.04.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

1.1.

2.

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Петров

Максим

Михайлович

- Начальник

отдела

развития

автомобильн

ых дорог

Министерст

ва

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Протокол

сводная

информация

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "сводная информация"

Протокол Минтранс

Чувашии от 03.03.2021г.

№БН, приложен файл.

подтверждающие

сведения

30.04.2021 30.04.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

1 222 986,603 017 506,40

(05) В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий год

субъектами Российской

Федерации выполнены дорожные

работы0

1.1 779 740,70 0,06740,902 116 024,10

1 222 986,603 017 506,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 779 740,70 0,06740,902 116 024,10

2 116 024,102 890 543,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

779 740,70 0,04740,902 116 024,10

893 037,501 233 037,50

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,001 360 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 рисков нет0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 222 986,603 017 506,40 779 740,70 0,06740,902 116 024,10

1 222 986,603 017 506,40 779 740,70 0,06740,902 116 024,10

2 116 024,102 890 543,90 779 740,70 0,04740,902 116 024,10

893 037,50 0,00 0,000,000,00

0,001 360 000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

1 233 037,50


