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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

Тысяча

единиц

ФП

Количество рентген-

эндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях, тыс. ед.,

возрастающий

По предварительным

данным медицинских

организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за

январь-февраль 2021 года.

1.1. 1.044 0.3 0.265 1.731

ПроцентФП

Больничная летальность от

инфаркта миокарда, убывающий

По предварительным

данным медицинских

организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за

январь - февраль 2021

года.

1.2. 12.8 10.7 13.1 10.7

ПроцентФП

Больничная летальность от

острого нарушения мозгового

кровообращения, убывающий

По предварительным

данным медицинских

организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за

январь - февраль 2021

года.

1.3. 20.5 16.7 23.6 16.7

ПроцентФП

Доля лиц с болезнями системы

кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением,

получивших в текущем году

медицинские услуги в рамках

диспансерного наблюдения от

всех пациентов с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под диспансерным

наблюдением, возрастающий

По предварительным

данным медицинских

организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за

январь - февраль 2021

года.

1.4. 0 5 26.29 50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

ПроцентФП

Доля лиц, которые перенесли

острое нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное

шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со

стентированием и катетерная

абляция по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний,

бесплатно получавших в

отчетном году необходимые

лекарственные препараты в

амбулаторных условиях,

возрастающий

По предварительным

данным медицинских

организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за

январь - февраль 2021

года.

1.5. 0 0.25 58.4 80

Задача: Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2

на 100 тысяч

человек

ФП

Смертность населения от

ишемической болезни сердца, на

100 тыс. населения, убывающий

По предварительным

данным медицинских

организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за

январь-февраль 2021 года.

2.1. 184.4 191.4 237.7 191.4

на 100 тысяч

человек

ФП

Смертность населения от

цереброваскулярных болезней, на

100 тыс. населения, убывающий

По предварительным

данным медицинских

организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за

январь-февраль 2021 года.

2.2. 225.2 227.4 273.2 227.4
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

1.1

План

Факт/прогноз

1,7310

0,70000,1000 0,3000 0,5000 0,9000 1,1000 1,3000 1,4500 1,5000 1,6000

1,7310

0,90000,1240 0,2650 0,5000 0,7000 1,1000 1,3000 1,4500 1,5000 1,6000

ФП Тысяча

единиц

1,7000

1,7000

Больничная летальность от инфаркта миокарда

1.2

План

Факт/прогноз

10,7000

10,700010,7000 10,7000 10,7000 10,7000 10,7000 10,7000 10,7000 10,7000 10,7000

10,7000

12,200014,3600 13,1000 12,8000 12,5000 11,9000 11,6000 11,3000 11,0000 10,9000

ФП Процент 10,7000

10,8000

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения

1.3

План

Факт/прогноз

16,7000

16,700016,7000 16,7000 16,7000 16,7000 16,7000 16,7000 16,7000 16,7000 16,7000

16,7000

22,000021,5000 23,6000 23,0000 22,5000 21,5000 21,0000 20,0000 19,0000 18,0000

ФП Процент 16,7000

17,0000

Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного

наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением

1.4

План

Факт/прогноз

50,0000

15,00003,0000 5,0000 10,0000 20,0000 25,0000 30,0000 35,0000 40,0000 45,0000

50,0000

35,000011,7800 26,2900 30,0000 33,0000 40,0000 40,0000 40,0000 40,0000 45,0000

ФП Процент 50,0000

50,0000

Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные

препараты в амбулаторных условиях

1.5

План

Факт/прогноз

80,0000

0,40000,2000 0,2500 0,3500 0,4500 0,5000 0,5500 0,6000 0,6500 0,7000

80,0000

65,000030,7600 58,4000 60,0000 60,0000 65,0000 70,0000 70,0000 75,0000 75,0000

ФП Процент 0,7500

80,0000

Задача: Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Смертность населения от ишемической болезни сердца, на 100 тыс. населения

2.1 План

Факт/прогноз

191,4000

191,4000191,4000 191,4000 191,4000 191,4000 191,4000 191,4000 191,4000 191,4000 191,4000

191,4000

225,0000237,9000 237,7000 235,0000 230,0000 220,0000 215,0000 210,0000 205,0000 203,0000

ФП на 100 тысяч

человек

191,4000

200,0000

Смертность населения от цереброваскулярных болезней, на 100 тыс. населения

2.2

План

Факт/прогноз

227,4000

227,4000227,4000 227,4000 227,4000 227,4000 227,4000 227,4000 227,4000 227,4000 227,4000

227,4000

255,0000241,8000 273,2000 265,0000 260,0000 250,0000 245,0000 240,0000 235,0000 232,0000

ФП на 100 тысяч

человек

227,4000

229,0000



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1.

Проводится профилактика

развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска

Значение: 80,0000 Дата:

31.12.2021

Лисенкова

Ирина

Юрьевна  -

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Данные

медицински

х

организаций

республики

Информация по

значению результата: В

работе.По состоянию на

01.03.2021 обеспечены

лекарственными

препаратами 2104 из

3601 человек, состоящих

на диспансерном

наблюдении в

медицинских

организациях,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии.

Риски недостижения в

2021 году отсутствуют.

Предоставлена

информация : 58.4 из 80.

31.12.2021 31.12.2021

80Процент 0 58.480

1.1.

1.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Ишутов

Александр

Вячеславови

ч  -

Заместитель

начальника

отдела

организации

медицинско

й помощи

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют

10.04.2021 10.04.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

1.1.

2.

Заключено соглашение

между Кабинетом

Министров Чувашской

Республики и

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

Левицкая

Ирина

Николаевна

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Соглашение

Дополнител

ьное соглаш

ение к Согла

шению о пре

доставлении

 субсидии из

 федерально

го

бюджета бю

джету субъе

кта Российск

ой Федераци

и от 23.12.20

19 № 056-

09-2020-301

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1.

"Дополнительное соглаш

ение к Соглашению о пр

едоставлении субсидии и

з федерального

бюджета бюджету субъе

кта Российской Федерац

ии от 23.12.2019 № 056-

09-2020-301"

Соглашение между

Кабинетом Министров Ч

увашской Республики и

Министерством

здравоохранения

Российской  Федерации

от 24.12.2020г. №№ 056-

09-2020-301/1, приложен

файл.

01.02.2021 31.01.2021

1.2.

Переоснащение/дооснаще

ние медицинским

оборудованием

Лисенкова

Ирина

Юрьевна  -

Данные

медицински

х

Информация по

значению результата: В

работе.Риски

31.12.2021 30.04.2021

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

регионального

сосудистого центра и

первичных сосудистых

отделений

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

организаций

республики

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.2.

1.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Ишутов

Александр

Вячеславови

ч  -

Заместитель

начальника

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют

30.04.2021 30.04.2021

1.2.

2.

Заключено соглашение

между Кабинетом

Министров Чувашской

Республики и

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

Левицкая

Ирина

Николаевна

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Соглашение

Дополнител

ьное соглаш

ение к согла

шению о пре

доставлении

 иного межб

юджетного

трансферта

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1.

"Дополнительное соглаш

ение к соглашению о пре

доставлении иного межб

юджетного

трансферта из федераль

01.02.2021 31.01.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

бюджету субъекта

Российской Федерации

Республики

из федераль

ного бюджет

а бюджету с

убъекта Росс

ийской Феде

рации в целя

х

софинансир

ования, в то

м числе в по

лном объеме

, расходных 

обязательств

 субъекта

Российской 

Федерации, 

возникающи

х при оснащ

ении оборуд

ованием рег

иональных

сосудистых 

центров и пе

рвичных сос

удистых отд

елений от 21

.12.2019 № 0

56-17-2020-

080

ного бюджета бюджету с

убъекта Российской Фед

ерации в целях

софинансирования, в то

м числе в полном объеме

, расходных обязательст

в субъекта

Российской Федерации, 

возникающих при оснащ

ении оборудованием рег

иональных

сосудистых центров и пе

рвичных сосудистых отд

елений от 21.12.2019 № 

056-17-2020-080 "

Соглашение между

Министерством

здравоохранения

Российской  Федерации

и  Кабинетом Министров

Чувашской Республики

от 24.12.2020г. №№ 056-

17-2020-080/5, приложен

файл.

1.2.

3.

Утверждена дорожная

карта

переоснащения/дооснащен

ия медицинским

Ишутов

Александр

Вячеславови

ч  -

Письмо

Дорожная

карта

реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Дорожная карта

01.03.2021 12.02.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оборудованием

первичного сосудистого

отделения БУ

«Республиканский

кардиологический

диспансер» Минздрава

Чувашии за счет иных

межбюджетных

трансферов

Заместитель

начальника

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

в 2021 году

мероприяти

й по

достижению

результата

"Переоснащ

ены/доосна

щены

медицински

м

оборудовани

ем

региональны

е

сосудистые

центры и

первичные

сосудистые

отделения"

реализации в 2021 году

мероприятий по

достижению результата

"Переоснащены/дооснащ

ены медицинским

оборудованием

региональные

сосудистые центры и

первичные сосудистые

отделения"" Письмо

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 12.02.2021г. №08/16-

2324, приложен файл.

2.

Задача: Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2.1.

Разработана, утверждена и

реализуется региональная

программа «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями»

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Лисенкова

Ирина

Юрьевна  -

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

постановлен

ие Кабинета

Министров

Чувашской

Республики

Информация по

значению результата: В

работе.Риски

недостижения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2021 01.05.2021

1

Условная

единица

0 11

2.1.

1.

Актуализация

маршрутизации пациентов

с сердечно-

Ишутов

Александр

Вячеславов

Приказ О

временной

схеме

В работе.

Подтверждающие

документы:

01.03.2021 01.02.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сосудистыми

заболеваниям

ич  -

Заместитель

начальника

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

маршрутиза

ции

пациентов с

острым

коронарным

синдромом

на

территории

Чувашской

Республики

1. "О временной схеме

маршрутизации

пациентов с острым

коронарным синдромом

на территории

Чувашской Республики"

Приказ Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 01.02.2021г. №114,

приложен файл.

2.1.

2.

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" за 1

квартал 2021 года

Ишутов

Александр

Вячеславови

ч  -

Заместитель

начальника

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

01.05.2021 01.05.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

101 586,80101 586,80

(02) Проводится профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска0

1.1 214,02 0,000,00101 586,80

101 586,80101 586,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 214,02 .0,000,00101 586,80

101 586,80101 586,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

214,02 .0,000,00101 586,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

89 599,6089 599,60

(05) Переоснащение/дооснащение

медицинским оборудованием

регионального сосудистого

центра и первичных сосудистых

2.2 0,00 0,000,0089 599,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

отделений0

89 599,6089 599,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 0,00 .0,000,0089 599,60

89 599,6089 599,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

0,00 .0,000,0089 599,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

191 186,40191 186,40 214,02 0,000,00191 186,40

191 186,40191 186,40 214,02 0,000,00191 186,40

191 186,40191 186,40 214,02 0,000,00191 186,40

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1. Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска

План 0.0000 4 200.000

0

4 200.000

0

18 110.00

00

32 020.00

00

45 930.00

00

101 586.8000100 000.0

000

87 660.00

00

73 750.00

00

59 840.00

00

Факт/прогноз 0.0000 4 200.000

0

4 200.000

0

18 110.00

00

32 020.00

00

45 930.00

00

101 586.8000100 000.0

000

87 660.00

00

73 750.00

00

59 840.00

00

0.0000

0.0000

1.2. Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений

План 0.0000 0.0000 0.0000 19 599.60

00

19 599.60

00

59 599.60

00

89 599.600089 599.60

00

89 599.60

00

89 599.60

00

59 599.60

00

Факт/прогноз 0.0000 0.0000 0.0000 19 599.60

00

19 599.60

00

59 599.60

00

89 599.600089 599.60

00

89 599.60

00

89 599.60

00

59 599.60

00

0.0000

0.0000


