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Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1

ПроцентФП

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения, использующих

медицинские информационные

системы для организации и

оказания медицинской помощи

гражданам, обеспечивающих

информационное взаимодействие

с ЕГИСЗ, возрастающий

По данным БУ

"Медицинский

информационно-

аналитический центр"

Минздрава Чувашии за

январь-февраль 2021 года.

1.1. 65 96 96 96

ПроцентФП

Доля записей на прием к врачу,

совершенных гражданами

дистанционно, возрастающий

По данным БУ

"Медицинский

информационно-

аналитический центр"

Минздрава Чувашии за

январь-февраль 2021 года.

1.2. 0 15 13 40

ПроцентФП

Доля граждан, являющихся

пользователями ЕПГУ, которым

доступны электронные

медицинские документы в

Личном кабинете пациента «Мое

здоровье» по факту оказания

медицинской помощи за период ,

возрастающий

Данные Единого портала

государственных и

муниципальных услуг

(функций).

1.3. 0 2 1 11

Тысяча

человек

ФП

Число граждан,

воспользовавшихся услугами

(сервисами) в Личном кабинете

Данные Единого портала

государственных и

муниципальных услуг

(функций).

1.4. 147.32 38 103 180.11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

пациента «Мое здоровье» на

Едином портале

государственных услуг и

функций , возрастающий

Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ,

внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, -

осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности

2

ПроцентФП

Доля случаев оказания

медицинской помощи, по

которым предоставлены

электронные медицинские

документы в подсистеме ЕГИСЗ

за период, возрастающий

По данным БУ

"Медицинский

информационно-

аналитический центр"

Минздрава Чувашии за

январь-февраль 2021 года.

2.1. 0 22 20 57

ПроцентФП

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения, подключенных

к централизованным

подсистемам государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации ,

возрастающий

По данным БУ

"Медицинский

информационно-

аналитический центр"

Минздрава Чувашии за

январь-февраль 2021 года.

2.2. 80 94 94 94
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания

медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное  взаимодействие с ЕГИСЗ

1.1

План

Факт/прогноз

96,0000

96,000096,0000 96,0000 96,0000 96,0000 96,0000 96,0000 96,0000 96,0000 96,0000

96,0000

96,000096,0000 96,0000 96,0000 96,0000 96,0000 96,0000 96,0000 96,0000 96,0000

ФП Процент 96,0000

96,0000

Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций

1.2

План

Факт/прогноз

180,1100

91,000011,2000 38,0000 80,0000 102,0000 112,0000 125,0000 140,0000 155,0000 170,0000

180,1100

115,000011,0000 103,0000 105,0000 110,0000 120,0000 125,0000 140,0000 155,0000 170,0000

ФП Тысяча

человек

180,0000

180,0000

Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно

1.3

План

Факт/прогноз

40,0000

25,000013,0000 15,0000 20,0000 28,0000 30,0000 32,0000 34,0000 36,0000 38,0000

40,0000

28,000013,0000 13,0000 17,0000 25,0000 30,0000 32,0000 34,0000 36,0000 38,0000

ФП Процент 40,0000

40,0000

Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ,  которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания

медицинской помощи за период

1.4

План

Факт/прогноз

11,0000

4,00001,0000 2,0000 3,0000 5,0000 6,0000 7,0000 8,0000 9,0000 10,0000

11,0000

5,00001,0000 1,0000 3,0000 4,0000 6,0000 7,0000 8,0000 9,0000 10,0000

ФП Процент 11,0000

11,0000

Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ,

внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, -

осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности

2

Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период

2.1

План

57,0000

26,000020,0000 22,0000 24,0000 28,0000 30,0000 35,0000 40,0000 50,0000 53,0000ФП Процент 57,0000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

57,0000

28,000020,0000 20,0000 24,0000 26,0000 30,0000 35,0000 40,0000 50,0000 53,0000 57,0000

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных

систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации

2.2

План

Факт/прогноз

94,0000

94,000094,0000 94,0000 94,0000 94,0000 94,0000 94,0000 94,0000 94,0000 94,0000

94,0000

94,000094,0000 94,0000 94,0000 94,0000 94,0000 94,0000 94,0000 94,0000 94,0000

ФП Процент 94,0000

94,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1.

100% медицинских

организаций

государственной системы

здравоохранения

Чувашской Республики

обеспечивают

межведомственное

электронное

взаимодействие, в том

числе с учреждениями

медико-социальной

экспертизы

Значение: 100,0000 Дата:

31.12.2021

Левицкая

Ирина

Николаевна

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Данные БУ

"Медицинск

ий

информацио

нно-

аналитическ

ий центр"

Минздрава

Чувашии

Информация по

значению результата: В

работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 100 из 100.

31.12.2021 31.12.2021

100Процент 0 100100

1.1.

1.

Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации с

учреждениями медико-

социальной экспертизы

Ананьева

Светлана

Ивановна  -

Директор

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют

01.04.2021 01.04.2021

1.1. Мониторинг Ананьева В работе.

01.04.2021 01.04.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2.

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации с

информационной

системой Федерального

фонда социального

страхования

Светлана

Ивановна  -

Директор

Риски недостижения

отсутствуют

1.1.

3.

Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации с Фондом

социального страхования

в части обмена

сведениями об

электронном родовом

сертификате для оплаты

услуг по медицинской

помощи, оказанной

женщинам в период

Ананьева

Светлана

Ивановна  -

Директор

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют

01.04.2021 01.04.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

беременности, и

медицинской помощи,

оказанной женщинам и

новорожденным в период

родов и в послеродовой

период, а также по

проведению

профилактических

медицинских осмотров

ребенка в течение первого

года жизни.

1.2.

В Чувашской Республике

реализован региональный

проект «Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)

» с целью внедрения в

медицинских

организациях

государственной системы

здравоохранения

республики медицинских

информационных систем,

соответствующих

требованиям Минздрава

России и реализации

государственной

информационной

Левицкая

Ирина

Николаевна

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Данные БУ

"Медицинск

ий

информацио

нно-

аналитическ

ий центр"

Минздрава

Чувашии

Информация по

значению результата: В

работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

0Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

системы в сфере

здравоохранения,

соответствующей

требованиям Минздрава

России, обеспечивающей

информационное

взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

1.2.

1.

(56) 85 субъектов

Российской Федерации

утвердили планы

дооснащения

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

информационно-

телекоммуникационным

оборудованием,

средствами защиты

информации.

Ананьева

Светлана

Ивановна  -

Директор

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют

01.04.2021 01.04.2021

1.2.

2.

85 субъектов Российской

Федерации утвердили

планы по модернизации и

развитию медицинских

информационных систем,

эксплуатирующихся в

государственных и

муниципальных

медицинских

организациях, на

Ананьева

Светлана

Ивановна  -

Директор

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют

15.04.2021 15.04.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

соответствие с

требованиями Минздрава

России на 2021 год.

1.2.

3.

85 субъектов Российской

Федерации утвердили

планы по модернизации и

развитию

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения, в

том числе

централизованных

подсистем, на

соответствие с

требованиями Минздрава

России на 2021год.

Ананьева

Светлана

Ивановна  -

Директор

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют

15.04.2021 15.04.2021

1.2.

4.

Утверждены планы по

дооснащению центров

обработки данных,

обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации на 2021 г.

Ананьева

Светлана

Ивановна  -

Директор

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют

15.04.2021 15.04.2021

2.

Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых

технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач:

- управления отраслью,

- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,

- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения,

- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

- контрольно-надзорной деятельности

2.1.

Обеспечена защищенная

сеть передачи данных, к

которой подключены не

менее 100%

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной системы

здравоохранения

Чувашской Республики (в

том числе фельдшерские и

фельдшерско-акушерские

пункты, подключенные к

сети Интернет)

Значение: 94,0000 Дата:

31.12.2021

Левицкая

Ирина

Николаевна

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Данные БУ

"Медицинск

ий

информацио

нно-

аналитическ

ий центр"

Минздрава

Чувашии

Информация по

значению результата: В

работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 94 из 94.

31.12.2021 31.12.2021

94Процент 0 9494

2.1.

1.

Закупки для подключения

к защищенной сети

передачи данных

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций 

(в том числе

фельдшерских и

фельдшерско-акушерских

пунктов, подключенных к

сети интернет) в 2021

Ананьева

Светлана

Ивановна  -

Директор

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют

31.03.2021 31.03.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

году объявлены

2.1.

2.

Контракты для

подключения к

защищенной сети

передачи данных

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций 

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет) в 2021 году

заключены

Ананьева

Светлана

Ивановна  -

Директор

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют

01.05.2021 01.05.2021

2.2.

Организовано не менее

7866 автоматизированных

рабочих мест

медицинских работников

при внедрении и

эксплуатации

медицинских

информационных систем,

соответствующих

требованиям Минздрава

России в медицинских

организациях

государственной системы

здравоохранения

Чувашской Республики

Значение: 7 866,0000 Дата:

31.12.2021

Левицкая

Ирина

Николаевна

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Данные БУ

"Медицинск

ий

информацио

нно-

аналитическ

ий центр"

Минздрава

Чувашии

Информация по

значению результата: В

работе.Риски

недостижения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 7725 из

7866.

31.12.2021 01.04.2021

7866Единица 0 77257866

2.2.

1.

Утверждены планы

дооснащения

Ананьева

Светлана

Приказ Об

утверждени

Выполнено.

Подтверждающие

15.02.2021 15.02.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

медицинских организаций

государственной системы

здравоохранения

республики

автоматизированными

рабочими местами для

медицинских работников

Ивановна  -

Директор

и Плана

дооснащени

я

медицински

х

организаций

, включая их

структурных

подразделен

ий

документы:

1. "Об утверждении

Плана дооснащения

медицинских

организаций, включая их

структурных

подразделений" Приказ

Министерство

здравоохранения

Чувашской Республики

от 04.03.2019г. №304,

приложен файл.

Риски недостижения

отстуствуют

2.2.

2.

Утверждены технические

задания и объявлены

закупки для заключения

контрактов на поставку

автоматизиованных

рабочих мест для

медицинских работников в

медицинских

организациях

государственной системы

здравоохранения

Ананьева

Светлана

Ивановна  -

Директор

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют

01.04.2021 01.04.2021

2.3.

100% медицинских

организаций

обеспечивают для граждан

доступ к юридически

значимым электронным

медицинским документам

посредством Личного

Левицкая

Ирина

Николаевна

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Данные БУ

"Медицинск

ий

информацио

нно-

аналитическ

ий центр"

Минздрава

Информация по

значению результата: В

работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 41 из 41.

31.12.2021 31.12.2021

41Процент 0 4141
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

кабинета пациента «Мое

здоровье» на Едином

портале государственных

и муниципальных услуг

Значение: 41,0000 Дата:

31.12.2021

Чувашской

Республики

Чувашии

2.3.

1.

Мониторинг

формирования и

предоставления

территориально-

выделенными

структурными

подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации электронных

медицинских документов

в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье»

на Едином портале

государственных услуг и

функций для граждан

Ананьева

Светлана

Ивановна  -

Директор

Данные БУ

"Медицинск

ий

информацио

нно-

аналитическ

ий центр"

Минздрава

Чувашии

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют

01.04.2021 01.04.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том

числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1

147 723,64147 723,64

(09) В Чувашской Республике

реализован региональный проект

«Создание единого цифрового

контура в здравоохранении на

основе единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной

системы здравоохранения

республики медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственной

информационной системы в сфере

здравоохранения,

соответствующей требованиям

Минздрава России,

обеспечивающей

информационное взаимодействие

с подсистемами ЕГИСЗ0

1.1 0,00 0,51750,00143 220,64

147 723,64147 723,64

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 .0,51750,00143 220,64
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

143 220,64143 220,64

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 .0,000,00143 220,64

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

147 723,64147 723,64 0,00 0,51750,00143 220,64

147 723,64147 723,64 0,00 0,51750,00143 220,64

143 220,64143 220,64 0,00 0,000,00143 220,64

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1. В Чувашской Республике реализован региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной системы здравоохранения республики медицинских информационных

систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственной информационной системы в сфере здравоохранения, соответствующей требованиям

Минздрава России, обеспечивающей информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

План 143 220.6

000

143 220.6

000

143 220.6

000

143 220.6

000

143 220.6

000

143 220.6

000

143 220.6400143 220.6

000

143 220.6

000

143 220.6

000

143 220.6

000

Факт/прогноз 0.0000 143 220.6

000

143 220.6

000

143 220.6

000

143 220.6

000

143 220.6

000

143 220.6000143 220.6

000

143 220.6

000

143 220.6

000

143 220.6

000

0.0000

0.0000


