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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

Тысяча

человек

ФП

Численность населения, качество

жизни которого улучшится в

связи с ликвидацией

несанкционированных свалок в

границах городов, возрастающий

В работе.

1.1. 0 12.8 12.8 60.4

ШтукаФП

Количество ликвидированных

несанкционированных свалок в

границах городов, возрастающий

В работе.

1.2. 0 2 2 3

ОЗР: Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2

Тысяча

человек

ФП

Численность населения, качество

жизни которого улучшится в

связи с ликвидацией наиболее

опасных объектов накопленного

вреда окружающей среде, в том

числе находящихся в

собственности Российской

Федерации, возрастающий

Выполнено.

2.1. 0 514.3 514.3 514.3

ШтукаФП

Количество ликвидированных

наиболее опасных объектов

накопленного вреда окружающей

среде, возрастающий

Выполнено.

2.2. 0 2 2 2
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов

1.1

План

Факт/прогноз

3,0000

2,00002,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

3,0000

0,00002,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Штука 3,0000

0,0000

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов

1.2

План

Факт/прогноз

60,4000

12,800012,8000 12,8000 12,8000 12,8000 12,8000 12,8000 12,8000 12,8000 12,8000

60,4000

0,000012,8000 12,8000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Тысяча

человек

60,4000

0,0000

ОЗР: Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе находящихся в

собственности Российской Федерации

2.1

План

Факт/прогноз

514,3000

514,3000514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000

514,3000

0,0000514,3000 514,3000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Тысяча

человек

514,3000

0,0000

Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.2

План

Факт/прогноз

2,0000

2,00002,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

2,0000

0,00002,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Штука 2,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1.

Ликвидированы

несанкционированные

свалки в границах

городов, нарастающим

итогом, шт.

Значение: 3,0000 Дата:

31.12.2021

Воробьев

Александр

Юрьевич  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчет

Информация по

значению результата: В

работе.

Предоставлена

информация : 2 из 3.

31.12.2021 15.04.2021

3Штука 0 23

1.1.

1.

Сформирован отчет по

проектам в рамках

Соглашений,

заключенных в 2020 году

Спиридонов

Вячеслав

Кириллович 

- Начальник

отдела

Отчет Отчет

в рамках

Соглашения

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет в рамках

Соглашения" Отчет

Минприроды Чувашии

от 20.02.2021г. №б/н,

приложен файл.

Выполнено.

20.02.2021 20.02.2021

1.1.

2.

Направлена в

Минприроды России

сводная информация о

готовности к реализации

проектов в 2022 году

Спиридонов

Вячеслав

Кириллович 

- Начальник

отдела

В работе.

В работе.

15.04.2021 15.04.2021

1.2. Ликвидированы Воробьев Отчет Информация по

31.12.2024 15.04.2021

4Штука 0 24
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

несанкционированные

свалки в границах

городов, нарастающим

итогом, шт.

Значение: 4,0000 Дата:

31.12.2024

Александр

Юрьевич  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

значению результата: В

работе.

Предоставлена

информация : 2 из 4.

1.2.

1.

Несанкционированные

свалки в границах

городов, выявленные на 1

января 2018 г., исключены

из государственного

реестра объектов

накопленного вреда

окружающей среде

Спиридонов

Вячеслав

Кириллович 

- Начальник

отдела

Иное

Соглашение

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Соглашение " Иное

Минприроды России и

Кабинет Министров

Чувашской Республики

от 15.02.2021г. №051-09-

2020-012/2, приложен

файл.

Выполнено.

15.02.2021 15.02.2021

1.2.

2.

Направлена в

Минприроды России

сводная информация о

готовности к реализации

проектов в 2022 году

Спиридонов

Вячеслав

Кириллович 

- Начальник

отдела

В работе.

В работе.

15.04.2021 15.04.2021

2.

ОЗР: Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.1.

Ликвидированы наиболее

опасные объекты

накопленного вреда

окружающей среде,

Воробьев

Александр

Юрьевич  -

Исполняющ

Отчет

Информация по

значению результата: В

работе.

Предоставлена

31.12.2021 31.12.2021

2Штука 10 22
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

нарастающим итогом, шт.

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2021

ий

обязанности

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

информация : 2 из 2.

2.1.

1.

Сформирован отчет по

проектам в рамках

Соглашений,

заключенных в 2020 году

Спиридонов

Вячеслав

Кириллович 

- Начальник

отдела

Отчет Отчет

о расходах

по

федерально

му проекту

"Чистая

страна" за

2020 год

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о расходах по

федеральному проекту

"Чистая страна" за 2020

год" Отчет Минприроды

Чувашии от 20.02.2021г.

№б/н, приложен файл.

Выполнено.

25.02.2021 20.02.2021

2.1.

2.

Сформирован отчет о

заключенных соглашениях

на предоставление

субсидий из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации в 2021 г. на

поддержку региональных

проектов в области

обращения с отходами и

ликвидации накопленного

экологического вреда

Спиридонов

Вячеслав

Кириллович 

- Начальник

отдела

В работе.

В работе.

15.03.2021 15.03.2021

2.1.

3.

Направлена в

Минприроды России

Спиридонов

Вячеслав

В работе.

В работе.

15.04.2021 15.04.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сводная информация о

готовности к реализации

проектов в 2022 году

Кириллович 

- Начальник

отдела

2.1.

4.

Направлена в

Минприроды России

сводная информация о

готовности к реализации

проектов в 2022 году

Спиридонов

Вячеслав

Кириллович 

- Начальник

отдела

В работе.

В работе.

15.04.2021 15.04.2021

2.1.

5.

Исключены наиболее

опасные объекты

накопленного

экологического вреда

окружающей среде из

государственного реестра

объектов накопленного

вреда окружающей среде

Спиридонов

Вячеслав

Кириллович 

- Начальник

отдела

Письмо

письмо

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "письмо" Письмо

Минприроды Чувашии

от 26.07.2020г. №№

3/17-9001, приложен

файл.

Выполнено.

15.02.2021 26.07.2020
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

0,0067 434,44

(02) Ликвидированы

несанкционированные свалки в

границах городов, нарастающим

итогом, шт.0

1.1 0,00 0,000,0067 366,97

0,0067 434,44

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

Средства выделены на

рекультивацию свалки твердых

коммунальных отходов в г.

Канаш Чувашской Республики

0,000,0067 366,97

67 370,9067 366,97

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

Средства выделены на

рекультивацию свалки твердых

коммунальных отходов в г.

Канаш Чувашской Республики

0,000,0067 366,97

67 370,9067 366,97

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,0067 434,44

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00

Средства выделены на

рекультивацию свалки твердых

коммунальных отходов в г.

Канаш Чувашской Республики

0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,0067 434,44 0,00 0,000,0067 366,97

0,0067 434,44 0,00 0,000,0067 366,97

67 370,9067 366,97 0,00 0,000,0067 366,97

67 370,90 0,00 0,000,000,00

0,0067 434,44 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

67 366,97
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1. Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт.

План 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 10 000.00

00

20 000.00

00

67 366.970067 366.97

00

50 000.00

00

40 000.00

00

30 000.00

00

Факт/прогноз 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 10 000.00

00

20 000.00

00

67 366.970067 366.97

00

50 000.00

00

40 000.00

00

30 000.00

00

0.0000

0.0000


