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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.0000

В целях обеспечения достижения показателя 1.1. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства  регионального проекта "Современная школа"обеспечено дополнительное

профессиональное образование педагогических работников. На базе БУ ЧР ДПО "Чувашский республиканский институт образования" Минобразования Чувашии в

феврале  2021 г.  реализованы курсы повышения квалификации.  В отчетном периоде обучение завершили 787 педагогических работников общеобразовательных

организаций.  Плановое значение  достигнуто (на февраль т.г. - 2%, нарастающий итог).  В рамках достижения результата 1.1. Во всех организациях,

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая

база  в  отчетном периоде  сформирован перечень  оборудования   для оснащения коррекционных школ  (Кугесьская общеобразовательная школа-интернат для

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; Чебоксарская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья). В рамках достижения результата 1.2. Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской

местности и поселках городского типа, на объектах строительства пристроя на 120 мест к зданию МБОУ "Шыгырданская СОШ № 1" в с. Шыгырданы

Батыревского района Чувашской Республики на 120 ученических мест и основной общеобразовательной  школы на 108 мест в деревне Кашмаши Моргаушского

района Чувашской Республики проводятся строительно-монтажные работы.  В рамках достижения результата 1.3 Не менее чем в 180 школах, расположенных в

сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 26,0 тыс. приказом Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от

12.01.2021 г. № 7 "О создании центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" в Чувашской Республике" утвержден

перечень образовательных организаций, на базе которых создаются  центры образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка

роста" и назначен региональный координатор создания и функционирования Центров в Чувашской Республике.  Приказом Министерства образования и

молодежной политики Чувашской Республики от 15.01.2021 г. № 39 "Об утверждении Типового положения о Центре образования естественно-научной и

технологической направленностей "Точка роста" утверждено Типовое положение о Центре образования естественно-научной и технологической

направленностей "Точка роста".  В целях достижения  результата "Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров" приказом



Общий статус реализации

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 12.01.2021 г. № 8 "О создании центра непрерывного повышения профессионального

мастерства педагогических работников в Чувашской Республике" назначен региональный координатор создания и функционирования центра непрерывного

повышения профессионального мастерства педагогических работников в Чувашской Республике.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

ПроцентФП

Доля педагогических работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

количестве прошедших

обучение" Письмо БУ ЧР

ДПО "Чувашский

республиканский

институт образования "

Минобразования

Чувашии от 03.03.2021г.

№Б21-092, приложен

файл. БУ ЧР ДПО

"Чувашский

республиканский

институт образования"

Минобразования

Чувашии в отчетном

периоде 2021 года

организованы курсы

повышения

квалификации

педагогических

работников

образовательных

организаций.

Установленный

показатель 2% достигнут.

1.1. 3.5 2 2 9
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального

мастерства

1.1

План

Факт/прогноз

9,0000

4,00001,0000 2,0000 3,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 7,0000 8,0000

9,0000

5,00001,0000 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000 5,0000 5,0000 7,0000 8,0000

ФП Процент 9,0000

9,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1.

Не менее чем в 180

школах, расположенных в

сельской местности и

малых городах, создана

материально-техническая

база для реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового и

гуманитарного профилей с

охватом не менее 26,0 тыс.

детей

Значение: 61,0000 Дата:

31.12.2021

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Распоряжен

ие Кабинета

Министров

Чувашской

Республики

от

26.12.2020 г.

№ 1169-р

Информация по

значению результата: В

работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 61 из 61.

31.12.2021 01.02.2021

61Единица 0 6161

1.1.

1.

Утверждена методика

расчета показателя «Доля

обучающихся

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, в которых

созданы и функционируют

центры образования

естественно-научной и

технологической

направленностей»

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Приказ Об

утверждени

и

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Об утверждении "

Приказ Минобразования

Чувашии  от 15.01.2021г.

№39, приложен файл.

01.02.2021 01.02.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.2.

Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа

Значение: 228,0000 Дата:

31.12.2021

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Разрешение

на ввод в

эксплуатаци

ю

Информация по

значению результата: В

работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 228 из 228.

31.12.2021 01.02.2021

228Место 0 228228

1.2.

1.

Утверждена методика

расчета показателя

«Количество созданных

новых мест в

общеобразовательных

организациях, в том числе

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа»

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Приказ Об

утверждени

и

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Об утверждении "

Приказ Минобразования

Чувашии от 15.01.2021г.

№39, приложен файл.

01.02.2021 01.02.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

ОЗР: Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания

ребенка

1

75 961,8095 692,80

(03) Не менее чем в 180 школах,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

создана материально-техническая

база для реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного

профилей с охватом не менее 26,0

тыс. детей0

1.1 0,00 0,000,0075 961,80

75 961,8095 692,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 Отсутствие отклонений0,000,0075 961,80

75 961,8095 692,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 Отсутствие отклонений0,000,0075 961,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

192 255,30196 968,28

(05) Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа0

2.2 0,00 0,000,00192 255,30

192 255,30196 968,28

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 0,00 Отсутствие отклонений0,000,00192 255,30

192 255,30192 255,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

0,00 Отсутствие отклонений0,000,00192 255,30

192 255,30192 255,30

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

192 255,30196 968,28

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 Отсутствие отклонений0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

268 217,10292 661,08 0,00 0,000,00268 217,10

268 217,10292 661,08 0,00 0,000,00268 217,10

268 217,10287 948,10 0,00 0,000,00268 217,10

192 255,30 0,00 0,000,000,00

192 255,30196 968,28 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

192 255,30
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1. Не менее чем в 180 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 26,0 тыс. детей

План 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 32 000.00

00

95 692.800095 692.80

00

95 692.80

00

95 692.80

00

80 000.00

00

Факт/прогноз 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000.00000.00000.00000.0000

0.0000

0.0000

1.2. Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

План 15 000.00

00

40 000.00

00

65 000.00

00

90 000.00

00

120 000.0

000

150 000.0

000

192 255.3000192 255.3

000

192 255.3

000

192 255.3

000

180 000.0

000

Факт/прогноз 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000.00000.00000.00000.0000

0.0000

0.0000


