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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

17.4000

В настоящее время в паспорт регионального проекта вносятся изменения в целях приведения финансового обеспечения в соответствие с Законом Чувашской

Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

ОЗР: Повышена безопасность участников дорожного движения

1

ЧеловекФП

Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях на 10 тысяч

транспортных средств,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "сводная

информация" Отчет

Минтранса Чувашии от

06.04.2021г. №бн,

приложен файл.

1.1. 3.8 3.7592 3.7592 3.57

ЧеловекФП

Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях, человек на 100

тысяч населения, убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "Сводная

информация" Отчет

Минтранса Чувашии от

06.04.2021г. №бн,

приложен файл.

1.2. 13 10.719 10.719 10.18
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена безопасность участников дорожного движения

1

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения

1.1

План

Факт/прогноз

10,1800

10,652010,8530 10,7860 10,7190 10,5850 10,5180 10,4510 10,3840 10,3170 10,2500

10,1800

10,58500,0000 0,0000 10,7190 10,6520 10,5180 10,4510 10,3840 10,3170 10,2500

ФП Человек 10,1800

10,1800

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств

1.2

План

Факт/прогноз

3,5700

3,73563,8064 3,7828 3,7592 3,7120 3,6884 3,6648 3,6412 3,6176 3,5940

3,5700

3,71200,0000 0,0000 3,7592 3,7356 3,6884 3,6648 3,6412 3,6176 3,5940

ФП Человек 3,5700

3,5700
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1

Созданы условия для

вовлечения детей и

молодежи в деятельность

по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов движения и

пр.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Соглашение

Отчет

сводная

информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "сводная информация"

Отчет Минтранса

Чувашии от 06.04.2021г.

№бн, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1

Докумен

т

0 01

1.1.

1

Документ утвержден

(подписан)

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Соглашение

Отчет

сводная

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "сводная информация"

Отчет Минтранса

Чувашии от 06.04.2021г.

№бн, приложен файл.

рисков нет

31.01.2021 31.01.2021

1.2

Приобретены технические

средства обучения,

наглядные учебные и

Осипов

Владимир

Михайлович

Соглашение

Отчет

сводная

информаци

Информация по

значению результата:

В

31.12.2021 31.12.2021

1

Докумен

т

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

методические материалы

для организаций,

осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

работе.Подтверждающие

документы:

1. "сводная информаци"

Отчет Минтранса

Чувашии от 06.04.2021г.

№бн, приложен файл.

рисков нет

Предоставлена

информация : 0 из 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

ОЗР: Повышена безопасность участников дорожного движения

1

1 000,001 000,00

(07) Приобретены технические

средства обучения, наглядные

учебные и методические

материалы для организаций,

осуществляющих обучение детей,

работу по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма0

1.1 0,00 0,000,001 000,00

1 000,001 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 рисков нет0,000,001 000,00

1 000,001 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 рисков нет0,000,001 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

1 117,402 123,40

(32) Развитие системы

2.2 711,00 1,5617,401 117,40
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

предупреждения опасного

поведения участников дорожного

движения0

1 117,402 123,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 711,00 рисков нет1,5617,401 117,40

1 117,401 800,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

711,00 рисков нет1,5617,401 117,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,00323,40

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 рисков нет0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

2 117,403 123,40 711,00 0,8217,402 117,40

2 117,403 123,40 711,00 0,8217,402 117,40

2 117,402 800,00 711,00 0,8217,402 117,40

0,00 0,00 0,000,000,00

0,00323,40 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1. Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов движения и пр.

План 0.00 0.00 0.00 145.00 290.00 435.00 1 020.001 020.00870.00725.00580.00

Факт/прогноз 0.00 0.00 0.00 145.00 290.00 435.00 1 020.001 020.00870.00725.00580.00

0.00

0.00

1.2. Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике

детского дорожно-транспортного травматизма

План 0.00 0.00 0.00 142.80 285.60 428.40 1 000.001 000.00856.80714.00571.20

Факт/прогноз 0.00 0.00 0.00 145.00 290.00 435.00 1 020.001 020.00870.00725.00580.00

0.00

0.00


