
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Лукшин Алексей Петрович

_____________

(подпись)

"(E4-97) Цифровая образовательная среда (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

2 243.6100

Отклонения по реализации проекту "Цифровая образовательная среда" не выявлены.  ФГАОУ ДПО "Академия Минпросвещения России" от 25.03.2021 № 921 "О

согласовании инфраструктурного листа для создания центра цифрового образования "IT-куб" в 2021 году" согласован инфраструктурный лист.   Объявлена

закупка оборудования для центра цифрового образования "IT-куб" на сумму 11 698 686,87 руб.. Номер извещения о проведении закупки 1011621002DP.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

1

ПроцентФП

Доля обучающихся, для которых

созданы равные условия

получения качественного

образования вне зависимости от

места их нахождения

посредством предоставления

доступа к федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды,

возрастающий

1.1. 0 0 0 0

ПроцентФП

Доля педагогических работников,

использующих сервисы

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды,

возрастающий

1.2. 0 0 0 0

ПроцентФП

Доля образовательных

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации программ основного

общего образования,

возрастающий

1.3. 0 0 0 0
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

1

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к

федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

1.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

1.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ

основного общего образования

1.3

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

1.1

Созданы центры

цифрового образования

детей "IT-куб"

Значение: 3,0000 Дата:

31.12.2021

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

Распоряжени

е комплекс

мер

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "комплекс мер"

Распоряжение Кабинета

Министров Чувашской

Республики  от

30.03.2021г. №219-р,

приложен файл.

Распоряженим Кабинета

Министров Чувашской

Республики от

30.03.2021 № 219-р

утвержден комплекс мер

("дорожная карта") по

созданию и

функционированию

центра цифрового

образования "IT-куб" на

базе государственного

автономного

профессионального

образовательного

учреждения Чувашской

Республики "Ядринский

31.12.2021 01.06.2021

3Единица 0 23
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

агоротехнический

техникум"

Министерства

образования и

молодежной политики

Чувашской Республики

Предоставлена

информация : 2 из 3.

1.1.

1

Разработаны, согласованы

и утверждены документы

по созданию и

функционированию

центра цифрового

образования "IT-куб"

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

Приказ

Минобразов

ания

Чувашии об

утверждени

и

должностног

о лица

ответственн

ого за

создание

центра

Приказ О

возложении

отвественно

сти, Иное

Извещение о

проведении

закупок (в

редакции №

1) , Приказ

Об

утверждени

и концепции

по созданию

и

функционир

ованию

центра

цифрового

образования

"IT-куб" на

базе

Ядриского

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О возложении

отвественности" Приказ

Минобразования

Чувашии от 31.03.2021г.

№391, приложен файл.

2. "Извещение о

проведении закупок (в

редакции № 1) " Иное

Сведения об операторе

электронной площадки:

ООО "Регион"  от

30.03.2021г. №

1011621002DP,

приложен файл.

3. "Об утверждении

концепции по созданию и

функционированию

центра цифрового

образования "IT-куб" на

базе Ядриского

31.03.2021 31.03.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

агоротехнич

еского

техникума

Минобразов

ания

Чувашии ,

Письмо О

согласовани

и

инфраструкт

урного листа

агоротехнического

техникума

Минобразования

Чувашии " Приказ

Минобразования

Чувашии  от 31.03.2021г.

№392, приложен файл.

4. "О согласовании

инфраструктурного

листа" Письмо ФГАОУ

ДПО "Академия

Минпросвещения

России"  от 25.03.2021г.

№921, приложен файл.

Приказ Минобразования

Чувашии от 31.03.2021

№ 391 "О возложении

ответственности".

Приказом

Минобразования

Чувашии от 31.03.2021

№ 392 "Об утверждении

концепции по созданию и

функционированию

центра цифрового

образования "IT-куб" на

базе Ядринского

агротехнического

техникума

Минобразования

Чувашии" утверждена

концепция по созданию и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

функционированию

центра цифрового

образования "IT-куб" на

базе Ядринского

агротехнического

техникума

Минобразования

Чувашии.  Закупка

оборудования для центра

цифрового образования

детей на сумму

11698686, 87 руб.

объявлена 30..03.2021 г.

1.1.

2

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

центров цифрового

образования "IT-куб"

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

Информацио

нно-

аналитическ

ая

справка/отче

т

Отчет

Ежекварталь

ный

мониторинг

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Ежеквартальный

мониторинг" Отчет

Минобразования

Чувашии  от 31.03.2021г.

№б/н, приложен файл.

Проведен  мониторинг

выполнения показателей

создания и

функционирования

центров цифрового

образования "IT-куб"

31.03.2021 31.03.2021

1.1.

3

Проведен промежуточный

мониторинг мероприятий

Николаева

Марина

Анатольевн

Информацио

нно-

аналитическ

В работе.

Отсутсутствие

отклонений.  По итогам

01.06.2021 01.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

по созданию и

функционированию

центра цифрового

образования "IT-куб"

а  -

Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ая

справка/отче

т

КТ будет достигнута.

1.1.

4

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

центров цифрового

образования "IT-куб"

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

Информацио

нно-

аналитическ

ая

справка/отче

т

В работе.

Отсутствие отклонений .

30.06.2021 01.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

1

20 616,2920 616,30

(08) Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"0

1.1 8 917,60 10,882 243,6120 616,29

20 616,2920 616,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 8 917,60 Отсутствие отклонений10,882 243,6120 616,29

20 616,2920 616,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

8 917,60 Отсутствие отклонений10,882 243,6120 616,29

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

20 616,2920 616,30 8 917,60 10,882 243,6120 616,29

20 616,2920 616,30 8 917,60 10,882 243,6120 616,29

20 616,2920 616,30 8 917,60 10,882 243,6120 616,29

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

1.1. Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

План 800.00 1 600.00 2 400.00 14 900.00 15 700.00 16 500.00 20 616.2919 000.0018 100.0017 300.0016 500.00

Факт/прогноз 0.00 2 243.61 2 500.00 14 900.00 15 700.00 16 500.00 20 616.3019 000.0018 100.0017 300.0016 500.00

0.00

0.00


