
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Лукшин Алексей Петрович

_____________

(подпись)

"(E1-97) Современная школа (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

18 397.8400
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

ПроцентФП

Доля педагогических работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Реализация КПК за I

квартал 2021 года"

Письмо БУ ЧР ДПО

"Чувашский

республиканский

институт образования"

Минобразования

Чувашии от 07.04.2021г.

№254, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

1.1. 3.5 3 3 9
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального

мастерства

1.1

План

Факт/прогноз

9,0000

4,00001,0000 2,0000 3,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 7,0000 8,0000

9,0000

5,00001,0000 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000 5,0000 5,0000 7,0000 8,0000

ФП Процент 9,0000

9,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1

Во всех организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая

база

Значение: 8,0000 Дата:

31.12.2021

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Приказ О

реализации

мероприятий

по

поддержке

образования

для детей с

ОВЗ в 2021

году ,

Приказ О

внесении

изменений в

приказ

Министерств

а

образования

и

молодежной

политики

Чувашской

Республики

от

20.01.2021,

Письмо О

направлении

пакета

документов

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "О реализации

мероприятий по

поддержке образования

для детей с ОВЗ в 2021

году " Приказ

Минобразования

Чувашии  от 25.09.2020г.

№1396, приложен файл.

2. "О  внесении

изменений в приказ

Министерства

образования и

молодежной политики

Чувашской Республики

от 20.01.2021" Приказ

Минобразования

Чувашии  от 20.01.2021г.

№61, приложен файл.

3. "О направлении пакета

документов для участия

в I этапе Всероссийского

конкурса "Доброшкола-

31.12.2021 31.12.2021

8Единица 0 68
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

для участия

в I этапе

Всероссийск

ого конкурса

"Доброшкол

а-2021"

2021"" Письмо

Минобразования

Чувашии  от 29.03.2021г.

№02/13-3374, приложен

файл.

Приказом

Минобразования

Чувашии от 25.09.2020

№ 1396 "О реализации

мероприятий по

поддержке образования

для детей с ОВЗ в 2021

году" утверждены

образовательные

организации, в которых

будет обновлена

материально-

техническая база и

назначен ответственный

за создание

материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

образовательным

программам

Предоставлена
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

информация : 6 из 8.

1.1.

1

Разработаны, согласованы

и утверждены документы

по материально-

техническому  оснащению

и обновлению содержания

образования в отдельных

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

Приказ

Минобразов

ания

Чувашии об

утверждени

и

должностног

о лица,

ответственн

ого за

обновление

материально

-

технической

базы в

коррекционн

ых школах

Письмо О

направлении

согласованн

ого пакета

документов

для участия

в  I этапе

Доброшкола

-2021

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О направлении

согласованного пакета

документов для участия

в  I этапе Доброшкола-

2021 " Письмо

Минобразования

Чувашии  от 29.03.2021г.

№02/13-3374, приложен

файл.

31.03.2021 31.03.2021

1.1.

2

Согласованы дизайн-

проекты оснащаемых

помещений

образовательных

организаций

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

Протокол

оператора

реализации

мероприятия

о

согласовани

и дизайн-

проектов в

рамках

проведения I

этапа

конкурса

"Доброшкол

а"

В работе.

Отсутствие отклонений

19.04.2021 19.04.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.2

Не менее чем в 180

школах, расположенных в

сельской местности и

малых городах, создана

материально-техническая

база для реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового и

гуманитарного профилей

с охватом не менее 26,0

тыс. детей

Значение: 61,0000 Дата:

31.12.2021

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Распоряжени

е Кабинета

Министров

Чувашской

Республики

от

26.12.2020 г.

№ 1169-р

Приказ О

создании

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей "Точка

роста" в

Чувашской

Республике,

Отчет Отчет

овыполнени

и

показателей ,

Приказ Об

утверждении

Типового

положения о

Центре

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей "Точка

роста",

Письмо О

согласовани

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "О создании центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей "Точка

роста" в Чувашской

Республике" Приказ

Минобразования

Чувашии  от 12.01.2021г.

№7, приложен файл.

2. "Отчет овыполнении

показателей " Отчет

Минобразования

Чувашии  от 31.03.2021г.

№б/н, приложен файл.

3. "Об утверждении

Типового положения о

Центре образования

естественно-научной и

технологической

направленностей "Точка

роста"" Приказ

Минобразования

Чувашии  от 16.01.2021г.

№39, приложен файл.

4. "О согласовании

инфраструктурного

31.12.2021 31.12.2021

61Единица 0 061



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

и

инфраструкт

урного листа

для создания

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей , Приказ

Об

утверждении

типового

дизайн-

проекта для

Центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей "Точка

роста",

создаваемых

в 2021 году

листа для создания

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей "

Письмо Минобразования

Чувашии  от 19.03.2021г.

№02/13-3039, приложен

файл.

5. "Об утверждении

типового дизайн-проекта

для Центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей "Точка

роста", создаваемых в

2021 году" Приказ

Минобразования

Чувашии  от 30.03.2021г.

№376, приложен файл.

Приказ Минобразования

Чувашии от 12.01.2021

№ 7 "О создании центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей "Точка

роста" в Чувашской

Республике.  Типовое

положение о Центре

образования

естественно-научной и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

технологической

направленностей "Точка

роста" утверждено

приказом

Минобразования

Чувашии от 15.01.2021 г.

№ 39.   В настоящее

время  закупка

оборудования для

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей "Точка

роста" в Чувашской

Республике" не

объявлены, ведется

работа по

формированию пакета

документов .   Передача

документов в Госслужбу

по тарифам Чувашии

планируется не позднее

15 апреля 2021 г.

Предоставлена

информация : 0 из 61.

1.2.

1

Утверждена методика

расчета показателя «Доля

обучающихся

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Приказ Об

утверждени

и

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Об утверждении "

Приказ Минобразования

Чувашии  от 15.01.2021г.

01.02.2021 01.02.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сельской местности и

малых городах, в которых

созданы и функционируют

центры образования

естественно-научной и

технологической

направленностей»

№39, приложен файл.

1.3

Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа

Значение: 228,0000 Дата:

31.12.2021

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Разрешение

на ввод в

эксплуатаци

ю

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 228.

31.12.2021 31.12.2021

228Место 0 0228

1.3.

1

Утверждена методика

расчета показателя

«Количество созданных

новых мест в

общеобразовательных

организациях, в том числе

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа»

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Приказ Об

утверждени

и методик

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Об утверждении

методик" Приказ

Минпросвещения России

от 01.02.2021г. №37,

приложен файл.

01.02.2021 01.02.2021

1.3.

2

Утверждена методика

расчета показателя

«Количество созданных

новых мест в

общеобразовательных

организациях, в том числе

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Приказ Об

утверждени

и методик

расчета

показателей

федеральны

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Об утверждении

методик расчета

показателей

01.02.2021 01.02.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа»

х проектов

НП

"Образовани

е"

федеральных проектов

НП "Образование""

Приказ Минпросвещения

России  от 01.02.2021г.

№37, приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

ОЗР: Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания

ребенка

1

14 711,6214 711,60

(02) Во всех организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая база0

1.1 0,00 0,000,0014 711,62

14 711,6214 711,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 Отсутствие отклонений0,000,0014 711,62

14 711,6214 711,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 Отсутствие отклонений0,000,0014 711,62

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

104 659,8395 692,80

(03) Не менее чем в 180 школах,

2.2 0,00 0,000,00104 659,83
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

расположенных в сельской

местности и малых городах,

создана материально-техническая

база для реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного

профилей с охватом не менее 26,0

тыс. детей0

104 659,8395 692,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 0,00 Отсутствие отклонений0,000,00104 659,83

104 659,8395 692,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

0,00 Отсутствие отклонений0,000,00104 659,83

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00

210 305,01196 968,28

(05) Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа0

3.3 18 397,84 8,7518 397,84210 305,01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

210 305,01196 968,28

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.3.1 18 397,84 Отклонения отсутствуют8,7518 397,84210 305,01

205 284,95192 255,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.3.1.

1

18 396,84 Отклонения отсутствуют8,9618 396,84205 284,90

205 284,95192 255,30

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.3.1.

2

18 396,84 8,9618 396,84205 284,90

210 305,01196 968,28

бюджеты муниципальных

образований

3.3.1.

3

18 397,84 Отклонения отсутствуют8,7518 397,84210 305,01

0,000,00внебюджетные источники3.3.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

329 676,46307 372,68 18 397,84 5,5818 397,84329 676,46

329 676,46307 372,68 18 397,84 5,5818 397,84329 676,46

324 656,40302 659,70 18 396,84 5,6718 396,84324 656,35

205 284,95 18 396,84 8,9618 396,84205 284,90

210 305,01196 968,28 18 397,84 8,7518 397,84210 305,01

0,000,00 0,00 0,000,000,00

192 255,30
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1. Во всех организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-

техническая база

План 0.00 0.00 0.00 14 711.62 14 711.62 14 711.62 14 711.6214 711.6214 711.6214 711.6214 711.62

Факт/прогноз 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2. Не менее чем в 180 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 26,0 тыс. детей

План 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 000.00 104 659.8395 692.8095 692.8095 692.8080 000.00

Факт/прогноз 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.3. Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

План 15 000.00 40 000.00 65 000.00 90 000.00 120 000.0

0

150 000.0

0

205 284.95205 284.9

5

205 284.9

5

205 284.9

5

180 000.0

0

Факт/прогноз 0.00 18 396.84 65 000.00 90 000.00 120 000.0

0

150 000.0

0

192 255.30192 255.3

0

192 255.3

0

192 255.3

0

180 000.0

0

0.00

0.00


