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Отсутствие отклонений

- - -
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения, возрастающий

Исполнено

1.1. 78 78.5 78.5 79.2

ПроцентФП

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения, возрастающий

1.2. 94.5 98.2 98.2 99.2
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.1

План

Факт/прогноз

79,2000

78,500078,5000 78,5000 78,5000 78,5000 78,5000 78,5000 78,5000 78,5000 78,5000

79,2000

78,500078,5000 78,5000 78,5000 78,5000 78,5000 78,5000 78,5000 78,5000 78,5000

ФП Процент 79,2000

79,2000

Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.2

План

Факт/прогноз

99,2000

98,200098,2000 98,2000 98,2000 98,2000 98,2000 98,2000 98,2000 98,2000 98,2000

99,2000

98,200098,2000 98,2000 98,2000 98,2000 98,2000 98,2000 98,2000 98,2000 98,2000

ФП Процент 99,2000

99,2000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные

организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Обеспечено качественной

питьевой водой 95,5%

городского населения

Российской Федерации

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2024

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

республикан

ский бюджет

Чувашской

Республики

на 2021 год

и на

плановый

период 2022

и 2023 годов

Информация по

значению результата:

В работе.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2024 31.12.2024

95.5Штука 0 00

1.1.

1

Определен перечень

испытательных

лабораторных центров для

дооснащения в 2021 году

оборудованием в рамках

реализации федерального

проекта «Чистая вода»

национального проекта

«Экология»

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

отчет

Роспотребна

дзора

В работе.

В работе

01.04.2021 01.04.2021

1.1.

2

В Правительство

Российской Федерации

направлен отчет

Роспотребнадзора о

повышении доли

населения Российской

Федерации,

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

Отчет

Роспотребна

дзора о

повышении

доли

населения

РФ,

В работе.

В работе

01.04.2021 01.04.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обеспеченного

качественной питьевой

водой

обеспеченно

го питьевой

водой

1.2

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 10,0000 Дата:

31.12.2021

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

информация

Минстроя

Чувашии

Иное

справка о

стоимости

работ

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "справка о стоимости

работ" Иное Минстроем

Чувашии от 01.02.2021г.

№2, приложен файл.

Предоставлена

информация : 0 из 10.

31.12.2021 01.05.2021

2Штука 0 010

1.2.

1

Субъектами Российской

Федерации реализованы

мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами повышения

качества водоснабжения в

2020 году

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

Иное

справка о

стоимости

выполненны

х работ

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "справка о стоимости

выполненных работ"

Иное Минстроем

Чувашии от 01.02.2021г.

№2, приложен файл.

Исполнено

01.03.2021 01.03.2021

1.2.

2

Минстроем России

рассмотрен

представленный Фондом

ЖКХ отчет о реализации

региональных программ

повышения качества

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

В работе.

В работе

01.04.2021 01.04.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

водоснабжения в 2020

году

1.2.

3

Опубликована в средствах

массовой информации

официальная статистика

достижения целевых

показателей федерального

проекта в 2020 г.

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

отчет

Минстроя

Чувашии

В работе.

В работе

01.05.2021 01.05.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая

технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

604 712,28604 712,28

(05) Завершено строительство и

реконструкция (модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами, нарастающим

итогом0

1.1 536 945,54 0,000,00600 758,15

604 712,28604 712,28

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 536 945,54

кассовое исполнение

планируется в апреле 2021

0,000,00600 758,15

604 636,44604 636,44

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

536 945,54

кассовое исполнение

планируется в апреле 2021

0,000,00600 682,31

53 593,4753 593,47

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,0053 593,47

53 669,3153 669,31

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00

кассовое исполнение

планируется в апреле 2021

0,000,0053 669,31

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

604 712,28604 712,28 536 945,54 0,000,00600 758,15

604 712,28604 712,28 536 945,54 0,000,00600 758,15

604 636,44604 636,44 536 945,54 0,000,00600 682,31

53 593,47 0,00 0,000,0053 593,47

53 669,3153 669,31 0,00 0,000,0053 669,31

0,000,00 0,00 0,000,000,00

53 593,47
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1. Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского населения Российской Федерации

План 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2. Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим

итогом

План 0.00 32 606.00 32 606.00 35 141.90 40 947.00 115 948.2

0

604 636.44395 950.5

0

327 480.8

0

257 254.6

0

186 773.9

0

Факт/прогноз 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


