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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий,

возрастающий

1.1. 31 66 66 86

ЕдиницаФП

Количество городов с

благоприятной городской средой,

возрастающий

1.2. 5 5 5 6

БаллФП

Индекс качества городской

среды, возрастающий

1.3. 185 192 192 199

ПроцентФП

Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%),

возрастающий

1.4. 56 56 56 67

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

ЕдиницаРП

Реализованы мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды (количество

дворовых территорий), не менее

ед. накопительным итогом

начиная с 2019 г.* ,

возрастающий

2.1. 43 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

ЕдиницаФП

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом,

возрастающий

2.2. 0 1 1 3

ПроцентФП

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в том

числе оборудования, закупаемого

при выполнении работ, в общем

объеме оборудования,

закупленного в рамках

реализации мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской среды, %,

возрастающий

2.3. 0 90 90 90

ПроцентФП

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих

в муниципальных образованиях,

на территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной городской

среды, %, возрастающий

2.4. 9.5 12 12 15

ПроцентФП

Прирост среднего индекса

2.5. 0 4 4 8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %,

возрастающий
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)

1.1

План

Факт/прогноз

67,0000

67,000056,0000 56,0000 56,0000 67,0000 67,0000 67,0000 67,0000 67,0000 67,0000

67,0000

0,000056,0000 56,0000 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 67,0000

0,0000

Количество благоустроенных общественных территорий

1.2

План

Факт/прогноз

86,0000

66,000066,0000 66,0000 66,0000 66,0000 66,0000 70,0000 75,0000 80,0000 85,0000

86,0000

0,000066,0000 66,0000 66,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 86,0000

0,0000

Количество городов с благоприятной городской средой

1.3

План

Факт/прогноз

6,0000

5,00005,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 6,0000 6,0000 6,0000

6,0000

0,00005,0000 5,0000 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 6,0000

0,0000

Индекс качества городской среды

1.4

План

Факт/прогноз

199,0000

192,0000192,0000 192,0000 192,0000 192,0000 192,0000 192,0000 199,0000 199,0000 199,0000

199,0000

0,0000192,0000 192,0000 192,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Балл 199,0000

0,0000

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество

дворовых территорий), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.*

2.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Единица 0,0000

0,0000

2.2
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

План

Факт/прогноз

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

90,0000

0,000090,0000 90,0000 90,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 90,0000

0,0000

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

2.3

План

Факт/прогноз

3,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

3,0000

0,00001,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 3,0000

0,0000

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %

2.4

План

Факт/прогноз

8,0000

4,00004,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 8,0000

8,0000

0,00004,0000 4,0000 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 8,0000

0,0000

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

2.5

План

Факт/прогноз

15,0000

12,000012,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 15,0000 15,0000 15,0000

15,0000

0,000012,0000 12,0000 12,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 15,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Реализованы мероприятия

по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и

иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды

Значение: 129,0000 Дата:

31.12.2021

Героев

Александр

Валерьевич

- Министр

Соглашение

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 129 из 129.

31.12.2021 31.12.2021

129Единица 3700 129129

2.

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды"

Значение: 15,0000 Дата:

31.12.2021

Героев

Александр

Валерьевич

- Министр

Соглашение

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 15 из 15.

31.12.2021 31.12.2021

15Процент 10.5 1515

2.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

Васильева

Наталья

Соглашение

В работе.

Риски недостижения

01.05.2021 01.05.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Викторовна

- Начальник

отдела

отсутствуют

2.2

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях,

не менее ед. нарастающим

итогом

Значение: 3,0000 Дата:

31.12.2021

Героев

Александр

Валерьевич

- Министр

Соглашение

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 3.

31.12.2021 31.12.2021

3Единица 0 13

2.3

В субъектах Российской

Федерации

актуализированы

действующие

государственные

программы формирования

комфортной городской

среды по результатам

проведения голосования

по отбору общественных

территорий и

формирования адресного

перечня территорий,

подлежащих

благоустройству в

следующем году

Значение: 1,0000 Дата:

31.03.2021

Героев

Александр

Валерьевич

- Министр

Соглашение

Постановлен

ие

Постановлен

ие Кабинета

Министров

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы:

1. "Постановление

Кабинета Министров"

Постановление Кабинет

Министров Чувашской

Республики от

31.08.2017г. №343,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.03.2021 31.03.2021

1

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2.3.

1

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

Соглашение

Постановлен

ие

Постановлен

ие Кабинета

Министров

ЧР от

31.08.2017

№ 343

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Постановление

Кабинета Министров ЧР

от 31.08.2017 № 343"

Постановление Кабинета

Министров Чувашской

Республики от

31.08.2017г. №343,

приложен файл.

31.03.2021 31.03.2021

2.3.

2

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

Соглашение

Постановлен

ие

Постановлен

ие Кабинета

Министров

ЧР от

31.08.2017

№ 343

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Постановление

Кабинета Министров ЧР

от 31.08.2017 № 343"

Постановление Кабинета

Министров Чувашской

Республики от

31.08.2021г. №343,

приложен файл.

31.03.2021 31.03.2021

2.3.

3

Актуализированы по

итогам общественных

обсуждений действующие

государственные и

муниципальные

программы

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

Постановлен

ие

Постановлен

ие Кабинета

Министров

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Постановление

Кабинета Министров ЧР

от 31.08.2017 № 343"

31.03.2021 31.03.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

формирования

современной городской

среды в Чувашской

Республике в 2021 году

ЧР от

31.08.2017

№ 343

Постановление Кабинета

Министров Чувашской

Республики от

31.08.2017г. №343,

приложен файл.

2.4

В субъектах Российской

Федерации созданы и

действуют региональные

центры компетенций по

вопросам городской среды

Значение: 1,0000 Дата:

01.03.2021

Героев

Александр

Валерьевич

- Министр

Постановлен

ие

Постановлен

ие Кабинета

Министров

ЧР от

31.08.2017

№ 343

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы:

1. "Постановление

Кабинета Министров ЧР

от 31.08.2017 № 343"

Постановление Кабинет

Министров Чувашской

Республики от

31.08.2017г. №343,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

01.03.2021 01.03.2021

1

Условная

единица

1 11

2.4.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Героев

Александр

Валерьевич

- Министр

Приказ

Приказ об

увтерждени

и

методически

х

рекомендаци

й о порядке

проведения

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Приказ об

увтерждении

методических

рекомендаций о порядке

проведения проведения

рейтингового

голосования " Приказ

01.02.2021 01.02.2021



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

проведения

рейтинговог

о

голосования

Минстроя Чувашии от

28.01.2019г. №03/1-

03/66, приложен файл.

2.4.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое 

(кадровое) обеспечение

Героев

Александр

Валерьевич

- Министр

Распоряжен

ие

Распоряжен

ие Кабинета

Министров

Чувашской

Республики

от

03.02.2021 г.

№ 68-р об

утверждени

и состава

рабочей

группы по

организации

проведения

голосования

по отбору

общественн

ых

территорий,

подлежащих

благоустрой

ству в

рамках

реализации

муниципаль

ных

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Распоряжение

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 03.02.2021 г. № 68-р

об утверждении состава

рабочей группы по

организации проведения

голосования по отбору

общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в

рамках реализации

муниципальных

программ, в

электронной форме в

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»"

Распоряжение Кабинета

Министров Чувашской

Республики от

03.02.2021г. №68-р,

приложен файл.

15.02.2021 15.02.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

программ, в

электронной

форме в

информацио

нно-

телекоммун

икационной

сети

«Интернет»

2.4.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Героев

Александр

Валерьевич

- Министр

Постановлен

ие

Постановлен

ие Кабинета

Министров

ЧР от

31.08.2017

№ 343

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Постановление

Кабинета Министров ЧР

от 31.08.2017 № 343"

Постановление Кабинета

Министров Чувашской

Республики от

31.08.2017г. №343,

приложен файл.

01.03.2021 01.03.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

337 657,01338 673,03

(10) Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды0

1.1 0,00 0,000,00337 657,01

337 657,01338 673,03

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, всего

0,000,00337 657,01

337 657,01337 657,01

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 бюджет субъекта, из них0,000,00337 657,01

337 657,010,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,00337 657,01

337 657,011 016,02

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00

свод бюджетов

Муниципальных образований,

из них

0,000,00337 657,01

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской

среды

2

112 201,8065 481,87

(04) Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом0

2.2 0,00 0,000,00112 201,80

112 201,8065 481,87

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, всего

0,000,00112 201,80

112 201,8064 088,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

0,00 бюджет субъекта, из них0,000,00112 201,80

112 201,800,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 0,000,00112 201,80

112 201,801 393,37

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00

свод бюджетов

Муниципальных образований,

из них

0,000,00112 201,80

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

449 858,81404 154,90 0,00 0,000,00449 858,81

449 858,81404 154,90 0,00 0,000,00449 858,81

449 858,81401 745,51 0,00 0,000,00449 858,81

449 858,81 0,00 0,000,00449 858,81

449 858,812 409,39 0,00 0,000,00449 858,81

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1. Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План 0.00 0.00 0.00 5 000.00 20 000.00 50 000.00 337 657.01337 657.0

1

250 000.0

0

150 000.0

0

100 000.0

0

Факт/прогноз 0.00 0.00 0.00 5 000.00 20 000.00 50 000.00 337 657.01337 657.0

1

250 000.0

0

150 000.0

0

100 000.0

0

0.00

0.00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

План 0.00 5 500.00 5 500.00 5 500.00 5 500.00 5 500.00 64 088.5064 088.5044 500.005 500.005 500.00

Факт/прогноз 0.00 0.00 5 500.00 5 500.00 5 500.00 5 500.00 64 088.5064 088.5044 500.005 500.005 500.00

0.00

0.00


