
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Максимов Владимир Михайлович

_____________

(подпись)

"(F1-97) Жилье (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.0000

В связи с утверждением ЗНИ в Редакции Методическое указание от 31.07.2020 в апереле т.г., данные по финансовому обеспечению, показателям и результатам

за отчетный период подтягиваются некорректно.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

1

Миллион

квадратных

метров

ФП

Ввод жилья в рамках

мероприятия по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "перечень

разрешений на ввод"

Иное Администрацией

г.Чебоксары от

31.03.2021г. №б/н,

приложен файл.

1.1. 0.02 0.0424 0.0498 0.124
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

1

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

1.1

План

Факт/прогноз

0,1240

0,04240,0116 0,0424 0,0424 0,0550 0,0630 0,0630 0,0630 0,0630 0,0630

0,1240

0,00000,0116 0,0424 0,0498 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Миллион

квадратных

метров

0,0630

0,0000

2

Объем жилищного строительства

2.1

План

Факт/прогноз

0,7180

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,7180

0,00000,0177 0,1108 0,1336 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Миллион

квадратных

метров

0,0000

0,0000

Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год

2.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации

Значение: 0,6510 Дата:

31.12.2020

Героев

Александр

Валерьевич

- Министр

Иное

информация

о вводе

жилья

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "информация о вводе

жилья" Иное Минстроем

ЧР от 17.01.2021г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

не выполнен показатель

по вводу жилья, Причина

риска: переходом

строительства

многоквартирного

жилья на проектное

финансирование,

ограничительные

мероприятия, связанные

с предупреждением

распространения

коронавируса,

Вероятность: 100%,

Сутевые: не выполнен

показатель по вводу

жилья

Принятые меры:

31.12.2020 01.04.2021

0.5776

Миллион

квадратн

ых

метров

0 0.57760.651
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1. ввод жилья, срок

исполнения 31.12.2020.

не выполнен показатель

по вводу жилья. план -

651 тыс. кв.м, факт -

577,6 тыс. кв. м (88,7%)

Просрочка 90 дней.

Предоставлена

информация : 0.5776 из

0.651.

2.

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации

по обеспечению ввода жилья

2.1

Обеспечен ввод жилья в

рамках реализации

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного строительства

Российской Федерации

Значение: 1,0000 Дата:

20.01.2020

Героев

Александр

Валерьевич

- Министр

Иное

перечень

разрешений

на ввод 2020,

Иное

перечень

разрешений

на ввод 2019

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "перечень разрешений

на ввод 2019" Иное

Администрацией

г.Чебоксары от

31.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

2. "перечень разрешений

на ввод 2020" Иное

Администрацией

г.Чебоксары от

31.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

не выполнен показатель

20.01.2020 01.04.2021

1- 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

по вводу жилья в рамках

Стимула, Причина

риска: переход

строительства

многоквартирного

жилья на проектное

финансирование,

ограничительные

мероприятия, связанные

с предупреждением

распространения

коронавируса,

Вероятность: 100%,

Сутевые: не выполнен

показатель по вводу

жилья в рамках Стимула

Принятые меры:

1. ввод жилья, срок

исполнения 30.12.2020.

плановое значение 67,75

тыс. кв. м, введено 62,5

тыс.кв.м (92,3%)

Просрочка 437 дней.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

2.2

Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

Героев

Александр

Валерьевич

- Министр

Иное

перечень

разрешений

на ввод

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы:

1. "перечень разрешений

на ввод" Иное

20.01.2021 01.03.2021

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы субъектов

Российской Федерации по

развитию жилищного

строительства

Значение: 1,0000 Дата:

20.01.2021

Администрацией

г.Чебоксары от

31.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

Просрочка 39 дней.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.2.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

Отчет Отчет

о расходах

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о расходах"

Отчет Минстроем РФ от

14.01.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

20.01.2021 14.01.2021

2.2.

2

Представление отчета об

использовании субсидии

из федерального бюджета

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "отчет о расходах"

Отчет Минстроем РФ от

14.01.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

20.01.2021 14.01.2021

2.3

Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

Героев

Александр

Валерьевич

- Министр

Иное

перечень

разрешений

на ввод

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "перечень разрешений

20.01.2022 20.01.2022

3Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы субъектов

Российской Федерации по

развитию жилищного

строительства

Значение: 0,0000 Дата:

20.01.2022

на ввод" Иное

Администрацией

г.Чебоксары от

31.03.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

2.3.

1

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

Соглашение

соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "соглашение о

предоставлении

субсидии" Соглашение

Минстроем РФ от

25.12.2020г. №069-09-

2021-163, приложен

файл.

2. "соглашение о

предоставлении

субсидии" Соглашение

Минстроем РФ от

25.12.2020г. №069-09-

2021-163, приложен

файл.

отклонений нет

15.02.2021 25.12.2020

2.3.

2

Заключение соглашения с

Минстроем России о

предоставлении субсидии

бюджету Чувашской

Республики

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "соглашение о

предоставлении

15.02.2021 25.12.2020
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

министра

субсидии" Соглашение

Минстроем РФ от

25.12.2020г. №069-09-

2021-163, приложен

файл.

отклонений нет
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

1

0,000,00

(01) Обеспечен ввод жилья в

рамках реализации мероприятий

по стимулированию программ

развития жилищного

строительства Российской

Федерации0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(03) Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в границах

2.2 0,00 0,000,000,00



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

населенных пунктов,

предусматривающих

строительство жилья, которые

включены в государственные

программы субъектов Российской

Федерации по развитию

жилищного строительства0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 0,00 освоения нет0,000,000,00

424 082,990,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

0,00 освоения нет0,000,00424 082,99

424 082,990,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 0,000,00424 082,99

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 освоения нет0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 нет0,000,000,00



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

424 082,990,00 0,00 0,000,00424 082,99

424 082,99 0,00 0,000,00424 082,99

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00


