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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

Тысяча

единиц

ФП

Количество рентген-

эндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях, тыс. ед.,

возрастающий

По предварительным

данным медицинских

организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за

январь-март 2021 года.

1.1. 1.044 0.5 0.399 1.731

ПроцентФП

Больничная летальность от

инфаркта миокарда, убывающий

По предварительным

данным медицинских

организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за

январь-март 2021 года.

1.2. 12.8 10.7 12.8 10.7

ПроцентФП

Больничная летальность от

острого нарушения мозгового

кровообращения, убывающий

По предварительным

данным медицинских

организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за

январь-март 2021 года.

1.3. 20.5 16.7 25.3 16.7

ПроцентФП

Доля лиц с болезнями системы

кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением,

получивших в текущем году

медицинские услуги в рамках

диспансерного наблюдения от

всех пациентов с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под диспансерным

наблюдением, возрастающий

По предварительным

данным медицинских

организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за

январь-март 2021 года.

1.4. 0 10 36.7 50

ПроцентФП

Доля лиц, которые перенесли

По предварительным

данным медицинских

1.5. 0 35 74.3 80



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

острое нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное

шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со

стентированием и катетерная

абляция по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний,

бесплатно получавших в

отчетном году необходимые

лекарственные препараты в

амбулаторных условиях,

возрастающий

организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за

январь-март 2021 года.

Задача: Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2

на 100 тысяч

человек

ФП

Смертность населения от

ишемической болезни сердца, на

100 тыс. населения, убывающий

По предварительным

данным медицинских

организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за

январь-март 2021 года.

2.1. 184.4 191.4 219.4 191.4

на 100 тысяч

человек

ФП

Смертность населения от

цереброваскулярных болезней, на

100 тыс. населения, убывающий

По предварительным

данным медицинских

организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за

январь-март 2021 года.

2.2. 225.2 227.4 255.7 227.4
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

1.1

План

Факт/прогноз

1,7310

0,70000,1000 0,3000 0,5000 0,9000 1,1000 1,3000 1,4500 1,5000 1,6000

1,7310

0,90000,1240 0,2650 0,3990 0,7000 1,1000 1,3000 1,4500 1,5000 1,6000

ФП Тысяча

единиц

1,7000

1,7000

Больничная летальность от инфаркта миокарда

1.2

План

Факт/прогноз

10,7000

10,700010,7000 10,7000 10,7000 10,7000 10,7000 10,7000 10,7000 10,7000 10,7000

10,7000

12,200014,3600 13,1000 12,8000 12,5000 11,9000 11,6000 11,3000 11,0000 10,9000

ФП Процент 10,7000

10,8000

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения

1.3

План

Факт/прогноз

16,7000

16,700016,7000 16,7000 16,7000 16,7000 16,7000 16,7000 16,7000 16,7000 16,7000

16,7000

22,500021,5000 23,6000 25,3000 23,9000 22,0000 21,0000 20,0000 19,0000 18,0000

ФП Процент 16,7000

17,0000

Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного

наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением

1.4

План

Факт/прогноз

50,0000

15,00003,0000 5,0000 10,0000 20,0000 25,0000 30,0000 35,0000 40,0000 45,0000

50,0000

39,600011,7800 26,2900 36,7000 38,2000 40,5000 42,0000 44,2000 46,0000 47,8000

ФП Процент 50,0000

48,8000

Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные

препараты в амбулаторных условиях

1.5

План

Факт/прогноз

80,0000

40,000020,0000 25,0000 35,0000 45,0000 50,0000 55,0000 60,0000 65,0000 70,0000

80,0000

76,800030,7600 58,4000 74,3000 75,5000 77,0000 77,9000 78,4000 78,9000 79,3000

ФП Процент 75,0000

79,6000

Задача: Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Смертность населения от ишемической болезни сердца, на 100 тыс. населения

2.1 План

Факт/прогноз

191,4000

191,4000191,4000 191,4000 191,4000 191,4000 191,4000 191,4000 191,4000 191,4000 191,4000

191,4000

211,6000237,9000 237,7000 219,4000 215,1000 209,5000 206,7000 204,9000 202,0000 197,9000

ФП на 100 тысяч

человек

191,4000

194,8000

Смертность населения от цереброваскулярных болезней, на 100 тыс. населения

2.2

План

Факт/прогноз

227,4000

227,4000227,4000 227,4000 227,4000 227,4000 227,4000 227,4000 227,4000 227,4000 227,4000

227,4000

248,5000241,8000 273,2000 255,7000 252,1000 244,3000 241,1000 238,9000 235,6000 232,4000

ФП на 100 тысяч

человек

227,4000

229,8000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1

Проводится профилактика

развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска

Значение: 80,0000 Дата:

31.12.2021

Лисенкова

Ирина

Юрьевна  -

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Данные

медицински

х

организаций

республики

Информация по

значению результата:

В работе.По состоянию

на 01.04.2021

обеспечены

лекарственными

препаратами 2962 из

3988 человек, состоящих

на диспансерном

наблюдении в

медицинских

организациях,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии.

Риски недостижения в

2021 году отсутствуют.

Предоставлена

информация : 74.3 из 80.

31.12.2021 31.12.2021

80Процент 0 74.380

1.1.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Ишутов

Александр

Вячеславови

ч  -

Заместитель

начальника

отдела

организации

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют

10.04.2021 10.04.2021



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

1.1.

2

Заключено соглашение

между Кабинетом

Министров Чувашской

Республики и

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

Левицкая

Ирина

Николаевна

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Соглашение

Дополнител

ьное соглаш

ение к Согла

шению о пре

доставлении

 субсидии из

 федерально

го

бюджета бю

джету субъе

кта Российск

ой Федераци

и от 23.12.20

19 № 056-

09-2020-301

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "

Дополнительное соглаше

ние к Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального

бюджета бюджету субъе

кта Российской

Федерации от 23.12.

2019 № 056-09-2020-

301" Соглашение между

Кабинетом Министров Ч

увашской Республики и

Министерством

здравоохранения

Российской  Федерации

от 24.12.2020г. №№ 056-

09-2020-301/1,

приложен файл.

01.02.2021 31.01.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.2

Переоснащение/дооснаще

ние медицинским

оборудованием

регионального

сосудистого центра и

первичных сосудистых

отделений

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Лисенкова

Ирина

Юрьевна  -

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Данные

медицински

х

организаций

республики

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 01

1.2.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Ишутов

Александр

Вячеславови

ч  -

Заместитель

начальника

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют

30.04.2021 30.04.2021

1.2.

2

Заключено соглашение

между Кабинетом

Министров Чувашской

Левицкая

Ирина

Николаевна

Соглашение

Дополнител

ьное соглаш

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

01.02.2021 31.01.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Республики и

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

ение к согла

шению о пре

доставлении

 иного межб

юджетного

трансферта 

из федераль

ного бюджет

а бюджету с

убъекта Росс

ийской Феде

рации в целя

х

софинансир

ования, в то

м числе в по

лном объеме

, расходных 

обязательств

 субъекта

Российской 

Федерации, 

возникающи

х при оснащ

ении оборуд

ованием рег

иональных

сосудистых 

центров и пе

рвичных сос

удистых отд

елений от 2

1. "

Дополнительное соглаше

ние к соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта из федеральн

ого бюджета бюджету

субъекта Российской

Федерации в целях

софинансирования,

 в том числе в полном об

ъеме,

 расходных обязательств

субъекта

Российской Федерации,

 возникающих при оснащ

ении оборудованием

региональных

сосудистых центров и пе

рвичных сосудистых

отделений от 21.12.2019

№ 056-17-2020-080 "

Соглашение между

Министерством

здравоохранения

Российской  Федерации

и  Кабинетом Министров

Чувашской Республики

от 24.12.2020г. №№ 056-

17-2020-080/5,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.12.2019 № 

056-17-2020-

080

1.2.

3

Утверждена дорожная

карта

переоснащения/дооснащен

ия медицинским

оборудованием

первичного сосудистого

отделения БУ

«Республиканский

кардиологический

диспансер» Минздрава

Чувашии за счет иных

межбюджетных

трансферов

Ишутов

Александр

Вячеславови

ч  -

Заместитель

начальника

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Письмо

Дорожная

карта

реализации

в 2021 году

мероприяти

й по

достижению

результата

"Переоснащ

ены/доосна

щены

медицински

м

оборудовани

ем

региональны

е

сосудистые

центры и

первичные

сосудистые

отделения"

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Дорожная карта

реализации в 2021 году

мероприятий по

достижению результата

"Переоснащены/доосна

щены медицинским

оборудованием

региональные

сосудистые центры и

первичные сосудистые

отделения"" Письмо

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 12.02.2021г. №08/16-

2324, приложен файл.

01.03.2021 12.02.2021

2.

Задача: Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2.1

Разработана, утверждена и

реализуется региональная

программа «Борьба с

сердечно-сосудистыми

Лисенкова

Ирина

Юрьевна  -

Заместитель

постановлен

ие Кабинета

Министров

Чувашской

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

31.12.2021 31.12.2021

1

Условная

единица

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

заболеваниями»

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Республики

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

2.1.

1

Актуализация

маршрутизации пациентов

с сердечно-сосудистыми

заболеваниям

Ишутов

Александр

Вячеславови

ч  -

Заместитель

начальника

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Приказ О

временной

схеме

маршрутиза

ции

пациентов с

острым

коронарным

синдромом

на

территории

Чувашской

Республики

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О временной схеме

маршрутизации

пациентов с острым

коронарным синдромом

на территории

Чувашской Республики"

Приказ Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 01.02.2021г. №114,

приложен файл.

01.03.2021 01.02.2021

2.1.

2

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" за 1

квартал 2021 года

Ишутов

Александр

Вячеславови

ч  -

Заместитель

начальника

отдела

организации

медицинско

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют

01.05.2021 01.05.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

й помощи

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

101 800,82101 586,80

(02) Проводится профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска0

1.1 214,02 0,21214,02101 800,82

101 800,82101 586,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 214,02 0,21214,02101 800,82

101 800,82101 586,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

214,02 0,21214,02101 800,82

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

89 599,6089 599,60

(05) Переоснащение/дооснащение

медицинским оборудованием

регионального сосудистого

центра и первичных сосудистых

2.2 83 723,23 0,000,0089 599,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

отделений0

89 599,6089 599,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 83 723,23 -0,000,0089 599,60

89 599,6089 599,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

83 723,23 -0,000,0089 599,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

191 400,42191 186,40 83 937,25 0,11214,02191 400,42

191 400,42191 186,40 83 937,25 0,11214,02191 400,42

191 400,42191 186,40 83 937,25 0,11214,02191 400,42

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1. Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска

План 0.00 0.00 4 200.00 18 110.00 32 020.00 45 930.00 101 586.80100 000.0

0

87 660.0073 750.0059 840.00

Факт/прогноз 0.00 214.02 4 200.00 18 110.00 32 020.00 45 930.00 101 586.80100 000.0

0

87 660.0073 750.0059 840.00

0.00

0.00

1.2. Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений

План 0.00 0.00 0.00 19 599.60 19 599.60 59 599.60 89 599.6089 599.6089 599.6089 599.6059 599.60

Факт/прогноз 0.00 0.00 0.00 19 599.60 19 599.60 59 599.60 89 599.6089 599.6089 599.6089 599.6059 599.60

0.00

0.00


