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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.0000

Отклонения осутствуют
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

Задача: Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1

Тысяча

человек

ФП

Количество руководителей,

обученных по программе

управленческих навыков для

повышения производительности

труда, тыс. чел., нарастающим

итогом, возрастающий

риск недостижения

отсутствует

1.1. 0 0 0 0.003
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1

Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

0,0030

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0030

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Тысяча

человек

0,0030

0,0030
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

1.1

Сформирован и

опубликован реестр

нормативных правовых и

(или) ведомственных

актов,

предусматривающих

предоставление институ-

тами развития мер

государственной

поддержки и влияющих на

про-изводительность

труда

Значение: 0,0000 Дата:

15.03.2019

Лекарев

Сергей

Николаевич 

-

Заместитель

министра

промышлен

ности и

энергетики

Чувашской

Республики

Иное Реестр

нормативны

х правовых

и(или)

ведомственн

ых актов,

предусматри

вающих

предоставле

ние мер

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы:

1. "Реестр нормативных

правовых и(или)

ведомственных актов,

предусматривающих

предоставление мер"

Иное

Минэкономиразвития

Чувашии от 01.03.2019г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

15.03.2019 15.03.2019

Единица 0 00

1.1.

1

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Начальник

отдела

 Реестр

нормативны

х правовых

и (или)

ведомственн

ых актов,

предусматри

вающих

предоставле

ние мер

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Реестр нормативных

правовых и (или)

ведомственных актов,

предусматривающих

предоставление мер"

Минэкономразвития

Чувашии от 01.03.2019г.

15.03.2019 15.03.2019
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

№б/н, приложен файл,

указана ссылка.

1.1.

2

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Начальник

отдела

 Реестр

нормативны

х правовых

и (или)

ведомственн

ых актов,

предусматри

вающих

предоставле

ние мер

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Реестр нормативных

правовых и (или)

ведомственных актов,

предусматривающих

предоставление мер"

Минэкономразвития

Чувашии от 01.03.2019г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка.

15.03.2019 15.03.2019


