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Показатели Бюджет

-

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

28 534.3400
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной работы и

развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний 

(количество субъектов

МСП, которые стали

резидентами созданных

промышленных парков,

технопарков по всей

территории страны,

накопленным итогом)

Значение: 6,0000 Дата:

20.12.2021

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

Минпром

Чувашии

Отчет отчет

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "отчет" Отчет

Минпром Чувашии  от

22.04.2021г. №б/н,

приложен файл.

риски отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 6.

20.12.2021 20.12.2021

6Единица 0 06

1.1.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое 

(кадровое) обеспечение

Иванов

Сергей

Юрьевич  -

Начальник

отдела

Минпром

Чувашии

Отчет отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "отчет" Отчет

Минпром Чувашии  от

01.04.2021г. №б/н,

приложен файл.

риски отсутствуют

01.04.2021 01.04.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.2

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний 

(количество субъектов

МСП, которые стали

резидентами созданных

промышленных парков,

технопарков по всей

территории страны,

накопленным итогом)

Значение: 7,0000 Дата:

20.12.2022

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

Минпром

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.риски

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 7.

20.12.2022 20.12.2022

7Единица 0 07

1.2.

1

Земельный участок

предоставлен заказчику

Иванов

Сергей

Юрьевич  -

Начальник

отдела

Минпром

Чувашии

В работе.

риски отсутствуют

30.06.2021 30.06.2021

1.2.

2

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Иванов

Сергей

Юрьевич  -

Начальник

отдела

Минпром

Чувашии

В работе.

риски отсутствуют

31.07.2021 31.07.2021

В

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.3

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

государственных

микрофинансовых

организаций (количество

действующих

микрозаймов, выданных

МФО)

Значение: 0,6820 Дата:

20.12.2021

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

АНО

"АПМБ"

Иное реестр

работе.Подтверждающие

документы:

1. "реестр" Иное АНО

МКК "АПМБ" от

23.04.2021г. №б/н,

приложен файл.

риски отсутствуют

Предоставлена

информация : 0.71 из

0.682.

0.715

Тысяча

единиц

33.6 0.710.682

1.4

Субъектам МСП

обеспечено

предоставление

поручительств (гарантии)

региональными

гарантийными

организациями (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

МСП, при гарантийной

поддержке РГО)

Значение: 1 661,4634 Дата:

20.12.2021

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

АНО

"ГФЧР"

Иное реестр

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "реестр" Иное АНО

"ГФЧР" от 22.04.2021г.

№б/н, приложен файл.

риски отсутствуют

Предоставлена

информация : 1420.6359

из 1661.4634.

20.12.2021 20.12.2021

1661.463

4

Миллион

рублей

0

1420.635

9

1661.463

4

1.5

Увеличен объем

внебюджетных

инвестиций в основной

капитал субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным

площадям и помещениям

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

Минпром

Чувашии

Отчет отчет

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "отчет" Отчет

Минпром Чувашии  от

20.12.2021 30.06.2021

0.11

Миллиар

д рублей

0 0.0060.11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

промышленных парков,

технопарков (объем

внебюджетных

инвестиций)

Значение: 0,1100 Дата:

20.12.2021

20.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

риски отсутствуют

Предоставлена

информация : 0.006 из

0.11.

1.5.

1

Земельный участок

предоставлен заказчику

Иванов

Сергей

Юрьевич  -

Начальник

отдела

Минпром

Чувашии

В работе.

риски отсутствуют

30.06.2021 30.06.2021

1.5.

2

Оборудование введено в

эксплуатацию

Иванов

Сергей

Юрьевич  -

Начальник

отдела

Минпром

Чувашии

Отчет отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "отчет" Отчет

Минпром Чувашии  от

22.04.2021г. №б/н,

приложен файл.

риски отсутствуют

01.04.2021 01.04.2021

1.5.

3

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Иванов

Сергей

Юрьевич  -

Начальник

отдела

Минпром

Чувашии

Отчет отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "отчет" Отчет

Минпром Чувашии  от

01.04.2021г. №б/н,

приложен файл.

риски отсутствуют

01.04.2021 01.04.2021

1.6 Субъекты МСП в АПК Волкова Минсельхоз Отчет отчет

Информация по

31.12.2021 31.12.2021

17Единица 0 317
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

получили комплексную

поддержку с момента

начала

предпринимательской

деятельности до выхода на

уровень развития,

предполагающий

интеграцию в более

крупные единицы бизнеса 

(количество субъектов

МСП в сфере АПК,

получивших поддержку, в

том числе в результате

услуг, оказанных

центрами компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров, накопленным

итогом)

Значение: 17,0000 Дата:

31.12.2021

Инна

Вячеславовн

а  -

Заместитель

министра

Чувашии

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "отчет" Отчет

Минсельхоз Чувашии  от

27.04.2021г. №б/н,

приложен файл.

риски отсутствуют

Предоставлена

информация : 3 из 17.

1.7

К 2024 году Центром

развития бизнеса АУ

Чувашской Республики

"РБИ" предоставлено

12000 услуг субъектам

МСП (нарастающим

итогом)

Значение: 6 000,0000 Дата:

20.12.2021

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

АУ ЧР

"РБИ"

Иное реестр

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "реестр" Иное АНО

"РБИ" от 26.04.2021г. №

б/н, приложен файл.

риски отсутствуют

20.12.2021 20.12.2021

6000Единица 2000 48876000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Предоставлена

информация : 4887 из

6000.

1.8

Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при

поддержке центров

поддержки экспорта

(количество субъектов

МСП-экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг ЦПЭ)

Значение: 0,0440 Дата:

20.12.2021

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

АНО "ЦЭП" Отчет отчет

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "отчет" Отчет АНО

"ЦЭП" от 22.03.2021г.

№б/н, приложен файл.

риски отсутствуют

Предоставлена

информация : 0.001 из

0.044.

20.12.2021 20.12.2021

0.044Единица 0 0.0010.044
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

ОЗР: Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для

комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1

0,000,00

(01) Субъектам МСП обеспечен

льготный доступ к

производственным площадям и

помещениям промышленных

парков, технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов МСП,

которые стали резидентами

созданных промышленных

парков, технопарков по всей

территории страны, накопленным

итогом)0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(04) Субъектам МСП обеспечен

льготный доступ к заемным

средствам государственных

микрофинансовых организаций

(количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)0

1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

17 550,4017 550,40

(05) Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств

(гарантии) региональными

1.3 17 550,40 100,0017 550,4017 550,40
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

гарантийными организациями

(объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО)0

17 550,4017 550,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 17 550,40 100,0017 550,4017 550,40

17 550,4017 550,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

17 550,40 100,0017 550,4017 550,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

73 315,6573 315,66

(32) Субъекты МСП в АПК

получили комплексную

поддержку с момента начала

предпринимательской

деятельности до выхода на

уровень развития,

предполагающий интеграцию в

более крупные единицы бизнеса

(количество субъектов МСП в

сфере АПК, получивших

поддержку, в том числе в

1.4 8 102,68 11,058 102,6873 315,65
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

результате услуг, оказанных

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации

и поддержки фермеров,

накопленным итогом)0

73 315,6573 315,66

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 8 102,68 11,058 102,6873 315,65

73 315,6573 315,66

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

8 102,68 11,058 102,6873 315,65

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

3 170,803 170,80

(33) К 2024 году Центром

развития бизнеса АУ Чувашской

Республики "РБИ" предоставлено

12000 услуг субъектам МСП

(нарастающим итогом)0

1.5 3 170,80 41,671 321,263 170,80

3 170,803 170,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 3 170,80 41,671 321,263 170,80

3 170,803 170,80бюджет субъекта Российской1.5.1. 3 170,80 41,671 321,263 170,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

3 118,013 118,01

(34) Субъектами МСП

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)0

1.6 3 118,01 50,031 560,003 118,01

3 118,013 118,01

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 3 118,01 50,031 560,003 118,01

3 118,013 118,01

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

3 118,01 50,031 560,003 118,01

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных1.6.1. 0,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3 0,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

97 154,8697 154,87 31 941,89 29,3728 534,3497 154,86

97 154,8697 154,87 31 941,89 29,3728 534,3497 154,86

97 154,8697 154,87 31 941,89 29,3728 534,3497 154,86

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной

работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1. К 2024 году Центром развития бизнеса АУ Чувашской Республики "РБИ" предоставлено 12000 услуг субъектам МСП (нарастающим итогом)

План 528.50 792.76 1 057.01 1 321.26 1 585.51 1 849.76 3 170.802 906.572 642.332 378.142 113.95

Факт/прогноз 528.50 792.76 1 057.01 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

264.25

264.25

1.2. Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные

контракты по результатам услуг ЦПЭ)

План 780.00 780.00 1 560.00 1 560.00 1 560.00 2 340.00 3 118.013 118.003 118.002 340.002 340.00

Факт/прогноз 780.00 780.00 780.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

780.00

0.00

1.3. Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и

инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным

итогом)

План 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.4. Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)

План 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.5. Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП,

при гарантийной поддержке РГО)

План 0.00 0.00 17 550.40 17 550.40 17 550.40 17 550.40 17 550.4017 550.4017 550.4017 550.4017 550.40

Факт/прогноз 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.6. Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами

компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)

План 505.10 9 132.60 17 760.10 18 012.60 71 827.20 72 079.80 73 315.6673 089.9072 837.3072 584.8072 332.30

Факт/прогноз 505.05 757.58 8 102.68 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


