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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

Тысяча

человек

ФП

Численность населения, качество

жизни которого улучшится в

связи с ликвидацией

несанкционированных свалок в

границах городов, возрастающий

В работе.

1.1. 0 12.8 12.8 60.4

ШтукаФП

Количество ликвидированных

несанкционированных свалок в

границах городов, возрастающий

В работе.

1.2. 0 2 2 3

ОЗР: Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2

Тысяча

человек

ФП

Численность населения, качество

жизни которого улучшится в

связи с ликвидацией наиболее

опасных объектов накопленного

вреда окружающей среде, в том

числе находящихся в

собственности Российской

Федерации, возрастающий

Выполнено.

2.1. 0 514.3 514.3 514.3

ШтукаФП

Количество ликвидированных

наиболее опасных объектов

накопленного вреда окружающей

среде, возрастающий

Выполнено.

2.2. 0 2 2 2



4

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов

1.1

План

Факт/прогноз

3,0000

2,00002,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

3,0000

2,00002,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

ФП 3,0000

3,0000

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов

1.2

План

Факт/прогноз

60,4000

12,800012,8000 12,8000 12,8000 12,8000 12,8000 12,8000 12,8000 12,8000 12,8000

60,4000

12,800012,8000 12,8000 12,8000 12,8000 12,8000 12,8000 12,8000 12,8000 12,8000

ФП 60,4000

60,4000

ОЗР: Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе находящихся в

собственности Российской Федерации

2.1

План

Факт/прогноз

514,3000

514,3000514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000

514,3000

514,3000514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000

ФП 514,3000

514,3000

Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.2

План

Факт/прогноз

2,0000

2,00002,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

2,0000

2,00002,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

ФП 2,0000

2,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1

Ликвидированы

несанкционированные

свалки в границах

городов, нарастающим

итогом, шт.

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2020

Воробьев

Александр

Юрьевич  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчет

Отчет Отчет

о ходе

реализации

регионально

го проекта

Чувашской

Республики

"Чистая

страна" за

2020 год

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы:

1. "Отчет о ходе

реализации

регионального проекта

Чувашской Республики

"Чистая страна" за 2020

год" Отчет Минприроды

Чувашии от 15.01.2021г.

№б/н, приложен файл.

Выполнено.  В 2020 году

завершены работы по

"Рекультивации земель,

нарушенных при

размещении свалки ТКО

в с. Аликово

Аликовского района

Чувашской Республики"

и "Рекультивации

земель, нарушенных при

размещении свалки ТКО

в с. Яльчики

Яльчикского района

Чувашской Республики".

31.12.2020 01.04.2021

2Штука 0 22
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Просрочка 91 день.

Предоставлена

информация : 2 из 2.

1.1.

1

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Спиридонов

Вячеслав

Кириллович 

- Начальник

отдела

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

от

24.12.2020

№ 051-09-

2020-012/2 к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

26.12.2019

№ 051-09-

2020-012

Выполнено.

Просрочка 91 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное

соглашение от

24.12.2020 № 051-09-

2020-012/2 к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 26.12.2019 № 051-09-

2020-012" Соглашение

Минприроды России от

24.12.2020г. №№ 051-09

-2020-012/2, приложен

файл.

Выполнено.

31.12.2020 01.04.2021

1.1.

2

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

Спиридонов

Вячеслав

Кириллович 

- Начальник

отдела

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

от

24.12.2020

Выполнено.

Просрочка 91 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное

соглашение от

31.12.2020 01.04.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(муниципальным

образованиям)

№ 051-09-

2020-012/2 к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

26.12.2019

№ 051-09-

2020-012

24.12.2020 № 051-09-

2020-012/2 к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 26.12.2019 № 051-09-

2020-012" Соглашение

Минприроды России и

Кабинет Министров

Чувашской Республики

от 24.12.2020г. №№ 051-

09-2020-012/2,

приложен файл.

Выполнено.

1.1.

3

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Спиридонов

Вячеслав

Кириллович 

- Начальник

отдела

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

от

24.12.2020

№ 051-09-

2020-012/2 к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

Выполнено.

Просрочка 91 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное

соглашение от

24.12.2020 № 051-09-

2020-012/2 к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

31.12.2020 01.04.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

26.12.2019

№ 051-09-

2020-012

от 26.12.2019 № 051-09-

2020-012" Соглашение

Минприроды России и

Кабинет Министров

Чувашской Республики

от 24.12.2020г. №051-09

-2020-012/2, приложен

файл.

Выполнено.

1.1.

4

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Спиридонов

Вячеслав

Кириллович 

- Начальник

отдела

Отчет Отчет

о ходе

реализации

регионально

го проекта

"Чистая

страна" за

2020 год

Выполнено.

Просрочка 91 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о ходе

реализации

регионального проекта

"Чистая страна" за 2020

год" Отчет Минприроды

Чувашии от 15.01.2021г.

№б/н, приложен файл.

Выполнено.

31.12.2020 01.04.2021

1.2

Ликвидированы

несанкционированные

свалки в границах

городов, нарастающим

итогом, шт.

Значение: 3,0000 Дата:

31.12.2021

Воробьев

Александр

Юрьевич  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

природных

Отчет

Информация по

значению результата:

В работе.

Предоставлена

информация : 2 из 3.

31.12.2021 31.12.2021

3Штука 0 23
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

1.2.

1

Отобраны субъекты

Российской Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при реализации

региональных проектов по

ликвидации

несанкционированных

свалок в границах городов

Спиридонов

Вячеслав

Кириллович 

- Начальник

отдела

В работе.

В работе.

15.06.2021 15.06.2021

1.2.

2

Руководителями высших

органов государственной

власти субъектов

Российской Федерации

направлена в Минприроды

России информация о

заключенных

государственных

контрактах между

органами исполнительной

власти субъекта

Спиридонов

Вячеслав

Кириллович 

- Начальник

отдела

В работе.

В работе.

10.07.2021 10.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Российской Федерации и

подрядчиком на

выполнение работ по

проектам, финансируемым

из федерального бюджета

в 2021 году, а также копии

таких контрактов

1.3

Ликвидированы

несанкционированные

свалки в границах

городов, нарастающим

итогом, шт.

Значение: 4,0000 Дата:

31.12.2024

Воробьев

Александр

Юрьевич  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчет

Информация по

значению результата:

В работе.

Предоставлена

информация : 2 из 4.

31.12.2024 31.12.2024

4Штука 0 24

1.3.

1

Направлена в

Минприроды России

сводная информация о

заключенных

государственных

контрактах между

органами исполнительной

власти субъекта

Российской Федерации и

подрядчиком на

выполнение работ по

проектам,

Спиридонов

Вячеслав

Кириллович 

- Начальник

отдела

В работе.

В работе.

10.07.2021 10.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

финансируемым из

федерального бюджета в

2021 году

2.

ОЗР: Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.1

Ликвидированы наиболее

опасные объекты

накопленного вреда

окружающей среде,

нарастающим итогом, шт.

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2021

Воробьев

Александр

Юрьевич  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчет

Информация по

значению результата:

В работе.

Предоставлена

информация : 2 из 2.

31.12.2021 30.12.2021

2Штука 0 22

2.1.

1

Направлена в

Минприроды России

сводная информация о

готовности к реализации

проектов в 2022 году

Спиридонов

Вячеслав

Кириллович 

- Начальник

отдела

Письмо

Информация

о готовности

к

реализации

проектов в

2022 году

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информация о

готовности к реализации

проектов в 2022 году"

Письмо Минприроды

Чувашии от 23.03.2021г.

№№ 03/15-3235,

приложен файл.

Выполнено.

15.04.2021 23.03.2021

2.1.

2

Направлена в

Минприроды России

сводная информация о

Спиридонов

Вячеслав

Кириллович

Письмо

Информация

о

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

15.04.2021 23.03.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

готовности к реализации

проектов в 2022 году

- Начальник

отдела

готовности

реализации

проектов в

2022 году

1. "Информация о

готовности реализации

проектов в 2022 году"

Письмо Минприроды

Чувашии от 23.03.2021г.

№№ 03/15-3235,

приложен файл.

Выполнено.

2.1.

3

Отобраны субъекты

Российской Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при реализации

региональных проектов по

ликвидации наиболее

опасных объектов

накопленного вреда

окружающей среде

Спиридонов

Вячеслав

Кириллович 

- Начальник

отдела

В работе.

В работе.

15.06.2021 15.06.2021

2.1.

4

Руководителями высших

органов государственной

власти субъектов

Российской Федерации

направлена в Минприроды

России информация о

Спиридонов

Вячеслав

Кириллович 

- Начальник

отдела

В работе.

В работе.

10.07.2021 10.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

заключенных

государственных

контрактах между

органами исполнительной

власти субъекта

Российской Федерации и

подрядчиком на

выполнение работ по

проектам, финансируемым

из федерального бюджета

в 2021 году, а также копии

таких контрактов
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

67 434,4467 434,44

(02) Ликвидированы

несанкционированные свалки в

границах городов, нарастающим

итогом, шт.0

1.1 0,00 0,000,0067 434,44

67 434,4467 434,44

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

Средства выделены на

рекультивацию свалки твердых

коммунальных отходов в г.

Канаш Чувашской Республики.

0,000,0067 434,44

67 366,9767 366,97

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

Средства выделены на

рекультивацию свалки твердых

коммунальных отходов в г.

Канаш Чувашской Республики.

0,000,0067 366,97

67 366,9767 366,97

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,0067 366,97

67 434,4467 434,44

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00

Средства выделены на

рекультивацию свалки твердых

коммунальных отходов в г.

Канаш Чувашской Республики.

0,000,0067 434,44
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

67 434,4467 434,44 0,00 0,000,0067 434,44

67 434,4467 434,44 0,00 0,000,0067 434,44

67 366,9767 366,97 0,00 0,000,0067 366,97

67 366,97 0,00 0,000,0067 366,97

67 434,4467 434,44 0,00 0,000,0067 434,44

0,000,00 0,00 0,000,000,00

67 366,97
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1. Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт.

План 0.00 0.00 0.00 0.00 10 000.00 20 000.00 67 366.9767 366.9750 000.0040 000.0030 000.00

Факт/прогноз 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


