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" ( E4-97 ) Цифровая образовательная среда (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

15 223.9700

В Чувашской Республике действуют два"IT-куба", которые созданы в 2019 году на базе Канашского педагогического колледжа Минобразования Чувашии и в 2020

году на базе Вурнарского сельскохозяйственного техникума Минобразования Чувашии. В период январь-апрель 2021 года численность детей в возрасте от 5 до 18

лет, обучающихся за счет средств республиканского  бюджета Чувашской Республики, по дополнительным общеобразовательным программам на базе двух

Центров составляет 500 обучающихся.   Распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30.03.2021 № 219-р утвержден комплекс мер

("дорожная карта") по созданию и функционированию центра цифрового образования "IT-куб" на базе государственного автономного профессионального

образовательного учреждения Чувашской Республики "Ядринский агротехнический техникум" Министерства образования и молодежной политики Чувашской

Республики. Приказом Минобразования Чувашии от 31 марта 2021 г. № 392 утверждена концепция по созданию и функционированию центра цифрового

образования "IT-куб"  на базе Ядринского агротехнического техникума Минобразования Чувашии.  Приказом Минобразования Чувашии от 31 марта 2021 № 391

"О возложении ответственности"  назначен ответственный за создание и функционирование центра цифрового образования "IT-куб". Подведены итоги аукциона

по поставке оборудования для центра цифрового образования для детей "IT-куб" (протокол № 3-21 от 16 апреля 2021 года). В соответствии с протоколом

победителем признано ООО "Форт Диалог".  Отклонения по реализации проекта "Цифровая образовательная среда" не выявлены.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

1

ПроцентФП

Доля обучающихся, для которых

созданы равные условия

получения качественного

образования вне зависимости от

места их нахождения

посредством предоставления

доступа к федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды,

возрастающий

1.1. 0 0 0 0

ПроцентФП

Доля педагогических работников,

использующих сервисы

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды,

возрастающий

1.2. 0 0 0 0

ПроцентФП

Доля образовательных

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации программ основного

общего образования,

возрастающий

1.3. 0 0 0 0
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

1

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к

федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

1.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП 0,0000

0,0000

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

1.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП 0,0000

0,0000

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ

основного общего образования

1.3

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

1.1

Созданы центры

цифрового образования

детей "IT-куб"

Значение: 3,0000 Дата:

31.12.2021

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

Приказ Об

утверждени

и концепции

по созданию

и

функционир

ованию

центра

цифрового

образования

"IT-куб" на

базе

Ядринского

агротехниче

ского

техникума

Минобразов

ания

Чувагии  ,

Распоряжен

ие Комплекс

мер

("дорожная

карта") по

созданию и

фнкциониро

ванию

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Об утверждении

концепции по созданию и

функционированию

центра цифрового

образования "IT-куб" на

базе Ядринского

агротехнического

техникума

Минобразования

Чувагии  " Приказ

Минобразования

Чувашии  от 31.03.2021г.

№392, приложен файл.

2. "Комплекс мер

("дорожная карта") по

созданию и

фнкционированию

центра цифрового

образования "IT-куб" на

базе государственного

автономного

профессионального

31.12.2021 31.12.2021

3Единица 0 23
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

центра

цифрового

образования

"IT-куб" на

базе

государстве

нного

автономного

профессиона

льного

образовател

ьного

учреждения

Чувашской

Республики

"Ядринский

агротехниче

ский

техникум"

Министерст

ва

образования

и

молодежной

политики

Чувашской

Республики,

Протокол

Протокол

подведения

итогов

аукциона в

образовательного

учреждения Чувашской

Республики "Ядринский

агротехнический

техникум"

Министерства

образования и

молодежной политики

Чувашской Республики"

Распоряжение Кабинета

Министров Чувашской

Республики  от

30.03.2021г. №219-р,

приложен файл.

3. "Протокол подведения

итогов аукциона в

электронной форме"

Протокол Ядринского

агоротехнического

техникума

Минобразования

Чувашии  от 16.04.2021г.

№3-21, приложен файл.

Приказом

Минобразования

Чувашии от 31.03.2021

№ 392 "Об утверждении

концепции по созданию и

функционированию

центра цифрового

образования  "IT-куб" на

базе Ядринского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

электронной

форме

агротехнического

техникума

Минобразования

Чувашии; Распоряжение

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 30.03.2021 № 219-р"

Комплекс мер

("дорожная карта") по

созданию и

фнкционированию

центра цифрового

образования "IT-куб" на

базе государственного

автономного

профессионального

образовательного

учреждения Чувашской

Республики "Ядринский

агротехнический

техникум"

Министерства

образования и

молодежной политики

Чувашской Республики;

Протокол подведения

итогов аукциона в

электронной форме"

Протокол Ядринского

агоротехнического

техникума

Минобразования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Чувашии  от 16.04.2021г.

№3-21

Предоставлена

информация : 2 из 3.

1.1.

1

Проведен промежуточный

мониторинг мероприятий

по созданию и

функционированию

центра цифрового

образования "IT-куб"

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

Информацио

нно-

аналитическ

ая

справка/отче

т

В работе.

Отсутствие отклонений.

По итогам КТ будет

достигнута.

01.06.2021 01.06.2021

1.1.

2

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

центров цифрового

образования "IT-куб"

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

Информацио

нно-

аналитическ

ая

справка/отче

т

Отчет Отчет

о

выполнении

показателей

создания и

фнкциониро

вания

центра

цифрового

образования

"IT-куб", в

том числе

для

сущностей,

созданных в

2019-2020

годах

(январь-

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о выполнении

показателей создания и

фнкционирования центра

цифрового образования

"IT-куб", в том числе

для сущностей,

созданных в 2019-2020

годах (январь-апрель

2021 г.)" Отчет

Минобразования

Чувашии  от 06.05.2021г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

30.06.2021 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

апрель 2021

г.)
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

1

20 616,2920 616,29

(08) Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"0

1.1 20 616,29 73,8415 223,9720 616,29

20 616,2920 616,29

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 20 616,29 Отсутствие отклонений73,8415 223,9720 616,29

20 616,2920 616,29

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

20 616,29 Отсуствие отклонений73,8415 223,9720 616,29

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

20 616,2920 616,29 20 616,29 73,8415 223,9720 616,29

20 616,2920 616,29 20 616,29 73,8415 223,9720 616,29

20 616,2920 616,29 20 616,29 73,8415 223,9720 616,29

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

1.1. Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

План 800.00 1 600.00 2 400.00 14 900.00 15 700.00 16 500.00 20 616.2919 000.0018 100.0017 300.0016 500.00

Факт/прогноз 0.00 2 243.61 15 223.97 15 500.00 15 700.00 16 500.00 20 616.2919 000.0018 100.0017 300.0016 500.00

0.00

0.00


