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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

7 937,6400

В целях реализации мероприятий по формированию и обеспечению функционирования единой системы научно-методического сопровождения педагогических

работников и управленческих кадров приказом Минобразования Чувашии от 14.04.2021 № 550 "Об утверждении перечня показателей эффективности

деятельности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников "Ашмарин-центр" утверждены показатели

деятельности ЦНПП.  БУ ЧР ДПО "Чувашский республиканский институт образования" Минобразования Чувашии в отчетный период организованы курсы

повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций Чувашской Республики.  Приказом Минобразования Чувашии от

30.04.2021  г. № 646 "Об утверждении зонирования Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников "Ашмарин-

центр" утверждено зонирование помещений ЦНПП.  По состоянию на 14 мая 2021 года  объявлены аукционы на сумму  9870,9 тыс. руб. (предусмотрено 11024,9

тыс рублей).  Для выполнения результата "в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и

функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей" приказом Минобразования Чувашии от 14.04.2021 № 536 "Об

утверждении инфраструктурного листа по оснащению центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" утвержден

инфраструктурный лист дорожной карты "Создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка

роста" в 2021 году.  В целях обеспечения оснащения центров образования в соотвествии с инфраструктурным листом объявлены закупки на сумму 95558,3 тыс.

рублей (предусмотрено 95692,8 руб.). Для достижения результата "Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам БОУ Чувашской Республики "Кугесьская

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" Минобразования Чувашии и  БОУ Чувашской Республики

"Чебоксарская  общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" Минобразования Чувашии ведется работа по

закупке оборудования. Протоколом ФГБНУ "Институт коррекционной педагогики РАО" от 19.04.2021 г. № 1 "Рассмотрение дизайн-проектов оснащаемых

помещений отдельных общеобразовательных организаций-участников  реализации мероприятия федерального проекта "Современная школа" национального

проекта "Образование", направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материально-

технической базы в рамках III Всероссийского конкурса "Доброшкола-2021" согласованы дизайн-проекты школ.  По состоянию на 14.05.201 г. объявлены закупки на

суммму 8807,5 тыс. руб. (предусмотрено 14711,6 тыс. рублей). На объектах



Общий статус реализации

строительства "Пристрой к зданию школы МБОУ "Шыгырданская СОШ № 1 Батыревского района Чувашской Республики на 120 ученических мест" и

"Строительство объекта "Основная общеобразовательная школа на 108 ученических мест в д. Кашмаши Моргаушского района Чувашской Республики" ведутся

строительно-монтажные работы. Готовность объекта на 30.04.2021 г. "Пристрой к зданию школы МБОУ "Шыгырданская СОШ № 1 Батыревского района

Чувашской Республики на 120 ученических мест" составляет 55 процентов, а  " Строительство объекта "Основная общеобразовательная школа на 108

ученических мест в д. Кашмаши Моргаушского района Чувашской Республики" 37 проуентов.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

ПроцентФП

Доля педагогических работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

реализации КПК за

январь-апрель 2021 года"

Отчет БУ ЧР ДПО

"Чувашский

республиканский

институт образования"

Минобразования

Чувашии от 05.05.2021г.

№В21-216, приложен

файл.

1.1. 3.5 4 4 9
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального

мастерства

1.1

План

Факт/прогноз

9,0000

4,00001,0000 2,0000 3,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 7,0000 8,0000

9,0000

5,00001,0000 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000 5,0000 5,0000 7,0000 8,0000

ФП 9,0000

9,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1

Во всех организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая

база Значение: 8,0000

Дата: 31.12.2021

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Протокол

Протокол

рассмотрени

я дизайн-

проектов

оснащаемых

помещений

отдельных

общеобразов

ательных

организаций

-участников

реализации

мероприятия

федеральног

о проекта

"Современна

я школа"

национально

го проекта

"Образовани

е",

направленно

го на

поддержку

образования

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Протокол

рассмотрения дизайн-

проектов оснащаемых

помещений отдельных

общеобразовательных

организаций-участников

реализации мероприятия

федерального проекта

"Современная школа"

национального проекта

"Образование",

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материально-

технической базы в

рамках III

Всероссийского

конкурса  "Доброшкола-

2021"  " Протокол

ФГБНУ "Институт

31.12.2021 26.07.2021

8Единица 0 68
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обучающихс

я с

ограниченн

ыми

возможностя

ми здоровья

через

обновление

материально

-

технической

базы в

рамках III

Всероссийск

ого конкурса

"Доброшкол

а-2021"

коррекционной

педагогики РАО" от

19.04.2021г. №1,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 6 из 8.

1.1.

1

Согласованы дизайн-

проекты оснащаемых

помещений

образовательных

организаций

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

Протокол

оператора

реализации

мероприятия

о

согласовани

и дизайн-

проектов в

рамках

проведения I

этапа

конкурса

"Доброшкол

Протокол

Протокол

рассмотрени

я дизайн-

проектов

оснащаемых

помещений

отдельных

общеобразов

ательных

организаций

-участников

реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Протокол

рассмотрения дизайн-

проектов оснащаемых

помещений отдельных

общеобразовательных

организаций-участников

реализации мероприятия

федерального проекта

"Современная школа"

национального проекта

19.04.2021 19.04.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

а"

мероприятия

федеральног

о проекта

"Современна

я школа"

национально

го проекта

"Образовани

е",

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченн

ыми

возможностя

ми здоровья

через

обновление

материально

-

технической

базы в

рамках III

Всероссийск

ого конкурса

"Доброшкол

"Образование",

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материально-

технической базы в

рамках III

Всероссийского

конкурса  "Доброшкола-

2021"  " Протокол

ФГБНУ "Институт

коррекционной

педагогики РАО" от

19.04.2021г. №1,

приложен файл.

Отсутствие отклонений
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

а-2021"

1.1.

2

Объявление закупок из

согласованного перечня

оборудования и средств

обучения и воспитания

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

Извещения о

проведении

закупок

Иное

Извещение о

проведении

электронног

о аукциона.

605566,33

руб. , Иное

Извещение о

проведении

электронног

о аукциона,

Протокол

Протокол

подведения

итогов

закупки в

электронном

виде № 1,

Иное

Ссылка по

закупкам ,

Иное

Договор

поставки ,

Иное

Договор

поставки

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Извещение о

проведении

электронного аукциона.

605566,33 руб. " Иное

БОУ "Кугесьская

общеобразоватедльная

школа-интернат для

обучающихся с ОВЗ"

Минобразования

Чувашии от 07.05.2021г.

№

0115200001121000828,

приложен файл.

2. "Извещение о

проведении

электронного аукциона"

Иное БОУ Чувашской

Республики "Кугесьская

общеобразовательная

школа-интернат для

обучающихся с ОВЗ"

Минобразования

Чувашии  от 11.05.2021г.

№

0115200001121000843,

приложен файл.

3. "Извещение о

проведении

26.07.2021 26.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

электронного аукциона"

Иное БОУ Чувашской

Республики "Кугесьская

общеобразовательная

школа-интернат для

обучающихся с ОВЗ"

Минобразования

Чувашии  от 11.05.2021г.

№

0115200001121000827,

приложен файл.

4. "Извещение о

проведении

электронного аукциона"

Иное БОУ Чувашской

Республики

"Чебоксарская

общеобразовательная

школа-интернат для

ОВЗ" Минобразования

Чувашии  от 12.05.2021г.

№

0115200001121000878,

приложен файл.

5. "Извещение о

проведении

электронного аукциона"

Иное БОУ

"Чебоксарская

общеобразовательная

школа-интернат для

обучающихся с ОВЗ"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Минобразования

Чувашии  от 12.05.2021г.

№

0115200001121000878,

приложен файл.

6. "Извещение о

проведении

электронного аукциона"

Иное БОУ "Кугесьская

общеобразовательная

школа-интернат для

ОВЗ" Минобразования

Чувашии от 12.05.2021г.

№

0115200001121000890,

приложен файл.

7. "Протокол подведения

итогов закупки в

электронном виде № 1"

Протокол БОУ

"Кугесьская

общеобразовательная

школа-интернат для

обучающихся с ОВЗ"

Минобразования

Чувашии от 11.05.2021г.

№1, приложен файл.

8. "Протокол подведения

итогов закупки в

электронном виде № 1"

Протокол БОУ"

Кугесьская
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

общеобразовательная

школа-интернат для

обучающихся с ОВЗ"

Минобразования

Чувашии от 11.05.2021г.

№1, приложен файл.

9. "Протокол подведения

итогов закупки в

электронном виде № 1"

Протокол БОУ

"Кугесьская

общеобразовательная

школа-интернат для

ОВЗ" Минобразования

Чувашии от 11.05.2021г.

№1, приложен файл.

10. "Ссылка по закупкам

" Иное Минобразования

Чувашии  от 11.05.2021г.

№б/н, указана ссылка.

11. "Договор поставки "

Иное БОУ

"Чебоксарская

общеобразовательная

школа-интернат для

обучающихся с ОВЗ"

Минобразования

Чувашии от 13.05.2021г.

№56, приложен файл.

12. "Договор поставки"

Иное БОУ

"Чебоксарская
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

общеобразовательная

школа-интернат для

обучающихся с ОВЗ"

Минобразования

Чувашии от 13.05.2021г.

№57, приложен файл.

13. "Договор поставки "

Иное БОУ

"Чебоксарская

общеобразовательная

школа-интернат для

обучающихся с ОВЗ"

Минобразования

Чувашии от 13.05.2021г.

№54, приложен файл.

14. "Договор поставки"

Иное БОУ

"Чебоксарская

общеобразовательная

школа-интернат для

обучающихся с ОВЗ"

Минобразования

Чувашии от 13.05.2021г.

№55, приложен файл.

15. "Извещение о

проведении

электронного аукциона"

Иное БОУ

"Чебоксарская

общеобразовательная

школа-интернат для

обучающихся с ОВЗ"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Минобразования

Чувашии  от 13.05.2021г.

№

0115200001121000907,

приложен файл.

16. "Извещение о

проведении

электронного аукциона"

Иное БОУ

"Чебоксарская

общеобразовательная

школа-интернат для

обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья"

Минобразования

Чувашии  от 13.05.2021г.

№

0115200001121000908,

приложен файл.

17. "Извещение о

проведении

электронного аукциона"

Иное БОУ "Кугесьская

общеобразовательная

школа-интернат для

обучающихся с ОВЗ"

Минобразования

Чувашии  от 13.05.2021г.

№

0115200001121000905,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приложен файл.

18. "Извещение о

проведении

электронного аукциона"

Иное БОУ "Кугесьская

общеобразовательная

школа-интернат для

обучающихся с ОВЗ"

Минобразования

Чувашии  от 13.05.2021г.

№

0115200001121000906,

приложен файл.

Отсутствие отклонений.

1.2

Не менее чем в 180

школах, расположенных в

сельской местности и

малых городах, создана

материально-техническая

база для реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового и

гуманитарного профилей

с охватом не менее 26,0

тыс. детей Значение:

61,0000 Дата: 31.12.2021

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Распоряжен

ие Кабинета

Министров

Чувашской

Республики

от

26.12.2020 г.

№ 1169-р

Отчет Отчет

о

выполнении

показателей

и

функционир

ования

Центров

образования

цифрового и

гуманитарно

го профилей

"Точка

роста"

Чувашской

Республики

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о выполнении

показателей и

функционирования

Центров образования

цифрового и

гуманитарного

профилей "Точка роста"

Чувашской Республики

(январь-апрель 2021 г.)"

Отчет Минобразования

Чувашии от 11.05.2021г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2021 31.12.2021

61Единица 0 061
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(январь-

апрель 2021

г.), Иное

Информация

о закупках

2. "Информация о

закупках" Иное

Минобразования

Чувашии  от 13.05.2021г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 61.

1.2.

1

Утверждена методика

расчета показателя «Доля

обучающихся

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, в которых

созданы и функционируют

центры образования

естественно-научной и

технологической

направленностей»

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Приказ Об

утверждени

и

индикаторов

и

показателей

реализации

мероприяти

й по

созданию и

функционир

ованию в

общеобразов

ательных

организация

х ,

расположен

ных в

сельской

местности и

малых

городах,

центров

Выполнено.

Просрочка 88 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Об утверждении

индикаторов и

показателей реализации

мероприятий по

созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях ,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей "Точка

роста" " Приказ

Минобразования

Чувашии  от 22.01.2021г.

№109, приложен файл.

01.02.2021 30.04.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей "Точка

роста" ,

Приказ Об

утверждени

и методик

расчета

показателей

федеральны

х проектов

национально

го проекта

"Образовани

е"

2. "Об утверждении

методик расчета

показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование"" Приказ

Минпросвещения России

от 01.02.2021г. №37,

приложен файл.

По факту КТ

Утверждена методика

расчета показателя

«Доля обучающихся

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, в

которых созданы и

функционируют центры

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей»

достигнута 1.02.2021 г.

Отклонения

отсутствуют.

1.3

Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

Разрешение

на ввод в

эксплуатаци

ю

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

31.12.2021 31.12.2021

228Место 0 0228
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

местности и поселках

городского типа Значение:

228,0000 Дата: 31.12.2021

заместитель

министра

информация : 0 из 228.

1.3.

1

Утверждена методика

расчета показателя

«Количество созданных

новых мест в

общеобразовательных

организациях, в том числе

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа»

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Приказ Об

утверждени

и методик

расчета

показателей

федеральны

х проектов

национально

го проекта

"Образовани

е"

Выполнено.

Просрочка 88 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Об утверждении

методик расчета

показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование"" Приказ

Минпросвещения России

от 01.02.2021г. №37,

приложен файл.

По факту КТ

Утверждена методика

расчета показателя

«Количество созданных

новых мест в

общеобразовательных

организациях, в том

числе расположенных в

сельской местности и

поселках городского

типа» достигнута 1

февраля 2021 г.

Отклонения

отсутствуют.

01.02.2021 30.04.2021

1.4

Создание новых мест в

Яковлев Разрешение Соглашение

Информация по

31.12.2021 01.05.2021

2700Место 0 27002700
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

общеобразовательных

организациях

(продолжение реализации

приоритетного проекта

«Современная

образовательная среда для

школьников») Значение: 2

700,0000 Дата: 31.12.2021

Сергей

Петрович  -

Министр

о вводе в

эксплуатаци

ю

Соглашение

о

предостапвл

ении

субсидий из

федеральног

о бюджета

бюджету

Чувашской

Республики

-Чувашии на

реализацию

федеральног

о проекта

"Современна

я школа"

национально

го проекта

"Образовани

е" в рамках

государстве

нной

программы

Российской

Федерации

"Развитие

образования

"

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Соглашение о

предостапвлении

субсидий из

федерального бюджета

бюджету Чувашской

Республики -Чувашии на

реализацию

федерального проекта

"Современная школа"

национального проекта

"Образование" в рамках

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования" "

Соглашение

Минпросвещения России

от 25.12.2020г. №073-09

-2021-166, приложен

файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 2700 из

2700.

1.5

Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

31.12.2021 31.12.2021

0Процент 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Первый

заместитель

министра

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.5.

1

Утверждена концепция

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

В работе.

отсутствии отклонений

01.05.2021 01.05.2021

2.

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Приказ Об

утверждени

и

инфраструкт

урного листа

по

оснащению

центра

непрерывног

о

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Об утверждении

инфраструктурного

листа по оснащению

центра непрерывного

рповышения

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

рповышения

профессиона

льного

мастерства

педагогичес

ких

работников

"Ашмарин-

центр",

Приказ Об

утверждени

и

зонирования

Центра

непрерывног

о

повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогичес

ких

работников

"Ашмарин-

центр",

Приказ Об

утверждени

и перечня

показателей

эффективнос

ти

деятельност

профессионального

мастерства

педагогических

работников "Ашмарин-

центр"" Приказ

Минобразования

Чувашии  от 15.04.2021г.

№571, приложен файл.

2. "Об утверждении

зонирования Центра

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников "Ашмарин-

центр"" Приказ

Минобразования

Чувашии  от 30.04.2021г.

№646, приложен файл.

3. "Об утверждении

перечня показателей

эффективности

деятельности центра

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников "Ашмарин-

центр"" Приказ

Минобразования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

и центра

непрерывног

о

повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогичес

ких

работников

"Ашмарин-

центр"

Чувашии от 14.04.2021г.

№550, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

2.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Приказ Об

утверждени

и

инфраструкт

урного листа

по

оснащению

центра

непрерывног

о

повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогичес

ких

работников

"Ашмарин-

центр", Иное

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Об утверждении

инфраструктурного

листа по оснащению

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников "Ашмарин-

центр"" Приказ

Минобразования

Чувашии  от 15.04.2021г.

№571, приложен файл.

2. "Извещение о

проведении

электронного аукциона"

Иное БУ ЧР ДПО

01.05.2021 01.05.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Извещение о

проведении

электронног

о аукциона

"ЧРИО"

Минобразования

Чувашии  от 01.05.2021г.

№

0115200001121000826,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

2.1.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Иное

Извещение о

проведении

ценового

запроса на

поставку

оборудовани

я, Иное

Извещение о

проведении

ценового

запроса,

Иное

Извещение о

проведении

электронног

о аукциона

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Извещение о

проведении ценового

запроса на поставку

оборудования" Иное БУ

ЧР ДПО "Чувашский

республиканский

институт образования"

Минобразования

Чувашии  от 11.05.2021г.

№б/н, приложен файл.

2. "Извещение о

проведении ценового

запроса" Иное БУ ЧР

ДПО "Чувашский

республиканский

институт образования"

Минобразования

Чувашии  от 11.05.2021г.

№б/н, приложен файл.

3. "Извещение о

проведении

01.07.2021 01.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

электронного аукциона"

Иное БУ ЧР

ДПО"Чувашский

республиканский

институт образования"

Минобразования

Чувашии  от 07.05.2021г.

№

0115200001121000826,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.2

Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2021

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Отчет О

реализации

КПК за

январь-

апрель 2021

года

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы:

1. "О реализации КПК за

январь-апрель 2021

года" Отчет БУ ЧР ДПО

"Чувашский

республиканский

институт образования"

Минобразования

Чувашии  от 30.04.2021г.

№В21-216, приложен

файл.

Предоставлена

информация : 5 из 5.

31.12.2021 30.04.2021

9Процент 0 55

2.2.

1

Утверждена методика

расчета показателя «Доля

педагогических

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Приказ Об

утверждени

и методик

Выполнено.

Просрочка 88 дней.

Подтверждающие

01.02.2021 30.04.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации,

в том числе в центрах

непрерывного повышения

профессионального

мастерства»

Первый

заместитель

министра

расчета

показателей

федеральны

х проектов

национально

го проекта

"Образовани

е"

документы:

1. "Об утверждении

методик расчета

показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование"" Приказ

Минпросвещения России

от 01.02.2021г. №37,

приложен файл.

По факту КТ

"Утверждена методика

расчета показателя

«Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение

квалификации, в том

числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства»" достигнута

в срок до 1.02.2021 г.

Отклонения

отсутствуют.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

ОЗР: Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания

ребенка

1

14 711,6214 711,62

(02) Во всех организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая база0

1.1 14 711,62 14,552 141,2014 711,62

14 711,6214 711,62

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 14 711,62 Отклонения отсутствуют14,552 141,2014 711,62

14 711,6214 711,62

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

14 711,62 Отклонения отсутствуют14,552 141,2014 711,62

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

104 659,83104 659,83

(03) Не менее чем в 180 школах,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

создана материально-техническая

база для реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного

профилей с охватом не менее 26,0

тыс. детей0

1.2 35 310,25 0,000,00104 659,83

104 659,83104 659,83

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 35 310,25 Отсутствие отклонений0,000,00104 659,83

104 659,83104 659,83

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

35 310,25 Отсутствие отклонений0,000,00104 659,83

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

0,00210 305,00

(05) Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа0

1.3 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,00210 305,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 Отклонения отсутствуют0,000,000,00

205 284,90205 284,95

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

21 761,15 Отклонения отсутствуют10,6021 761,15205 284,90

205 284,90205 284,95

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

21 761,15 10,6021 761,15205 284,90

0,00210 305,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 Отклонения отсутствуют0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

522 539,17522 539,17

(21) Создание новых мест в

общеобразовательных

организациях (продолжение

реализации приоритетного

проекта «Современная

образовательная среда для

школьников»)0

1.4 5 796,44 1,115 796,44522 539,17

522 539,17522 539,17

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 5 796,44 Отсутствие отклонений1,115 796,44522 539,17

521 494,05521 494,05

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

5 784,85 Отсутствие отклонений1,115 784,85521 494,05

521 494,05521 494,05межбюджетные трансферты

1.4.1.

2

5 784,85 1,115 784,85521 494,05



29

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

522 539,17522 539,17

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

5 796,44 Отсутствие отклонений1,115 796,44522 539,17

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(70) Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования0

1.5 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2

11 024,9611 024,96

(01) Сформирована и

функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров0

2.1 11 024,95 0,000,0011 024,96

11 024,9611 024,96

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 11 024,95 Отсутствие отклонений0,000,0011 024,96

11 024,9611 024,96

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

11 024,95 Отсутствие отклонений0,000,0011 024,96

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(02) Педагогические работники и

управленческие кадры системы

общего, дополнительного

образования детей и

2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

профессионального образования

субъектов Российской Федерации

повысили уровень

профессионального мастерства по

дополнительным

профессиональным программам0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

652 935,58863 240,58 66 843,26 1,227 937,64652 935,58

652 935,58863 240,58 66 843,26 1,227 937,64652 935,58

857 175,36857 175,41 88 592,82 3,4629 687,20857 175,36

726 778,95 27 546,00 3,7927 546,00726 778,95

522 539,17732 844,17 5 796,44 1,115 796,44522 539,17

0,000,00 0,00 0,000,000,00

726 779,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1. Во всех организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-

техническая база

План 0.00 0.00 0.00 14 711.62 14 711.62 14 711.62 14 711.6214 711.6214 711.6214 711.6214 711.62

Факт/прогноз 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2. Не менее чем в 180 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 26,0 тыс. детей

План 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 000.00 104 659.8395 692.8095 692.8095 692.8080 000.00

Факт/прогноз 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 000.00 104 659.8395 692.8095 692.8095 692.8080 000.00

0.00

0.00

1.3. Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

План 15 000.00 40 000.00 65 000.00 90 000.00 120 000.0

0

150 000.0

0

205 284.95205 284.9

5

205 284.9

5

205 284.9

5

180 000.0

0

Факт/прогноз 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.4. Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)

План 10 000.00 25 000.00 55 000.00 90 000.00 150 000.0

0

210 000.0

0

521 494.05470 000.0

0

400 000.0

0

340 000.0

0

270 000.0

0

Факт/прогноз 0.00 0.00 5 784.85 90 000.00 150 000.0

0

210 000.0

0

521 494.01470 000.0

0

400 000.0

0

340 000.0

0

270 000.0

0

0.00

0.00

1.5. Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования,

реализуемых на базе основного общего образования

План 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 000.00 104 659.8395 692.8095 692.8095 692.8080 000.00

0.00

0.00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1. Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

План 0.00 0.00 0.00 11 024.96 11 024.96 11 024.96 11 024.9611 024.9611 024.9611 024.9611 024.96

Факт/прогноз 0.00 0.00 0.00 11 024.96 11 024.96 11 024.96 11 024.9611 024.9611 024.9611 024.9611 024.96

0.00

0.00

2.2. Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации

повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам

План 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


