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Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

32 365.4200
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения, возрастающий

1.1. 78 78.5 78.5 79.2

ПроцентФП

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения, возрастающий

1.2. 94.5 98.2 98.2 99.2
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.1

План

Факт/прогноз

79,2000

78,500078,5000 78,5000 78,5000 78,5000 78,5000 78,5000 78,5000 78,5000 78,5000

79,2000

78,500078,5000 78,5000 78,5000 78,5000 78,5000 78,5000 78,5000 78,5000 78,5000

ФП 79,2000

79,2000

Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.2

План

Факт/прогноз

99,2000

98,200098,2000 98,2000 98,2000 98,2000 98,2000 98,2000 98,2000 98,2000 98,2000

99,2000

98,200098,2000 98,2000 98,2000 98,2000 98,2000 98,2000 98,2000 98,2000 98,2000

ФП 99,2000

99,2000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные

организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Обеспечено качественной

питьевой водой 95,5%

городского населения

Российской Федерации

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2024

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

республикан

ский

бюджет

Чувашской

Республики

на 2021 год

и на

плановый

период 2022

и 2023 годов

Информация по

значению результата:

В работе.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2024 31.12.2024

95.5Штука 0 00

1.1.

1

Определен перечень

испытательных

лабораторных центров для

дооснащения в 2021 году

оборудованием в рамках

реализации федерального

проекта «Чистая вода»

национального проекта

«Экология»

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

отчет

Роспотребна

дзора

Иное

Перечень

испытательн

ых

лабораторий

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. " Перечень

испытательных

лабораторий" Иное

Минстроем Чувашии от

01.04.2021г. №б/н,

приложен файл.

01.04.2021 01.04.2021

1.1.

2

В Правительство

Российской Федерации

направлен отчет

Роспотребнадзора о

повышении доли

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

Отчет

Роспотребна

дзора о

повышении

доли

Иное

Перечень

испытательн

ых

лабораторий

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Перечень

испытательных

01.04.2021 01.04.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой

водой

населения

РФ,

обеспеченно

го питьевой

водой

лабораторий" Иное

Минстроем Чувашии от

01.04.2021г. №б/н,

приложен файл.

1.2

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 10,0000 Дата:

31.12.2021

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

информация

Минстроя

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.

Предоставлена

информация : 1 из 10.

31.12.2021 31.12.2021

3Штука 0 110

1.2.

1

Минстроем России

рассмотрен

представленный Фондом

ЖКХ отчет о реализации

региональных программ

повышения качества

водоснабжения в 2020

году

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

Отчет Отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет" Отчет

Минстроем Чувашии от

01.04.2021г. №б/н,

приложен файл.

01.04.2021 01.04.2021

1.2.

2

Опубликована в средствах

массовой информации

официальная статистика

достижения целевых

показателей федерального

проекта в 2020 г.

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

отчет

Минстроя

Чувашии

В работе.

Отклонения отсутствуют

01.05.2021 01.05.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая

технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

604 636,44604 712,28

(05) Завершено строительство и

реконструкция (модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами, нарастающим

итогом0

1.1 578 249,76 5,3532 365,42600 682,31

604 636,44604 712,28

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 578 249,76 В работе5,3532 365,42600 682,31

604 636,44604 636,44

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

578 249,76 В работе5,3532 365,42600 682,31

53 593,4753 593,47

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

32 365,42 60,3932 365,4253 593,47

53 593,4753 669,31

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

32 365,42 В работе60,3932 365,4253 593,47

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

604 636,44604 712,28 578 249,76 5,3532 365,42600 682,31

604 636,44604 712,28 578 249,76 5,3532 365,42600 682,31

604 636,44604 636,44 578 249,76 5,3532 365,42600 682,31

53 593,47 32 365,42 60,3932 365,4253 593,47

53 593,4753 669,31 32 365,42 60,3932 365,4253 593,47

0,000,00 0,00 0,000,000,00

53 593,47
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1. Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского населения Российской Федерации

План 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2. Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим

итогом

План 0.00 32 606.00 32 606.00 35 141.90 40 947.00 115 948.2

0

604 636.44395 950.5

0

327 480.8

0

257 254.6

0

186 773.9

0

Факт/прогноз 0.00 0.00 32 365.42 35 141.90 40 947.00 115 948.2

0

604 636.44395 950.5

0

327 480.8

0

257 254.6

0

186 773.9

0

0.00

0.00


