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регионального проекта —
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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000

В карточке результата 01 по данным специальным КТ не проставлен признак "не требуется". На данный момент внесение изменений по КТ за прошлый период

невозможна. Данные КТ добавлены автоматически в соответствии с типом результата. В периодическом мониторинге необходимо отчитаться за КТ в периоде

декабрь или в апреле (с просрочкой), чтобы больше не выходили. (Информация ТП).
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Миллион

квадратных

метров

ФП

Объем жилищного

строительства, млн. кв. м в год,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1.

"ожидаемый ввод жилья"

Иное Минстроем ЧР от

30.04.2020г. №б/н,

приложен файл.

отклонений нет

1.1. 0.61 0.14 0.1588 0

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Миллион

квадратных

метров

ФП

Ввод жилья в рамках

мероприятия по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1.

"разрешения на ввод "

Иное Администрацией

г.Чебоксары от

09.04.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонений нет

2.1. 0.02 0.0424 0.0631 0
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год

1.1

План

Факт/прогноз

0,7160

0,14000,0177 0,1096 0,1300 0,1700 0,2200 0,2700 0,3200 0,3700 0,4200

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,1588 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП 0,4750

0,0000

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

2.1

План

Факт/прогноз

0,1240

0,04240,0116 0,0424 0,0424 0,0550 0,0630 0,0630 0,0630 0,0630 0,0630

0,0000

0,00000,0116 0,0424 0,0498 0,0631 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП 0,0630

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации Значение:

0,6510 Дата: 31.12.2020

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

Росстат

Иное ввод

жилья

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы:

1. "ввод жилья" Иное

Минстроем ЧР от

01.02.2021г. №б/н,

приложен файл.

не выполнен показатель

по вводу жилья в связи с

переходом

строительства

многоквартирного

жилья на проектное

финансирование,

ограничительные

мероприятия, связанные

с предупреждением

распространения

коронавируса.

Просрочка 91 день.

Предоставлена

информация : 577.6 из

0.651.

31.12.2020 01.04.2021

577.6

Миллион

квадратн

ых

метров

0 577.60.651

2.

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации

по обеспечению ввода жилья
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2.1

Обеспечен ввод жилья в

рамках реализации

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного строительства

Российской Федерации

Значение: 1,0000 Дата:

20.01.2020

Героев

Александр

Валерьевич

- Министр

Администра

ция

г.Чебоксары

Иное

разрешение

на ввод

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы:

1. "разрешение на ввод"

Иное Администрацией

г.Чебоксары от

12.01.2021г. №б/н,

приложен файл.

2. "разрешение на ввод"

Иное Администрацией

г.Чебоксары от

19.03.2021г. №б/н,

приложен файл.

3. "разрешение на ввод"

Иное Администрацией

г.Чебоксары от

01.01.2020г. №б/н,

приложен файл.

Просрочка 437 дней.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

20.01.2020 01.04.2021

1- 11

2.1.

1

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

не требуется

Отчет

ОТЧЕТ о

достижении

значений

результатов

регионально

го проекта

Выполнено.

Просрочка 437 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "ОТЧЕТ о достижении

значений результатов

регионального проекта"

Отчет Минстроем РФ от

19.01.2021г. №б/н,

20.01.2020 01.04.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приложен файл.

Строительство объекта

осуществлялось в 2019-

2020 гг.

2.1.

2

Строительно-монтажные

работы завершены

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

не требуется

Отчет

ОТЧЕТ о

достижении

значений

результатов

регионально

го проекта

по

состоянию

на «01»

января 2021

года

Выполнено.

Просрочка 437 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "ОТЧЕТ о достижении

значений результатов

регионального проекта

по состоянию на «01»

января 2021 года" Отчет

Минстроем РФ от

19.01.2021г. №б/н,

приложен файл.

строительство объекта в

2019-2020 гг.

20.01.2020 01.04.2021

2.1.

3

Оборудование

приобретено

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

не требуется

Отчет

ОТЧЕТ о

достижении

значений

результатов

регионально

го проекта

по

состоянию

на «01»

января 2021

года

Выполнено.

Просрочка 437 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "ОТЧЕТ о достижении

значений результатов

регионального проекта

по состоянию на «01»

января 2021 года" Отчет

Минстроем РФ от

19.01.2021г. №б/н,

приложен файл.

20.01.2020 01.04.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

строительство объекта в

2019-2020 гг.

2.1.

4

Оборудование

установлено

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

не требуется

Отчет

ОТЧЕТ о

достижении

значений

результатов

регионально

го проекта

по

состоянию

на «01»

января 2021

года

Выполнено.

Просрочка 437 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "ОТЧЕТ о достижении

значений результатов

регионального проекта

по состоянию на «01»

января 2021 года" Отчет

Минстроем РФ от

19.01.2021г. №б/н,

приложен файл.

строительство объекта в

2019-2020 гг.

20.01.2020 01.04.2021

2.1.

5

Техническая готовность

объекта, %

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

не требуется

Отчет

ОТЧЕТ о

достижении

значений

результатов

регионально

го проекта

по

состоянию

на «01»

января 2021

года

Выполнено.

Просрочка 437 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "ОТЧЕТ о достижении

значений результатов

регионального проекта

по состоянию на «01»

января 2021 года" Отчет

Минстроем РФ от

19.01.2021г. №б/н,

приложен файл.

строительство 2019-

2020 гг.

20.01.2020 01.04.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

1

0,000,00

(01) Обеспечен ввод жилья в

рамках реализации мероприятий

по стимулированию программ

развития жилищного

строительства Российской

Федерации0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской

Федерации по обеспечению ввода жилья

1.1. Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Российской Федерации

План 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


