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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

32 605,8600
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения, возрастающий

В работе

1.1. 78 78.5 78.5 79.2

ПроцентФП

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения, возрастающий

В работе

1.2. 94.5 98.2 98.2 99.2
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.1

План

Факт/прогноз

79,2000

78,500078,5000 78,5000 78,5000 78,5000 78,5000 78,5000 78,5000 78,5000 78,5000

79,2000

78,500078,5000 78,5000 78,5000 78,5000 78,5000 78,5000 78,5000 78,5000 78,5000

ФП Процент 79,2000

79,2000

Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.2

План

Факт/прогноз

99,2000

98,200098,2000 98,2000 98,2000 98,2000 98,2000 98,2000 98,2000 98,2000 98,2000

99,2000

98,200098,2000 98,2000 98,2000 98,2000 98,2000 98,2000 98,2000 98,2000 98,2000

ФП Процент 99,2000

99,2000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные

организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 10,0000 Дата:

31.12.2021

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

информация

Минстроя

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск:

Завершено

строительство и

реконструкция

(модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом,

Причина риска: В

соответствии с

соглашением  от

25.12.2021 г. № 069-09-

2021-397  из

запланированных к

строительству четырех

объектов два объекта

переходящие на 2022

год. В 2021 году будут

введены в эксплуатацию

два объекта,

31.12.2021 31.12.2021

2Штука 0 110
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.07.2021г.

Принятые меры:

1. Внесение изменений в

соглашение от

03.12.2020 № 069-2020-

F5001-21 в части

уточнения показателей

федерального проекта

"Чистая вода" , срок

исполнения 30.06.2021.

В работе.Существует

риск:

Завершено

строительство и

реконструкция

(модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом,

Причина риска: В

соответствии с

соглашением  от

25.12.2021 г. № 069-09-

2021-397  из

запланированных к
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

строительству четырех

объектов два объекта

переходящие на 2022

год. В 2021 году будут

введены в эксплуатацию

два объекта,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.07.2021г.

Принятые меры:

1. Внесение изменений в

соглашение от

03.12.2020 № 069-2020-

F5001-21 в части

уточнения показателей

федерального проекта

"Чистая вода" , срок

исполнения 30.06.2021.

Предоставлена

информация : 1 из 10.

1.1.

1

Опубликована в средствах

массовой информации

официальная статистика

достижения целевых

показателей федерального

проекта в 2020 г.

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

отчет

Минстроя

Чувашии

Отчет О

состоянии

объектов

водоснабжен

ия за 2020

год

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О состоянии

объектов водоснабжения

за 2020 год" Отчет

Роспотребнадзором по

01.05.2021 01.05.2021



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Чувашской Республике -

Чувашия от 04.02.2021г.

№21-00-04/22-543-2021,

приложен файл.

Выполнено
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая

технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

604 636,44604 712,28

(05) Завершено строительство и

реконструкция (модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами, нарастающим

итогом0

1.1 32 605,86 5,3932 605,86600 682,31

604 636,44604 712,28

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 32 605,86 В работе5,3932 605,86600 682,31

604 636,44604 636,44

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 В работе5,3932 605,86600 682,31

53 593,4753 593,47

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 60,8432 605,8653 593,47

53 593,4753 669,31

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

32 605,86 В работе60,8432 605,8653 593,47

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

604 636,44604 712,28 32 605,86 5,3932 605,86600 682,31

604 636,44604 712,28 32 605,86 5,3932 605,86600 682,31

604 636,44604 636,44 0,00 5,3932 605,86600 682,31

53 593,47 0,00 60,8432 605,8653 593,47

53 593,4753 669,31 32 605,86 60,8432 605,8653 593,47

0,000,00 0,00 0,000,000,00

53 593,47
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1. Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим

итогом

План

0.00 32 606.00 32 606.00 35 141.90 40 947.00 115 948.2

0

604 636.44395 950.5

0

327 480.8

0

257 254.6

0

186 773.9

0

Факт/прогноз

0.00 0.00 32 365.42 32 605.86 40 947.00 115 948.2

0

604 636.44395 950.5

0

327 480.8

0

257 254.6

0

186 773.9

0

0.00

0.00


