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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1

Миллиард

долларов

ФП

Объем экспорта продукции

агропромышленного комплекса

(в сопоставимых ценах),

возрастающий

1.1. 0 0.013 0.0132 0.0311

Задача: Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных

обеспечивающих мероприятий

2

Миллиард

долларов

РП

Объем экспорта продукции

масложировой отрасли,

возрастающий

2.1. 0.0004 0.0001 0.0001 0.0004

Миллиард

долларов

РП

Объем экспорта зерновых,

возрастающий

2.2. 0 0.0003 0.0002 0.0008

Миллиард

долларов

РП

Объем экспорта мясной и

молочной продукции,

возрастающий

2.3. 0 0.0001 0.0006 0.0006

Миллиард

долларов

РП

Объем экспорта пищевой и

перерабатывающей продукции,

возрастающий

2.4. 0.018 0.0075 0.01 0.018

Миллиард

долларов

РП

Объем экспорта прочей

продукции АПК, возрастающий

2.5. 0.0004 0.0021 0.0019 0.005
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1

Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)

1.1

План

Факт/прогноз

0,0311

0,01040,0026 0,0052 0,0078 0,0130 0,0155 0,0181 0,0207 0,0230 0,0260

0,0311

0,01320,0009 0,0028 0,0054 0,0091 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Миллиард

долларов

0,0285

0,0000

Задача: Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных

обеспечивающих мероприятий

2

Объем экспорта продукции масложировой отрасли

2.1

План

Факт/прогноз

0,0004

0,00010,0000 0,0000 0,0001 0,0001 0,0002 0,0002 0,0003 0,0003 0,0003

0,0004

0,00010,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 0,0002 0,0003 0,0003 0,0003

РП Миллиард

долларов

0,0003

0,0003

Объем экспорта зерновых

2.2

План

Факт/прогноз

0,0008

0,00030,0001 0,0001 0,0002 0,0003 0,0004 0,0005 0,0005 0,0006 0,0006

0,0008

0,00020,0001 0,0001 0,0002 0,0002 0,0003 0,0004 0,0005 0,0006 0,0006

РП Миллиард

долларов

0,0007

0,0007

Объем экспорта мясной и молочной продукции

2.3

План

Факт/прогноз

0,0002

0,00010,0000 0,0000 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001

0,0006

0,00060,0001 0,0003 0,0004 0,0005 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006

РП Миллиард

долларов

0,0001

0,0006

Объем экспорта пищевой и перерабатывающей продукции

2.4

План

Факт/прогноз

0,0180

0,00600,0015 0,0030 0,0045 0,0075 0,0090 0,0105 0,0120 0,0135 0,0150

0,0180

0,01000,0005 0,0015 0,0037 0,0069 0,0110 0,0110 0,0120 0,0140 0,0150

РП Миллиард

долларов

0,0165

0,0165

2.5
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Объем экспорта прочей продукции АПК

План

Факт/прогноз

0,0050

0,00170,0004 0,0008 0,0013 0,0021 0,0025 0,0029 0,0030 0,0037 0,0042

0,0050

0,00190,0004 0,0008 0,0012 0,0015 0,0024 0,0027 0,0030 0,0035 0,0042

РП Миллиард

долларов

0,0046

0,0046
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1

Обеспечена

государственная

поддержка производства

соевых бобов, семян рапса,

подсолнечника Значение:

11,8300 Дата: 01.02.2021

Артамонов

Сергей

Геннадьевич

-

Заместитель

Председател

я Кабинета

Министров

Чувашской

Республики

- министр

сельского

хозяйства

Чувашской

Республики

- Отчет отчет

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "отчет" Отчет

Минсельхоз России от

01.02.2021г. №бн,

приложен файл.

Существует риск:

масличные культуры,

Причина риска: Объем

реализованных и (или)

отгруженных на

собственную

переработку бобов

соевых и (или) семян

рапса составляет 7,85

тыс. тонн, из них

просубсидировано 1,7

тыс. тонн

районированных сортов,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.06.2021г.

Принятые меры:

01.02.2021 01.06.2021

7.85

Тысяча

тонн

11.83 7.8511.83
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1. Контрольная точка

редактируется.

Подписано

дополнительное

соглашение, срок

исполнения 01.06.2021.

Просрочка 120 дней.

Предоставлена

информация : 7.85 из

11.83.

Исключен на основании

ЗИ №T2-75-2021/008 от

30.04.2021.

1.2

Участие в дегустационно-

демонстрационных

мероприятиях, бизнес-

миссиях, коллективных

экспозициях предприятий

АПК Чувашской

Республики в составе

Российских экспозиций на

международных

выставках Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Артамонов

Сергей

Геннадьевич

-

Заместитель

Председател

я Кабинета

Министров

Чувашской

Республики

- министр

сельского

хозяйства

Чувашской

Республики

-

Информация по

значению результата:

В работе.в работе.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1Штука 0 11

1.3

Количество компаний,

использующих зонтичный

бренд продукции АПК

Артамонов

Сергей

Геннадьевич

-

Информация по

значению результата:

В работе.в работе.

31.12.2021 31.12.2021

2Штука 0 22
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(сделано в России)

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2021

-

Заместитель

Председател

я Кабинета

Министров

Чувашской

Республики

- министр

сельского

хозяйства

Чувашской

Республики

Предоставлена

информация : 2 из 2.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1

19 648,1619 648,16

(11) Обеспечена государственная

поддержка производства соевых

бобов, семян рапса,

подсолнечника0

1.1 0,00 0,000,0019 648,16

19 648,1619 648,16

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

В мае 2021 г. финансирование

не предусмотрено

0,000,0019 648,16

19 648,1619 648,16

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

В мае 2021 г. финансирование

не предусмотрено

0,000,0019 648,16

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

4 310,004 310,00

(24) Участие в дегустационно-

демонстрационных мероприятиях,

бизнес-миссиях, коллективных

1.2 0,00 0,000,004 310,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

экспозициях предприятий АПК

Чувашской Республики в составе

Российских экспозиций на

международных выставках 0

2 310,002 310,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00

В мае 2021 г. финансирование

не предусмотрено

0,000,002 310,00

2 310,002 310,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00

В мае 2021 г. финансирование

не предусмотрено

0,000,002 310,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

2 000,002 000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00

В мае 2021 г. финансирование

не предусмотрено.

0,000,002 000,00

46,7046,70

(25) Количество компаний,

использующих зонтичный бренд

продукции АПК (сделано в

России) 0

1.3 0,00 0,000,0046,70

46,7046,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00

В мае 2021 г. финансирование

не предусмотрено

0,000,0046,70

46,7046,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 В мае 2021 г. финансирование0,000,0046,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

не предусмотрено

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

24 004,8624 004,86 0,00 0,000,0024 004,86

22 004,8622 004,86 0,00 0,000,0022 004,86

22 004,8622 004,86 0,00 0,000,0022 004,86

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

2 000,002 000,00 0,00 0,000,002 000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1. Количество компаний, использующих зонтичный бренд продукции АПК (сделано в России)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.700.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2. Участие в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях, коллективных экспозициях предприятий АПК Чувашской Республики в составе Российских

экспозиций на международных выставках

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 310.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.3. Обеспечена государственная поддержка производства соевых бобов, семян рапса, подсолнечника

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 648.160.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


